

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO z roku 2022
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

ZMLUVA O DIELO

Čl. I

1. Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ:

Zastúpený:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Hnúšťa

Mgr. Martin Pliešovský, primátor mesta

Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa

00318744

2021230156

Prima banka Slovensko, a.s.

2003292001/5600

SK38 5600 0000 0020 0329 2001

1.2. Zhotoviteľ:

V mene ktorej koná:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

Oddiel: Sro, vložka číslo: 40884/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločné označenia „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

JAMU STAV s.r.o.

Ing. Ján Muránsky

Sinecká 864/38, 981 01 Hnúšťa

53 627 083

2121447581

SK2121447581

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK63 0900 0000 0051 7808 0805

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva o dielo“ v príslušnom gramatickom tvare) ako výsledok procesu verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky: „Rekonštrukcia chodníkov v meste Hnúšťa 2022“.

Čl. 2

Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa v zmysle článku 14 bod 14.3 Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 11.05.2022 dohodli na nasledovných zmenách:

2.1.1. Počas realizácie prác na chodníkoch na ulici M.R.Štefánika a ulici Vansovej došlo k rozšíreniu samotných chodníkov oproti pôvodnému projektovému riešeniu. Chodník na ulici M.R.Štefánika bol okrem toho predĺžený až po most cez rieku Rimavu, čo tiež nebolo zahrnuté v pôvodnej projektovej dokumentácii. Po riadnom vytýčení stavby to dovoľovala na to určená plocha. Týmto došlo k zvýšeniu nákladov podľa súpisu prác o 5 695,20 Eur s DPH. Súpis prác je prílohou č.1 tohto dodatku.

2.1.2. Uvedený rozsah prác a dodávok je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Položky v súpise sú

totožné s cenami z jednotlivých rozpočtových nákladov, ktoré vstupovali do prvotného procesu verejného obstarávania.

2.1.3. V zmysle popisovaných zmien sa článok 5 bod 5.4. zmluvy o dielo mení nasledovne:

Cena bez DPH: 35 816,67 Eur

DPH 20%: 7 173,33 Eur

Cena vrátane DPH: 42 980,00 Eur

Čl. 3 Ostatné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre objednávateľa a jeden rovnopis pre zhotoviteľa.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.

V Hnúšti, dňa

V Hnúšti dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Martin Pliešovský
primátor mesta

.....
Ing. Ján Muránsky
konateľ spoločnosti