

Číslo zmenového listu	ZL1
Číslo zmluvy	558/2022

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava-Rača
Kubačova 21
831 06 Bratislava 35

Dodávateľ:
CORTEC s.r.o.
Rožňavská 12
821 04 Bratislava

Projekt: **Nákup gastrotechnologických zariadení pre vybavenie kuchyne na ZŠ Plickova 9 - opakovana**

Dôvod zmeny:

Zmeny na základe skutočného vyhotovenia stavby Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9, Jedná sa o úpravy:

1. Rozmery nábytkov kvôli iným rozmerom stavby.
2. Upravené rozmery otvorov do stien za miešacími kotlami - v prílohe mailu a nacenými nerezovými kryciami plechmi týchto otvorov.
3. V súvislosti so zmenou technológie chladenia chladiaceho boxu s trasovaním potrubí v suteréne sme docenili zrealizovanie prierezov pre potrubia a zrelizovanie odpadu kondenzu z boxu.
4. Úprava príjmových pultov pri umývačke bieleho riadu s doplnením vhadzovacieho otvoru pre bioodpad a atypickej pracovnej dosky v rohu miestnosti.
5. Doplnenie krytovania výdajnej linky a doplnenie soklov zo strany obsluhy na pultoch 054 až 059.
6. Zrušenie vysokej nápojovej chladiacej presklenej skrine č. 062 a nahradenie 2 ks podpultovými vitrínami AK191BB.

Dopad na harmonogram: Bez zmeny

Sumár	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
Menej práce	1 588,90 €	317,78 €	1 906,68 €
Naviac práce	11 423,42 €	2 284,68 €	13 708,10 €
Cena zmeny	9 834,52 €	1 966,90 €	11 801,42 €

Prílohy Rozpočet

Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA
Mgr. Michal Drotován

Dátum a podpis:
13.12.2022

Podpis zástupcu DODÁVATEĽA
Róbert Gerec

Dátum a podpis:
13.12.2022