

## DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 1/2022 uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov.  
Zmluva bola uzatvorená dňa 16.2.2022 s účinnosťou dňa 16.2.2022.

(ďalej len „dodatok“)

### Článok I. Zmluvné strany

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Obec Veľké Držkovce</b>
Sídlo:	Veľké Držkovce 212, 956 54 Veľké Držkovce
IČO:	00310417
DIČ:	2021053397
Zastúpený:	Ing. Marián Čerňanský – starosta obce
Bankové spojenie:	
Telefonický kontakt:	0908 782 528
E-mail:	obecvelkedrzkovce@gmail.com

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>PlanSan s.r.o.</b>
Sídlo:	Bratislavská 1043/24, 900 51 Zohor
IČO:	52 143 473
DIČ:	2120910836
IČ DPH:	SK2120910836
Zastúpený:	Ing. Ľubomír Plančár
Bankové spojenie:	TATRA BANKA, a.s., IBAN SK97 1100 0000 0029 4806 6214
Telefonický kontakt:	0905 256 669
E-mail:	info@plansan.sk

(ďalej len „zmluvné strany“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16. 2. 2022 Zmluvu o dielo č. 1/2022 uzatvorenú podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

2. Zmluvné strany sa za podmienok uvedených v tomto dodatku dohodli na nasledovnej zmene v ustanoveniach tejto zmluvy.

### Článok III. Predmet dodatku

Na realizáciu diela museli byť z objektívnych dôvodov (termíny dodania, nedostupnosť položiek, modernizácia z dôvodu dynamického vývoja predmetného odboru priemyslu,) použité iné materiály.

**Zmluvné strany sa dohodli na zmenách v troch položkách Montážne práce, kód 921, M-21 ELEKTROMONTÁŽE, :**

Položka: NS0005, FVE PANEL minimálne 285Wp, 70 ks... ktorá sa mení na: NS0005, FVE PANEL 500 Wp, 40 ks

Položka: NS00018, Quatro 48/5000, BYD Battery Box LV 3,5 kW, 8 ks..., ktorá sa mení na: NSB99019, Pylontech US5000, 6 ks


Položka: NSK19018, Konštrukcia na plochú strechu pe 4 panely, 18 ks ktorá sa mení na: NSK19018, Konštrukcia na šikmú plechovú strechu, 1 ks

Tento dodatok nemení ceny ich jednotkové ani celkovú cenu diela. Ostatné je bez zmeny, celková cena diela zostáva pôvodná.

### Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku oboma Zmluvnými stranami a účinnosť na druhý deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku.
3. Právne strany oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V obci Veľké Držkovce, 15. 9. 2022



Ing. Marián Čerňanský, starosta  
Štatutárny orgán objednávateľa



Ing. Ľubomír Plančár  
Štatutárny orgán zhotoviteľa