

DODATOK č. 1
K ZMLUVE „ZOD/502/2022/BVS“
„REKONŠTRUKCIA BYTU NA BREČTANOVEJ“

uzatvorenej podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

medzi

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno:	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Štatutárny zástupca:	JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva/ generálny riaditeľ
IČO:	35 850 370
DIČ:	2020263432
IČ DPH:	SK2020263432
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT (BIC):	SUBASKBX
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B

(ďalej len „**Účastník**“)

a

2. ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno:	Csaba Hegedús – AQUA-TEAM
Sídlo:	Lapšárska ulica 148/9, 930 12 Ohrady
IČO:	48288471
DIČ:	1121199629
IČ DPH:	SK1121199629
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK10 1109 0000 0000 5078143514
SWIFT (BIC):	GIBASKBX
Zápis:	Živnostenskom registri Okresného úradu Dunajská Streda, č. 210-32815

Zástupca zodpovedný
vo veciach zmluvných: Csaba Hegedús, konateľ

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivě „zmluvná strana“)

Článok 1.
Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa na základe Článku 15. odseku 15.1 Zmluvy Rekonštrukcia bytu na Brečtanovej ZOD/502/2022/BVS zo dňa. 06.07.2022 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na zmene znenia Zmluvy a to tak, ako je uvedené v Článku 2. tohto dodatku č. 1 k Zmluve.

Článok 2.

Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom č. 1 k Zmluve sa mení znenie Článku 4. odseku 4.1 písm. b) Zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

„4.1 b) Ukončenie: **do 30.03.2023.**“

2. Týmto dodatkom č. 1 k Zmluve sa mení znenie Článku V. odseku 5.1 Zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

„5.1 Táto zmluva sa uzatvára na celkovú hodnotu 75 882,96 Eur bez DPH.

Článok 3.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 k Zmluve dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený a podpísaný v štyroch (4) vyhotoveniach, s platnosťou originálu, pričom zhotoviteľ obdrží dve (2) vyhotovenie dodatku č. 1 a objednávatel' obdrží dve (2) vyhotovenia dodatku č. 1.
3. Tento dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o dodatok, ktorý je povinne zverejňovaný v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, dodatok č. 1 k Zmluve nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, inak dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 k Zmluve prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je Príloha č. 1. „**Práce navyše Výkaz výmer pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s.**“

V Bratislave dňa: 6.12.2022

V Bratislave dňa: 6.12.2022

Za Objednávateľa:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Za Zhotoviteľa:
Csaba Hegedűs – AQUA-TEAM

.....
Ing. Matúš Letko
Obchodný riaditeľ

.....
Csaba Hegedűs
konateľ