

Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 712/2022

k Zmluve o dielo č. 443/2022 zo dňa 8.08.2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Milan Kráľ, vedúci odd. územného rozvoja a výstavby
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.,
IBAN: SK2309000000005052469241
SWIFT KÓD (BIC): GIBASKBX
IČO: 00310905
DIČ: 202 127 8028
Telefón: 038/5363036
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: S-stav s.r.o.
Sídlo: Klátová Nová Ves 117
Štatutárny zástupca: Ján Španko
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD (BIC):
IČO: 46 255 711
DIČ: 2023 320 959
IČO DPH: SK 2023 320 959
Zapísaný Okresný sud Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24950/
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 10. bodu 10.3 Zmluvy o dielo č. 443/2022 zo dňa 08.08.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa predlžuje termín dokončenia diela do 20.12.2022, z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok, a ktorým sa predlžuje termín dokončenia časti diela „Úprava povrchov, podlahy, osadenie“, taktiež z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok. Ďalej sa týmto dodatkom uskutočňuje zmena rozsahu prác:

SO stavebná časť - z dôvodu vylepšenia statických pomerov na streche budovy, zámeny materiálu povrchovej úpravy stien, zrušeniu realizácií chodníka.

SO elektro a bleskozvod – v zmysle pokynov revízneho technika bolo potrebné bleskozvodové tyče zdvojiť. Na základe týchto skutočností sa Zmluva o dielo týkajúca sa „Rekonštrukcia budovy na ul. 1. Mája 220/II, Partizánske“, mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1

Zmeny a doplnenia

1. V Čl. 2 Čas plnenia sa znenie bodu 2.2 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„2.2 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi **20.12.2022**. Časť diela „Úprava povrchov, podlahy, osadenie“ v rozsahu podľa prílohy č. 2 tohto Dodatku sa dokončí **najneskôr do 30.04.2023**.“

2. V Čl. 3 Cena predmetu zmluvy sa znenie bodu 3.2 dopĺňa o nasledovné znenie:

„Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu prác, z dôvodu požadovaných zmien, ktoré vyplynuli počas realizácie diela. Zmena rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č. 1 tohto dodatku – rozpočet, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Výsledná cena diela sa mení nasledovne:

Zmluvná Cena diela bez DPH : 83 199,74 €

Cena navyše a menej prác bez DPH : -433,99 €

Spolu Cena diela bez DPH 82 765,75 €

DPH 20 % : 16 553,15 €

Cena diela s DPH : 99 318,90 €

(slovom: deväťdesiatdeväťtisíc tristoosemnať eur a deväťdesiat centov)

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 443/2022 zo dňa 08.08.2022 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dva vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 443/2022 zo dňa 8.08.2022.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Zmenový rozpočet – navyše a menej práce
Príloha č. 2: Úprava povrchov, podlahy, osadenie – rozsah prác

V Partizánskom, dňa: 14.12.2022

Nasleduje podpisová strana:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., v.r.
primátor mesta

.....
Ján Španko, v.r.
konateľ