

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
zo dňa 06.09.2022**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na zhotovenie diela
**„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a inžinierska činnosť
pre územné konanie - „Okružná ulica - Fajgalská cesta -Hasičská ulica“**
(ďalej aj „Dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Mesto Pezinok**
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO: 00 305 022
DIČ: 2020662226
Právna forma: Obec
Štatutárny orgán: JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: JUDr. Roman Mács - primátor mesta Pezinok
b/ technických: referent výstavby a realizácie
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
Číslo telefónu: 033/6901401

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.**
Sídlo: Panenská 13, 811 03 Bratislava
IČO: 35 925 621
DIČ: 2021986494
IČ DPH: SK2021986494
Právna forma: Spoločnosť s ručeným obmedzením
Zastúpený: Ing. Valerián Horváth, konateľ
Ing. Eva Šávelová, konateľka
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Ing. Valerián Horváth, konateľ
b/technických: Ing. Marián Kováčik, hlavný inžinier projektu
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK75 1100 0000 0026 2284 5883
Mobil: +421 2 5949 0470
e-mail: office@baslerhofmann.sk
Obchodná spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, vo vložke: 35261/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú v zmysle Článku XI. Záverečné ustanovenia bodu 11.5. Zmluvy o dielo zo dňa 06.09.2022 „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a inžinierska činnosť pre územné konanie - „Okružná ulica - Fajgalská cesta -Hasičská ulica“ (ďalej len „Zmluva“) a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z.
--

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tento Dodatok:

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 06.09.2022 Zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie diela označeného ako „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a inžinierska činnosť pre územné konanie - „Okružná ulica - Fajgalská cesta - Hasičská ulica“.
2. Zhotoviteľ sa v zmysle Článku IV. bodu 4.1. Zmluvy zaviazal dielo dodať v termíne:

Časť 1 - Jednoduchý grafický koncept - do 8 týždňov od účinnosti zmluvy

Časť 2 - Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie - do 14 týždňov od účinnosti zmluvy

Časť 3 - Inžinierska činnosť - bude ukončená právoplatným územným rozhodnutím.

a objednávateľ sa za vykonanie diela v zmysle Článku III. bodu 3.2. Zmluvy zaviazal zaplatiť cenu vo výške

Časť 1: Jednoduchý grafický koncept - cena spolu 6 000,00 EUR s DPH (slovom: šesťtisíc eur).

Časť 2: Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie - cena spolu 45 960,00 EUR s DPH (slovom: štyridsaťpäťtisícdeväťstošesťdesiat eur).

Časť 3: Inžinierska činnosť - cena spolu 2 400,00 EUR s DPH (slovom: dvetisícštyristo eur). Celková cena diela spolu: 54 360,00 s DPH

Článok II. Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu dodania časti diela č. 2 - Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie uvedeného v Článku IV. bodu 4.1. Zmluvy, nakoľko pri vypracovaní prvej časti diela vzišla potreba geodetického zamerania ďalších dotknutých území, ktoré sú potrebné pre zhotovenie druhej časti diela. Z uvedených dôvodov sa objednávateľ zaviazal dať vyhotoviť a poskytnúť zhotoviteľovi dodatočné geodetické zameranie, ktorý až následne môže vypracovať druhú časť diela. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu dodania časti diela č. 2 - Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, a to v lehote 6 týždňov od písomného vyznania zhotoviteľa objednávateľom, ktorého súčasťou je odovzdanie dodatočného geodetického zamerania.
2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, predmetom ktorého je zmena Článku IV. Termín a čas plnenia bodu 4.1. Zmluvy, ktorého nové znenie v Časti 2 znie nasledovne (vo zvyšnej časti zostáva ustanovenie nezmenené):

„Časť 2 - Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie – do 6 týždňov odo dňa písomného vyznania zhotoviteľa objednávateľom, ktorého súčasťou je odovzdanie dodatočného geodetického zamerania“

3. Ostatné ustanovenia a prílohy Zmluvy ostávajú nedotknuté.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoje zmluvné prejavy urobili na základe ich pravej vôle, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne.
3. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tohto Dodatku, že mu rozumejú a nemajú k nemu výhrady, pripomienky alebo návrhy na doplnenie a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
4. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Je vyhotovený v troch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

V Pezinku, dňa..

V Bratislave, dňa..

Objednávateľ:
Mesto Pezinok
JUDr. Roman Mács
primátor mesta Pezinok

Zhotoviteľ:
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Ing. Valerián Horváth
konateľ

Zhotoviteľ:
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Ing. Eva Šávelová
konateľka