

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo

uzavretej podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Objednávateľ:

názov Obec Červenica
sídlo Červenica 41, 082 07 Tuhrina

IČO 00326917
DIČ 2021225426
bankové spojenie SK94 0200 0000 0017 8159 0756
v zastúpení Marián Zeleňák, starosta
email: cervenica@gmail.com

a

Zhotoviteľ:

názov: EuroGeo-CADaster s.r.o.
sídlo: Czambelova 2; 040 01 Košice
zapísaný v: Okresný súd Košice I; Oddiel: Sro; Vložka číslo:19771/V
zastúpená: Gergely Szabó Ing., konateľ
osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných Gergely Szabó Ing.,
vo veciach technických Gergely Szabó Ing.,
IČO: 36771902
DIČ: 2022377819
IČ DPH: SK2022377819
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: SK45 7500 0000 0040 2934 9554

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo uzatvorenej 12.7.2022 v tomto znení:

Článok I Úvodné ustanovenia, bod 1.1 sa mení nasledovne:

Článok I.
Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva o dielo (ďalej „zmluva“) sa uzatvára formou priameho zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní s názvom: **Prvý obvod - realizácia projektu JPÚ** v rámci projektu „Červenica – vysporiadanie majetkoprávných vzťahov k pozemkom s prítomnosťou MRK, postupom JPÚ“, ktorý je realizovaný na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP: ZM_SEP-IMRK3-2021-004242 **a z ďalších verejných zdrojov.**

Článok III Cena za dielo, odplata, platobné podmienky, bod 3.5 sa mení nasledovne:

Článok III.
Cena za dielo, odplata, platobné podmienky

3.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za fakturačné celky - fázy (etapy) po odovzdaní fakturačného celku v cene podľa Prílohy č.1, a na základe výsledku ukončenia jednotlivej fázy (etapy) nasledovne:

- **výsledok I. fázy:**
odovzdanie kompletnej dokumentácie „Úvodné podklady projektu JPÚ“ na Okresný úrad Prešov,
- **výsledok II. fázy:**
odovzdanie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na Okresný úrad Prešov,
- **výsledok III. fázy:**
odovzdanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu pre zápis projektu JPÚ do KN.

Tieto lehoty nezahŕňajú správne lehoty, odvolacie lehoty a ani iné lehoty, ktoré sú závislé od iných osôb ako od zhotoviteľa a ktoré nemôže zhotoviteľ ovplyvniť.

Článok IV Termín a miesto plnenia zmluvy, bod 4.1 sa mení nasledovne:

Článok IV.

Termín a miesto plnenia zmluvy

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy v nasledovných termínoch realizácie projektu:

4.1.1 Termín realizácie 1. fázy projektu: do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

4.1.2 Termín realizácie 2. fázy projektu: do 6 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa.

4.1.3 Termín realizácie 3. fázy projektu: do 9 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa (objednávateľ zašle výzvu na základe rozhodnutia o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu).

V Červenci, dňa 13. 12. 2022



Marián Zelenák
starosta obce

EuroGeo - CADaster s.r.o.

Czambelova 2. 040 01 Košice

IČO: 36 771 902

IČ DPH: SK2022377819 (2)

Ing. Gergely Szabo
konateľ