

PRÍLOHA Č. 3

Popis	Dĺžka trvania	Doba realizácie diela v dňoch 112						
	112	30 dní	60 dní	90 dní	120 dní	150 dní	180 dní	
Zelené parkovisko na ulici Wolkerova v Bardejove	112							
SO 01 - PARKOVISKA (TRASA A, B, C)	112							
Zemné práce	30							
Zakladanie	7							
Zvislé a kompletne konštrukcie	5							
Komunikácie a spevnené plochy	98							
Ostatné práce a búranie	45							