

Harmonogram prác

Stavba: Rekonštrukcia cesty na Harčáš a vybudovanie príjazdovej komunikácie

Dodávateľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r. o.

		Týždeň									
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Úsek SB 01- SB 02	Frézovanie										
	Asfaltovanie										
Usek SB02-SB03 - Nový kryt vozovky Skladba A	Frézovanie										
	Asfaltovanie										
Úsek SB02-SB03 - Rozšírenie vozovky Skladba B	Zemné práce										
	Komunikácie										
	Asfaltovanie										
Usek SB03-SB08 - Nový kryt vozovky Skladba A	Frézovanie										
	Asfaltovanie										
Úsek SB03-SB08 - Rozšírenie vozovky Skladba B	Zemné práce										
	Komunikácie										
	Asfaltovanie										
Usek SB08-SB09 - Nový kryt vozovky Skladba A	Frézovanie										
	Asfaltovanie										
Úsek SB08-SB09 - Rozšírenie vozovky Skladba B	Zemné práce										
	Komunikácie										
	Asfaltovanie										
Pruh obnovenej autobusovej zastávky, úsek SB06 až SB 07 - Nová vozovka Skladba B	Zemné práce										
	Komunikácie										
	Asfaltovanie										
Nová Jednosmerná príjazdová komunikácia - Nová vozovka Skladba B	Zemné práce										
	Komunikácie										
	Asfaltovanie										
Dočasné dopravné značenie											
Trvalé dopravné značenie											