

Číslo zmeny: **ZL013**Názov projektu: **Areál muničných skladov – úprava objektu starej hájovne a príslušného okolia**Číslo stavebného objektu/
Prevádzkového súboru:**SO-03**

Názov SO/PS:

Architektúra

Číslo výkresu:

C.2 SituáciaZL predkladá:
(Meno, Firma, Funkcia)**KREATOR ATELIER s.r.o.**Dátum predloženia
ZL:**8. december. 2022**

Dôvod ZL:

Spevnené plochy – materiál a rozprestretie na ploche. Na žiadosť investora navýšené množstvo štrkopiesku a zeminy.

Názov zmeny:

Doplnenie sypkých materiálov na spevnené plochy**Popis** (pôvodné riešenie / nové riešenie / odôvodnenie zmeny /):

Doplnenie množstva štrkopiesku do objektu detskej skladačky – na žiadosť investora dosypaný a rozprestretý štrkopiesok 2,5 m3.

Dovoz a rozprestretie zeminy v okolí PQ ihriska.

Stanovisko Projektanta:

Súhlasím s návrhom zmeny.

Meno:

Dátum:

Podpis:

Stanovisko Zhotoviteľa:

Akceptujem stanovisko generálneho projektanta.

Meno:

Dátum:

Podpis:

Stanovisko zástupcu Objednávateľa / TDI:

Meno:

Dátum:

Podpis:

Zmena ovplyvní:

☒ Mno stvo☐ Projektov riešenie☒ Zmluvn cenu☐ Technologick postup

Cenový návrh:

(bez DPH)

+ 304,32 €Schválená cena
ZL:**+ 0 €**

Dátum, stanovisko a rozhodnutie Objednávateľa:

Príkaz k realizácii zmeny:

☐ NO☐ NIE

Podpis:

Zoznam príloh:

1.

ZL013-Spevnene plochy-rozpocet.xls

ROZPOČET

Stavba: Areál muničných skladov - Úprava objektu starej hájovne a príslušného okolia

Objekt: Naviac práce: SO-03 Spevnené plochy

Miesto: katastrálne územie Bratislava – Nové mesto

Dátum: 08.12.2021

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, BA

Projektant: OFFICE110 architekti, s.r.o., 29.augusta 30, BA

Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s.r.o.

Spracovateľ: OFFICE110 architekti, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

304,32

D HSV

Menej práce a dodávky HSV

304,32

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

304,32

5	K	Pol5	Štrkový povrch veľkej skladačky – riečne kamenivo fr. 4/8, hr. vrstvy 100 mm, materiál vrátane prevedenia a dopravy	m2	19,800	9,000	178,20
100	K	181301302.S	Rozprestretie a urovnávanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche do 500 m2, hr. vrstvy do 100mm	m2	40,500	1,614	65,37
101	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	6,075	10,000	60,75

VP

Práce naviac

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00