

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 18/2021

uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa §536 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení

Článok. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Vavrečka
Sídlo: Vavrečka 203, Námestovo 029 01
V mene ktorej koná: Peter Kružel, starosta obce
IČO: 00314 951
DIČ: 202 057 3951
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.,
Číslo účtu: SK38 5600 0000 0040 0473 5002
Tel.: 0905 243 223, 043 5522387
E-mail: starosta@vavreca.sk (ďalej len „objednávateľ“)
2. Zhotoviteľ: STAVINEK, s. r.o.
Sídlo: Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
V menej ktorej koná: I Ing. Štefan Cubinek
IČO: 50726773
DIČ: 2120439640
IČ DPH: SK2120439640
Bankové spojenie: TATRA banka
Číslo účtu: SK76 1100 0000 0029 4503 4954
Tel. kontakt: 0907 605 713

Článok. II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 18/2021 sa mení nasledovne:

Článok 2 - Predmet zmluvy, bod 2.1 písm. a) sa upravuje a dopĺňa o práce špecifikované v Prílohe č.1 k Dodatku č.4. - **Rozpočet úprava**

Článok 4 – Cena za dielo: bod 4.1 sa upravuje podľa nasledovného ustanovenia:



Názov	Cena bez DPH	DPH	Celkom
Pôvodná cena za dielo	229 504,58	45 900,92	275 405,50
Cena zo zmeny materiálu	0	0	0
Nezrealizované práce	-16 254,47	-3 250,89	-19 505,36
Celkom cena za dielo podľa dodatku č.4	213 250,11	42 650,03	255 900,14

Názov	Cena bez DPH	DPH	Celkom
Celkom cena za dielo	213 250,11	42 650,03	255 900,14

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 4 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením v centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 4 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č. 4 si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s týmto Dodatkom č. 4 ho podpisujú.

Vo Vavrečke dňa 24.10.2022



Príloha č. 1 k Dodatku č.4. - Rozpočet úprava

Zmeny podľa dodatku č.4:

1. Zámena dodaného materiálu

P.Č.	Číslo položky rozpočtu	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celková zmena ceny
1	90	6114100001	Plastové okno 2040x1420 2-dielne, OS, izolačné trojsklo, vrátane parapetov	ks	19,000	383,50	7286,50	-8437,00 cena je zahrnutá v nezrealizovaných prácach
2	91	6114100002	Plastové okno 540x820 2-dielne, OS, izolačné trojsklo, vrátane parapetov	ks	37,000	113,10	4184,70	2035,80 cena je zahrnutá v naviac prácach
3	92	6114100003	Plastové okno 2040x510 2-dielne, OS, izolačné trojsklo, vrátane parapetov	ks	4,000	241,80	967,20	0
4	93	733167001	Potrubie z rúra uhlíková DN 15 vrátane tvaroviek	m	280,000	12,91	3 614,80	0
5	94	733167002	Potrubie z rúra uhlíková DN 20 vrátane tvaroviek	m	65,000	16,32	1 060,80	0
6	95	733167003	Potrubie z rúra uhlíková DN 25 vrátane tvaroviek	m	40,000	19,24	769,60	0
7	96	733167014	Potrubie z rúra uhlíková DN 30 vrátane tvaroviek	m	50,000	24,10	1 205,00	0
8	97	733167015	Potrubie z rúra uhlíková DN 40 vrátane tvaroviek	m	10,000	33,14	331,40	0
9	98	733167035	Potrubie z rúra uhlíková DN 50 vrátane tvaroviek	m	20,000	46,10	922,00	0
10	152		Solárny panel Mono Longi 455Wp	ks	8,0	183,975	1471,80	0
11	153		Menič Victron Multiplus 48V 5000VA sinus	Ks	1,0	3254,12	3254,12	0
12	154		Batéria LiFePO4 Pylontech US2000C 48V 50Ah 2,4kWh CANBUS	ks	4,0	1054,58	4218,32	0
Celkom zmena ceny bez DPH								0

2. Nerealizované práce

P.Č.	Číslo položky rozpočtu	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	12	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	- 12,348	55,35	-683,46

13	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	- 12,348	11,50	-142,00
17	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	- 41,160	9,80	-403,37
42	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t s vyvesením krídel	m	- 20,700	3,00	-62,10
58	711472056.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	- 6,930	2,13	-14,76
59	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	- 8,316	1,50	-12,47
89	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	-104,40	14,50	-1513,80
90	6114100001	Plastové okno 2040x1420 2-dielne, OS, izolačné trojsklo, vrátane parapetov	ks	-22,00	383,50	-8437,00
93	766641161.R	Montáž stien plastových, s dverami 1 m obvodu dverí	m	- 20,700	14,50	-300,15
94	61141000151	Plastová stena 1500x2200 s dverami dvojkridlovými 1400x2100 vrátane zárubne	ks	- 1,000	864,50	-864,50
95	61141000152	Plastová stena 900x2050 s dverami dvojkridlovými 800x1970 vrátane zárubne	ks	- 1,000	598,00	-598,00
113	784452371.R	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	- 380,000	1,96	-744,80
17	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	- 140,000	3,25	-455,00
18	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	- 9,702	13,56	-131,80
19	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-135,828	0,46	-62,48
20	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	- 3,104	15,00	-46,56
21	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	- 5,534	15,00	-83,01
22	979089412	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	- 1,064	15,00	-15,96
34	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.13-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	- 345,000	2,65	-914,25
35	2837741524	Tubolit DG 15 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	- 280,000	0,83	-232,40

36	2837741542	Tubolít DG 20 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	- 65,000	0,90	-58,50
114	734213250	Montáž ventilu odvodušňovacieho automatického G 1/2	ks	- 3,000	2,19	-6,57
115	4849228620	Automatický odvodušňovací ventil, 1/2	ks	- 3,000	2,50	-7,50
124	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	- 6,000	5,00	-30,00
125	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2"	ks	- 6,000	15,90	-95,40
126	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	- 1,000	7,00	-7,00
127	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	- 1,000	23,05	-23,05
130	734241218.S	Ventil spätný závitový DN 50 D+M	ks	- 1,000	25,21	-25,21
181	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m	- 3,500	12,30	-43,05
182	429820000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm (0,4 x 0,35m)	m	- 3,500	30,00	-105,00
183	769035036.S	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.138-0.200 m2	ks	- 4,000	5,63	-22,52
184	429720218300.S	Mriežka vetracia hliníková so skrutkami, rozmery šxv 400x350 mm	ks	- 4,000	28,20	-112,80
Celkom cena bez DPH podľa ZoD						-16 254,47

Celkový súhrn zmeny ceny podľa dodatku č.4:

Názov	Cena bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Pôvodná cena za dielo	229 504,58	45 900,92	275 405,50
Cena zo zmeny materiálu	0	0	0
Nezrealizované práce	-16 254,47	-3250,89	-19 505,36
CELKOM za dielo	213 250,11	42 650,03	255 900,14