

Dodatok č.3

k zmluve o dielo zo dňa 06.05.2002

Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEL : Okresný súd v Nitre
Štúrova č. 9
949 68 Nitra

ZASTÚPENÝ : JUDr. Eduard Heinrich

**OPRÁVNENÝ
KONAŤ VO VECIACH**

■ technických : František Štós
■ zmluvných : JUDr. Eduard Heinrich

BANKOVÉ SPOJENIE

ČÍSLO ÚČTU :
IČO : 165 662
TELEFÓN : 037/65 26 633
FAX : 037/65 26 633

ZHOTOVITEĽ : INPEK spol. s r. o.,
Štefánikova 81,
949 01 Nitra

ZASTÚPENÝ : Ing. Milan Kreškóci

**OPRÁVNENÝ
KONAŤ VO VECIACH**

■ technických : Ing. Peter Kuppé
■ zmluvných : Ing. Milan Kreškóci

BANKOVÉ SPOJENIE

IČO : 34105620
DIČ : 34105620/627
TELEFÓN : 037/6528 545-6
FAX : 037/6528 547

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Nitre vložka č.474/N

Mení sa článok II.

1. Doba plnenia predmetu zmluvy

Termín dokončenia: 31.07.2004

Dôvod:

- a) objednávateľ neuvoľnil k dnešnému dňu suterénne priestory archívu (miestnosti č. 02,03,04,05,06)
- b) nie je možné z ekonomických a technických dôvodov do 31.07.2003 zrealizovať vonkajšie omietky v dvornej časti budovy ako aj ukončiť SO – spevnené plochy pre pripravovanú stavebno-montážnu činnosť objednávateľa v roku 2004, súvisiacej s rekonštrukčnými prácami plynovej kotolne, demontážou štyroch výškových komínov ako aj zmeny príjazdu do dvora cez areál ZVJS SR
- c) zrealizovania navyiac prác

Mení sa článok III .

Cena :

1.

Dodatok č. 3 predstavuje:

Cenu prác	2 436 095,00 Sk
DPH 14 %	341 053,00 Sk
DPH 20 %	0,0 Sk

Spolu	2 777 148, 00 Sk
--------------	-------------------------

Nová cena vrátane dodatku č. 3 predstavuje:

Základ dane	22.981.097, 40 Sk
DPH 10%	1.950.348,90 Sk
DPH 14 %	341.053,00 Sk
DPH 23%	239.548,10 Sk

Spolu:	25.512.047,40 Sk
---------------	-------------------------

Celková rekapitulácia:

Pôvodná cena na základe zmluvy o dielo zo dňa 06.05.2002 je 18.946.483,00 Sk s DPH.

Dodatok č. 1 je 3.225.489,20 Sk s DPH

Dodatok č. 2 je 562.927,20 Sk s DPH

Dodatok č. 3 je 2.777.148,00 Sk s DPH

Nová cena je 25.512.047,40 Sk s DPH

3.

Z dôvodu predĺženia termínu ukončenia prác zo strany obstarávateľa, zmluvné strany sa dohodli, že práce neprevedené do 31.07.2003 sa upravia o ekonomicky oprávnené náklady podľa výmeru MF SR č. R – 3 /1996 a v znení neskorších predpisov, písmeno B, ods. ab, pomocou indexov cien stavebných prác publikovaných ŠÚ SR.

Ostatné dojednania zostávajú na základe zmluvy o dielo zo dňa 06.05.2002 nezmenené.

V Nitre, dňa 06.05.2003

INPEL, s.r.o.
440 01 NITRA, Slovensko 81
IČO: 36320185, DIČ: SK20 140
IČ: 44-001/Reg. B. 1
DIČ: 14-00620/07

Ing. Milán Krištof
konateľ spoločnosti
zodpovedateľ

OKRASNÝ SÚD
249 60 NITRA

Príloha k návrhu na zápis do knihy