

Dodatok č.6

k zmluve o dielo zo dňa 06.05.2002

Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ : Okresný súd v Nitre
Štúrova č. 9
949 68 Nitra

ZASTÚPENÝ : Mgr. Adriana Halajová

**OPRÁVNENÝ
KONAŤ VO VECIACH**

■ technických : František Štós
■ zmluvných : Mgr. Adriana Halajová

BANKOVÉ SPOJENIE

ČÍSLO ÚČTU :
IČO : 165 662
TELEFÓN : 037/65 26 633
FAX : 037/65 26 633

ZHOTOVITEĽ : INPEK spol. s r. o.,
Štefánikova 81,
949 01 Nitra

ZASTÚPENÝ : Ing. Milan Kreškóci

**OPRÁVNENÝ
KONAŤ VO VECIACH**

■ technických : Ing. Peter Kuppé
■ zmluvných : Ing. Milan Kreškóci

BANKOVÉ SPOJENIE

IČO : 34105620
DIČ : 34105620/627
TELEFÓN : 037/6528 545-6
FAX : 037/6528 547

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Nitre vložka č.474/N

Mení sa článok III .

Cena:

V priebehu rekonštrukcie vyvstala potreba vykonať práce navyč, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej projektovej dokumentácii, a tieto bolo nevyhnutné vykonať. Pokiaľ by sa v zazmluvnených prácach pokračovalo bez vykonania prác navyč, dielo by vykazovalo technické a architektonické nedostatky.

Cena dodatku č.6 predstavuje :

Cenu prác	682 325,00 Sk
DPH 14 %	95 084,20 Sk
DPH 20 %	630,40 Sk
Spolu	778 039,60 Sk

Nová cena vrátane dodatku č. 6 predstavuje:

Základ dane	23 663 422,40 Sk
DPH 10 %	1 169 781,90 Sk
DPH 14 %	1 528 931,00 Sk
DPH 23 %	45 757,80 Sk
DPH 20 %	169 143,70 Sk
Spolu:	26 577 036,80 Sk

Celková rekapitulácia:

Pôvodná cena na základe zmluvy o dielo zo dňa 06.05.2002 je 18.946.483,00 Sk s DPH.

Dodatok č. 1 je	3.225.489,20 Sk s DPH
Dodatok č. 2 je	562.927,20 Sk s DPH
Dodatok č. 3 je	2.777.148,00 Sk s DPH
Dodatok č. 4 je	286.949,80 Sk s DPH
Dodatok č. 6 je	778 039,60 Sk s DPH

Nová cena je 26.577.036,80 Sk s DPH

Prílohy

Prílohy

Prílohy

Prílohy

Prílohy

Prílohy

Ostatné dojednania zostávajú na základe zmluvy o dielo zo dňa 06.05.2002 nezmenené.

V Nitre, dňa : 25.11.2003

INPEX, s.r.o.
840 01 NITRA, Štefánikova 31.
IČO: 360370220, IČDA: 51004 545
IČZ: 51004 545
IČZ: 51004 545

Ing. Milan Kriščiak
konateľ spoločnosti
zastupiteľ