

Dodatok č.1

k zmluve o dielo zo dňa 29.9.2006

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: Okresný súd v Nitre
Zastúpený: Mgr. Adrianou Halajovou – predsedníčkou okresného súdu
Adresa: Štúrova č. 9, 949 68 Nitra
IČO: 165 662
DRČ: 2021246645
Bankové spojenie
Číslo účtu:
Tel./fax: 037/6525221-2, 037/6526633
- 1.2 Objednávateľ: INPEK, s.r.o.
Zastúpený: Ing. Petrom Kuppém – konateľom
Adresa: Štefánikova 81, 949 01 Nitra
IČO: 3410 5620
DRČ: 2020406839
Bankové spojenie
Číslo účtu:
Tel./fax: 037/6528 545-6, 037/6528 547

Týmto dodatkom **sa mení Článok V. Cena diela.** v časti ceny a to znížením ceny o sumu **225,90 Sk** (s DPH), ktorej špecifikácia tvorí neoddeliteľnú súčasť k tomuto dodatku.

Základ	- 189,80 Sk
DPH 19%	- 36,10 Sk

Nová cena vrátane dodatku č. 1 predstavuje:

Zmluvná cena bez DPH	7.760.465,20 Sk
DPH 19%	1.474.488,40 Sk
Spolu:	9.234.953.60 Sk

Dôvod zmeny:

Vzhľadom k tomu, že projektová dokumentácia neobsahovala zrealizované elektroinštalácie predmetného diela, znižujú sa náklady na stolárske konštrukcie – oddiel 766 o finančnú čiastku, ktorá bude použitá na zrealizovanie elektroinštalácie. Horeuvedené bolo nutné zrealizovať z hľadiska užívania bezpečnej prevádzky diela.

Ostatné dojednania zostávajú na základe zmluvy o dielo zo dňa 29.9.2006 nezmenené.

V Nitre, dňa 8.12.2006

F