

Dodatok č. 1 k

Zmluve o dielo č. 47/2022 zo dňa 21. 11. 2022

uzavretej podľa ust. § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ:

Názov: **StavStar s.r.o.**
Sídlo: Hlavná 59/42, 053 05 Granč – Petrovce
Štatutárny orgán: Mgr. Vladimír Bednárík, konateľ
IČO: 47 550 571
DIČ: 2023984193
IČ DPH: SK2023984193
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Patrik Čuha
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Košice I, vložka
č. 34824/V, oddiel: Sro
(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ:

Názov: **Mestská časť Košice – Sever**
Sídlo: Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: Ing. František Ténai, MBA, starosta
IČO: 00 690 929
DIČ: 2020762964
Zástupcovia na rokovanie:
vo veciach technických: Igor Vargoško
vo veciach zmluvných: JUDr. Matej Drotár
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Článok II.

Všeobecné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21. 11. 2022 Zmluvu o dielo č. 47/2022, ktorej predmetom je „Oprava rozvodu vody a kanalizácie v budove Ekran“ (ďalej len „zmluva“).
2. Predmetom dodatku je úprava zmluvy z dôvodu potreby vykonania prác navyše v súlade s čl. XVI. bod 2 písm. b) zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa doterajšie znenie zmluvy mení a dopĺňa nasledovne:

Článok IV. Predmet zmluvy a miesto realizácie diela bod 1 sa mení a dopĺňa nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy pre objednávateľa vykonať na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo dielo „Oprava rozvodu vody a kanalizácie v budove Ekran“ v rozsahu podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a v rozsahu podľa špecifikácie prác navyše uvedenej prílohe tohto dodatku. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Príloha tohto dodatku tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 47/2022 v znení dodatku č. 1.

Článok VI. Cena diela bod 1 sa mení a dopĺňa nasledovne:

Cena za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., podľa Podrobnej špecifikácie ceny – rozpočtu, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a podľa špecifikácie prác navyše uvedenej v prílohe Dodatku č. 1 k zmluve, a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku a neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 47/2022 v znení dodatku č. 1.

Celková cena bez DPH:	26 809,50 EUR
DPH 20%:	5 361,90 EUR
Celková cena s DPH:	32 171,40 EUR
Slovom:	dvadsaťosemtisícdivestojeden 40/100 eur

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán a náležitosti dohodnuté v zmluve zostávajú zachované.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jeho podpise objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a zhotoviteľ jeden (1) rovnopis.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli, považujú ho za dostatočne určitý a zrozumiteľný a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

„podpísané“

„podpísané“

.....
Mgr. Vladimír Bednárík
konateľ

.....
Ing. František Ténai, MBA
starosta