

Harmonogram prác

Stavba: Cyklotrasa Komárno - Úsek Nám. Kossutha - Mederčská ul. (nemocnica)

Dodávateľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r. o.

	Týždeň							
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Novostavba infraštruktúry							
Zemné práce	■	■	■	■				
Komunikácie		■	■	■	■			
Rúrové vedenie			■					
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		■	■	■	■			
	Oprava infraštruktúry							
Zemné práce				■	■	■	■	■
Komunikácie					■	■	■	■
Rúrové vedenie					■			
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						■	■	■
	Trvalé dopravné značenie							
Zemné práce								■
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								■
	Preloženie terajšieho dopravného značenia							
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								■
	Dočasné dopravné značenie							
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	■							■