

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 3732/2018/5400/067 zo dňa 1.10.2018
(ďalej len „dodatok č. 1“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Štatutárny orgán:

Ing. Juraj Tkáč, generálny riaditeľ

IČO:

31 364 501

IČ DPH:

SK2020480121

DIČ:

2020480121

Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I, oddiel: Po,
vložka č.: 312/B

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

SWIFT/BIC:

SUBASKBX

IBAN:

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

STAVOCONZULT, spol. s r.o. Michalovce
Stavbárov 1709/3, 071 01 Michalovce

Štatutárny orgán:

Marián Varga, konateľ

IČO:

44 675 488

IČ DPH :

DIČ:

Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro
vložka č. 23651/V

Bankové spojenie:

SWIFT/BIC:

IBAN:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzavreli dňa 1.10.2018 Zmluvu o dielo č. 3732/2018/5400/067 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je „Oprava strešných krytín v obvode SMSÚ ŽB Nové Zámky“.

V súlade s článkom XI. bod 2. Všeobecných obchodných podmienok vykonania diela, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 1 k zmluve.

Článok I.
Predmet dodatku č. 1

- 1.1. Na prvej strane zmluvy v časti K „Lehota plnenia“ sa pôvodné ustanovenie ruší a nahrádza nasledovne:
„do 30.04.2019“

Článok II.
Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

- 2.1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č. 1, zostávajú platné a účinné v pôvodnom nezmenenom znení.
- 2.2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 2.3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých v dvoch rovnopisoch obdrží objednávatel' a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.
- 2.4. Dodatok č. 1 tvorí záväznú súčasť zmluvy.
- 2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si prečítali tento dodatok č. 1 pred jeho podpisom, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 6.12.2018

V Michalovciach, dňa

V mene objednávateľa:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
s.r.o., Bratislava
v skrátenej forme „ŽSR“

V mene zhotoviteľa:
STAVOCONZULT, spol. s r.o. Michalovce

.....
Ing. Juraj Tkáč v.r.
generálny riaditeľ

.....
Marián Varga v.r.
konateľ