

D o d a t o k č. 1

k Zmluve o dielo č. 8/2018

Spr. 4021 / 2018

Článok I

Zmluvné strany

I.1. Objednávateľ: Krajský súd v Trenčíne, Nám. sv. Anny 28, 911 50 Trenčín
Zastúpený: JUDr. Ing. Miroslav Mand'ák, predseda krajského súdu
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:
IČO: 35629665
IČ DPH: nie je platcom
DIČ:

(ďalej len – objednávateľ)

I.2. Zhotoviteľ: STAVBAL, s.r.o., 913 21 Mníchova Lehota 149
Zastúpený: Ján Balaj, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Trenčín
Číslo účtu:
IBAN kód:
IČO: 36352012
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia: Výpis z obchod. registra č.:16513/R- Okresný súd Trenčín

(ďalej len – zhotoviteľ)

Článok II

Predmet dodatku

II.1. V súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a Čl. 4 ods. 4.3. uzavretej zmluvy o dielo č. 8/2018 dohodli sa zmluvné strany na zmene Čl. 4 - *Cena diela* na základe vykonaných prác a dodávok navyše nasledovne:

Čl. 4. Cena diela

4.1. Cena za dodanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Dohodnutá cena je v sume:

Cena diela:	bez DPH	9 473,22 €	20% DPH	1 894,64 €	Spolu s DPH	11 367,86 €
Dodatok č. 1	bez DPH	600,75 €	20% DPH	120,15 €	Spolu s DPH	720,90 €
Zmluvná cena spolu:		bez DPH 10 073,97 €	20% DPH	2 014,79 €	Spolu s DPH	12 088,76 €

Článok III

Záverečné ustanovenia

III.1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č. 8/2018. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmien.

III.2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

III.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 si prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom uvedený dodatok vlastnoručne podpísali. Tento dodatok je vyhotovený v piatich výtlačkoch, pričom po jeho podpísaní objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ dva výtlačky.

V Trenčíne dňa: 20.12.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Ing. Miroslav Mand'ák
predseda krajského súdu

.....
Ján Balaš
konateľ spoločnosti