

ZMLUVA O DIELO

číslo zmluvy Objednávateľa: 6/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (v texte aj „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v texte aj „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZovVO“) (ďalej aj „zmluva“)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.**
So sídlom: Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
Zastúpený: Bc. Jozef Jany, konateľ
IČO: 46 313 834
DIČ: 2023319364
IČ DPH: SK2023319364
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu IBAN: [REDACTED]
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27969/T
Tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Ďalej len „Objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ: **AVA-stav, s.r.o.**
So sídlom: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
Zastúpený: Alexander Gyurkovics, konateľ
IČO: 43 989 268
DIČ: 2022539596
IČ DPH: SK2022539596
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu IBAN: [REDACTED]
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21431/T
Tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Ďalej len „Zhotoviteľ“

II. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo s názvom: Zimný štadión, umelá ľadová plocha - prestavba a nadstavba - Stavebná časť (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok Objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu podľa § 112 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenej Výzvou na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 30/2022 pod zn. 8273-WYP zo dňa 01.02.2022.

- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektovou dokumentáciou stavby vypracovanou projektantom - Ing. arch. Maroš Varga, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 5 zmluvy, s podmienkami stavebného povolenia, podľa rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 2.3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela Zhotoviteľom a prevzatia diela Objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.
- 2.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy, tvoria súčasť projektu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, kód výzvy: 2021/004.

III. Miesto a čas vykonania diela

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo Objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.
- 3.2. Miesto realizácie diela: k.ú. Dunajská Streda, parcely č. 1769/8, 1769/9, 1769/10, 1774/2.
- 3.3. Termíny realizácie diela:
- Začiatok realizácie: **do 7 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.** Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.
 - Dokončenie realizácie: **do 6 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom.**
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- Počet stanovených kalendárnych dní Zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 6.15 až 6.17 tejto zmluvy.
- Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končí sa dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.
- 3.5. Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany Zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
- 3.6. Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť Objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu Objednávateľa).

IV. Cena za dielo

- 4.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom Zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 4.2. Cena diela je zmluvnými stranami na základe bodu 4.1. určená vo výške:
- | | |
|--------------|------------------|
| Cena bez DPH | 2.686.868,52 EUR |
|--------------|------------------|

DPH vo výške 20% 537.373,70 EUR
Cena s DPH 3.224.242,22 EUR

(slovom: tri milióny dvestodvadsaťštyritisícdivoštyridsaťdva EUR a 22/100 centov).

- 4.3. V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady - doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer, tak aby bolo dielo skolaudovateľné. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodu, ktoré Zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto naviac práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzavretého v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V. Platobné podmienky

- 5.1. Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.
- 5.2. Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie realizácie diela na základe faktúry. Zhotoviteľ môže faktúru vystaviť mesačne, pričom prvú faktúru môže vystaviť po prestavaní min. 50 % ceny diela. Podkladom pre faktúry sú Zhotoviteľom predložené a určeným zástupcom Objednávateľa písomne odsúhlasené súpisy skutočne zrealizovaných prác (ďalej len „súpis prác“).
- 5.3. Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa a zástupcom Zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ, odpracovaných hodinový zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaný oprávnenou osobou Zhotoviteľa, stavebným dozorom a oprávnenou osobou Objednávateľa (technickým dozorom Objednávateľa), ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1. Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác,
- špecifikácia platby (názov banky Zhotoviteľa),
- číslo účtu Zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

- 5.3.2. Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom Zhotoviteľa a so schválením stavebného dozoru Objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatkou na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

- 5.3.3. Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávať ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.
- 5.4. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.
- 5.5. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľom. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom nasledujúcim po dni v ktorej bola faktúra doručená Objednávateľovi.
- 5.5.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov Objednávateľa a z fondu na podporu športu, výzva: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, číslo: 2021/004 preto sa zmluvné strany dohodli, že cenu za Zhotoviteľom fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy uhrádza Objednávateľ aj z iného fondu, ktoré budú Objednávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom a riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) ako poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „NFP“). Neoprávnené výdavky budú hradené z vlastných finančných prostriedkov Objednávateľa.
- 5.6. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti Objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi.
- 5.8. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok Zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávatel' uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávatel'om uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.
- 5.9. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie navyše prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávatel'a vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 kalendárnych dní od vyzvania objednávatel'om. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom Objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu - stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané Zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov Zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávatel', Zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávatel'ovi.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od Objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
- 6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku Objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení

- škody zavinenej Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je Objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.
- 6.4. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je Zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov Objednávateľa - prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.
- 6.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.
- 6.6. Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.
- 6.7. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku.
- 6.8. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
- 6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 6.10. Na uskutočnenie diela musí Zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.
- 6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň Zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak Objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady Zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác Zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta, autorského dozoru a stavebného dozoru.
- 6.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše Zhotoviteľ záznam, ktorí podpíšu všetky zúčastnení.
- 6.13. Kontrolu prác za Objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba Objednávateľa - stavebný dozor, projektant a autor projektu.
- 6.14. Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení

odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

- 6.15. Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.
- 6.16. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor Objednávateľa so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky Zhotoviteľa voči zápisom Objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného a autorského dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca Zhotoviteľa projektu stavby.
- 6.17. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.
- 6.18. Za celý priebeh výstavby bude za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovník a to:
 - 6.18.1. zamestnanec - za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa: Ervín Gányovics, číslo osvedčenia: 09505*24*.
- 6.19. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi najneskôr päť (5) dní pred zmenou subdodávateľa predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel plnenia v percentách, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom), navrhovaných nových subdodávateľov (vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za príslušného subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), predmety plnenia.
- 6.20. Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami.
- 6.21. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí Zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS.
- 6.22. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba Objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.
- 6.23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad Objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.
- 6.24. Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálnej cene za dielo.

- 6.25. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych subdodávateľoch, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 6.26. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predložiť v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.
- 6.27. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor Objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom Objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného a autorského dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.
- 7.2. K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli Objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä:
- stavebné denníky,
 - atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
 - osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
 - doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 - opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.
- 7.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.
- 7.4. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť Objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
- 7.5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.
- 7.6. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.
- 8.2. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.
- 8.3. Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela Objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.
- 8.4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
- 8.5. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 8.6. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný Objednávateľa písomne informovať.
- 8.7. V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.
- 8.8. Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia Objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.
- 8.9. Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.
- 8.10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.
- 8.11. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a Objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má Objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

- 9.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.
- 9.2. Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý

deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedenej v tomto bode.

- 9.3. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.4. V prípade, ak z viny Zhotoviteľa dôjde k akejkoľvek situácii, že Objednávateľovi nebude vyplatený nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu športu na dielo, bude sa postupovať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.5. V prípade omeškania resp. nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z bodu 9.4 podľa tejto zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.
- 9.6. V prípade, ak Objednávateľ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, vyžadoval preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom kľúčových odborníkov, sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a ktoré spadajú do kompetencie týchto kľúčových odborníkov, prostredníctvom tých kľúčových odborníkov, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam týchto osôb je uvedený v ponuke Zhotoviteľa. V prípade potreby alebo požiadavky Objednávateľa môžu byť kľúčoví odborníci vymenení. V prípade takéhoto nahradenia musia noví kľúčoví odborníci, ktorí nahradia tých pôvodných uvedených v ponuke Zhotoviteľa, spĺňať rovnaké podmienky ako sa požadovali v rámci preukázania splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní pre daného kľúčového odborníka. V prípade zmeny kľúčového odborníka za podmienok stanovených v tomto bode zmluvy, nie je nutné uzatvárať dodatok k tejto zmluve. V prípade, že k výmene kľúčového odborníka dôjde bez súhlasu Objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
 - Písomnou dohodou zmluvných strán,
 - Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 10.2. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 10.3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:
 - v omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní,
 - v nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.
- 10.4. Nehnutelnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom Objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane Objednávateľa zaplatí Objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela).
- 10.6. Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľia“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od

Objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.

XI. Výkonová zábezpeka

- 11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný výkonovú zábezpeku predložiť, po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, a to
 - 11.1.1. úhradou - zložením finančných prostriedkov vo výške 5 % z ceny diela v eur bez DPH (slovom: jednototridsaťštyritisíctristoštyridsaťtri EUR a 43/100 centov) na účet Objednávateľa alebo
 - 11.1.2. Zhotoviteľ Objednávateľovi predloží bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“), ktorá bude vystavená vo výške 5 % z ceny diela v eur bez DPH (slovom: jednototridsaťštyritisíctristoštyridsaťtri EUR a 43/100 centov) v prospech Objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 11.2. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi prináležia úroky z výkonovej zábezpeky, ak ich banka poskytne.
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia do nadobudnutia právoplatnosti posledného rozhodnutia o užívaní stavby, resp. kolaudačného rozhodnutia, a to v prípade ak:
 - 11.2.1. Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - 11.2.2. Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek oprávnenej pohľadávky Objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.
- 11.3. Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a Zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.
- 11.4. Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči Zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
 - a) ak Zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonovej zábezpeky tak ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže Objednávateľ požadovať plnú čiastku Výkonovej,
 - b) ak Zhotoviteľ nezaplatí Objednávateľovi ním oprávnene nárokovанú čiastku, a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovанú v zmysle znenia tejto zmluvy.
 - c) ak Zhotoviteľ neodstráni vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od Objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, alebo
 - d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje Objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či oznámenie o odstúpení bolo vydané alebo nie.
- 11.5. V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky podľa bodu 11.1, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 11.6. Objednávateľ je povinný odškodniť Zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Výkonovej zábezpeky v rozsahu na ktorý Objednávateľ nemal nárok.
- 11.7.

- 11.7.1. Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne:
- a) prvá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po vydaní Preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho časti) Stavebným dozorom,
 - b) druhá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie väd, po odstránení všetkých oznámených väd. Lehotou na oznámenie väd sa rozumie lehota určená v preberacom protokole, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní.
- 11.7.2. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávatelom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.

XII. Vymedzenie niektorých pojmov

- 12.1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 12.2. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.
- 12.3. Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené príslušným súdom SR, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.
- 13.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
- 13.3. Zhotoviteľ (dodávateľ projektu) je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 13.4. Zhotoviteľ je partnerom verejného sektora a je ako taký zapísaný v registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „register“), pričom sa zaväzuje byť zapísaný ako partner verejného sektora v registri po celú dobu trvania zmluvy, záruky vrátane času potrebného na uvoľnenie peňažnej zábezpeky. Povinnosť byť zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vzťahuje aj na subdodávateľov Zhotoviteľa po celú dobu trvania zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy sú jeho subdodávatelia, ktorí sú mu v čase uzavretia zmluvy známi a majú im byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000,- Eur (slovom: stotisíc Eur) alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250 000,- Eur (slovom: dvestopäťdesiat tisíc Eur) v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, zapísaní a budú zapísaní v registri.

Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa bodu 6.19 tejto zmluvy a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 ZoVO.

- 13.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 13.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 13.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 13.8. Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:
 - Príloha č. 1 - Výkaz výmer
 - Príloha č. 2 - Harmonogram
 - Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4 - Poistná zmluva Zhotoviteľa zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní diela
 - Príloha č. 5 - Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 6 - Súťažné podklady k verejnému obstarávaniu a vysvetlenie k súťažným podkladom
 - Príloha č. 7 - Ponuka Zhotoviteľa

XIV. Odkladacia podmienka

- 14.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa dňom splnenia odkladacej podmienky podľa článku 14.2. zmluvy.
- 14.2. Zmluva nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde k schváleniu verejného obstarávania a finančných prostriedkov poskytovateľom. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy.

V Dunajskej Strede, dňa: 29.12.2022

V Galante, dňa: 29.12.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

[Redacted signature area]

.....
Bc. Jozef Jany

konateľ spoločnosti

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.

.....
Alexander Gyurkovics

konateľ spoločnosti

AVA-stav, s.r.o.

**Predmet zákazky: ZIMNÝ ŠTADIÓN, UMEĽÁ ĽADOVÁ PLOCHA – PRESTAVBA A
NADSTAVBA – STAVEBNÁ ČASŤ**

	Celkom bez DPH	DPH	Cena spolu v EUR s DPH
<i>Zakladanie stavby</i>	242 924,07 €	48 584,81 €	291 508,88 €
<i>Steny 1.NP</i>	49 666,09 €	9 933,22 €	59 599,31 €
<i>Steny 2.NP</i>	25 359,08 €	5 071,82 €	30 430,90 €
<i>Podlahy SO 01 1.NP</i>	134 745,80 €	26 949,16 €	161 694,96 €
<i>Podlahy SO 01 2.NP</i>	29 568,81 €	5 913,76 €	35 482,57 €
<i>Oceľová konštrukcia</i>	916 613,52 €	183 322,70 €	1 099 936,23 €
<i>Interiérové dvere</i>	25 309,20 €	5 061,84 €	30 371,04 €
<i>Opláštenie</i>	372 114,35 €	74 422,87 €	446 537,22 €
<i>Elektro</i>	305 635,04 €	61 127,01 €	366 762,05 €
<i>Zdravotechnika</i>	89 169,86 €	17 833,97 €	107 003,83 €
<i>Dažďová kanalizácia</i>	71 677,55 €	14 335,51 €	86 013,06 €
<i>Splašková kanalizácia</i>	3 249,41 €	649,88 €	3 899,29 €
<i>Kúrenie</i>	25 737,55 €	5 147,51 €	30 885,05 €
<i>Vzduchotechnika</i>	235 901,08 €	47 180,22 €	283 081,30 €
<i>EPS</i>	52 728,32 €	10 545,66 €	63 273,99 €
<i>HSP</i>	34 208,60 €	6 841,72 €	41 050,32 €
<i>Odvod tepla a dymu</i>	30 536,60 €	6 107,32 €	36 643,92 €
<i>Sadové úpravy</i>	41 723,58 €	8 344,72 €	50 068,30 €
Celkom	2 686 868,52 €	537 373,70 €	3 224 242,22 €

Identifikácia uchádzača: AVA-stav, s.r.o.

v Galante

dňa 20.9.2022

podpis

pečiatka

Zakladanie stavby

P.Č.	Popis položky	výmera	m.j.	JC v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH
	Práce HSV				
1	Výkopy				53 953,31 €
1.1	Výkop nezapaženej jamy - pätky	563,22	m3	49,10 €	27 654,10 €
1.2	Výkop nezapaženej ryhy od 100 do 1000 m3 - pásy	117,00	m3	29,10 €	3 404,70 €
1.3	príplatok za lepivosť zemín	680,22	m3	1,90 €	1 292,42 €
1.4	Nakladanie neufahnutého výkopku	680,22	m3	4,30 €	2 924,95 €
1.5	Vodorovné premiestnenie výkopku na vzdialenosť do 500 m	212,53	m3	5,20 €	1 105,16 €
1.6	Spatný zásyp zo zhutnením - základové konštrukcie	212,53	m3	7,20 €	1 530,22 €
1.8	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	467,69	m3	7,30 €	3 414,14 €
1.9	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	467,69	m3	1,80 €	841,84 €
1.10	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	467,69	m3	25,20 €	11 785,79 €
2	Zakladanie				57 460,22 €
2.1	ŽB základová pätká (predpoklad C20/25-XC4) rozmer 2,3x2,3x0,7m, 24ks	88,87	m3	145,80 €	12 957,25 €
2.2	ŽB základová pätká (predpoklad C20/25-XC4) rozmer 1,5x1,5x0,7m, 7ks	11,02	m3	145,80 €	1 606,72 €
2.3	ŽB základová pätká (predpoklad C20/25-XC4) rozmer 1,5x1,5x0,7m, 10ks - tribúna	15,75	m3	145,80 €	2 296,35 €
2.4	ŽB základová pätká (predpoklad C20/25-XC4) rozmer 1,5x2,5x0,7m, 1ks (os 12)	3,15	m3	145,80 €	459,27 €
2.5	ŽB základová pätká (predpoklad C20/25-XC4) rozmer 1,5x1,8x0,7m, 7ks (os 12)	13,23	m3	145,80 €	1 928,93 €
2.6	Debnenie pätiiek zhotovenie	264,32	m2	15,20 €	4 017,66 €
2.7	Debnenie pätiiek odstránenie	264,32	m2	4,10 €	1 083,71 €
2.8	Výstuž pätiiek	5,44	t	1 800,00 €	9 799,20 €
2.9	ŽB základový prepojavací trám 0,4x0,8, (predpoklad C20/25)	54,60	m3	145,50 €	7 944,30 €
2.10	Debnenie prepojavacieho trámu zhotovenie	260,60	m2	15,30 €	3 987,18 €
2.11	Debnenie prepojavacieho trámu odstránenie	260,60	m2	3,90 €	1 016,34 €
2.12	Výstuž základových konštrukcií pr. do 12 mm z ocele zn.10505	1,88	t	1 800,00 €	3 382,20 €

2.13	ŽB základové pásy , (predpoklad C20/25), prístavba	30,09	m3	145,80 €	4 387,12 €
2.14	Debnenie zákl. pásov zhotovenie	67,16	m2	15,20 €	1 020,83 €
2.15	Debnenie zákl. pásov odstránenie	67,16	m2	4,10 €	275,36 €
2.16	Výstuž zákl. pásov, prístavba	0,72	t	1 800,00 €	1 297,80 €
3	Zvislé nosné konštrukcie				27 601,12 €
3.1	Keramické murivo hr.300 (napr. POROTHERM)	91,66	m3	197,70 €	18 121,18 €
3.2	Keramické murivo hr.250 (napr. POROTHERM)	86,55	m2	54,80 €	4 742,94 €
3.3	Preklad dĺ. 1250 (napr. POROTHERM KP 11,5)	12,00	ks	10,10 €	121,20 €
3.4	Preklad dĺ. 1250 (napr. POROTHERM KP 14,5)	2,00	ks	12,90 €	25,80 €
3.5	Preklad dĺ. 1500 (napr. POROTHERM KP 14,5), E15	16,00	ks	14,20 €	227,20 €
3.6	Preklad dĺ. 1750 (napr. POROTHERM KP 14,5), E02	4,00	ks	17,20 €	68,80 €
3.7	Preklad dĺ. 2000 (napr. POROTHERM KP 14,5)	2,00	ks	19,20 €	38,40 €
3.8	Preklad dĺ. 3250 (napr. POROTHERM KP 7), E04	8,00	ks	48,20 €	385,60 €
3.9	Preklad dĺ. 3500 (napr. POROTHERM KP 7), E13	20,00	ks	53,50 €	1 070,00 €
3.10	Montáž prekladov	1,00	kpl.	2 800,00 €	2 800,00 €
4	Vodorovné nosné konštrukcie				86 866,08 €
4.1	Stropný prefa. panel SPIROLL š.1200, v.200, dl.12 600	9,00	ks	1 780,00 €	16 020,00 €
4.2	Stropný prefa. panel SPIROLL š.1200, v.320, dl.12 600	31,00	ks	1 940,00 €	60 140,00 €
4.3	ŽB veniec, betón C20/25 - prístavba	22,27	m3	145,80 €	3 246,97 €
4.4	Debnenie vencov zhotovenie	115,42	m2	14,80 €	1 708,22 €
4.5	Debnenie vencov odstránenie	115,42	m2	3,40 €	392,43 €
4.6	Výstuž ŽB vencov. do 12 mm z ocele zn.10505	0,67	t	1 800,00 €	1 202,40 €
4.7	ŽB monol. Strop. Doska nad 2NP pri osi "C", betón C25/30, + dobetonávka SPIROLL panelov	7,17	m3	145,80 €	1 045,39 €
4.8	Debnenie stropných dosiek zhotovenie	28,71	m2	15,30 €	439,26 €
4.9	Debnenie stropných dosiek odstránenie	28,71	m2	4,10 €	117,71 €
4.10	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	24,93	m2	8,90 €	221,88 €
4.11	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	24,93	m2	3,90 €	97,23 €
4.12	Výstuž strop. Dosiek	0,44	t	1 800,00 €	790,20 €
4.13	ŽB schodisko Beton C25/30	3,31	m3	131,95 €	436,49 €

4.14	Debnenie ŽB schodiska zhotovenie	20,69	m2	18,90 €	391,04 €
4.15	Debnenie ŽB schodiska odstránenie	20,69	m2	5,30 €	109,66 €
4.16	Podporná konštr. schodiska - zriadenie	17,44	m2	12,20 €	212,77 €
4.17	Podporná konštr. schodiska - odstránenie	17,44	m2	4,10 €	71,50 €
4.18	Výstuž ŽB schodiska	0,11	t	1 980,00 €	222,95 €
5	Ostatné konštrukcie a presuny hmot				10 107,07 €
5.2	Podkladný betón C12/15 pod základové konštrukcie	42,66	m3	128,50 €	5 481,81 €
5.3	Podsyp a zhutnenie zo ŠD 0-63, hr. do 200mm - základové konštrukcie	108,32	m3	42,70 €	4 625,26 €
6	Presuny hmôt HSV				6 936,27 €
6.1	Presuny hmôt	3,50	%	1 981,79 €	6 936,27 €
SPOLU v EUR bez DPH					242 924,07 €

Steny 1. NP

Popis položky	dĺžka steny (mm)	výška steny (mm)	výmera	m.j.	JC v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH
SDK Predstena 200	1010	3000	2,65	m ²	35,00	92,75 €
SDK Predstena 200	1050	3000	2,77	m ²	35,00	96,95 €
SDK záchodová sanitárne priečky 20, sanit. Priečka hr. do 20mm	1510	3000	8,39	m ²	48,50	406,92 €
SDK záchodová sanitárne priečky 20, sanit. Priečka hr. do 20mm	1615	3000	17,76	m ²	48,50	861,36 €
SDK záchodová sanitárne priečky 20, sanit. Priečka hr. do 20mm	1665	3000	6,60	m ²	48,50	320,10 €
SDK záchodová sanitárne priečky 20, sanit. Priečka hr. do 20mm	1680	3000	6,63	m ²	48,50	321,56 €
SDK záchodová sanitárne priečky 20, sanit. Priečka hr. do 20mm	1960	3000	5,77	m ²	48,50	279,85 €
SDK záchodová sanitárne priečky 20, sanit. Priečka hr. do 20mm	2850	3000	4,28	m ²	48,50	207,58 €
SDK záchodová sanitárne priečky 20, sanit. Priečka hr. do 20mm	3150	3000	5,63	m ²	48,50	273,06 €
sprcha 1000x2000, sanitárna priečka hr. do 20mm	870	3000	4,77	m ²	49,10	234,21 €
sprcha 1000x2000, sanitárna priečka hr. do 20mm	875	3000	9,60	m ²	49,10	471,36 €
sprcha 1000x2000, sanitárna priečka hr. do 20mm	895	3000	4,92	m ²	49,10	241,57 €
sprcha 1000x2000, sanitárna priečka hr. do 20mm	900	3000	4,80	m ²	49,10	235,68 €
sprcha 1000x2000, sanitárna priečka hr. do 20mm	1490	3000	4,02	m ²	49,10	197,38 €
sprcha 1000x2000, sanitárna priečka hr. do 20mm	1500	3000	4,05	m ²	49,10	198,86 €
sprcha 1000x2000, sanitárna priečka hr. do 20mm	1965	3000	5,75	m ²	49,10	282,33 €
sprcha 1000x2000, sanitárna priečka hr. do 20mm	1985	3000	22,33	m ²	49,10	1 096,40 €
sprcha 1000x2000, sanitárna priečka hr. do 20mm	2040	3000	5,97	m ²	49,10	293,13 €
sprcha 1000x2000, sanitárna priečka hr. do 20mm	3000	3000	17,25	m ²	49,10	846,98 €
Tehla 100 mm napr. Porotherm	1915	3000	3,70	m ²	29,40	108,78 €
Tehla 100 mm napr. Porotherm	1925	3000	11,50	m ²	29,40	338,10 €
Tehla 100 mm napr. Porotherm	1960	3000	11,46	m ²	29,40	336,92 €
Tehla 100 mm napr. Porotherm	3055	3000	14,00	m ²	29,40	411,60 €
Tehla 100 mm napr. Porotherm	3340	3000	15,74	m ²	29,40	462,76 €
Tehla 100 mm napr. Porotherm	3355	3000	15,83	m ²	29,40	465,40 €
Tehla 100 mm napr. Porotherm	5050	3000	11,09	m ²	29,40	326,05 €
Tehla 150 mm napr. Porotherm	1615	3000	4,44	m ²	35,90	159,40 €
Tehla 150 mm napr. Porotherm	2250	3000	6,30	m ²	35,90	226,17 €
Tehla 150 mm napr. Porotherm	3475	3000	24,77	m ²	35,90	889,24 €
Tehla 150 mm napr. Porotherm	5450	3000	86,32	m ²	35,90	3 098,89 €
Tehla 150 mm napr. Porotherm	7450	3000	17,95	m ²	35,90	644,41 €
Tehla 200mm napr. Porotherm	5370	3000	15,81	m ²	42,20	667,18 €
Tehla 200mm napr. Porotherm	5450	3000	63,28	m ²	42,20	2 670,42 €
Tehla 200mm napr. Porotherm	58590	3000	157,90	m ²	42,20	6 663,38 €
Tehla 200mm napr. Porotherm	66175	3000	193,77	m ²	42,20	8 177,09 €
Tehla 250mm napr. Porotherm	4100	3000	12,30	m ²	47,20	580,56 €
Tehla 250mm napr. Porotherm	12700	3000	31,40	m ²	47,20	1 482,08 €
Tehla 300 mm napr. Porotherm	7225	3000	15,72	m ³	182,50	2 868,90 €
Tehla 300 mm napr. Porotherm	11170	3000	28,37	m ³	182,50	5 177,53 €
Tehla 300 mm napr. Porotherm	12700	3000	38,10	m ³	182,50	6 953,25 €
SPOLU v EUR bez DPH						49 666,09 €

Steny 2. NP

Popis položky	dĺžka steny (mm)	výška steny (mm)	výmera	m.j.	JC v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH
SDK záchodová sanitárne priečky 20, sanit. Priečka hr. do 20mm	1605	3000	8,82	m ²	48,50	427,77 €
SDK záchodová sanitárne priečky 20, sanit. Priečka hr. do 20mm	1615	3000	13,32	m ²	48,50	646,02 €
SDK záchodová sanitárne priečky 20, sanit. Priečka hr. do 20mm	2850	3000	8,1	m ²	48,50	392,85 €
SDK záchodová sanitárne priečky 20, sanit. Priečka hr. do 20mm	4145	3000	12,44	m ²	48,50	603,34 €
Tehla 150 mm napr. Porotherm	1220	3000	3,21	m ²	35,90	115,24 €
Tehla 150 mm napr. Porotherm	1565	3000	4,55	m ²	35,90	163,35 €
Tehla 150 mm napr. Porotherm	1615	3000	4,44	m ²	35,90	159,40 €
Tehla 150 mm napr. Porotherm	2900	3000	6,17	m ²	35,90	221,50 €
Tehla 150 mm napr. Porotherm	3475	3000	19,2	m ²	35,90	689,28 €
Tehla 150 mm napr. Porotherm	5475	3000	16,21	m ²	35,90	581,94 €
Tehla 250mm napr. Porotherm	12700	3000	65,16	m ²	47,20	3 075,55 €
Tehla 300 mm napr. Porotherm	500	3000	0,45	m ³	182,50	82,13 €
Tehla 300 mm napr. Porotherm	3850	3000	3,47	m ³	182,50	633,28 €
Tehla 300 mm napr. Porotherm	6160	3000	5,54	m ³	182,50	1 011,05 €
Tehla 300 mm napr. Porotherm	8850	3000	7,97	m ³	182,50	1 454,53 €
Tehla 300 mm napr. Porotherm	12700	3000	11,16	m ³	182,50	2 036,70 €
Tehla 300 mm napr. Porotherm	37760	3000	32,06	m ³	182,50	5 850,95 €
Tehla 300 mm napr. Porotherm	43920	3000	39,53	m ³	182,50	7 214,23 €
SPOLU v EUR bez DPH						25 359,08 €

Podlahy SO 01 1.NP

Popis položky	použité v podlahe	výmera	m.j.	JC v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH
Asfaltový pás	Podlaha P5	136,65	m ²	14,20	1 940,43 €
HI PVC fólia proti vode a zemnej vlhkosti	Podlaha P1	457,68	m ²	18,30	8 375,54 €
Izolácia EPS 150 S, hr.100	Podlaha P5	136,65	m ²	24,50	3 347,93 €
Položenie - keramická dlažba + lepidlo	Podlaha P1	457,68	m ²	17,00	7 780,56 €
Dlažba 600x600 R11	Podlaha P1	503,448	m ²	29,90	15 053,10 €
Položenie - keramická dlažba + lepidlo	Podlaha P5	136,65	m ²	17,00	2 323,05 €
Dlažba 600x600 R11	Podlaha P5	150,315	m ²	29,90	4 494,42 €
Penetračný náter	Podlaha P5	136,65	m ²	3,80	519,27 €
Samonivelizačný poter	Podlaha P5	136,65	m ²	14,50	1 981,43 €
Štrkové lôžko hrubé hr. 250, fr. 16-32	Podlaha P1	114,42	m ³	18,00	2 059,56 €
Štrkové lôžko hrubé hr. 150, fr. 4-32	Podlaha P5	20,5	m ³	18,00	369,00 €
Vyrovňavajúci betónový poter hr. 50	Podlaha P1	457,68	m ²	17,20	7 872,10 €
Zelezobetón	Podlaha P1	457,68	m ²	171,80	78 629,42 €
SPOLU v EUR bez DPH					134 745,80 €

Podlahy SO 01 2.NP

Popis položky	použité v podlahe	výmera	m.j.	JC v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH
Keramická dlažba + lepidlo+ špárovačka+tmely	Podlaha P6	125,35	m ²	17,00	2 130,95 €
Dlažba 600x600 R11	Podlaha P6	137,89	m ²	29,90	4 122,76 €
Krocajová izolácia z MW	Podlaha P6	125,35	m ²	37,50	4 700,63 €
PE fólia - polozenie	Podlaha P6	125,35	m ²	1,90	238,17 €
Pe fólia	Podlaha P6	250,70	m ²	2,80	701,96 €
Samonivelizačný poter	Podlaha P6	125,35	m ²	14,00	1 754,90 €
SDK podhľad, plný	Podlaha P6	125,35	m ²	29,80	3 735,43 €
SPIROLL	Podlaha P6	125,35	m ³	97,20	12 184,02 €
SPOLU CELKOM bez DPH					29 568,81 €

Oceľová konštrukcia									
Profil	Materiál	Počet	1ks dĺžka(mm)	Celk. dĺžka(mm)	Celk. náter. plocha(m2)	Celk. hmotnosť(Kg)	MJ	JC v EUR bez DPH	Cena spolu v EUR bez DPH
D42	44781	96	1000	96000	12,84	1017,4		nevyplňa sa	
			Medzisúččet:	96000	12,84	1017,4	ks	3,90 €	374,40 €
HEA160	S355J0	18	6150	110700	100,29	3370,8		nevyplňa sa	
HEA160	S355J0	162	6000	972000	880,63	29597,5			
HEA160	S355J0	30	5678	170340	154,33	5186,9			
HEA160	S355J0	18	5650	101700	92,14	3096,8			
HEA160	S355J0	3	5178	15534	14,07	473,0			
			Medzisúččet:	1370274	1241,47	41725,0	kg	3,90 €	162 727,50 €
HEA180	S355J0	20	7295	145900	148,82	5188,3		nevyplňa sa	
			Medzisúččet:	145900	148,82	5188,3	kg	3,90 €	20 234,37 €
HEA200	S355J0	20	10250	205000	233,70	8657,8		nevyplňa sa	
HEA200	S355J0	20	9748	194953	222,25	8233,5			
HEA200	S355J0	4	19851	79403	90,52	3353,4			
HEA200	S355J0	12	2915	34980	39,88	1477,3			
			Medzisúččet:	514336	586,34	21722,0	kg	3,90 €	84 715,80 €
HEA220	S355J0	20	10090	201790	254,26	10185,5		nevyplňa sa	
			Medzisúččet:	201790	254,26	10185,5	kg	3,90 €	39 723,45 €
HEA240	S355J0	10	6000	60000	82,20	3617,3		nevyplňa sa	
HEA240	S355J0	4	10991	43964	60,23	2650,5			
HEA240	S355J0	4	10644	42576	58,33	2566,8			
HEA240	S355J0	4	10297	41188	56,43	2483,1			
HEA240	S355J0	2	11330	22659	31,04	1366,1			
HEA240	S355J0	1	5500	5500	7,54	331,6			
			Medzisúččet:	215886	295,76	13015,4	kg	3,90 €	50 760,06 €
HEA260	S355J0	23	6602	151851	224,74	10346,8		nevyplňa sa	
HEA260	S355J0	10	6000	60000	88,80	4088,3			
HEA260	S355J0	1	5500	5500	8,14	374,8			
			Medzisúččet:	217350	321,68	14809,9	kg	3,90 €	57 758,61 €
HEA280	S355J0	12	6890	82680	132,29	6315,1		nevyplňa sa	
			Medzisúččet:	82680	132,29	6315,1	kg	3,90 €	24 628,89 €
HEB160	S355J0	24	150	3600	3,30	153,5		nevyplňa sa	
			Medzisúččet:	3600	3,30	153,5	kg	3,90 €	598,65 €
HEB360	S355J0	24	10680	256320	474,19	36419,2		nevyplňa sa	
			Medzisúččet:	256319	474,19	36419,2	kg	3,90 €	142 034,88 €
L50*5	S355J0	4	19841	79364	15,40	299,0		nevyplňa sa	
			Medzisúččet:	79364	15,40	299,0	kg	3,90 €	1 166,10 €
PL5*50	S355J0	2	10650	21300	2,34	41,8		nevyplňa sa	
PL5*50	S355J0	2	10100	20200	2,22	39,6			
			Medzisúččet:	41500	4,57	81,4	kg	3,90 €	317,46 €
PL10*60	S355J0	60	100	6000	0,75	22,8		nevyplňa sa	
			Medzisúččet:	5999	0,75	22,8	kg	3,90 €	88,92 €
PL10*80	S355J0	80	148	11840	2,21	72,9		nevyplňa sa	
			Medzisúččet:	11840	2,21	72,9	kg	3,90 €	284,31 €

PL10*90	S355J0	280	166	46480	9,51	319,6	nevyplňa sa		
			Medzisúčtet:	46480	9,51	319,6	kg	3,90 €	1 246,44 €
PL10*100	S355J0	160	184	29440	6,63	226,1	nevyplňa sa		
PL10*100	S355J0	216	120	25920	6,13	203,5			
			Medzisúčtet:	55360	12,77	429,6	kg	3,90 €	1 675,44 €
PL10*110	S355J0	22	202	4444	1,08	37,3	nevyplňa sa		
			Medzisúčtet:	4444	1,08	37,3	kg	3,90 €	145,47 €
PL10*120	S355J0	22	221	4862	1,28	44,7	nevyplňa sa		
			Medzisúčtet:	4862	1,28	44,7	kg	3,90 €	174,33 €
PL10*126	S355J0	216	180	38880	8,77	296,9	nevyplňa sa		
			Medzisúčtet:	38880	8,77	296,9	kg	3,90 €	1 157,91 €
PL10*130	S355J0	162	240	38880	11,06	388,8	nevyplňa sa		
			Medzisúčtet:	38880	11,06	388,8	kg	3,90 €	1 516,32 €
PL10*140	S355J0	72	311	22392	6,76	241,0	nevyplňa sa		
			Medzisúčtet:	22392	6,76	241,0	kg	3,90 €	939,90 €
PL10*142	S355J0	66	150	9900	3,20	110,4	nevyplňa sa		
			Medzisúčtet:	9900	3,20	110,4	kg	3,90 €	430,56 €
PL10*160	S355J0	66	260	17160	6,05	215,5	nevyplňa sa		
			Medzisúčtet:	17160	6,05	215,5	kg	3,90 €	840,45 €
PL10*260	S355J0	11	275	3025	1,69	61,7	nevyplňa sa		
			Medzisúčtet:	3024	1,69	61,7	kg	3,90 €	240,63 €
PL12*180	S355J0	20	190	3800	1,55	64,4	nevyplňa sa		
			Medzisúčtet:	3800	1,55	64,4	kg	3,90 €	251,16 €
PL15*60	S355J0	20	300	6000	0,94	42,4	nevyplňa sa		
			Medzisúčtet:	6000	0,94	42,4	kg	3,90 €	165,36 €
PL15*140	S355J0	40	435	17400	5,47	282,6	nevyplňa sa		
PL15*140	S355J0	80	311	24880	7,86	401,7			
			Medzisúčtet:	42279	13,33	684,3	kg	3,90 €	2 668,77 €
PL15*200	S355J0	20	210	4200	1,93	98,9	nevyplňa sa		
			Medzisúčtet:	4200	1,93	98,9	kg	3,90 €	385,71 €
PL15*210	S355J0	24	210	5040	2,42	124,6	nevyplňa sa		
			Medzisúčtet:	5040	2,42	124,6	kg	3,90 €	485,94 €
PL15*220	S355J0	20	220	4400	2,20	114,0	nevyplňa sa		
			Medzisúčtet:	4400	2,20	114,0	kg	3,90 €	444,60 €
PL15*230	S355J0	11	260	2860	1,48	77,5	nevyplňa sa		
			Medzisúčtet:	2860	1,48	77,5	kg	3,90 €	302,25 €
PL15*250	S355J0	11	260	2860	1,60	84,2	nevyplňa sa		
			Medzisúčtet:	2860	1,60	84,2	kg	3,90 €	328,38 €
PL15*300	S355J0	24	340	8160	5,36	288,3	nevyplňa sa		
			Medzisúčtet:	8160	5,36	288,3	kg	3,90 €	1 124,37 €

PL16*150	S355J0	192	250	48000	10,75	541,1	nevyplňa sa		
			Medzisúččet:	48000	10,75	541,1	kg	3,90 €	2 110,29 €
PL16*250	S355J0	48	300	14400	7,97	449,4	nevyplňa sa		
			Medzisúččet:	14399	7,97	449,4	kg	3,90 €	1 752,66 €
PL20*250	S355J0	48	980	47040	25,88	1846,3	nevyplňa sa		
PL20*250	S355J0	14	250	3500	2,03	137,4			
			Medzisúččet:	50540	27,91	1983,7	kg	3,90 €	7 736,43 €
PL20*280	S355J0	12	700	8400	5,17	369,3	nevyplňa sa		
			Medzisúččet:	8400	5,17	369,3	kg	3,90 €	1 440,27 €
PL25*150	S355J0	48	640	30720	11,11	904,3	nevyplňa sa		
			Medzisúččet:	30720	11,11	904,3	kg	3,90 €	3 526,77 €
PL25*270	S355J0	20	300	6000	3,81	317,9	nevyplňa sa		
			Medzisúččet:	6000	3,81	317,9	kg	3,90 €	1 239,81 €
PL25*300	S355J0	46	300	13800	9,66	812,5	nevyplňa sa		
			Medzisúččet:	13800	9,66	812,5	kg	3,90 €	3 168,75 €
PL30*400	S355J0	24	1000	24000	21,22	2260,8	nevyplňa sa		
			Medzisúččet:	24000	21,22	2260,8	kg	3,90 €	8 817,12 €
SHS80*5	S355J0	48	3909	187631	60,12	2209,4	nevyplňa sa		
SHS80*5	S355J0	40	3855	154191	49,41	1815,6			
SHS80*5	S355J0	36	3783	136202	43,64	1603,8			
SHS80*5	S355J0	24	3721	89294	28,61	1051,4			
SHS80*5	S355J0	18	4242	76364	24,47	899,2			
SHS80*5	S355J0	8	3852	30815	9,87	362,8			
SHS80*5	S355J0	4	3664	14654	4,70	172,6			
SHS80*5	S355J0	2	3669	7338	2,35	86,4			
SHS80*5	S355J0	2	3661	7321	2,35	86,2			
			Medzisúččet:	703810	225,51	8287,4	kg	3,90 €	32 320,86 €
SHS90*5	S355J0	20	3614	72273	25,53	944,6	nevyplňa sa		
SHS90*5	S355J0	20	3484	69680	24,56	908,7			
SHS90*5	S355J0	20	3358	67156	23,61	873,5			
SHS90*5	S355J0	20	3208	64155	22,49	831,8			
SHS90*5	S355J0	20	2649	52984	19,09	706,2			
SHS90*5	S355J0	20	2476	49514	17,84	659,9			
SHS90*5	S355J0	20	2302	46044	16,59	613,6			
SHS90*5	S355J0	20	2109	42174	15,20	562,0			
SHS90*5	S355J0	20	1935	38704	13,95	515,7			
SHS90*5	S355J0	10	2820	28195	10,16	376,0			
SHS90*5	S355J0	20	1762	35235	12,70	469,4			
			Medzisúččet:	566114	201,71	7461,5	kg	3,90 €	29 099,85 €
SHS100*4	S355J0	3	2800	8400	3,36	101,3	nevyplňa sa		
SHS100*4	S355J0	2	301	602	0,24	7,3			
			Medzisúččet:	9001	3,61	108,5	kg	3,90 €	423,15 €
SHS100*4	S355J0	37	5700	210900	84,42	2542,9	nevyplňa sa		
SHS100*4	S355J0	18	1000	18000	7,23	217,0			
SHS100*4	S355J0	6	2650	15900	6,37	191,7			
SHS100*4	S355J0	3	5200	15600	6,24	188,1			
SHS100*4	S355J0	2	5000	10000	4,00	120,6			
SHS100*4	S355J0	2	3150	6300	2,52	76,0			
SHS100*4	S355J0	20	700	14000	5,63	168,8			
			Medzisúččet:	290700	116,42	3505,1	kg	3,90 €	13 669,89 €
SHS100*5	S355J0	120	2810	337200	135,12	5029,3			
SHS100*5	S355J0	100	2740	274000	109,80	4086,7			
SHS100*5	S355J0	20	3099	61982	23,98	891,8			

SHS100*5	S355J0	20	2984	59689	22,98	854,7	nevyplňa sa		
SHS100*5	S355J0	20	2874	57484	22,01	818,4			
SHS100*5	S355J0	20	2696	53920	20,85	775,4			
SHS100*5	S355J0	12	2560	30720	12,31	458,2			
SHS100*5	S355J0	10	2490	24900	9,98	371,4			
SHS100*5	S355J0	20	1589	31772	12,72	472,8			
			Medzisúčtet:	931666	369,76	13758,8	kg	3,90 €	53 659,32 €
SHS120*5	S355J0	165	1035	170775	67,09	2493,5	nevyplňa sa		
SHS120*5	S355J0	57	6000	342000	164,30	6174,8			
SHS120*5	S355J0	22	965	21230	8,60	320,0			
SHS120*5	S355J0	11	940	10340	4,25	158,1			
SHS120*5	S355J0	3	5500	16500	7,93	297,9			
SHS120*5	S355J0	2	39630	79260	38,05	1431,0			
SHS120*5	S355J0	1	65500	65500	31,44	1182,6			
SHS120*5	S355J0	198	400	79200	32,48	1200,5			
			Medzisúčtet:	784805	354,13	13258,4	kg	3,90 €	51 707,76 €
SHS140*6	S355J0	8	7647	61178	34,29	1544,5	nevyplňa sa		
			Medzisúčtet:	61178	34,29	1544,5	kg	3,90 €	6 023,55 €
UPE100	S355J0	24	10650	255600	102,75	2508,1			
			Medzisúčtet:	255600	102,75	2508,1	kg	3,90 €	9 781,59 €
UPE200	S355J0	2	4942	9884	6,89	225,0	nevyplňa sa		
UPE200	S355J0	2	3075	6150	4,29	140,0			
UPE200	S355J0	2	2180	4360	3,04	99,3			
UPE200	S355J0	2	2000	4000	2,79	91,1			
UPE200	S355J0	2	1975	3950	2,75	89,9			
UPE200	S355J0	2	640	1280	0,89	29,1			
UPE200	S355J0	2	174	348	0,24	7,9			
			Medzisúčtet:	29971	20,89	682,3		kg	3,90 €
Rezerva 10% na spoje a spojovací materiál						21350,5	kg	4,10 €	87 537,09 €
Spolu v EUR bez DPH									916 613,52 €

Interiérové dvere

												Jednotkové ceny v € bez DPH						Spolu v EUR bez DPH	Spolu za montáž bez DPH
Rozmer*	Počet	Typ dverí	Popis dverí	Dekor dverí	Zárubňa	Dekor zárubne	Kľučka	Zámok	St.vložka	Okop	Hrúbka steny	Dverné krídlo	Zárubňa	Okop	St.vložka	Kovanie	montáž	Spolu v EUR bez DPH	Spolu za montáž bez DPH
800/2100	5	Porta CPL, model 1.1	interiérové jednokrídlové plné hladké s polodrážkou výplň DTD	CPL 13 farieb skupina I	obložková	CPL 13 farieb skupina I	MP FAVORIT SO, nerez	PZ	30/40	nerez elox, výška 200mm, 815x840mm	100mm/ B 95-115mm	148,90 €	108,00 €	20,00 €	35,00 €	58,00 €	25,00 €	1 849,50 €	125,00 €
600/2100	25	Porta CPL, model 1.1	interiérové jednokrídlové plné hladké s polodrážkou výplň DTD	CPL 13 farieb skupina I	obložková	CPL 13 farieb skupina I	MP FAVORIT SO, nerez	WC		nerez elox, výška 200mm, 615x640mm	100mm/ B 95-115mm	128,50 €	98,00 €	18,00 €	35,00 €	58,00 €	22,00 €	8 437,50 €	550,00 €
700/2100	8	Porta CPL, model 1.1	interiérové dvojkridlové plné hladké s polodrážkou výplň DTD	CPL 13 farieb skupina I	obložková	CPL 13 farieb skupina I	MP FAVORIT SO, nerez	PZ	30/40	nerez elox, výška 200mm, 715x740mm	100mm/ B 95-115mm	131,90 €	98,00 €	20,00 €	35,00 €	58,00 €	22,00 €	2 743,20 €	176,00 €
900/2100	10		interiérové dvojkridlové plné hladké s polodrážkou výplň DTD	CPL 13 farieb skupina I	obložková	CPL 13 farieb skupina I	MP FAVORIT SO, nerez	PZ	30/40	nerez elox, výška 200mm, 915x940mm	100mm/ B 95-115mm	154,20 €	99,00 €	21,00 €	35,00 €	58,00 €	27,00 €	3 672,00 €	270,00 €
750+750/2100	1		Int. Ocel'. Požiar.Dvere Dvojkr.UNI-R EI60 EW30 D3-C + Zárubňa 750+750/2000, Kovanie: samozatvárač_2x Assa Abloy Smart, zámok: zadlabávací + vložka FAB, kľučka + kľučka, štítové AHW700U - nerez (č.miest: 1.09)	pozink+P olyuretanový náter	z profilového pozinkovaného plechu hrúbka 2mm, pánty Genius LHA		AHW700U - nerez, kľučka-kľučka					1 048,00 €	nevypĺňa sa	nevypĺňa sa	nevypĺňa sa	nevypĺňa sa	324,00 €	1 048,00 €	324,00 €
750+750/2100	2		Ocel'. Požiar.Dvere Dvojkr.UNI-R EI60 EW30 D3-C + Zárubňa 750+750/2000, (č.miest: 1.09)	pozink+P olyuretanový náter	z profilového pozinkovaného plechu hrúbka 2mm, pánty Genius LHA							1 048,00 €	nevypĺňa sa	nevypĺňa sa	nevypĺňa sa	nevypĺňa sa	324,00 €	2 096,00 €	648,00 €
750+750/2100	1		Int. Ocel'. Požiar.Dvere Dvojkr.UNI-R EI60 EW15 D3-C + Zárubňa 750+750/2000, samozatvárač: 2x Assa Abloy Smart, zámok: zadlabávací + vložka FAB, kľučka - kľučka, Kovanie: štítové AHW700U - nerez (č.miest: 2.01)	pozink+P olyuretanový náter	z profilového pozinkovaného plechu hrúbka 2mm, pánty Genius LHA		AHW700U - nerez, kľučka-kľučka					1 120,00 €	nevypĺňa sa	nevypĺňa sa	nevypĺňa sa	nevypĺňa sa	324,00 €	1 120,00 €	324,00 €

700/1970	1		Int. Oceľ. Požiar.Dvere Jednokr.UNI-R EI60 EW15 D3- C + Zárubňa 700/2000, 1x Assa Abloy Smart, zámok: zadlabávací + vložka FAB, kľučka - kľučka, Kovanie: štitové AHW700U - nerez (č.miest: 2.07)	pozink+P olyuretan ový náter	z profilového pozinkova ného plechu hrúbka 2mm, pánty Genius LHA		AHW70 0U - nerez, kľučka- kľučka						598,00 €	nevypĺňa sa	nevypĺňa sa	nevypĺňa sa	nevypĺňa sa	258,00 €	598,00 €	258,00 €
* všetky rozmery sú uvádzané v mm																	€ 21 564,20		2 675,00 €	

Doprava+manipulácia (cena bez DPH)	250,00 €
Stolárske úpravy (cena bez DPH)	820,00 €
Cena celkom za dodávku a montáž vrátane dopravy + manipulácie a stolárskych úprav bez DPH	25 309,20 €
Cena celkom za dodávku a montáž s DPH 20%	30 371,04 €

Opláštenie, okná a vonkajšie dvere

Popis	Množstvo	Mj	JC v EUR bez DPH	Cena spolu v EUR bez DPH
PIR D1000 hr.160/200 mm RAL št.0,5/0,4	3360	m2	45,40 €	152 544,00 €
PIR U1000 hr.120 mm RAL št.0,5/0,4	2500	m2	40,50 €	101 250,00 €
Instalačný materiál	1	ks	48 900,00 €	48 900,00 €
Trojdielne okno IMPERIAL RAL 9006+ príslušenstvo, 4000x700mm (viď. Výkres okien – obr.-1)	7	ks	1 242,25 €	8 695,75 €
Jednodielne okno IMPERIAL RAL 9006+ príslušenstvo 2000x700mm (viď. Výkres okien – obr.-2)	4	ks	794,90 €	3 179,60 €
Jednodielne okno IMPERIAL RAL 9006+ príslušenstvo 1500x250mm (viď. Výkres okien – obr.-3)	2	ks	835,00 €	1 670,00 €
Dvojdielne okno IMPERIAL RAL 9006+ príslušenstvo 3000x700mm (viď. Výkres okien – obr.-4)	5	ks	897,50 €	4 487,50 €
Dvojdielne okno IMPERIAL RAL 9006+ príslušenstvo 5000x1000mm (viď. Výkres okien – obr.-5)	9	ks	875,10 €	7 875,90 €
Dvojdielne okno IMPERIAL RAL 9006+ príslušenstvo 3000x2500mm (viď. Výkres okien – obr.-6)	5	ks	1 689,40 €	8 447,00 €
Zostava 4700x2100 (viď. Výkres okien – obr.-7)	1	ks	3 768,20 €	3 768,20 €
Dvojdielne okno IMPERIAL RAL 9006+ príslušenstvo 2700x700mm (viď. Výkres okien – obr.-8)	4	ks	492,40 €	1 969,60 €

Trojdielne okno IMPERIAL RAL 9006+ príslušenstvo 4724x2500mm (viď. Výkres okien – obr.-9)	1	ks	2 935,40 €	2 935,40 €
Ext. Ocel'. Ext. Dvere Dvojkr.UNI-R + Zárubňa 1450+1450/2990, Dvere s panikovým horizontálnym uzáverom, pozink+Polyuretanový náter, Kovanie: jednobodová + dvojbodová hrazda - gula, samozatvárač: 2x Assa Abloy DC300 (č.miest: 1.34)	1	ks	5 906,70 €	5 906,70 €
Ext. Ocel'. Ext. Dvere Dvojkr.UNI-R + Zárubňa 1000+1000/2400, Dvere s panikovým horizontálnym uzáverom, Kovanie: jednobodová + dvojbodová hrazda - gula, samozatvárač: 2x Assa Abloy Smart (č.miest: 1.34)	2	ks	4 546,90 €	9 093,80 €
Ext. Ocel'.Jednokr.Dvere + Zárubňa 1100/2400, zámok: vložkový zadlabávací + vložka FAB, Kovanie: štitové AHW700U - nerez, Klučka + gula, (č.miest: 1.29)	1	ks	1 590,90 €	1 590,90 €
Klmpiarske prvky, skrutky, tesnenia, odkvapový systém	1	ks	9 800,00 €	9 800,00 €
Spolu				372 114,35 €

Elektroinštalácia

P.Č.	Produkt	Typ / Kód	M.J.	Počet	EUR bez DPH/MJ	Montáž a služby spolu v EUR bez DPH
Zásuvková a svetelná elektroinštalácia						
1	Spínač č.1, Valena Legrand, biela	774401	ks	23,00	7,10	163,30
2	Sériový spínač č.5, Valena Legrand, biela	774405	ks	6,00	8,80	52,80
3	Striedavý prepínač č.6, Valena Legrand, biela	774406	ks	4,00	7,50	30,00
4	Tlačidlo núdzového vypnutia "TOTAL STOP", EATON	M22-PV/KC02/IY	ks	1,00	38,90	38,90
5	Tlačidlo núdzového vypnutia "CENTRAL STOP", EATON	M22-PV/KC02/IY	ks	1,00	38,90	38,90
6	Zásuvka 16A, 250V, IP20, Valena Legrand, biela	774396	ks	77,00	12,20	939,40
7	Zásuvka 1x16A, 250V, IP65, nástenná,Plexo Legrand, sivá	90466	ks	10,00	31,50	315,00
8	Zásuvka s prepät'. ochranou typ3, 16A, 250V, Valena Legrand, biela	S74396	ks	1,00	44,22	44,22
9	Rámik jednoduchý, Valena Legrand, biela	774451	ks	80,00	1,80	144,00
10	Rámik dvojnásobný, Valena Legrand, biela	774452	ks	10,00	2,99	29,90
11	Rámik štvornásobný, Valena Legrand, biela	774454	ks	1,00	7,48	7,48
12	Elektroinštalčná prístrojová škatuľa KPR68, Kopos	KPR 68	ks	33,00	4,21	138,93
13	Elektroinštalčná prístrojová škatuľa KP68, Kopos	KP 68	ks	79,00	2,10	165,90
14	Elektroinštalčná odbočná škatuľa A8, OBO Bettermann	A8/ 2000024	ks	145,00	9,90	1435,50
15	Svorkovnica 5-pólová ku škatule A8, OBO Bettermann	689/ 2017342	ks	145,00	8,10	1174,50
16	Elektroinštalčná odbočná škatuľa A6, OBO Bettermann	A6/ 2001055	ks	130,00	8,18	1063,40
17	Škatuľová svorka WAGO 3 pólová	273-153	ks	790,00	0,55	434,50
18	Škatuľová svorka WAGO 5 pólová	273-155	ks	450,00	0,80	360,00
19	Káblková príchytka GRIP M, OBO Betterman	GRIP M 15	ks	240,00	2,80	672,00
20	Viazacia páska 4,8mm, 300mm, sada=100ks		sada	15,00	4,55	68,25
21	Viazacia páska 4,8mm, 400mm, sada=100ks		sada	10,00	8,54	85,40
22	Viazacia páska 3,6mm, 300mm, sada=100ks		sada	8,00	4,55	36,40
23	Natlkacia hmoždinka 6x40mm, 1bal=100ks		bal	6,00	135,96	815,76
24	Natlkacia hmoždinka 8x60mm, 1bal=100ks		bal	10,00	156,42	1564,20
25	Oceľový káblový žľab š=150mm, v=60mm, OBO Bettermann	SKS 615FS	m	240,00	33,33	7999,20
26	Prepážka do žľabu, v=60mm, OBO Bettermann	TGS 60FS	m	240,00	3,80	912,00
27	Veko k oceľ. žľabu š= 150mm	DRLU 150FS	m	240,00	12,80	3072,00
28	Záves US3 l=300 mm, OBO Bettermann	US 3 K 30 FT	ks	264,00	18,10	4778,40
29	Nosníková skrutkovacia svorka, OBO Bettermann	FL2-G M10 TG	ks	340,00	3,30	1122,00
30	Závitová tyč, l=1m, M10	ZT M10,1m	ks	195,00	3,10	604,50
31	Nosníková násuvná svorka, OBO Bettermann	TKGN 12,5-6	ks	180,00	1,70	306,00
32	Stúpací káblový rebřík, š=300 mm, dl=3m OBO Bettermann	LG 630 VS 3000 F	ks	2,00	111,45	222,90
33	Strmeňová príchytka pre stúpací rebřík, d=8-12mm, OBO Bettermann	2056 2 12FT	ks	8,00	1,20	9,60
34	Strmeňová príchytka pre stúpací rebřík, d=12-16mm, OBO Bettermann	2056 2 16FT	ks	8,00	1,30	10,40
35	Zatlkacia kotva M8, OBO Bettermann	FAZ I18 10GS	ks	160,00	1,71	273,60
36	Skrutka s plochou hlavou a maticou M6x20, OBO	FRSB 6X20 G	ks	160,00	0,21	33,60
37	Káblková príchytka pre trasu v zmysle STN 92 0205, pre kábel d 12mm, OBO Bettermann	732 12GTP	ks	415,00	0,79	327,85
38	Zatlkacia kotva v zmysle STN 92 0205 d 6mm	FNA II 6X30 M6/5	ks	235,00	1,06	249,10
39	Stropný snímač pohybu, 10A, 250V AC, IP 54,Steinel	Steinel IS3360	ks	20,00	107,04	2140,80
40	Súmrakový spínač s časovačom, 16A, Eaton	SRCD1CO	ks	1,00	157,85	157,85
41	"A" LED SVIETIDLO , 1x200W, TYP: Beghelli SpA H400CSDTOP3 RIF LED 400 CONC SD 4000K (ladvá plocha)		ks	112,00	599,67	67163,04
42	"B" LED SVIETIDLO , 1x50W, TYP: Beghelli SpA A258E ACCIAIO E LED 2X58 D 4000K (tribúna)		ks	12,00	199,37	2392,44
43	"C1" LED SVIETIDLO , 1x40W, TYP: Beghelli 40003 BS100 LED REGOLABILE S670 4K, 3500lm (šatne)		ks	24,00	105,80	2539,20
44	"C2" LED SVIETIDLO , 1x40W, TYP: Beghelli 40003 BS100 LED REGOLABILE S670 4K, 5000lm (chodby, tech. miestnosti)		ks	38,00	105,80	4020,40
45	"C3" LED SVIETIDLO , 1x50W, TYP: Beghelli 40004 BS100 LED REGOLABILE M1280 4K, 6500lm (strojovňa)		ks	18,00	114,48	2060,64
46	"D1" LED SVIETIDLO , 1x40W, TYP: Beghelli SpA 70011 + 20097 PANLED 600x600 4000K		ks	5,00	140,45	702,25
47	"D2" LED SVIETIDLO , 1x50W, TYP: Beghelli SpA 70022 + 20097 PAN LED 50W 600X600 4000K		ks	4,00	141,77	567,08

48	"E" LED SVIETIDLO , 1x50W, TYP: Beghelli-Elplast A44-10190CM Lunako LED IP54 Square (toalety, sprchy)		ks	53,00	108,90	5771,70
49	"N1" LED SVIETIDLO NÚDZOVÉHO OSVETLENIA, TYP: Beghelli SpA - Emergency Lighting 19460 INFINITA GL RTI SE/SA CBL LTO		ks	10,00	134,70	1347,00
50	"N2" LED SVIETIDLO NÚDZOVÉHO OSVETLENIA, TYP: Beghelli SpA - Emergency Lighting 19453 INFINITA RTI IP65SA CBL LTO XL		ks	17,00	100,17	1702,89
51	"N3" LED SVIETIDLO NÚDZOVÉHO OSVETLENIA, TYP: Beghelli SpA - Emergency Lighting 19450 INFINITA RTI IP65SE CBL LTO L		ks	12,00	98,10	1177,20
52	"N4" LED SVIETIDLO NÚDZOVÉHO OSVETLENIA, TYP: Beghelli SpA - Emergency Lighting 19460 INFINITA GL RTI SE/SA CBL LTO + 4682 nalepovacie piktogramy		ks	5,00	139,00	695,00
53	"N5" LED SVIETIDLO NÚDZOVÉHO OSVETLENIA, TYP: Beghelli SpA - Emergency Lighting 19450 INFINITA RTI IP65SE CBL LTO L + 4682 nalepovacie piktogramy		ks	23,00	103,85	2388,55
54	Centralnzy batériový systém	S230ZHWK	ks	1,00	8745,00	8745,00
55	Aktivácia + školenie		ks	1,00	2578,00	2578,00
56	Exteriérové svetidlo LED na fasádu objektu		ks	6,00	289,30	1735,80
57	Kábel N2XH-O 2x1,5, B2ca(s1,d1)	N2XH-O 2x1,5	m	100,00	1,65	165,00
58	Kábel N2XH-J 3x1,5, B2ca(s1,d1)	N2XH-J 3x1,5	m	1050,00	1,90	1995,00
59	Kábel N2XH-J 5x1,5, B2ca(s1,d1)	N2XH-J 5x1,5	m	150,00	2,55	382,50
60	Kábel CHKE-R-J 3x2,5, B2ca(s1,d1)	CHKE-R-J 3x2,5	m	450,00	2,65	1192,50
61	Kábel CHKE-R-J 5x2,5, B2ca(s1,d1)	CHKE-R-J 5x2,5	m	600,00	3,55	2130,00
62	Kábel N2XH-J 3x2,5, B2ca(s1,d1)	N2XH-J 3x2,5	m	1400,00	2,50	3500,00
63	Kábel N2XH-J 5x2,5, B2ca(s1,d1)	N2XH-J 5x2,5	m	400,00	3,45	1380,00
64	Kábel N2XH-J 5x4, B2ca(s1,d1)	N2XH-J 5x4	m	25,00	5,20	130,00
65	Kábel N2XH-J 5x6, B2ca(s1,d1)	N2XH-J 5x6	m	100,00	6,80	680,00
66	Kábel N2XH-J 5x10, B2ca(s1,d1)	N2XH-J 5x10	m	20,00	10,38	207,60
67	Kábel N2XH-J 5x16, B2ca(s1,d1)	N2XH-J 5x16	m	95,00	15,50	1472,50
68	Kábel N2XH-J 5x50, B2ca(s1,d1)	N2XH-J 5x50	m	35,00	43,80	1533,00
69	Kábel 1xNAYY-J 3x240+120mm2	1xNAYY-J 3x240+120mm2	m	30,00	21,80	654,00
70	Kábel 1-CHKE-V PS60 B2ca(s1,d1)-J 3x2,5	1x 1-CHKE-V PS60 B2ca(s1,d1)-J 3x2,5	m	1750,00	2,99	5232,50
71	Kábel 1-CHKE-V PS60 B2ca(s1,d1)-O 3x1,5	1x 1-CHKE-V PS60 B2ca(s1,d1)-O 3x1,5	m	860,00	2,50	2150,00
72	Vodič H07Z-K 4 zel./žltý	H07Z-K 4 Y/G	m	410,00	1,42	582,20
73	Vodič H07Z-K 6 zel./žltý	H07Z-K 6 Y/G	m	40,00	1,88	75,20
74	Vodič H07Z-K 16 zel./žltý	H07Z-K 16 Y/G	m	180,00	4,20	756,00
75	Vodič H07Z-K 25 zel./žltý	H07Z-K 25 Y/G	m	220,00	6,00	1320,00
76	Rúrka PVC, d=16mm, IES	HFIRM-Turbo 16	m	70,00	2,95	206,50
77	Rúrka PVC, d=20mm, IES	HFIRM-Turbo 20	m	930,00	3,30	3069,00
78	Rúrka PVC, d=25mm, IES	HFIRM-Turbo 25	m	1020,00	4,20	4284,00
79	Príchytka pre rúrku HFRIM 16, IES	HFCL 16	ks	60,00	1,72	103,20
80	Príchytka pre rúrku HFRIM 20, IES	HFCL 20	ks	650,00	1,75	1137,50
81	Príchytka pre rúrku HFRIM 25, IES	HFCL 25	ks	2000,00	1,82	3640,00
82	Plastová chránička HFX 16, IES	HFX 16	m	2080,00	3,30	6864,00
83	Plastová chránička HFX 20, IES	HFX 20	m	360,00	4,20	1512,00
84	Plastová chránička HFX 25, IES	HFX 25	m	390,00	5,02	1957,80
85	Káblková chránička D50mm, korugovaná	FXKVR 50	m	30,00	4,30	129,00
86	Káblové oko, lisovacie S=25mm2	Cu 25x10 KU-L	ks	20,00	3,73	74,60
87	Káblové oko, lisovacie S=16mm2	Cu 16x10 KU-L	ks	20,00	2,85	57,00
88	Káblové oko, lisovacie S=4-6mm2	4-6/M8 mm	ks	60,00	2,20	132,00
89	Protipožiarny tmeľ, 310ml, HILTI	CP 611A	ks	6,00	131,40	788,40
90	Protipožiarny náter, 17,5kg, HILTI	CP670	ks	1,00	609,85	609,85
91	Minerálna vlna 140kg/m3, 80mm		m2	3,00	561,00	1683,00
92	Zapojenie a montáž rozvádzača R1.SPĐ v zmysle		kpl	1,00	450,00	450,00
93	Práce a montáž		kpl	1,00	45148,40	45148,40
94	Východisková odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie		hod	5,00	19,00	95,00
95	Drobné montážne práce		%	20,00		47020,78
96	Podiel pridružených výkonov		%	10,00		23510,39
	Spolu v EUR bez DPH					305 635,04 €

Zdravotechnika						
Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remasa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	JC v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
1 - Zemné práce						
1	000300016.S	Geodetické práce pred výstavbou, určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektov	Kpl	1,00	200,00	200,00
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	70,70	28,20	1 993,74
3	132201109.S	Pripätok k cene za lepiivosť pri ríbení ryh šírky do 600 mm s urovnaním dna v homine 3	m3	70,70	3,50	247,45
4	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtí, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	32,50	4,00	130,00
5	175101101.S	Obsep potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	28,70	15,80	453,46
6	5833100030.S	Kamenivo ražené drobné frakcia 0-2 mm	t	66,56	18,00	1 198,08
					1 - Zemné práce spolu :	4 222,73
4 - Vodorovné konštrukcie						
7	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobné	m3	10,50	42,80	449,40
					4 - Vodorovné konštrukcie spolu :	449,40
					PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 672,13
713 - Izolácie tepelné						
8	713482302.S	Montáž izolačných trubíc hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	126,00	1,80	226,80
9	28331000500	Izolačná trubica 22/6	m	126,00	2,00	252,00
10	713482305.S	Montáž izolačných trubíc hr.9 mm, vnút.priemer 28 mm	m	125,80	2,00	251,60
11	283310001500	Izolačná trubica 28/9	m	125,80	2,50	314,50
12	713482305.S	Montáž izolačných trubíc hr.9 mm, vnút.priemer 35 mm	m	211,60	2,15	454,94
13	283310001600	Izolačná trubica 35/9	m	211,60	2,80	592,48
14	713482305.S	Montáž izolačných trubíc hr.9 mm, vnút.priemer 42 mm	m	41,00	2,35	96,35
15	283310001800	Izolačná trubica 42/9	m	41,00	3,10	127,10
16	713482307.S	Montáž izolačných trubíc hr.9 mm, vnút.priemer 54 mm	m	165,00	2,65	437,25
17	283310002100	Izolačná trubica 54/9	m	165,00	3,40	561,00
18	713482307.S	Montáž izolačných trubíc hr.9 mm, vnút.priemer 64 mm	m	6,000	2,80	16,80
19	283310002300	Izolačná trubica 64/9	m	6,000	3,70	22,20
20	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,55	3 353,02	51,97
					713 - Izolácie tepelné spolu :	3 404,99
721 - Vnútorná kanalizácia						
21	721173204.S	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 prípojacie D 40x1,8	m	23,00	7,90	181,70
22	721173205.S	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 prípojacie D 50x1,8	m	61,00	8,94	545,34
23	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 x 1,8	m	11,00	9,53	104,83
24	721171109.S	Potrubie z rúr PE-HD Dst 110x4,3 mm ležaté	m	136,60	19,00	2 595,40
25	721171111.S	Potrubie z rúr PE-HD Dst 125x4,9 mm ležaté	m	47,70	20,50	977,85
26	721171112.S	Potrubie z rúr PE-HD Dst 160x6,2 mm ležaté	m	46,30	21,00	972,30
27	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	10,00	10,20	102,00
28	286540142100.S	Čistiaci kus DN PE-HD 110	ks	10,00	28,90	289,00
29	721274103.S	Ventilačná hlavica stredná DN 100	ks	10,00	25,00	250,00
30	721194105.S	Zariadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuštíek D 50x1,8	ks	61,00	2,90	176,90
31	721194109.S	Zariadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuštíek D 110x2	ks	25,00	4,29	107,25
32	725869341.S	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenia predmety, sprchovej do D 50	ks	12,00	8,70	104,40
33	551620003000	Odtok sprchy nerezový 28x napr. APZ 13 850 Modular	ks	20,00	145,30	2 906,00
34	721213015.S	Montáž podlahového žlabu	ks	20,00	9,60	192,00
35	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	279,30	1,10	307,23
36	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	46,30	1,40	64,82
37	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,1	6 971,02	76,68
					721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	9 953,70
722 - Vnútorný vodovod						
38	722130214.S	Potrubie z ocelí rúr pozink. bezvlákn. bežných - bežných - 11 343,00 DN 32	m	23,00	18,70	430,10
39	722130215.S	Potrubie z ocelí rúr pozink. bezvlákn. bežných - bežných - 11 343,00 DN 40	m	165,00	21,50	3 547,50
40	722130216.S	Potrubie z ocelí rúr pozink. bezvlákn. bežných - bežných - 11 343,00 DN 50	m	6,00	26,40	158,40
41	722171132.S	Potrubie plastliniové D 20 mm	m	126,00	12,90	1 625,40
42	722171133.S	Potrubie plastliniové D 26 mm	m	125,80	14,20	1 786,36
43	722171134.S	Potrubie plastliniové D 32 mm	m	211,60	18,80	3 978,08
44	722171135.S	Potrubie plastliniové D 40 mm	m	18,00	40,00	720,00
45	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpuští DN 15	ks	132,00	7,60	1 003,20
46	722221015.S	Uzatváracie a regulačné armatúry na vodovodnom potrubí	súb.	1,00	210,00	210,00
47	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stáhou hadicou D 25/30m	ks	4,00	17,90	71,60
48	449150003700	Hydrantový systém s tvarovo stáhou hadicou D 25, hadica 30 m, skríňa 710x710x245 mm, prírodná ekv.16	ks	4,00	298,70	1 194,80
49	722200000P	Napojenie na jestvujúci rozvod	súb.	1,00	180,00	180,00
50	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závltového do DN 50	m	675,40	0,60	405,24
51	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	675,40	0,85	574,09
52	722290000P	Pracovná plošina-leštenie (požiarly vodovod)	súb.	1,00	1 500,00	1 500,00
53	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,00	15 884,77	158,85
					722 - Vnútorný vodovod spolu :	17 543,62
725 - Zariadenie predmety						
54	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	23,00	42,00	966,00
55	55237000400	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1140 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 80, plast, GEBERIT	ks	22,00	317,20	6 978,40
56	55237000300	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový pre podpory a držiadla, plast, GEBERIT	ks	1,00	527,26	527,26
57	115.882.KJ.1	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT	ks	23,00	63,00	1 449,00
58	725149720.S	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	23,00	44,90	1 032,70
59	64236000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	22,00	239,00	5 258,00
60	6423600050im.S	Misa záchodová keramická závesná pre telesne postihnutých	ks	1,00	245,00	245,00
61	6423600050im.M	Madlo 1x pevné, 1xsklopné nerezové napr. JIKA dl. 550 mm D+M	súb.	1,00	175,00	175,00
62	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	23,00	8,40	193,20
63	55433000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	23,00	27,90	641,70
64	725149740.S	Montáž predstaveného systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	18,00	37,90	682,20
65	552370000900.S	Predstavený systém pre pisoár do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	18,00	201,90	3 634,20
66	725149745.S	Montáž pisoáru do predstaveného systému	ks	18,00	39,90	718,20
67	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramiky	ks	18,00	343,00	6 174,00
68	4497	Elektrický napájací zdroj pre 1 - 3 pisoáre	ks	7,00	73,70	515,90
69	725149760.S	Montáž predstaveného systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	11,00	35,50	390,50
70	4497000	Delica steka keramická pre pisoár napr. JIKA	ks	12,00	84,00	1 008,00
71	552370002200.S	Predstavený systém pre umývadlo do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	11,00	149,50	1 644,50
72	725149765.S	Montáž umývadla do predstaveného systému	ks	11,00	42,00	462,00
73	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	10,00	58,00	580,00
74	1284	MIO zdravotné umývadlo 64 cm	ks	1,00	79,00	79,00
75	1285	MIO zdravotné umývadlo - masťodietrici súb D+M	ks	1,00	85,00	85,00
76	725219401.S	Montáž umývadla keramického do dosky, vrátane výtokovej armatúry	ks	12,00	24,40	292,80
77	642110002720	Umývadlo keramické s otvorom 55 cm farba biela	ks	12,00	78,00	936,00
78	725245271.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	súb.	20,00	78,50	1 570,00
79	552330000800	Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900/1900 mm	ks	20,00	375,00	7 500,00
80	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	23,00	8,50	195,50
81	551450003900	Umývadlová stojanková batéria	ks	23,00	124,00	2 852,00
82	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	20,00	8,90	178,00
83	551450002500	Batéria sprchová nástenná páková, rozčep 150 mm, bez sprchovej sedy, chróm	ks	20,00	103,00	2 060,00
84	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	20,00	70,20	1 404,00
85	552260002790	Sprchová tyč s držiakom na sprchu a mydlo, chróm	ks	20,00	48,00	960,00
86	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	132,00	4,80	633,60
87	551110019900	Rohový guľový ventil pre pripojenie batérie s vonkajším závitom 3/8"	ks	132,00	5,30	699,60
88	551110020200	Rohový guľový ventil pre pripojenie pračky s vonkajším závitom 3/4"	ks	44,00	10,20	448,80
89	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24m	%	0,80	53 170,06	425,36
					725 - Zariadenie predmety spolu :	53 595,42
					PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	84 497,73
Spolu v EUR bez DPH :						89 169,86 €

Dažďová kanalizácia

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	JC v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
	Zemné práce		spolu zemné práce:		46 431,54
1	Vytýčenie trasy kanalizácie v rovine	km	0,207	1449,27	300,00
2	Porealizačné zameranie	sub	1,000	300,00	300,00
3	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 VSAK	m3	828,750	10,90	9 033,38
4	Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	414,375	1,70	704,44
5	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	322,280	10,90	3 512,85
6	Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	161,140	1,10	177,25
7	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	M3	1151,030	2,10	2 417,16
8	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	1496,339	3,30	4 937,92
9	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	296,650	2,10	622,97
10	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	296,650	2,80	830,62
11	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	296,650	0,80	237,32
12	Poplatok za skládku	m3	296,650	15,00	4 449,75
13	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	854,380	3,40	2 904,89
14	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	269,410	27,00	7 274,07
15	Štrkopiesok pre obsyp	T	149,290	18,00	2 687,22
16	Štrk 16-32 na podsyp a obsyp vsaku	T	335,650	18,00	6 041,70
	Vodorovné konštrukcie		spolu vodorovné konštrukcie:		827,53
17	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	20,740	39,90	827,53
	Rúrové vedenie		spolu rúrové vedenie:		15 102,95
18	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	207,350	8,90	1 845,42
19	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x5000 mm SN8 ML	ks	42,000	77,50	3 255,00
20	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	25,000	3,90	97,50
21	PVC - U koleno DN 200/45	ks	18,000	10,70	192,60
22	PVC - U odbočky DN 200/125	ks	7,000	17,00	119,00
23	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	207,350	1,60	331,76
24	Montáž plastovej šachty z PVC D 400, Š1-Š6	ks	6,000	78,90	473,40
25	Šachta plastová D 400 dno	ks	6,000	198,00	1 188,00
26	Šachta plastová D 400 vlnovcová rúra	ks	6,000	98,00	588,00
27	Šachta plastová D 400 teleskopická rúra	ks	6,000	175,90	1 055,40
28	Šachta plastová D 400 poklop	ks	6,000	38,10	228,60
29	Šachta plastová D 400 tesnenie	ks	6,000	37,00	222,00
30	Vsak líniový vsakovacie bloky 600*600*600 vrátane geotextílie	sub	1,000	185,00	185,00
31	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	132,700	7,70	1 021,79
32	Štrk 16-32 na podsyp a obsyp vsaku	T	238,860	18,00	4 299,48
	Presun hmôt HSV		spolu presun hmôt HSV		9 315,54
33	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	238,860	39,00	9 315,54
Spolu v EUR bez DPH:					71 677,55 €

Splašková kanalizácia

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo	JC v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
	Zemné práce a búracie práce		spolu zemné práce a búracie práce:		1 219,24
1	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,010	1500,00	15,00
2	Porealizačné zameranie	sub	1,000	100,00	100,00
3	Zarezanie existujúcej betónovej plochy	m	20,900	15,00	313,50
4	Vybúranie betónu (hrúbka 150mm)	m3	1,770	52,00	92,04
5	Naloženie a vodorovné premiestnenie sute do 10000 m	m3	1,770	7,50	13,28
6	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	15,760	10,90	171,78
7	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,880	1,10	8,67
8	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	M3	15,760	2,10	33,10
9	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	19,700	3,30	65,01
10	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,240	2,10	11,00
11	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	5,240	2,80	14,67
12	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,240	0,80	4,19
13	Uloženie sute na skládky	m3	1,770	0,80	1,42
14	Poplatok za skládku	m3	7,010	15,00	105,15
15	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	10,530	3,40	35,80
16	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,950	27,00	106,65
17	Štrkopiesok pre obsyp	T	7,110	18,00	127,98
	Vodorovné konštrukcie		spolu vodorovné konštrukcie:		39,90
18	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,000	39,90	39,90
	Rúrové vedenie		spol rúrové vedenie:		1 504,72
19	Montáž potrubia z kanalizačných rúr KG skl. do 20% DN 200	m	7,250	7,90	57,28
20	Rúrka kanalizačná hrdlová KG 200x5000 mm SN 10	ks	2,000		0,00
21	Montáž potrubia z kanalizačných rúr KG skl. do 20% DN 250	m	2,600	8,40	21,84
22	Rúrka kanalizačná hrdlová KG 250x3000 mm SN 10	ks	1,000	29,90	29,90
23	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	7,250	1,70	12,33
24	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	2,600	1,80	4,68
25	Betónová kanalizačná šachta DN 1000 - montáž	ks	1,000	128,00	128,00
26	Betónová kanalizačná šachta DN 1000 dno	ks	1,000	378,90	378,90
27	Betónová kanalizačná šachta DN 1000 prechodová doska	ks	1,000	108,00	108,00
28	Betónová kanalizačná šachta DN 1000 skruž V 1000	ks	1,000	98,00	98,00
29	Betónová kanalizačná šachta DN 1000 vyrovnávací prstenec	ks	1,000	128,00	128,00
30	Doprava prefa šachty	ks	1,000	210,00	210,00
31	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	29,80	29,80
32	Poklop vstupný-Liatinový	ks	1,000	298,00	298,00
	Presun hmôt HSV		spolu presun hmôt HSV:		485,55
33	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	12,450	39,00	485,55
Spolu v EUR bez DPH:					3 249,41 €

Kúrenie				
Popis položky	Množstvo	MJ	JC v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
Headflow - šírka 0,8m 140W	150,80	m2	18,50 €	3 626,74 €
Headflow - šírka 0,5m 140W	55,12	m2	15,90 €	1 139,33 €
Headflow - šírka 0,5m 220W	51,02	m2	17,90 €	1 187,24 €
Izolačná fólia	420,00	m2	5,30 €	2 893,80 €
PE fólia	495,00	m	1,70 €	1 093,95 €
Vodič AV 2,5	428,00	m	1,80 €	1 001,52 €
Svorky	242,00	ks	1,00 €	242,00 €
Nity	242,00	ks	1,20 €	290,40 €
Podložka	484,00	ks	0,55 €	266,20 €
Uzemnovacia mreža	58,00	m2	8,80 €	510,40 €
Lepiaca páska	45,00	ks	19,90 €	895,50 €
Butylová páska	360,00	m	0,75 €	270,00 €
Tieniaca fólia	395,00	m2	0,73 €	288,35 €
Terminal connector	340,00	ks	8,20 €	2 788,00 €
Vodič ZŽ 4	217,00	m	0,70 €	151,90 €
Montáž Headflow	256,90	m2	1,80 €	462,42 €
Montáž izolačnej fólie	420,00	m2	0,80 €	336,00 €
Revízia	1	ks	800,00 €	800,00 €
Sprevádzkovanie termostátov a vykúr. systému	15	ks	52,00 €	780,00 €
Doprava	30	km	2,00 €	60,00 €
Inteligentné riadenie	1	ks	5 200,00 €	5 200,00 €
Digitálny dotykový termostat	15	ks	90,00 €	1 350,00 €
SSR Relé 16A	6	ks	17,30 €	103,80 €
Spolu bez DPH				25 737,55 €

Vzduchotechnika

P.č.	Popis položky	MJ	Množstvo	JC v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
	Zariadenie č.1 Vetranie, vykurovanie a odvlhčenie haly				
1.01	Klimatizačná jednotka, rám pod jednotku	kpl	1	69 903,07 €	69 903,07 €
1.02	Zdroj chladu - kondenzačná jednotka 1 okruhová, chladiaci výkon 25kW s ovládaním 30 až 100% napr. PUZ-ZM250YKA	ks	3	7 712,70 €	23 138,10 €
	<i>Kompletný systém MaR pre VZT jednotku 1.01, zabezpečenie merania a regulácie prevádzkových veličín v koordinácii so silovým napájaním zariadení, dodávka, montáž, oživenie, spustenie, vyskúšanie, revízie, rozvádzač R</i>	<i>nevypíňa sa, zahrnúť do ceny</i>			
	<i>Príslušenstvo priameho výparníka (expanzné ventily, uzatváracie ventily, filtre dehydrátory, priehľadítka)</i>				
	Medené potrubie s izoláciou hrúbky 9mm dvojica Ø 12/22, vrátane prepojovacích káblov, chladiivo R32, kryty z pozinkovaného plechu do vonkajšieho prostredia	bm	15	28,00 €	420,00 €
	Doplnenie chladiva a oleja do okruhu	kpl	1	182,00 €	182,00 €
	<i>Systém vybavený komunikáciou Bacnet/IP kompatibilný s nadradeným systémom</i>	<i>nevypíňa sa, zahrnúť do ceny</i>			
	<i>Integrácia s nadradeným systémom</i>				
	<i>Systém MaR musí zabezpečiť hlavné funkcie:</i>				
	<i>Ovládanie chodu zariadenia - časové plány</i>				
	<i>Riadenie chodu ventilátora s frekvenčným meničom</i>				
	<i>Riadenie klapiek zmiešavacej komory so servopohonom 0-10V</i>				
	<i>Reguláciu výkonu vodného ohrievača, na požadovanú teplotu privádzaného vzduchu a teplotu vzduchu v priestore</i>				
	<i>Reguláciu výkonu zariadenia podľa režimov prevádzky bazénovej haly (normál ,útlm ,poh.režim)</i>				
	<i>Snímanie tlakovej diferencie na filtri</i>				
	<i>Riadenie klapiek na prívode so servopohonmi</i>				
	<i>Zemnenie častí VZT pospojovaním</i>				
	<i>Ďalšie funkcie nevyhnutné pre bezporuchový a hospodárny chod vetracej jednotky</i>				
	<i>Príslušenstvo - rozhranie na centrálny systém riadenia</i>				

1.03	Distribučná dýza priemeru 315 napr. AJD-315-SW + ručná kruhová regulačná klapka Ø315	ks	22	297,37 €	6 542,14 €
1.04	Odvodná mriežka s reguláciou do kruhového potrubia rozmeru 1225x225 napr. NOVA-C-1-1225x225-H-SW	ks	8	121,10 €	968,80 €
1.05	Kruhový tlmič hluku s jadrom Ø800 - dl.1300	ks	4	484,70 €	1 938,80 €
	VZT potrubia z pozinkovaného plechu SK1 kruhové a štvorhranné				
	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu SK1,- do obvodu 4,0m - 100% tvarovky	bm	5	237,00 €	1 185,00 €
	Kruhové potrubie SPIRO z pozinkovaného plechu SK1,- Ø800 - 10% tvarovky	bm	110	322,12 €	35 433,20 €
	Kruhové potrubie SPIRO z pozinkovaného plechu SK1,- Ø630 - 10% tvarovky	bm	60	91,30 €	5 478,00 €
	Kruhové potrubie SPIRO z pozinkovaného plechu SK1,- Ø315 - 100% tvarovky	bm	12	181,20 €	2 174,40 €
IZ	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbky 50mm + oplechovanie	m2	70	28,00 €	1 960,00 €
	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kpl	1	4 826,25 €	4 826,25 €
	Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia	kpl	1	825,00 €	825,00 €
	Pracovné lešenie	kpl	1	495,00 €	495,00 €
	Zdvíhacie zariadenie pre transport zariadení	kpl	1	715,00 €	715,00 €
	Požiarna izolácia s odolnosťou 60 min.	m2	5	40,50 €	202,50 €
	Požiarné utesnenia prestupov potrubí	kpl	1	495,00 €	495,00 €
	Stavebná výpomoc	kpl	1	385,00 €	385,00 €
	Zariadenie č.2 Teplovzdušné vetranie šatní				
2.01	Kompaktná vzduchotechnická jednotka s rekuperátorom do vonkajšieho prostredia, elektrickým ohrievačom, MaR, priamy výparník, uzatváracie klapky, pružné manžety rám pod jednotku napr. DUPLEX 4500 multi Eco-N	kpl	1	12 977,50 €	12 977,50 €
2.02	Zdroj chladu - kondenzačná jednotka 1 okruhová, chladiaci výkon 12kW s ovládaním 30 až 100% napr. PUZ-ZM125YKA	ks	1	3 999,90 €	3 999,90 €
	Kompletný systém MaR pre VZT jednotku 1.01, zabezpečenie merania a regulácie prevádzkových veličín v koordinácii so silovým napájaním zariadení, dodávka, montáž, oživenie, spustenie, vyskúšanie, revízie, rozvádzač R.	nevypĺňa sa, zahrnúť do ceny			
	Interface pre pripojenie jednotky na systém MaR riadenie 0-10V	ks	1	2 132,80 €	2 132,80 €
	Tlakové skúšky rozvodov chladiva	kpl	1	44,00 €	44,00 €
	Revízie vyhradené zariadenie plynové	kpl	1	198,00 €	198,00 €
	Príslušenstvo priameho výparníka (expanzné ventily, uzatváracie ventily, filtre dehydrátory, priehľadítka)	nevypĺňa sa, zahrnúť do ceny			
	Doplnenie chladiva a oleja do okruhu	kpl	1	182,00 €	182,00 €

	Medené potrubie s izoláciou hrúbky 9mm dvojica f 10/16, vrátane prepojovacích káblov, chladiivo R32, kryty z pozinkovaného plechu do vonkajšieho prostredia	bm	8	41,65 €	333,20 €
	Zemnenie častí CH pospojovaním	kpl	1	74,25 €	74,25 €
2.03	Anemostat prívodný s reguláciou napr. ADQ 400	ks	9	101,40 €	912,60 €
	Pripojovacia krabica pre 2.03 -pripojenie z boku	ks	9	68,10 €	612,90 €
2.04	Anemostat odvodný s reguláciou napr. ADQ 500	ks	4	101,37 €	405,48 €
	Pripojovacia krabica pre 2.04 -pripojenie z boku	ks	4	61,90 €	247,60 €
2.05	Anemostat prívodný s reguláciou napr. ADQ 300	ks	2	300,00 €	600,00 €
	Pripojovacia krabica pre 2.05 -pripojenie z boku	ks	2	62,00 €	124,00 €
2.06	Tanierový ventil 125 odvod, protikorózný náter	ks	20	18,50 €	370,00 €
2.07	Tanierový ventil 160 odvod, protikorózný náter	ks	4	21,00 €	84,00 €
2.08	Hliníková výustka do štvorhranného potrubia rozmeru 400x100 napr. NOVA-A-1-3-400x100-R1-UR-RAL	ks	2	800,00 €	1 600,00 €
2.06	Kruhový tlmič hluku s jadrom Ø450 - dl.1000	ks	2	350,00 €	700,00 €
	VZT potrubia z pozinkovaného plechu SK1 kruhové a štvorhranné				
	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu SK1 - do obvodu 2,0m - 100% tvarovky	bm	2	280,00 €	560,00 €
	VZT potrubia Spiro				
	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu SK1, pr. 450 mm 30 % tvarovky	bm	50	39,80 €	1 990,00 €
	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu SK1, pr. 355 mm 10 % tvarovky	bm	45	37,20 €	1 674,00 €
	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu SK1, pr. 280 mm 10 % tvarovky	bm	20	35,90 €	718,00 €
	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu SK1, pr. 250 mm 10 % tvarovky	bm	10	30,20 €	302,00 €
	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu SK1, pr. 200 mm 10 % tvarovky	bm	35	27,10 €	948,50 €
	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu SK1, pr. 125 mm 30 % tvarovky	bm	34	21,90 €	744,60 €
IZ	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbky 50mm + oplechovanie	m2	26	52,00 €	1 352,00 €
	Iné				
	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kpl	1	1 790,00 €	1 790,00 €
	Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia	kpl	1	285,00 €	285,00 €
	Pracovné lešenie	kpl	1	159,00 €	159,00 €
	Zdvíhacie zariadenie pre transport zariadení	kpl	1	285,00 €	285,00 €
	Požiarne utesnenia prestupov potrubí	kpl	1	189,00 €	189,00 €
	Stavebná výpomoc	kpl	1	180,00 €	180,00 €
	Zariadenie č.3 Vykurovanie tribúny				
3.01	Vnútorná klimatizačná jednotka kanálová chladiaci výkon 22,5kW , vyk. výkon 31 kW vrátane ovládača zariadenia napr. PEA-M250LA	ks	2	2 589,00 €	5 178,00 €

3.02	Zdroj chladu a tepla (tep.čerpadlo) - kondenzačná jednotka 1 okruhová, chladiaci výkon 25kW , vyk. výkon 31 kW s ovládaním 30 až 100% napr. PUZ-ZM250YKA	ks	2	5 498,70 €	10 997,40 €
	Medené potrubie s izoláciou hrúbky 9mm dvojica Ø 12/22, vrátane prepojovacích káblov, chladiivo R32, kryty z pozinkovaného plechu do vonkajšieho prostredia	bm	90	32,00 €	2 880,00 €
	Interface pre pripojenie jednotky na systém MaR riadenie 0-10V	ks	1	1 132,00 €	1 132,00 €
	Tlakové skúšky rozvodov chladiva	kpl	1	44,00 €	44,00 €
	Revízie vyhradené zariadenie plynové	kpl	1	198,00 €	198,00 €
	Príslušenstvo priameho výparníka (expanzné ventily, uzatváracie ventily, filtre dehydrátory, priehľadítka)	nevypĺňa sa, zahrnúť do ceny			
	Doplnenie chladiva a oleja do okruhu	kpl	1	122,50 €	122,50 €
	Zemnenie častí CH pospojovaním	kpl	1	75,80 €	75,80 €
3.03	Prívodná mriežka s reguláciou do kruhového potrubia rozmeru 800x200 napr. NOVA-C-2-800x200	ks	16	121,00 €	1 936,00 €
	TIlmič hluku THP10 - 1000x500-dl.1250/5.1	ks	2	300,80 €	601,60 €
	VZT potrubia z pozinkovaného plechu SK1 kruhové a štvorhranné				
	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu SK1 - do obvodu 3,0m - 100% tvarovky	bm	4	280,00 €	1 120,00 €
	VZT potrubia Spiro				
	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu SK1, pr. 400 mm 10 % tvarovky	bm	60	189,00 €	11 340,00 €
	Iné				
	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kpl	1	200,00 €	200,00 €
	Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia	kpl	1	285,00 €	285,00 €
	Pracovné lešenie	kpl	1	159,00 €	159,00 €
	Zdvíhacie zariadenie pre transport zariadení	kpl	1	285,00 €	285,00 €
	Požiarne utesnenia prestupov potrubí	kpl	1	189,00 €	189,00 €
	Stavebná výpomoc	kpl	1	180,00 €	180,00 €
	Zariadenie č.4 Odsávanie soc. zariadení v hale				
4.01	Potrubný ventilátor Qv=380 m3/h dp = 130 Pa s časovým dobehom ,napr. TD 500/160 T	ks	4	128,00 €	512,00 €
4.02	Výfuková strieška 225	ks	1	35,00 €	35,00 €
4.03	Tanierový ventil 125 odvod	ks	29	9,51 €	275,79 €
4.04	Spätná klapka 160	ks	4	8,20 €	32,80 €
4.05	TIlmič hluku 160-900	ks	8	71,20 €	569,60 €
	VZT potrubia Spiro				

Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu SK1, pr. 225 mm 10 % tvarovky	bm	10	27,00 €	270,00 €
Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu SK1, pr. 160 mm 30 % tvarovky	bm	40	20,00 €	800,00 €
Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu SK1, pr. 125 mm 30 % tvarovky	bm	15	18,00 €	270,00 €
Zemnenie častí VZT pospojovaním	kpl	1	85,00 €	85,00 €
Kaučuková tepelná izolácia hr.20 mm s hliníkovou fóliou	m2	15		- €
Iné				
Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kpl	1	280,00 €	280,00 €
Transport zariadení, zdvíhacie mechanizmy	kpl	1	285,00 €	285,00 €
Stavebná výpomoc	kpl	1	1 520,00 €	1 520,00 €
Celkom v EUR bez DPH:				235 901,08 €

Elektrická požiarňa signalizácia

TYP	POPIS	Množstvo	JC mat+mont €	Spolu mat+mont €
	EPS systémy			
FPA-2000-PWM	Kit ústředny Avenar 2000, premium licence,nástěná montáž	1,00	2861,352	2 861,35 €
FIRERAY5000-EN	Fireray 5000-EN lineární kouřový hlásič (jednotka +hlavice+odraz. Hranol) -max. 2 hlavice s adresným výstupy	3,00	2265,12	6 795,36 €
ROLP-R-LX-W-WF	Sirena se zábleskovým světlem - stěna,bílé světlo,červený kryt	14,00	179,000	2 506,00 €
FLM-420-NAC-S	Vazební člen pro signalizační prvky -povrchová montáž s krabicí	1,00	224,000	224,00 €
FMC-210-DM-H-R	LSNi tlačítko, venkovní, barva červená, dvoučinný	8,00	168,000	1 344,00 €
MS 400 B	Patice hlásiče řady 425	39,00	33,800	1 318,20 €
MSC 420	Přídavná krabice pro patice řady 425	1,00	35,000	35,00 €
FAA-420-SEAL	Gumová podložka pro patice MS400 pro vlhká prostředí - sada 10ks	1,00	138,100	138,10 €
FLM-420/4-CON-S	Vazební člen LSNi pro připojení konv. linky - povrchová montáž, s krabicí	1,00	220,800	220,80 €
FMC-KEY-RW	Testovací klíč k tlačítkům RW	1,00	2,100	2,10 €
TP4 400	TP 400, popisný štítek do 4m výšky- cena za 1ks,objednávejte po 50 kusech	61,00	2,210	134,81 €
FAP-425-OT-R	Tepelný hlásič LSNi, řada 425, s možností nastavení adresy	1,00	179,800	179,80 €
FAP-425-O-R	Optický hlásič LSNi řada 425, s možností nastavení adresy	38,00	95,800	3 640,40 €
AKU12260	akumulátor BIGBAT 26Ah/12V , rozmery 166x175x125mm (DxŠxV)	2,00	89,900	179,80 €
	Spolu za EPS systémy			19 579,72 €
	Montážny materiál			
JE-H(St)H-R 1x2x0,8	Kábel bezhalogénový - pripojenie kruhových liniek bloky B1 a B2 od ústredne po blok			nevyplňa sa
JE-H(St)H-V 2x2x0,8	Kábel bezhalogénový, funkčný pri požari 180 min. - strojovňa výťah + prepoj ku koppleru			
JE-H(St)H-V 4x2x0,8	Kábel bezhalogén - prepoj EPS-HSP			
1-CHKE-V 3x1,5	Napájací kábel 230 VAC, bezhalogénový - napájanie ústredne EPS			
H07 Z-K 6 ž/z	Uzemňovací kábel			
	Príchytky s požiarňou odolnosťou, protipožiarne hmoždinky, trubka halogénová, protipožiarňy tmel, ostatný materiál			
	Spolu za montážny materiál	1,00	28200,00	28 200,00 €
	Ostatné			
	Uvedenie hlásiča do prevádzky	39,00	2,40	93,60 €
	Východisková revízia + revízna správa	1,00	780,00	780,00 €
	Zaškolenie obsluhy EPS	1,00	220,00	220,00 €
	Programátorské práce	1,00	335,00	335,00 €
	Projekt skutočného vyhotovenia	1,00	1900,00	1 900,00 €
	Oživenie systému EPS	1,00	450,00	450,00 €
	Naprogramovanie systému EPS	1,00	450,00	450,00 €
	Dopravné náklady	1,00	720,00	720,00 €
	Spolu za ostatné			4 948,60 €
SPOLU	Spolu v EUR bez DPH			52 728,32 €
	DPH 20% v EUR			10 545,66 €
	Spolu v EUR s DPH			63 273,99 €

Systém evakuačného rozhlasu

TYP	POPIS	ks/ m	JC mat+mont €	Spolu mat+mont €
	EPS systémy			
LBB1990/00	Plena Voice Alarm System - řídicí jednotka	1,00	3021,6	3 021,60 €
LBB1938/30	Plena - booster zesilovač 480W (jmenovitý výkon)	3,00	1320,5	3 961,50 €
PLN-24CH12	Plena Voice Alarm System - nabíječ baterií, 24V, EN 54-4	1,00	1 709,500	1 709,50 €
PLN-1EOL	Plena Voice Alarm System - deska dohledu (6 kusů)	1,00	298,000	298,00 €
LBC3086/41	Stropní reproduktor 6W, kulatá kovová mřížka, EVAC	14,00	74,500	1 043,00 €
LB7-UC06E	Skříňkový reproduktor 6W, ABS, EVAC	18,00	59,500	1 071,00 €
LBC3483/00	Tlakový reproduktor 35W/20", EVAC	9,00	172,000	1 548,00 €
LP1-UC20E-1	Zvukový projektor 20W, EVAC	5,00	165,800	829,00 €
AKU 12V/100Ah	Záložné akumulátory 100Ah	2,00	291,500	583,00 €
	Spolu za EPS systémy			14 064,60 €
	Montážny materiál			
	Montážny materiál	1	15852,80	15 852,80 €
	Spolu za montážny materiál			15 852,80 €
	Ostatné			
	Uvedenie reproduktorov do prevádzky	46,00	2,20	101,20 €
	Východisková revízia + revízna správa	1,00	520,00	520,00 €
	Zaškolenie obsluhy HSP	1,00	250,00	250,00 €
	Projekt skutočného vyhotovenia	1,00	1800,00	1 800,00 €
	Oživenie systému HSP	1,00	450,00	450,00 €
	Naprogramovanie systému EPS	1,00	450,00	450,00 €
	Dopravné náklady	1,00	720,00	720,00 €
	Spolu za ostatné			4 291,20 €
SPOLU	Spolu v EUR bez DPH			34 208,60 €
	DPH 20% v EUR			6 841,72 €
	Spolu v EUR s DPH			41 050,32 €

Odvod tepla a dymu				
TYP	POPIS	ks m	JC (mat+mont) v EUR bez DPH	Spolu mat+mont v EUR bez DPH
WL-FLAP/4/06/23- 1/1/N5/060/STD	Ventilátor FLAP	4,00	3 979,70 €	15 918,80 €
	Elektro rozvádzač	1,00	12 090,30 €	12 090,30 €
	Inšalačný materiál	1,00	2 527,50 €	2 527,50 €
SPOLU	Spolu v EUR bez DPH			30 536,60 €
	DPH 20% v EUR			6 107,32 €
	Spolu v EUR s DPH			36 643,92 €

Sadové úpravy

Materiál

Popis	MJ	Množstvo	JC	Cena celkom
Fraxinus ornus 'Mecsek', 16/18, kont.	ks	28	148,50 €	4 158,00 €
Rosa polyantha 'Dark Red', kont, 1,5l	ks	100	6,93 €	693,00 €
Carex 'Variegata' kont, 1,5l	ks	150	3,85 €	577,50 €
Buxus sempervirens 'Ball', zb, 40/50	ks	80	3,19 €	255,20 €
Lavandula angustifolia, kont, 1,5l	ks	150	2,31 €	346,50 €
Photinia fraseri 'Red Robin' -kmeň	ks	20	49,50 €	990,00 €
Hosta hybrida, kont, 1,5l	ks	150	3,85 €	577,50 €
Gaura sp., kont, 1,5l	ks	250	2,97 €	742,50 €
Euonymus japonicus 'Aureomarginatus', kont, 1,5l	ks	150	8,47 €	1 270,50 €
Thuja occidentalis 'Danica', zb, 30/40	ks	35	8,80 €	308,00 €
Cupressus sempervirens 'Pyramidalis', kont, 250-300	ks	10	184,80 €	1 848,00 €
Štrk triedený - tufa - 20kg	ks	250	5,28 €	1 320,00 €
Rašelina 38x0,15 m3 na stromy s dovozom	m3	5,7	20,90 €	119,13 €
Trojboký stojan kólový, 3 ks/strom s kletkou	ks	28	9,90 €	277,20 €
Záhr. substrát, hrúbka 0,15 m x 650 m2 s dovozom	m3	97,5	21,70 €	2 115,75 €
Mulčovací kôra 650 m 2 x 0,15 m s dovozom	m3	97,5	37,40 €	3 646,50 €
Ornica čierna s dovozom	m3	277,5	22,90 €	6 354,75 €
Sieť proti krtkom	m2	350	0,75 €	262,50 €
Trávníkový koberec s dovozom	m2	325	5,20 €	1 690,00 €
Materiál spolu				27 552,53 €

Závlahový systém

Popis	MJ	Množstvo	JC	Cena celkom
Betónová šachta s poklopom, 150x150x180, v tom aj doprava a uloženie	ks	1	680,00 €	680,00 €
Ponorné čerpadlo	ks	1	374,00 €	374,00 €
Frekvenčný menič	ks	1	352,00 €	352,00 €
Set armatúr s tlakovou nádobou	ks	1	104,50 €	104,50 €
Samočistiaci filter	ks	1	38,50 €	38,50 €
Monzáž čerpadla a spojovací materiál	ks	1	184,80 €	184,80 €
Riadiaca jednotka	ks	1	187,00 €	187,00 €
Solar Senzor - bezkáblový	ks	1	93,50 €	93,50 €
Kvapkovačka	bm	4200	0,70 €	2 940,00 €
Hadica 32 LDPE 6 bar	bm	550	0,94 €	517,00 €
Hadica 20 LDPE 6 bar	bm	350	1,70 €	595,00 €
Elektroventil s reguláciou	ks	8	17,05 €	136,40 €
Postrekovač PGP	ks	12	17,60 €	211,20 €
Zemný úchyt pre kvapkovú hadicu	ks	1648	0,25 €	412,00 €
Ostatný spojovací materiál	ks	1	250,00 €	250,00 €
Montáž a všetky výkopové práce	ks	1	2 178,00 €	2 178,00 €
Závlahový systém spolu				9 253,90 €

Služby

Popis	MJ	Množstvo	JC v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
Odstránenie starého trávniku s odvozom	m2	975	0,88 €	858,00 €
Obrobenie pôdy kultivátorovaním	m2	975	0,33 €	321,75 €
Odstránenie burín - chem. postrek	m2	975	0,15 €	146,25 €
Obrobenie pôdy hrabaním	m2	975	0,28 €	273,00 €
Doplnenie ornice v hrúbke 300 mm	m2	975	0,55 €	536,25 €
Hĺbenie jamy, objem do 0,01 m3	ks	950	0,33 €	313,50 €
Hĺbenie jamy, objem od 0,01 do 0,05 m3	ks	135	0,44 €	59,40 €
Hĺbenie jamy, objem od 0,4 do 1 m3	ks	38	13,20 €	501,60 €
Výsadba dreviny s balom, priemer balu do 100 mm	ks	950	0,44 €	418,00 €
Výsadba dreviny s balom, priemer balu 200-300 mm	ks	135	0,88 €	118,80 €
Výsadby dreviny s balom, priemer balu 300-400 mm	ks	38	1,65 €	62,70 €
Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča 100-200 mm	m2	650	0,22 €	143,00 €
Založenie trávnikového koberca	m2	325	3,30 €	1 072,50 €
Zakotvenie dreviny tromi kolmi, pri dĺžke kolov 2-3 m	ks	28	3,30 €	92,40 €
Služby spolu				4 917,15 €

Sadové úpravy spolu v EUR bez DPH:

41 723,58 €

Sadové úpravy spolu v EUR s DPH:

50 068,30 €

HARMONOGRAM


Stavba: ZIMNÝ ŠTADIÓN, UMEĽÁ ĽADOVÁ PLOCHA – PRESTAVBA A NADSTAVBA – STAVEBNÁ ČASŤ
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.



	1. MESIAC	2. MESIAC	3. MESIAC	4. MESIAC	5. MESIAC	6. MESIAC
STAVEBNÉ OBJEKTY						
ZAKLADANIE STAVBY						
STENY 1.NP						
STENY 2.NP						
PODLAHY SO 01 1.NP						
PODLAHY SO 01 2.NP						
OCELOVÁ KONŠTRUKCIA						
INTERIÉROVÉ DVERE						
OPLÁŠTENIE						
ELEKTRO						
ZDRAVOTECHNIKA						
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA						
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA						
KÚRENIE						
VZDUCHOTECHNIKA						
EPS						
HSP						
ODVOD DYMU A TEPLA						
SADOVÉ ÚPRAVY						

Alexander Gyurkovics - konateľ

PRÍLOHA Č. 3
ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

P. č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia <i>(ak nebolo pridelené identifikačné číslo)</i>	Predmet subdodávky a podiel plnenia	Oprávnená osoba konat' za subdodávateľa		
					meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	MONTÁŽNE SLUŽBY SZOMOLAI s.r.o.	Cintorínska 753, 925 03 Horné Saliby	36 254 096	Predmet subdodávky: zdravotechnika, kúrenie Podiel subdodávky: 5,5 %			
2.	DAISY - ELEKTRO, spol. s r.o.	Šafárikova 443/16, 924 01 Galanta	34 127 607	Predmet subdodávky: elektroinštalácia Podiel subdodávky: 15 %			
3.	T - Klima s.r.o.	Rybničná 40/F, 831 07 Bratislava	31 321 291	Predmet subdodávky: vzduchotechnika Podiel subdodávky: 14 %			
4.	CellQoS, a.s.	Koniarekova 19, 917 21 Trnava	36 817 864	Predmet subdodávky: EPS, HSP Podiel subdodávky: 6 %			



POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1110001235

PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

POISTNÍK – POISTENÝ:

Obchodné meno: AVA-stav, s.r.o.
Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č. 21431/T
IČO: 43 989 268

a

POISŤOVATEĽ:

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited
Sídlo: First Floor, Grand Ocean Plaza, Ocean Village, GX11 1AA Gibraltar
Registrácia: Register spoločností Gibraltár, registračné č. 113705
IČO: GICO.113705-23

konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vl.č. 3737/B
IČO: 50 659 669
DIČ: 4120066170
IBAN: [REDACTED]
BIC: [REDACTED]

uzatvárajú túto poistnú zmluvu v zmysle všeobecne záväzných predpisov:

Číslo poistnej zmluvy: 1110001235

1

Underwriter:

Sprostredkovateľ:



PREMIUM
INSURANCE COMPANY

Poistená činnosť:

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Prípravné práce k realizácii stavby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľnosti
Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb
Prenájom hnuteľných vecí
Čistiace a upratovacie služby
Demolácia, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
Kladenie zámkovej dlažby
Obkladanie stien suchým spôsobom
Armovacie práce
Lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia
Tapetovanie, maliarske a natieračské práce
Montáž priečok a závesných podhládov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov
Montáž sadrokartónu
Ochranné nástreky izolačných materiálov
Správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
Administratívne služby
Murárstvo
Príprava debnenia pre základy
Povrchové úpravy plechov - natieraním
Montáž okenného a dverového tesnenia
Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu
Výroba brán a prvkov na oplotenie
Dokončovacie práce hotových kovových výrobkov jednoduchým ručným opracovaním alebo pomocou drobnej ručnej mechanizácie
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
Čistenie kanalizačných systémov
Diagnostika kanalizačných potrubí
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Poistné podmienky:

Poistná doba:

Začiatok poistenia: 15.03.2018

Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú

Koniec poistenia: -

Poistné obdobie: 1 rok

Územná platnosť:

Základný rozsah podľa VPP: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko

Rozšírenie územnej platnosti: -

Poistná suma:

5.000.000 EUR

Sublimity:

Spoluúčasť:

Číslo poistnej zmluvy: 1110001235

Underwriter:


Sprostredkovateľ:

Časť F

Poistenie zodpovednosti za škodu

Ročné poistné:

Osobitné zmluvné
dojednania




Číslo poistnej zmluvy: 1110001235

Underwriter:

Sprostredkovateľ:


Poistné



Číslo poistnej zmluvy: 1110001235

Underwriter:

Sprostredkovateľ:



Záverečné ustanovenia

V Bratislave, dňa 08.02.2018,

V Galante, dňa 08.02.2018

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka
poist'ovne z iného členského štátu

AVA-stav, s.r.o.

Číslo poisťnej zmluvy: 1110001235

6

Underwriter:

Sprostredkovateľ:



PREMIUM
INSURANCE COMPANY

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí
s predloženým originálom (~~osvedčeným odpisom~~), skladajúca
sa 6 listov (~~hákov~~), ide o odpis úplný (~~čiastočný~~),
~~boli na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky, škrt~~

.....
na listine neboli (~~boli~~) vykonané opravy nezhôd s predloženou
listinou.

V Šali dňa

13 MAR. 2018

Notár vykonaním úkonu
neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine

POISTNÝ CERTIFIKÁT

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU


Poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely a nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

POISŤOVATEĽ: PREMIUM Insurance Company Limited 68 George Borg Olivier Street, STJ 1081, St. Julian's, Maltská republika konajúca na území SR prostredníctvom PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika IČO: 50 659 669	POISTENÝ: AVA-stav, s.r.o. Puškinova 700/90 924 01 Galanta Slovenská republika IČO: 43 989 268
---	---

Poistené riziko	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	
Poistená činnosť	zoznam činností uvedený v poistnej zmluve	
Číslo poistnej zmluvy	1110001235	
Poistná doba	Začiatok poistenia:	15.03.2018
	Koniec poistenia:	poistenie je dojednané na dobu neurčitú
Aktuálne poistné obdobie	15.03.2022 – 14.03.2023	
Územná platnosť	Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko	
Celkový limit poistného plnenia	5 000 000,00 EUR	

Poisťovateľ potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie vo vyššie uvedenom rozsahu, pričom nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

V Bratislave, dňa 25.02.2022



PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Príloha č. 5 - Projektová dokumentácia

Súčasťou Zmluvy o dielo číslo 6/2022 v listinnej podobe ako samostatná príloha na CD nosiči, inak verejne dostupné - zverejnené v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3242086>

Príloha č. 6 - Súťažné podklady k verejnému obstarávaniu a vysvetlenie k súťažným podkladom

Súčasťou Zmluvy o dielo číslo 6/2022 v listinnej podobe ako samostatná príloha na CD nosiči, inak verejne dostupné - zverejnené v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

Súťažné podklady: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3199143>

Súťažné podklady - aktualizácia č. 1: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3205223>

Súťažné podklady - aktualizácia č. 2: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3211869>

Súťažné podklady - aktualizácia č. 3: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3217249>

Súťažné podklady - aktualizácia č. 4: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3225190>

Súťažné podklady - aktualizácia č. 5: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3229367>

Súťažné podklady - aktualizácia č. 6: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3236739>

Súťažné podklady - aktualizácia č. 7: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3242086>

Vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3204804>

Príloha č. 7 - Ponuka Zhotoviteľa

Súčasťou Zmluvy o dielo číslo 6/2022 v listinnej podobe ako samostatná príloha na CD nosíči, inak verejne dostupné - zverejnené v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3269567>