

## **Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 2/2023**

### **k Zmluve o dielo č. 542/2022 zo dňa 4.10.2022**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
(ďalej len „Zmluva“)

**Objednávateľ:** Mesto Partizánske  
**Sídlo:** Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske  
**Zastúpený:** doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor  
**Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:** Ing. Milan Kráľ, vedúci odd. územného rozvoja a výstavby  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa a.s.,  
**IBAN:** SK2309000000005052469241  
**SWIFT KÓD (BIC):** GIBASKBX  
**IČO:** 00310905  
**DIČ:** 202 127 8028  
**Telefón:** 038/5363036  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** Z - PROJECT s.r.o.  
**Sídlo:** Prosiek 79, 032 23  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Peter Žák  
**Bankové spojenie:**  
**IBAN:**  
**IČO:** 44 910 037  
**IČO DPH:** SK2022873919  
**Zapísaný** Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,  
vložka číslo: 51678/L

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

### **Preambula**

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 9 bodu 9.2 Zmluvy o dielo č. 542/2022 zo dňa 4.10.2021 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1. Týmto dodatkom sa mení termín realizácie diela a to do 31.01.2023. Zmena termínu realizácie vyplýva zo zdržania sa na strane objednávateľa oneskoreným odovzdaním geodetického zamerania polohopisu a výškopisu zhotoviteľovi.

Na základe týchto skutočností sa Zmluva o dielo týkajúca sa vypracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na stavbu: „Komunikácia a cyklotrasa s chodníkom v katastri Malé Bielice“ mení a dopĺňa nasledovne:

### **Čl. 1**

#### **Zmeny a doplnenia**

1. V Čl. 5 Čas plnenia sa znenie bodu 5.1 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:  
„5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto zmluvy **v termíne do 31.01.2023.**“

### **Čl. 2**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 542/2022 zo dňa 4.10.2022 zostávajú nezmenené.

2. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých dva vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 542/2022 zo dňa 4.10.2022.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.

V Partizánskom, dňa: 3.01.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
**doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., v.r.**  
primátor mesta

.....  
**Ing. Peter Žák, v.r.**  
konateľ