

DODATOK č.4

k Zmluve o dielo č. 1/2020

Objednávateľ: **Obec Bystrany**
Sídlo: Bystrany 121, 053 62 Bystrany
Zastúpený: Gejza Kandráč, starosta
Tel.č.: 0944815960
IČO: 00328995
DIČ: 2021331433
Bankové spojenie: UniCredit Bank
IBAN: SK23 1111 0000 0066 0905 2019
Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach technických: Gejza Kandráč
vo veciach zmluvných: Gejza Kandráč

Zhotoviteľ: **Real invest SK Žilina s.r.o**
Sídlo: Školská 812/23. 013 01 Teplička nad Váhom
Zapísaný v: ORSR, vložka číslo 51685/L
Zastúpená: Gabriela Gajdošíková
Tel.č.: 0918613123
IČO: 44916132
DIČ: 2022866340
IČ DPH: SK2022866340
Bankové spojenie: OTP banka Žilina
IBAN: SK75 5200 0000 0000 1356 0779
Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach technických: Pavol Majerčík, 0917107151
vo veciach zmluvných: Gabriela Gajdošíková, 0918613123

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa

Zastúpenie spoločnosti Real invest SK Žilina s.r.o. zmena priezviska konateľa spoločnosti Gabriela Majerčíková.

Zmena v čísle účtu z dôvodu zlúčenia OTP banky a ČSOB banky.

Nové bankové spojenie: ČSOB banka Žilina
IBAN: SK74 7500 0000 0040 2981 3177

Zástupca splnomocnený na rokovanie

Vo veciach zmluvných: Gabriela Majerčíková

III.

Čas a miesto plnenia

Začiatok výstavby: 02.12.2020

Koniec výstavby : na základe dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa dohodlo, že stavebná časť výstavby nájomných bytov BV 3x12 b.j. sa predlžuje do 30.06.2023 a skolaudovaná bude do 31.07.2023, z dôvodu legislatívnych prekážok u objednávateľa.

X.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom zmluvná strana (objednávateľ) obdrží v troch vyhotoveniach a zhotoviteľ v jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

Za Zhotoviteľa:


Za Objednávateľa:

V Bystranoch dňa 16.12.2022

V Bystranoch dňa 16.12.2022

REAL INVEST
Skola
013 01 Teplo
ICO: 4
IC-DPH: S

SIGNED



SIGNED