

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ZML_561/22

zo dňa 27.9.2022

Dodávka a montáž zvislého dopravného značenia

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ďalej len „Dodatok č. 1“

uzatvorený medzi:

Objednávateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto

so sídlom: Námestie slobody 94,024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 00314099

DIČ: 2020553095

Bankové spojenie: VÚB, a.s. expozitúra Kysucké Nové Mesto

IBAN: SK 86 0200 0000 0000 1082 9322

Štatutárny orgán: Ing. Marián Mihalda , primátor

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Znak spol. s.r.o.

so sídlom: Námestie slobody 1407/5, 020 01 Púchov

IČO: 31614884

DIČ: 2020441841

Bankové spojenie: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

Štatutárny orgán: Dušan Mrva, konateľ spoločnosti

Zapísaný: Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, Vložka č. 2792/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve v tomto znení:

I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že text **Článku III. Cena diela a platobné podmienky** sa dopĺňa oddielom č.6.

nasledovným textom:

Zmluvné strany sa dohodli na fakturácii podľa skutočne vykonaných prác na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odsúhlaseného objednávateľom a súpisu skutočne vykonaných prác s fotodokumentáciou z realizovaného diela.

II. Záverečné ustanovenia dodatku


1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami
3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch originálnych vyhotoveniach, pričom zhotoviteľ prevezme jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Kysuckom Novom Meste, dňa 28.12.2022

Objednávateľ:



Ing. Marián Mihalda, primátor



V Žiline, dňa 28.12.2022

Zhotoviteľ:



Dušan Mrva, konateľ spoločnosti