

DODATOK č. 4 k Zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 25.01.2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Breza

Sídlo:	Breza 56, 029 53 Breza
Štatutárny orgán:	Starosta obce
Zastúpený:	Ing. Ladislav Matejčík
Právna forma:	právnická osoba - obec
IČO:	00314412
DIČ:	2020571619
Bankové spojenie:	Prima Banka
Číslo účtu (IBAN):	SK60 5600 0000 0040 0532 0001
BIC kód banky:	KOMASK2X
Telefón:	+421 43 557 62 63
e-mail:	breza@orava.sk

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

STAVINEK, s.r.o.

Sídlo:	Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
Štatutárny orgán:	Ing. Štefan Cubinek – konateľ spoločnosti
Právna forma:	s.r.o.
IČO:	50726773
DIČ:	2120439640
Bankové spojenie:	TATRA banka
Číslo účtu (IBAN):	SK76 1100 0000 0029 4503 4954
BIC kód banky:	TATRSKBX
Telefón:	
e-mail:	info@stavinek.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:	Ing. Štefan Cubinek
vo veciach technických:	Matej Cubinek
vo veciach realizačných:	Matej Cubinek

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 25.01.2022 v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. 1/2022 zo dňa 25.01.2022 takto:

PREDMET DODATKU

1. V článku 4 bod. 4.1 Zmluvy o dielo č. 1/2022 zo dňa 25.01.2022 v znení Dodatku č. 3 sa **pôvodné znenie:**
 - 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH	185 606,05 EUR
DPH	37 121,21 EUR
Cena celkom vrátane DPH	222 727,26 EUR

slovom: dvestodvadsaťdvatisíc sedemstodvadsaťsedem eur a dvadsaťšesť eurocentov vrátane DPH.

mení na:

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH	185 804,75 EUR
DPH	37 160,95 EUR
Cena celkom vrátane DPH	222 965,70 EUR

slovom: dvestodvadsaťdvatisícdeväťstošesťdesiatpäť eur a sedemdesiat eurocentov vrátane DPH.

2. Príloha č. 2 – Výkaz výmer sa v časti Objekt 3. Výmena otvorových konštrukcií **dopĺňa novou Prílohou pre časť Objekt 3 Výmena otvorových konštrukcií** súčasťou, ktorej sú nižšie uvedené zmeny:

Pôvodné znenie:

Názov	Mj	Množstvo
Dodávka Plastové 1-krídlové okno otváracie-sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1180x1480 mm - ozn 1	ks	19,000
Dodávka Plastové 2-krídlové okno otváracie-sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1780x1480 mm - ozn 2	ks	6,000
Dodávka Plastové 2-krídlové okno otváracie-sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1450x1450 mm - ozn 3	ks	4,000
Dodávka Plastové 1-krídlové okno otváracie-sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1200x1550 mm - ozn 4	ks	2,000
Dodávka Plastové 1-krídlové okno otváracie-sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1150x1650 mm - ozn 5	ks	1,000
Dodávka Plastové 1-krídlové okno sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 580x550 mm - ozn 6	ks	2,000
Dodávka Plastové 1-krídlové okno otváracie-sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 850x1170 mm - ozn 7	ks	3,000
Dodávka Plastové 1-krídlové okno otváracie-sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 850x1140 mm - ozn 8	ks	2,000
Dodávka Plastové 1-krídlové okno otváracie-sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1180x1550 mm - ozn 9	ks	3,000
Dodávka Plastové 2-krídlové okno otváracie-sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1200x1170 mm - ozn 10	ks	2,000
Dodávka Plastové 2-dielne okno otváracie-sklopné, pákový mechanizmus, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1190x2300 mm - ozn 11	ks	4,000
Dodávka Plastové 2-dielne okno otváracie-sklopné, pákový mechanizmus, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1180x1480mm - ozn 12	ks	2,000

Dodávka Plastové 1-krídlové okno sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1020x500 mm - ozn 13	ks	2,000
Dodávka Plastové 1-krídlové okno sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 970x570 mm - ozn 14	ks	2,000
Dodávka Plastové 1-krídlové okno sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1180x570 mm - ozn 15	ks	2,000
Dodávka Plastový nadsvetlík 1-krídlový 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 2000x800 mm - ozn 18	ks	1,000
Dodávka Plastové 1-krídlové okno sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 550x500 mm - ozn 21	ks	1,000
Dodávka Plastové 1-krídlové okno sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 700x500 mm - ozn 22	ks	1,000
Dodávka Plastové 2-krídlové dvere s hliníkovým jadrom 2/3 zasklené, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, vr. zárubne. prahu, lišty, kovania, zámku, farba biela rozmer 1440x2340 mm - ozn 16	ks	2,000
Dodávka Plastové 2-krídlové dvere s hliníkovým jadrom 1/4 zasklené, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, samozatvárač, vr. zárubne. prahu, lišty, kovania, zámku,, farba biela rozmer 1980x2360 mm - ozn 17	ks	1,000
Dodávka Plastové 1-krídlové dvere s hliníkovým jadrom 1/4 zasklené, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, vr. zárubne. prahu, lišty, kovania, zámku, farba biela rozmer 845x2420 mm - ozn 19	ks	1,000
Dodávka Plastové 1-krídlové dvere s hliníkovým jadrom 1/4 zasklené, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, vr. zárubne. prahu, lišty, kovania, zámku, farba biela rozmer 900x2050 mm - ozn 20	ks	1,000

sa mení na:

Názov	Mj	Množstvo
Dodávka Plastové 1-krídlové okno otváracio-sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1150x1480 mm - ozn 1	ks	20,000
Dodávka Plastové 2-krídlové okno otváracio-sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1730x1480 mm - ozn 2	ks	6,000
Dodávka Plastové 2-krídlové okno otváracio-sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1420x1430 mm - ozn 3	ks	4,000
Dodávka Plastové 1-krídlové okno otváracio-sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1190x1550 mm - ozn 4	ks	2,000
Dodávka Plastové 1-krídlové okno otváracio-sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1130x1650 mm - ozn 5	ks	1,000
Dodávka Plastové 1-krídlové okno sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 550x580 mm - ozn 6	ks	2,000

Dodávka Plastové 1-krídlové okno otvárací-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 820x1130 mm - ozn 7	ks	3,000
Dodávka Plastové 1-krídlové okno otvárací-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 830x1130 mm - ozn 8	ks	2,000
Dodávka Plastové 1-krídlové okno otvárací-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1140x1590 mm - ozn 9	ks	3,000
Dodávka Plastové 2-krídlové okno otvárací-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1120x1130 mm - ozn 10	ks	2,000
Dodávka Plastové 2-dielne okno otvárací-sklonné, pákový mechanizmus, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1140x2300 mm - ozn 11	ks	4,000
Dodávka Plastové 2-dielne okno otvárací-sklonné, pákový mechanizmus, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1150x1450 mm - ozn 12	ks	2,000
Dodávka Plastové 1-krídlové okno sklenné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1020x480 mm - ozn 13	ks	2,000
Dodávka Plastové 1-krídlové okno sklenné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 950x550 mm - ozn 14	ks	2,000
Dodávka Plastové 1-krídlové okno sklenné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1150x550 mm - ozn 15	ks	2,000
Dodávka Plastový nadsvetlík 1-krídlový 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1970x780 mm - ozn 18	ks	1,000
Dodávka Plastové 1-krídlové okno sklenné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 550x480 mm - ozn 21	ks	1,000
Dodávka Plastové 1-krídlové okno sklenné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 700x480 mm - ozn 22	ks	1,000
Dodávka Plastové 2-krídlové dvere s hliníkovým jadrom 2/3 zasklené, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, vr. zárubne. prahu, lišty, kovania, zámku, farba biela rozmer 1400x2340 mm - ozn 16	ks	2,000
Dodávka Plastové 2-krídlové dvere s hliníkovým jadrom 1/4 zasklené, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, samozatvárací, vr. zárubne. prahu, lišty, kovania, zámku, farba biela rozmer 1970x2360 mm - ozn 17	ks	1,000
Dodávka Plastové 1-krídlové dvere s hliníkovým jadrom 1/4 zasklené, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, vr. zárubne. prahu, lišty, kovania, zámku, farba biela rozmer 840x2360 mm - ozn 19	ks	1,000
Dodávka Plastové 1-krídlové dvere s hliníkovým jadrom 1/4 zasklené, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, vr. zárubne. prahu, lišty, kovania, zámku, farba biela rozmer 900x2020 mm - ozn 20	ks	1,000

Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenie Zmluvy o dielo č. 1/2022 zo dňa 25.01.2022 vrátane Dodatkov č. 1, 2 a 3 neupravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 25.01.2022 (ďalej len „Dodatok č. 4“) je:
Príloha č. 2 – Výkaz výmer.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 4 prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že Dodatok č. 4 uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
4. Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
5. Tento Dodatok č. 4 je uzavretý jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka.



V Breza dňa 07 DEC. 2022
Za Objednávateľa

1 2 3 4

Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce

V Námestovo dňa 07 DEC. 2022
Za Zhotoviteľa



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 569
029 01 Námest
IČO: 50726773 DIČ: 212120435
IČ DPH: SK2120435

Ing. Štefan Cubinek
konateľ spoločnosti
STAVINEK, s.r.o.

č.p.	Dodávateľ	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena dodávka	jednotková cena montáž	dodávka	montáž	Nová cena dodávka	Nová cena montáž
REKAPITULÁCIA:											
1		A. Elektronistalácia		€		2954,09	1008,67	2954,09	1008,67	5112,64	1008,67
2		B. Rozvádzač "RK"		€		1054,15	153,30	1054,15	153,30	1286,37	153,30
3		C. Demontáže a odpojenie		hod	36		10,00		360,00		360,00
4		D. Práce drobné, nespecifikované, príprava		hod	10		8,00		80,00		80,00
5		SPOLU:		€				4008,24	1601,97	6399,01	1601,97
6		Doprava 3,6%		€					50,00		50,00
7		Presun 1%		€					50,00		50,00
8		PPV 6%		€					100,00		100,00
9		SPOLU:		€				4008,24	1801,97	6399,01	1801,97
									SPOLU	8810,21	8200,98

10		Východzia revízia, meranie, revízná správa		hod	24			14		336,00	336,00
		CELKOM:							6146,21	8 536,98	38,90% nárast

č.p.	Dodávateľ	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena dodávka	jednotková cena montáž	dodávka	montáž	Dodávka celkom	Montáž celkom	Rozdiel nárast %	Poznámka
A. Elektronistalácia:													
1	PC/210200012	Svietidlo	350 LED 20W	ks	38	18,14	7,00	689,32	266,00	1297,99	266,00	608,67	Tabuľka č.2 riadok 84
2	PC/210200043	Svietidlo	270 LED 24W IP44	ks	8	17	7,00	136,00	56,00	256,09	56,00	120,09	Tabuľka č.2 riadok 84
3	PC/210200607	Svietidlo strop,LED	ZC3G2-37L840/ZK-L0S	ks	14	49	8,00	686,00	112,00	1291,74	112,00	605,74	Tabuľka č.2 riadok 84
4	PC/210200607	Svietidlo strop,LED	ZCLED3G2-28L840/ZK-L0S	ks	4	39,4	8,00	157,60	32,00	296,76	32,00	139,16	Tabuľka č.2 riadok 84
5	PC/210200607	Svietidlo strop,LED	ZCLED3G3Q2840/ZK-OPAL	ks	3	29,9	8,00	89,70	24,00	168,91	24,00	79,21	Tabuľka č.2 riadok 84
6	PC/210200607	Svietidlo strop,LED	ZCLED3G32L840/HR300G-OPAL	ks	9	47,16	8,00	424,44	72,00	799,22	72,00	374,78	Tabuľka č.2 riadok 84
7	345425L052/21011011	Zásuvka 230V	7823 97	ks	3	4,20	2,50	12,60	7,50	14,84	7,50	2,24	Tabuľka č.2 riadok 83
8	210110012	priebežná montáž	S10 JP	ks	3		2,50		7,50	0,00	7,50	0,00	
9	3580820P22/210110461	Trojpodový vypínač	Mi 78332	ks	3	23,50	9,21	70,50	27,63	88,27	27,63	17,77	Tabuľka č.2 riadok 82
10	357556E658/210190002	Zásuvková skrinka	CYKY-O 3x1,5mm ²	ks	1	39,52	13,54	39,52	13,54	46,55	13,54	7,03	Tabuľka č.2 riadok 83
11	341203M101/210810041	Kábel	CYKY-J 3x1,5mm ²	m	30	0,53	0,70	15,90	21,00	24,20	21,00	8,30	Tabuľka č.2 riadok 80
12	341203M100/210810045	Kábel	CYKY-J 3x1,5mm ²	m	60	0,53	0,70	31,80	42,00	48,40	42,00	16,60	Tabuľka č.2 riadok 80
13	341203M300/210810055	Kábel	CYKY-J 5x1,5mm ²	m	50	1,00	0,70	50,00	35,00	76,10	35,00	26,10	Tabuľka č.2 riadok 80
14	341203M301/210810055	Kábel	CYKY-O 5x1,5mm ²	m	40	1,00	0,70	40,00	28,00	60,88	28,00	20,88	Tabuľka č.2 riadok 80
15	341203M110/210810046	Kábel	CYKY-J 3x2,5mm ²	m	30	1,00	0,70	30,00	21,00	45,66	21,00	15,66	Tabuľka č.2 riadok 80
16	341203M310/210810056	Kábel	CYKY-J 5x2,5mm ²	m	20	1,63	0,70	32,60	14,00	49,62	14,00	17,02	Tabuľka č.2 riadok 80
17	341203M330/210810057	Kábel	CYKY-J 5x6mm ²	m	40	3,90	1,00	156,00	40,00	237,43	40,00	81,43	Tabuľka č.2 riadok 80
18	341010M425/210800646	Vodič	CYA 6mm ²	m	20	0,80	0,70	16,00	14,00	24,35	14,00	8,35	Tabuľka č.2 riadok 80

Krycí list stavby

Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Breza

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

IČO: 50726773

DIČ: 2120439640

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV	4 000,00	10 445,24	14 445,24	7	Kompletačná činnosť	0,04	
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00	
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9			
5	Spolu			14 445,24	10	Spolu	0,04	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00	
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	14 445,28	
					22	DPH 20% z	14 445,28	2 889,06
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	17 334,34		
				F				

Odberateľ

Dodávateľ



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 559
029 01 Námestovo

IČO: 50726773 DIČ: 2120439640

IČ DPH: SK2120439640

①

[Handwritten signature]



Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza / Rekuperácia

Odberateľ: Obec Breza										Spracoval:		30,126					
Projektant:										Ks:							
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.																	
Zákazka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza																	
Objekt Rekuperácia																	
Prehľad rozpočtových nákladov																	
Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť	Nová cena	Celkom nová cena	Rozdiel	Navýšenie %	Tabuľka		
		Práce PSV															
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ															
R/RE	769060005	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 50 m3	ks	10,000	250,00	0,00	2 500,00		0		250,00	2 500,00	0,00	0,00%	tabuľka č.2		
P/PE	429520001500	Jednotka rekuperačná lokálna vzduchový výkom 50m3/h	ks	10,000	0,00	372,71	3 727,10		0		391,35	3 913,46	186,36	5,00%	p.č. 85		
R/RE	769060005	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 50 m3	ks	6,000	250,00	0,00	1 500,00		0		250,00	1 500,00	0,00	0,00%			
P/PE	429520001501	Jednotka rekuperačná lokálna vzduchový výkom 10-100m3/h	ks	6,000	0,00	1 119,69	6 718,14		0		1 175,67	7 054,05	335,91	5,00%	tabuľka č.2		
924/M24	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,000	0,0190	0,0000	0,0000		0		0,02	0,00	0,00	0,00%			
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			4 000,00	10 445,24	14 445,24		0,000	0							
		Práce PSV			4 000,00	10 445,24	14 445,24		0,000	0							
		Celkom v EUR			4 000,00	10 445,24	14 445,24		0,000	0		14 967,50	522,26	3,62%			

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena	Celkom nová cena	Rozdiel	Navýšenie %
1. Zateplenie obvodového plášťa	66 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	66 137,78	72 299,02	6 161,24	9,32%
2. Zateplenie strešného plášťa	15 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753,72	16 803,24	1 049,52	6,66%
3. Výmena otvorových konštrukcií	27 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,19	28 527,56	1 327,37	4,88%
4. Ostatné konštrukčné práce (okapový chodník.....)	2 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743,45	2 859,28	115,83	4,22%
5. Vykurovanie (kotel + hydraulická regulácia)	37 362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37 362,67	41 811,16	4 448,49	11,91%
6. Rekuperácia	14 445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14 445,24	14 967,50	522,26	3,62%
7. Elektroinštalácia (svietidlá + napojenie a rekuperácií)	6 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146,21	8 536,98	2 390,77	38,90%
Celkom bez DPH	169 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	169 789,26	185 804,75	16 015,49	9,43%
DPH 20% z	169 789,26					33 957,85			37 160,95
DPH 0% z	0,00					0,00			0,00
Celkom v EUR						203 747,11			222 965,70

Krycí list stavby

Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Breza

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

IČO: 50726773

DIČ: 2120439640

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	66 858,85	609,44	67 468,29	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	66 630,70	29 544,06	96 174,76	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	6 146,21	0,00	6 146,21	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			169 789,26	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	169 789,26
22	DPH 20% z 169 789,26	33 957,85
23	DPH 0% z 0,00	0,00
24	Spolu v EUR	203 747,11
F		

Odberateľ

Dodávateľ




STAVINEK s.r.o.

Miestneho priemyslu 509
029 01 Námestovo

IČO: 50726773 DIČ: 2120439640
IČ DPH: SK2120439640

①

[Handwritten signature]



Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza

Objekt 1. Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberteľ: Obec Breza

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

IČO: 50726773

DIČ: 2120439640

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	57 237,28	0,00	57 237,28	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	5 419,32	3 481,18	8 900,50	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			66 137,78	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	66 137,78
		22	DPH 20% z 66 137,78	13 227,56
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	79 365,34
		F		

Odberteľ

26 Dodávateľ



STAVINEK s.r.o.

Miestneho priemyslu 569

029 01 Námestovo

IČO: 50726773 DIČ: 2120439640

IČ DPH: SK2120439640

[Handwritten signature]

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 1. Zateplenie obvodového plášťa

Odberateľ: Obec Breza		Spracoval:												30,126
Projektant:		Ks:												
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.														
Zákazka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza														
Objekt 1. Zateplenie obvodového plášťa														
Prehľad rozpočtových nákladov														
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Nová cena	Celkom nová cena	Rozdiel	Navýšenie %	Tabuľka
	6	Práce HSV												
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY												
11/A 1	622421121	Omietka vonkajších stien vápenná hrubá zatretá - na sokel	m2	119,493	5,20	0,00	621,36	0,039	4,626	5,78	690,96	69,60	11,20%	tabuľka č.1
11/A 1	62246257710	PCI Vonkajšia omietka steny tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou Mullputz ZS so zrnitosťou 2 mm	M2	789,423	10,90	0,00	8 604,71	0,003	2,669	12,12	9 568,44	963,73	11,20%	tabuľka č.1
11/A 1	622467492	Vonkajšia penetrácia stien, akrylátová a silikónová farebná pod omietky ušľachtile, pastovitá, akrylátové a silikónové fasádne farby (UniPrimer)	m2	789,423	0,70	0,00	552,60	0,000	0,174	0,78	614,49	61,89	11,20%	tabuľka č.1
11/A 1	62525004810	PCI Kontaktný zatepľovací systém ETIC s minerálnymi izolačnými doskami MW 036 hrúbky 200 mm bez povrchovej úpravy	m2	618,626	46,23	0,00	28 599,08	0,040	24,634	51,41	31 802,18	3 203,10	11,20%	tabuľka č.1
11/A 1	62525005910	PCI Systém zateplenia ostenia okien a dverí ETIC s minerálnymi izolačnými doskami MW 036 hrúbky 30 mm bez povrchovej úpravy	m2	87,055	29,70	0,00	2 585,53	0,016	1,382	33,03	2 875,11	289,58	11,20%	tabuľka č.1
R/RE	62525017811	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 150 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	108,063	38,80	0,00	4 192,84		0	43,15	4 662,44	469,60	11,20%	tabuľka č.1
11/A 1	625251041	PCI Kontaktný zatepľovací systém ETIC s minerálnymi izolačnými doskami MW 036 hrúbky 30 mm bez povrchovej úpravy	m2	94,043	31,76	0,00	2 986,81	0,018	1,665	35,32	3 321,33	334,52	11,20%	tabuľka č.1
R/RE	712990201	Demontáž a spätná montáž po prevedení zateplenia Bleskozvodu na fasáde vr. predĺženia kotvenia o hr. zateplenia	bm	39,800	6,84	0,00	272,23		0					
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			48 415,16	0,00	48 415,16		35,150					
9		OSTATNÉ PRÁCE												
3/A 1	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	841,869	1,80	0,00	1 515,36	0,024	20,196					
3/A 1	941941192	Pripílatok za prvý a každý ďalší i začiatý mesiac použitia lešenia k cene 1032	m2	1 683,738	0,60	0,00	1 010,24		0					
3/A 1	944941102	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách jednotlivcov	m	320,400	0,70	0,00	224,28	0,000	0,112					
3/A 1	944944111	Baumit Ochranná sieť na lešenie - montáž	m2	968,149	0,50	0,00	484,07	0,000	0,048					
3/B 1	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	m2	841,869	1,10	0,00	926,06	0,024	20,196					

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 1. Zateplenie obvodového plášťa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Nová cena	Celkom nová cena	Rozdiel	Navyšenie %	Tabuľka
3/B 1	944944811	Baunit Ochranná sieť na lešenie - demontáž	m2	968,149	0,30	0,00	290,44		0					
R/R	9319711R1	Demontáž a spätná montáž striešky z LEXANU - potrebná časť(ccca 1mx5,6m) pre vykonanie zateplenia	bm	5,600	12,30	0,00	68,88		0					
11/A 1	953941212	Osadenie mreží v ráme alebo z jednotlivých tyčí do vynechaných otvorov - mreže na okná vr. predĺženia kotvenia o zateplenie	kus	12,000	16,70	0,00	200,40	0,004	0,051					
11/A 1	953945112	Okenný a dverový dilatačný profil	m	336,050	2,21	0,00	742,67	0,000	0,03	2,46	825,85	83,18	11,20%	tabuľka č.1
R/R	95394616111	PCI Zakladací AL profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepľovaciemu systému s hrúbkou izolantu 200 mm	M	127,500	3,85	0,00	490,88		0	4,28	545,85	54,97	11,20%	tabuľka č.1
11/A 1	95399617110	PCI Okenný profil APU s tkaninou 6 mm, 2,5 m	M	258,205	2,10	0,00	542,23	0,001	0,236	2,34	602,96	60,73	11,20%	tabuľka č.1
11/A 1	95399618110	PCI Rohový PVC profil so sklovláknitou armovacou tkaninou 100x100 mm	M	258,205	1,88	0,00	485,43	0,001	0,244	2,09	539,79	54,36	11,20%	tabuľka č.1
11/A 1	95399618210	PCI Rohový profil s priznanou odkvapničkou a tkaninou 100 x 100 mm	M	83,496	1,90	0,00	158,64	0,001	0,079	2,11	176,41	17,77	11,20%	tabuľka č.1
211/C 1	938902071	Očistenie povrchu konštrukcii tlakovou vodou pred zateplením	m2	915,536	0,95	0,00	869,76		0					
R/R	971033701	Demontáž exteriér. okenej a dvernej mreže	m2	13,950	2,31	0,00	32,22		0					
	9	OSTATNÉ PRÁCE			8 041,56	0,00	8 041,56		41,190					
	99	PRESUNY HMŔ												
14/C 1	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	78,056	10,00	0,00	780,56		0					
	99	PRESUNY HMŔ			780,56	0,00	780,56		0,000					
		Práce HSV			57 237,28	0,00	57 237,28		76,340					
		Práce PSV												
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI												
711/A 1	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode na zvislej ploche penetračným náterom za studena	m2	325,890	0,26	0,00	84,73		0					
711/A 1	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode na zvislej ploche nataviteľnými asfaltovými izolačnými pásmi NAIP prítavením	m2	217,260	3,70	0,00	803,86	0,001	0,117					
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	3,000	12,30	0,00	36,90		0					
S/S10	1116315000	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL dodávaný v sudoch	t	0,098	0,00	1 515,06	148,48	1,000	0,098	1 621,11	158,87	10,39	7,00% p.č.13	tabuľka č.2
P/P 1	628040050201	Asfaltovaný pás nastaviteľný, klasický oxidovaný HYDROBIT V 60 S 42 H sivý pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	M2	260,712	0,00	2,70	703,92		0	2,89	753,20	49,28	7,00% p.č.13	tabuľka č.2

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 1. Zateplenie obvodového plášťa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Nová cena	Celkom		
											nová cena	Rozdiel	Navýšenie %
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI			925,49	852,40	1 777,89		0,220				
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ											
764/A 1	764454231	Montáž odpadových rúr kruhových od D 60 mm do D 150 mm jesťujúcich vr. predĺženia objímkou o hrúbku zateplenia	m	50,140	5,31	0,00	266,24	0,000	0,004				
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	12,54	0,00	27,59		0				
764/B 1	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, - 0,00285t	m	50,140	0,87	0,00	43,62		0				
R/PE	764712110	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu a šírky 440 mm	m	78,430	18,41	0,00	1 443,90		0	20,47	1 605,61	161,71	11,20% tabuľka č.1
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			1 781,35	0,00	1 781,35		0,000				
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE											
P/PE	2838301144R01	D+M protidážďová hliníková zalužia rozmer 450/280 mm	KUS	1,000	0,00	62,40	62,40		0	69,39	69,39	6,99	11,20% tabuľka č.1
P/PE	2838301144R02	D+M protidážďová hliníková zalužia rozmer 280/280 mm	KUS	1,000	0,00	54,24	54,24		0	60,31	60,31	6,07	11,20% tabuľka č.1
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	116,64	116,64		0,000				
	782	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA											
782/A 2	782111140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mákkých kameňov s lícem rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	108,063	23,14	0,00	2 500,58	0,027	2,882				
782/A 2	998782202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,800	13,20	0,00	36,96		0				
P/PE	5838514000	Kamenný obklad - dodávka imitácia štepaný kameň	M2	113,466	0,00	22,14	2 512,14		0	24,46	2 775,91	263,77	tabuľka č.2 10,50% p.č.3
	782	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA			2 537,54	2 512,14	5 049,68		2,880				
	783	NÁTERY											
783/B 1	783201811	Odstáranie starého náteru oškrábanim z kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie	m2	27,900	1,04	0,00	29,02		0				
783/C 1	783224900	Oprava náteru syntetického na vzduchu schnúceho jednonásobného 1x s emalovaním na kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcii - mreže	m2	27,900	5,23	0,00	145,92	0,000	0,005				
	783	NÁTERY			174,94	0,00	174,94		0,010				
		Práce PSV			5 419,32	3 481,18	8 900,50		3,110				
		Celkom v EUR			62 656,60	3 481,18	66 137,78		79,450		72 299,02	6 161,24	9,32%

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 2. Zateplenie strešného plášťa

Odberateľ: Obec Breza			Spracoval:								
Projektant:			Ks:								
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.											
Zákazka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza											
Objekt 2. Zateplenie strešného plášťa											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Nová cena	Celkom nová cena	Rozdiel	Navýšenie %
	9	Práce HSV									
		OSTATNÉ PRÁCE									
R/E	953921120	Dodávka a montáž drevených dvierok zateplených pre výlez do podkrovia 600x800 mm - komplet	kus	1,000	205,60	0,00	205,60				
R/E	96508294R01	Odstránenie prachu, hliny, nánosov - podkrovie pred pokládkou izolácie	m2	570,000	1,23	0,00	701,10				
13/B 1	972054491	Vybúranie otvorov v stropoch a klenbách železobetónových plochy do 1 m2 hrúbky nad 120 mm	m3	0,168	229,57	0,00	38,57				
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,683	9,31	0,00	24,98				
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,366	13,56	0,00	72,76				
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	26,830	0,46	0,00	12,34				
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,683	9,40	0,00	25,22				
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21,464	1,06	0,00	22,75				
13/B 1	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 ..	t	2,683	15,00	0,00	40,25				
9		OSTATNÉ PRÁCE			1 143,57	0,00	1 143,57				
99		PRESUNY HMÔT									
14/C 1	959281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	0,017	21,97	0,00	0,37				
99		PRESUNY HMÔT			0,37	0,00	0,37				
		Práce HSV			1 143,94	0,00	1 143,94				
		Práce PSV									

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 2. Zateplenie strešného plášťa

Gennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Nová cena	Celkom	
									nová cena	Navýšenie %
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov kladeney voľne na vrch MW036	m2	954,600	1,10	0,00	1 050,06			
713/A 1	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovným spodkom s pripevnením pomocou drôtuMW036	m2	62,640	3,50	0,00	219,24			
713/A 1	713112145	Montáž tepelnej izolácie rovného stropu tepelnoizolačnými doskami lepením - polystyrén	m2	156,050	4,93	0,00	769,33			
713/A 1	713120001	Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou	m2	570,300	1,38	0,00	787,01			
713/A 1	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou	m2	29,140	2,44	0,00	71,10			
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,600	62,12	0,00	99,39			
P/P 1	283034010608	Dodávka polystyrén hrúbka 80 mm	M2	163,853	0,00	4,80	786,49	5,32	872,22	10,90% tabuľka č.2 p.č. 30
P/PE	283220300	Dodávka ochrannej fólie	m2	655,845	0,00	0,18	118,05	0,19	127,73	8,20% tabuľka č.2 p.č. 29
R/RE	631415033R01	Dodávka minerálna vlna MW 036 hr. 200 mm	m2	1 098,699	0,00	6,80	7 471,15	7,35	8 076,32	8,10% tabuľka č.2 p.č.51
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			2 996,13	8 375,69	11 371,82			
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
R/RE	76259500R01	Dodávka a montáž OSB dosiek vr. podkadených hranolov - pochôdzna časť podkrovia KOMPLET	m2	171,090	18,21	0,00	3 115,55	20,25	3 464,49	11,20% tabuľka č.1
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	5,200	23,54	0,00	122,41			
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			3 237,96	0,00	3 237,96			
		Práce PSV			6 234,09	8 375,69	14 609,78			
		Celkom v EUR			7 376,03	8 375,69	15 753,72		16 803,24	6,66%

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 3. Výmena otvorových konštrukcií

Odberteľ: Obec Breza		Spracoval:		30,126									
Projektant:		Ks:											
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.													
Zákazka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza													
Objekt 3. Výmena otvorových konštrukcií													
Prehľad rozpočtových nákladov													
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[M]	Hmotnosť Nová cena	Celkom nová cena	Rozdiel	Navyšenie %	Tabuľka
	3	Práce HSV											
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE											
14/C 1	310238411	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehliami v murive nadzákladom na maltu MC	m3	0,252	218,99	0,00	55,19	1,893	0,477				
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			55,19	0,00	55,19		0,480				0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY											
11/A 1	612465216	Základný penetračný univerzálny náter pod vnútorné omietky stien ako regulátor nasiakavosti a zlepšenie pridržnosti podkladu	m2	90,372	1,20	0,00	108,45	0,000	0,038	1,33	120,59	12,14	11,20% tabuľka č.1
11/A 1	612473186	Pripíratok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	258,206	2,75	0,00	710,07	0,000	0,119	3,06	789,59	79,52	11,20% tabuľka č.1
11/A 1	612481119	Sklotextilná mriežka - potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien	m2	90,372	4,02	0,00	363,30	0,003	0,26	4,47	403,98	40,68	11,20% tabuľka č.1
11/A 1	632451071	Zhotovenie vyrovnávacieho poteru z malty cementovej MC 15 muríva hrúbky do 20 mm	m2	24,955	5,46	0,00	136,25	0,001	0,025	6,07	151,51	15,26	11,20% tabuľka č.1
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	71,300	5,84	0,00	416,39	0,008	0,57				0
14/C 1	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	258,206	6,16	0,00	1 590,55	0,003	0,723				0
14/C 1	612425931	Omietka vápenná štuková vnútorného ostenia okenného, dverného	m2	90,372	9,51	0,00	859,44	0,038	3,394	10,58	955,69	96,25	11,20% tabuľka č.1
S/S90	6119000300	Parapetná doska plastová (vľhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát) š.300 mm	m	78,430	0,00	6,93	543,52	0,002	0,176	7,69	602,76	59,24	tabuľka č.2 10,90% p.č. 30
S/S90	6119000940	Plastová kryka k vnútor.parapetom (2x1) Štandard, (biela, hnedá a pod.....)	pár	59,000	0,00	0,38	22,42	0,000	0,006	0,42	24,86	2,44	tabuľka č.2 10,90% p.č. 30
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			4 184,45	565,94	4 750,39		5,310				
9		OSTATNÉ PRÁCE											
13/B 1	968061121	Vyvesenie alebo zavesenie kovového, dreveného, plastového okenného kridla s veľkosťou plochy do 1,5 m2	kus	15,000	1,51	0,00	22,65		0				0
13/B 1	968061122	Vyvesenie alebo zavesenie kovového, dreveného, plastového okenného kridla s veľkosťou plochy nad 1,5 m2	kus	43,000	1,87	0,00	80,41		0				0
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného, oceľového dverného kridla do 2 m2	kus	1,000	1,75	0,00	1,75		0				0

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 3. Výmena otvorových konštrukcií

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Nová cena	Celkom nová cena	Rozdiel	Navýšenie %	Tabuľka
13/B 1	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného, ocelového dverného kridla nad 2 m2	kus	4,000	2,34	0,00	9,36		0					0
13/B 1	968062371	Demontáž starého kovového, dreveného, plastového rámu dvojitého okna plochy do 1 m2	m2	10,051	11,46	0,00	115,18		0					0
13/B 1	968062372	Demontáž starého kovového, dreveného, plastového rámu dvojitého okna plochy do 2 m2	m2	52,187	7,76	0,00	404,97		0					0
13/B 1	968062373	Demontáž starého kovového, dreveného, plastového rámu dvojitého okna plochy do 3 m2	m2	35,164	5,70	0,00	200,43		0					0
13/B 1	968063451	Demontáž kovovej, drevenej, plastovej dverovej zárubne	m2	15,275	5,21	0,00	79,58		0					0
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,263	9,31	0,00	67,62		0					0
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	7,263	13,56	0,00	98,49		0					0
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	72,630	0,46	0,00	33,41		0					0
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	7,263	9,40	0,00	68,27		0					0
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	58,104	1,06	0,00	61,59		0					0
13/B 1	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 ..	t	7,263	15,00	0,00	108,95		0					0
R/RE	766231113	Demontáž parapetnej dosky drevenej, plastovej	m	71,300	2,31	0,00	164,70		0					0
	9	OSTATNÉ PRÁCE			1 517,36	0,00	1 517,36		0,000					
	99	PRESUNY HMŔ												
14/C 1	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	5,788	21,97	0,00	127,16		0					0
	99	PRESUNY HMŔ			127,16	0,00	127,16		0,000					
		Práce HSV			5 884,16	565,94	6 450,10		5,790					
		Práce PSV												
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE												
766/A 1	766621081	Montáž okna a dverí plastového so zasklením za 1 bm montáže	m	334,470	7,80	0,00	2 608,87	0,000	0,033					0
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	1,300	182,36	0,00	237,07		0					
P/PE	2838301144R01	D+M prolizažrová hliníková zalúžia rozmer 450/280 mm	KUS	1,000	0,00	62,40	62,40		0	69,39	69,39	6,99	11,20%	tabuľka č.1
P/PE	2838301144R02	D+M prolizažrová hliníková zalúžia rozmer 280/280 mm	KUS	1,000	0,00	54,24	54,24		0	60,31	60,31	6,07	11,20%	tabuľka č.1

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 3. Výmena otvorových konštrukcií

Cenník	Kód položky	Názov		Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Celkom		Navyšenie %	Rozdiel	Tabuľka
									nová cena	nová cena			
P/PE	55344935R01	Dodávka Plastové 1-kridlové okno otváracvo-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1150x1480 mm - ozn 1		ks	20,000	0,00	188,16	3 763,20	0	198,70	3 973,94	210,74	tabuľka č.2 5,60% p.č. 33
P/PE	55344935R02	Dodávka Plastové 2-kridlové okno otváracvo-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1730x1480 mm - ozn 2		ks	6,000	0,00	295,63	1 773,78	0	312,19	1 873,11	99,33	tabuľka č.2 5,60% p.č. 33
P/PE	55344935R03	Dodávka Plastové 2-kridlové okno otváracvo-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1420x1430 mm - ozn 3		ks	4,000	0,00	244,10	976,40	0	257,77	1 031,08	54,68	tabuľka č.2 5,60% p.č. 33
P/PE	55344935R04	Dodávka Plastové 1-kridlové okno otváracvo-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1190x1550 mm - ozn 4		ks	2,000	0,00	196,56	393,12	0	207,57	415,13	22,01	tabuľka č.2 5,60% p.č. 33
P/PE	55344935R05	Dodávka Plastové 1-kridlové okno otváracvo-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1130x1650 mm - ozn 5		ks	1,000	0,00	202,80	202,80	0	214,16	214,16	11,36	tabuľka č.2 5,60% p.č. 33
P/PE	55344935R06	Dodávka Plastové 1-kridlové okno sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 550x580 mm - ozn 6		ks	2,000	0,00	71,40	142,80	0	75,40	150,80	8,00	tabuľka č.2 5,60% p.č. 33
P/PE	55344935R07	Dodávka Plastové 1-kridlové okno otváracvo-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 820x1130 mm - ozn 7		ks	3,000	0,00	127,90	383,40	0	134,96	404,87	21,47	tabuľka č.2 5,60% p.č. 33
P/PE	55344935R08	Dodávka Plastové 1-kridlové okno otváracvo-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 830x1130 mm - ozn 8		ks	2,000	0,00	127,80	255,60	0	134,96	269,91	14,31	tabuľka č.2 5,60% p.č. 33
P/PE	55344935R09	Dodávka Plastové 1-kridlové okno otváracvo-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1140x1590 mm - ozn 9		ks	3,000	0,00	195,72	587,16	0	206,68	620,04	32,88	tabuľka č.2 5,60% p.č. 33
P/PE	55344935R10	Dodávka Plastové 2-kridlové okno otváracvo-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1120x1130 mm - ozn 10		ks	2,000	0,00	187,32	374,64	0	197,81	395,62	20,98	tabuľka č.2 5,60% p.č. 33
P/PE	55344935R11	Dodávka Plastové 2-dielne okno otváracvo-sklonné, pákový mechanizmus, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1140x2300 mm - ozn 11		ks	4,000	0,00	501,48	2 005,92	0	529,56	2 118,25	112,33	tabuľka č.2 5,60% p.č. 33
P/PE	55344935R12	Dodávka Plastové 2-dielne okno otváracvo-sklonné, pákový mechanizmus, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1150x1450 mm - ozn 12		ks	2,000	0,00	246,00	492,00	0	259,78	519,55	27,55	tabuľka č.2 5,60% p.č. 33
P/PE	55344935R13	Dodávka Plastové 1-kridlové okno sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1020x480 mm - ozn 13		ks	2,000	0,00	91,08	182,16	0	96,18	192,36	10,20	tabuľka č.2 5,60% p.č. 33
P/PE	55344935R14	Dodávka Plastové 1-kridlové okno sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 950x550 mm - ozn 14		ks	2,000	0,00	92,40	184,80	0	97,57	195,15	10,35	tabuľka č.2 5,60% p.č. 33
P/PE	55344935R15	Dodávka Plastové 1-kridlové okno sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1150x550 mm - ozn 15		ks	2,000	0,00	97,44	194,88	0	102,90	205,79	10,91	tabuľka č.2 5,60% p.č. 33
P/PE	55344935R16	Dodávka Plastový nadsvetlík 1-kridlový 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1970x780 mm - ozn 18		ks	1,000	0,00	132,72	132,72	0	140,15	140,15	7,43	tabuľka č.2 5,60% p.č. 33

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 3. Výmena otvorových konštrukcií

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Celkom		
										nová cena	Rozdiel	Navýšenie %
P/PE	55344935R17	Dodávka Plastové 1-kridlové okno sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 550x480 mm - ozn 21	ks	1,000	0,00	71,40	71,40		0	75,40	4,00	5,60% p.č. 33
P/PE	55344935R18	Dodávka Plastové 1-kridlové okno sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 700x480 mm - ozn 22	ks	1,000	0,00	74,00	74,00		0	78,14	4,14	5,60% p.č. 33
P/PE	55346838R00	Dodávka Plastové 2-kridlové dvere s hliníkovým jadrom 2/3 zasklené, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, vr. zárubne, prahu, lišty, kovania, zámku, farba biela rozmer 1400x2340 mm - ozn 16	ks	2,000	0,00	1 129,00	2 258,00		0	1 192,22	126,45	5,60% p.č. 33
P/PE	55346838R01	Dodávka Plastové 2-kridlové dvere s hliníkovým jadrom 1/4 zasklené, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, samozatvárac. vr. zárubne, prahu, lišty, kovania, zámku., farba biela rozmer 1970x2360 mm - ozn 17	ks	1,000	0,00	1 296,00	1 296,00		0	1 368,58	72,58	5,60% p.č. 33
P/PE	55346838R03	Dodávka Plastové 1-kridlové dvere s hliníkovým jadrom 1/4 zasklené, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, vr. zárubne, prahu, lišty, kovania, zámku, farba biela rozmer 840x2360 mm - ozn 19	ks	1,000	0,00	908,40	908,40		0	959,27	50,87	5,60% p.č. 33
P/PE	55346838R04	Dodávka Plastové 1-kridlové dvere s hliníkovým jadrom 1/4 zasklené, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, vr. zárubne, prahu, lišty, kovania, zámku, farba biela rozmer 900x2020 mm - ozn 20	ks	1,000	0,00	908,40	908,40		0	959,27	50,87	5,60% p.č. 33
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			2 845,94	17 676,22	20 524,16		0,030			
	784	MALBY										
784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superflex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3.80 m	m2	90,372	1,90	0,00	171,71	0,000	0,016	2,11	190,94	11,20% tabuľka č.1
R/RE	784411300	Dvojnásobný penetračný náter stien a stropov	m2	90,372	0,60	0,00	54,22		0	0,67	60,30	11,20% tabuľka č.1
	784	MALBY			225,93	0,00	225,93		0,020			
		Práce PSV			3 071,87	17 678,22	20 750,09		0,050			
		Celkom v EUR			8 956,03	18 244,16	27 200,19		5,840		28 527,56	4,88%
												0

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 4. Ostatné konštrukčné práce (okapový chodník....)

Odberteľ: Obec Breza		Spracoval:										
Projektant:		Ks:										
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.												
Zákazka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza												
Objekt 4. Ostatné konštrukčné práce (okapový chodník....)												
Prehľad rozpočtových nákladov												
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Nová cena	Celkom nová cena	Rozdiel	Navýšenie %	Tabuľka
	1	Práce HSV										
		ZEMNÉ PRÁCE										
1/A 1	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,225	26,82	0,00	193,77					
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za leplivosť horniny 3	m3	7,225	7,58	0,00	54,77					
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu v hornine triedy 1 až 4 do 50 m	M3	7,225	2,00	0,00	14,45					
1/A 1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 5000 m v hornine triedy 1 až 4	M3	5,058	5,94	0,00	30,04					
1/A 1	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hornine triedy 1 až 4	m3	2,167	7,24	0,00	15,69					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	5,058	0,87	0,00	4,40					
1/A 1	171209000	Poplatok za skládku zeminy	t	5,058	4,00	0,00	20,23					
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 vykopanou zeminou	m3	2,168	3,71	0,00	8,04					
1		ZEMNÉ PRÁCE			341,39	0,00	341,39					
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
R/RE	62525017811	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 150 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	14,450	38,10	0,00	550,55	42,37	612,21	61,66	11,20% tabuľka č.1	
R/RE	612453551R01	Omiетка rýh v stenách po elektro rozvodoch, vyspravenie a maľba	m2	22,500	4,58	0,00	103,05	5,09	114,59	11,54	11,20% tabuľka č.1	
221/A 1	564751111	Podklad z kameniva, hrubého drveného 16-32 mm hrúbky 150 mm - okap. chodník pod dekor. kamenivo	m2	8,670	4,55	0,00	39,45	5,06	43,87	4,42	11,20% tabuľka č.1	
R/RE	631571007	Násyp z dekoratívneho kameniva fr. 32-45 mm - okap.chodn. hr. 150mm	m3	8,670	32,12	0,00	278,48					
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			971,53	0,00	971,53					

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 4. Ostatné konštrukčné práce (okapový chodník....)

Cenník		Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Nová cena	Celkom		Navýšenie %	Tabuľka
	9		OSTATNÉ PRÁCE										
13/B 1	971033261		Vybúranie otvorov v tehlovom múrve s plochou do 0,0225 m2 hrúbky do 600 mm	kus	32,000	10,64	0,00	340,48					
13/B 1	974082214		Vysekanie rýh pre vodiče v omietke cementovej stien šírky do 100 mm	m	150,000	2,35	0,00	352,50					
13/B 1	979081111		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,112	13,56	0,00	15,08					
13/B 1	979081121		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,120	0,46	0,00	5,12					
13/B 1	979082111		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,112	9,40	0,00	10,45					
13/B 1	979082121		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,896	1,06	0,00	9,43					
13/B 1	979089002		Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 ..	t	1,112	15,00	0,00	16,68					
221/A 1	917762111		Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	28,900	5,50	0,00	158,95	6,12	176,75	17,80	11,20%	tabuľka č.1
221/A 1	918101111		Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,445	70,00	0,00	101,15	77,84	112,48	11,33	11,20%	tabuľka č.1
P/PE	5922924500		Doplňky obrubníka parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	29,000	0,00	1,50	43,50	1,61	46,68	3,18	7,30%	tabuľka č.2 p.č.73
	9		OSTATNÉ PRÁCE			1 009,84	43,50	1 053,34					
	99		PRESUNY HMÔT										
14/C 1	999281211		Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	12,322	21,97	0,00	270,71					
	99		PRESUNY HMÔT			270,71	0,00	270,71					
			Práce HSV			2 593,47	43,50	2 636,97					
			Práce PSV										
	711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI										
711/A 1	711142110		Izolácia proti zemnej vlhkosti NOPOVÁ FÓLIA šírka 2 m na zvislej ploche dodávka a montáž	m2	17,340	2,47	0,00	42,83	2,75	47,63	4,80	11,20%	tabuľka č.1
711/A 1	711491171		Zhotovenie izolácie na vodorovnej ploche položením podkladnej vrstvy ochrannej textílie	m2	8,670	1,67	0,00	14,48					
711/A 1	998711202		Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	3,000	13,40	0,00	40,20					
P/PE	69366513R2		Dodávka geotextílie pod kameňom	m2	9,971	0,00	0,90	8,97	1,01	10,09	1,12	12,40%	tabuľka č.2 p.č.6

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 4. Ostatné konštrukčné práce (okapový chodník....)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Celkom				Rozdiel	Navýšenie %	Tabuľka
							Cena celkom	Nová cena	nová cena				
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI			97,61	8,97	106,48						
		Práce PSV			97,61	8,97	106,48						
		Celkom v EUR			2 690,98	52,47	2 743,45		2859,28		115,83	4,22%	

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 5. Vykurovanie (kotel + hydraulická regulácia)

Odberateľ: Obec Breza				Spracoval:							
Projektant:				Ks:							
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.											
Zákazka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza											
Objekt 5. Vykurovanie (kotel + hydraulická regulácia)											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Celkom nová cena	Rozdiel	Navyšenie %	Tabuľka
		Práce PSV									
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE									
R/RE	7311191R1	Vykurovanie (kotel + hydraulická regulácia)	kpl	1,000	37 362,67	0,00	37 362,67	41811,16	4 448,490	11,91%	
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			37 362,67	0,00	37 362,67				
		Práce PSV			37 362,67	0,00	37 362,67				
		Celkom v EUR			37 362,67	0,00	37 362,67	41811,16	4448,49	11,91%	

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 6. Rekuperácia

Odberateľ: Obec Breza												Spracoval:	
Projektant:												Ks:	
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.													
Zákazka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza													
Objekt 6. Rekuperácia													
Prehľad rozpočtových nákladov													
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Celkom nová cena	Rozdiel	Navyšenie %	Tabuľka		
		Práce PSV											
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA											
R/RE	733111R1	Rekuperácia - samostatná príloha	kpl	1,000	14 445,24	0,00	14 445,24	14967,50	522,26	3,62%			
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			14 445,24	0,00	14 445,24						
		Práce PSV			14 445,24	0,00	14 445,24						
		Celkom v EUR			14 445,24	0,00	14 445,24	14 967,502	522,262	3,62%			

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 7. Elektroinštalácia (svietidlá + napojenie a rekuperácii)

Odberateľ: Obec Breza		Spracoval:									
Projektant:		Ks:									
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.											
Zákazka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza											
Objekt 7. Elektroinštalácia (svietidlá + napojenie a rekuperácii)											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Celkom nová cena	Rozdiel	Navyšenie %	Tabuľka
		Montážne práce									
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE									
R/RE	2100100R01	Elektroinštalácia (svietidlá + napojenie a rekuperácii) - samostatná príloha	kpl	1,000	6 146,21	0,00	6 146,21	8536,98	2390,77	38,90%	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE					6 146,21				
		Montážne práce			6 146,21	0,00	6 146,21				
		Celkom v EUR			6 146,21	0,00	6 146,21	8536,98	2390,77	38,90%	

Krycí list stavby

Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Breza

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

IČO: 50726773

DIČ: 2120439640

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	8 613,23	27 709,44	36 322,67	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	1 040,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			36 322,67	10	Spolu	1 040,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	37 362,67
					22	DPH 20% z	7 472,53
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	44 835,20
					F		

Odberateľ

Dodávateľ



STAVINEK s.r.o.

Miestneho priemyslu 569

029 01 Námestovo

IČO: 50726773 DIČ: 2120439640

IČ DPH: SK2120439640

①

[Handwritten signature]

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza / Vykurovanie

Odberteľ: Obec Breza		Spracoval:										30,126		
Projektant:		Ks:												
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.														
Zákazka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza														
Objekt Vykurovanie														
Prehľad rozpočtových nákladov														
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Nová cena	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %	Poznámka
		Práce PSV												
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ												
713/B 1	713400832	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pevné Izoma M vrátane povrchovej úpravy, -0,04010t	m2	20,000	2,85	0,00	57,00		0					
713/A 4	713482121	Montáž trubic, hr.15-20 mm,vnúť,priemer do 38	m	24,000	3,05	0,00	73,20	0,000	0					
S/S20	2837741529	Tepelná izolácia z minerálnych vláken hr. 20mm	m	24,000	0,00	3,29	78,96	0,000	0,003	3,56	85,36	6,40	8,10%	Tabuľka č.2 riadok 51
713/A 4	713482142	Montáž trubic hr-25-60 vnút.priemer 38-73 mm	m	210,000	4,71	0,00	989,10	0,000	0,006					
S/S20	2837741542	Tepelná izolácia z minerálnych vláken hr. 30mm	m	52,000	0,00	3,78	196,56	0,000	0,001	4,09	212,48	15,92	8,10%	Tabuľka č.2 riadok 51
S/S20	2837741555	Tepelná izolácia z mienrálnych vláken hr. 40mm	m	124,000	0,00	4,70	582,80	0,000	0,002	5,08	630,01	47,21	8,10%	Tabuľka č.2 riadok 51
S/S20	2837741568	Tepelná izolácia z minerálnych vláken hr. 60mm	m	34,000	0,00	7,33	249,22	0,000	0,001	7,92	269,41	20,19	8,10%	Tabuľka č.2 riadok 51
713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,021	4,76	0,00	0,10		0					
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			1 119,40	1 107,54	2 226,94		0,010					
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE												
R/R/E	731111035	Montáž kotla liatinového na pelety automatického výkon 60 kW	ks	1,000	2 057,00	0,00	2 057,00		0					
P/P/E	4847161744	Kotol na pelety automatický výkon 66kW	ks	1,000	0,00	10 488,21	10 488,21		0	10 488,21	10 488,21	0,00	0,00%	Tabuľka č.2 riadok 69
P/P/E	4847161758	Elektroinštalácia kotla vrátane regulácie	ks	1,000	0,00	450,00	450,00		0	500,40	500,40	50,40	11,20%	Tabuľka č.1
P/P/E	4847161759	Spustenie kotla do prevádzky, zaškolenie	ks	1,000	350,00	0,00	350,00		0					
P/P/E	4847161745	Automatické vynašanie popola HM 66	ks	1,000	0,00	493,50	493,50		0	784,67	784,67	291,17	59,00%	Tabuľka č.2 riadok 69
P/P/E	4847161746	Zásobník na pelety L 350 litrov	ks	1,000	0,00	368,20	368,20		0	585,44	585,44	217,24	59,00%	Tabuľka č.2 riadok 69
P/P/E	4847161747	Pneumatická cyklóna na podávanie paliva	ks	1,000	0,00	1 177,00	1 177,00		0	1 871,43	1 871,43	694,43	59,00%	Tabuľka č.2 riadok 69

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Nová cena			Rozdiel	Nárast o %	Poznámka
										Nová cena	celkom				
P/PE	4847161748	KIT pripojenia cyklony k zásobníku	ks	1,000	0,00	75,58	75,58			0	120,17	120,17	44,59	59,00%	Tabuľka č.2 riadok 69
P/PE	4847161749	Nasávacie hadice k cyklone 20m	ks	38,000	0,00	16,50	627,00			0	20,21	768,08	141,08	22,50%	Tabuľka č.2 riadok 57
P/PE	4847161750	odprašovač peliet	ks	1,000	0,00	236,60	236,60			0	289,84	289,84	53,24	22,50%	Tabuľka č.2 riadok 57
P/PE	4847161751	Pelietovací sací systém R4 vrátane 4 sond	ks	1,000	0,00	1 892,60	1 892,60			0	2 318,44	2 318,44	425,84	22,50%	Tabuľka č.2 riadok 57
P/PE	4847161752	Fukacie príruby vrátane zýtváčich vik 45°	ks	2,000	0,00	53,00	106,00			0	64,93	129,85	23,85	22,50%	Tabuľka č.2 riadok 57
P/PE	4847161754	Obloženie steny skladu	ks	1,000	0,00	222,43	222,43			0	353,66	353,66	131,23	59,00%	Tabuľka č.2 riadok 69
P/PE	4847161756	Obloženie podlahy skladu	ks	1,000	0,00	1 032,75	1 032,75			0	1 642,07	1 642,07	609,32	59,00%	Tabuľka č.2 riadok 69
P/PE	4847161757	Dymová rúra priemer 180mm 1m	ks	3,000	0,00	35,94	107,82			0	44,03	132,08	24,26	22,50%	Tabuľka č.2 riadok 57
731/A 2	732331921	Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody do 10 bar/60st.	sub.	1,000	1 092,00	0,00	1 092,00	0,003		0,003	1 214,30	1 214,30	122,30	11,20%	Tabuľka č.1
731/A 2	732331922	Úpravná vody	sub.	1,000	278,00	0,00	278,00	0,025		0,025	309,14	309,14	31,14	11,20%	Tabuľka č.1
731/A 1	731341130	Montáž nasávacieho systému peliet,pneumatickej cyklony	m	1,000	450,00	0,00	450,00	0,001		0,001					
P/PE	731341131	Bezpečnostná poistná skupina mosadzná PN 10	m	1,000	0,00	87,10	87,10			0	92,33	92,33	5,23	6,00%	Tabuľka č.2 riadok 75
P/PE	731341132	Fukacie potrubie peliet ocelové priemer 180mm	m	1,000	0,00	310,00	310,00			0	379,75	379,75	69,75	22,50%	Tabuľka č.2 riadok 57
P/PE	731341133	Regulácia kotla TECH CSI 3	m	1,000	0,00	398,00	398,00			0	421,88	421,88	23,88	6,00%	Tabuľka č.2 riadok 75
731/B 1	731200816	Demontáž kotla ocelového na tuhé palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	2,000	380,00	0,00	760,00	0,000		0					
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			4 987,00	18 072,79	23 059,79			0,030					
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE													
731/A 2	732111401	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 2 m3/h (modul 80)	ks	1,000	96,30	0,00	96,30	0,000		0					
P/PE	484650000100	Rozdeľovač a zberač MJUT 3+1	m	1,000	0,00	384,50	384,50			0	442,18	442,18	57,68	15,00%	Tabuľka č.2 riadok 91
R/RE	732230009	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 700 do 900 l	ks	1,000	0,00	165,40	165,40			0					
P/PE	4268155101	Akumulačná nádoba objem 800 litrov	ks	1,000	0,00	927,00	927,00			0	1 066,05	1 066,05	139,05	15,00%	Tabuľka č.2 riadok 91
R/RE	732331015	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	1,000	45,00	0,00	45,00			0					
P/PE	484630006500	Nádoba expanzná s membránou objem 50 litrov	ks	1,000	0,00	82,00	82,00			0	94,30	94,30	12,30	15,00%	Tabuľka č.2 riadok 91

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Nová cena	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %	Poznámka
R/RE	732331024	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 140 l	ks	1,000	48,00	0,00	48,00		0					
PIPE	484630006800	Nádoba expanzná s membránou objem 140 litrov	ks	1,000	0,00	245,85	245,85		0	282,73	282,73	36,88	15,00%	Tabuľka č.2 riadok 91
R/RE	732422035	Montáž napájacej jednotky MUT	ks	3,000	97,25	0,00	291,75		0					
P/PE	4268155100	Napájacia jednotka MUT GRM	ks	3,000	0,00	389,53	1 168,59		0	412,90	1 238,71	70,12	6,00%	Tabuľka č.2 riadok 75
731/A 2	732331921	Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody do 10 bar/60st.	súb.	1,000	966,70	0,00	966,70	0,003	0,003	1 074,97	1 074,97	108,27	11,20%	Tabuľka č.1
731/A 2	732331922	Úpravňa vody	súb.	1,000	298,87	0,00	298,87	0,025	0,025	332,34	332,34	33,47	11,20%	Tabuľka č.1
731/A 2	998732101	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	1 300,00	0,00	2,60		0					
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			1 749,22	2 973,34	4 722,56		0,030					
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA												
731/B 3	733120819	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, - 0,00473t	m	36,000	2,93	0,00	105,48	0,000	0,002					
731/A 3	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	8,000	0,00	29,59	236,72	0,002	0,012	36,25	289,98	53,26	22,50%	Tabuľka č.2 riadok 57
731/A 3	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	60,000	0,00	31,79	1 907,40	0,002	0,113	38,94	2 336,57	429,17	22,50%	Tabuľka č.2 riadok 57
731/A 3	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	36,000	0,00	48,32	1 739,52	0,002	0,09	59,19	2 130,91	391,39	22,50%	Tabuľka č.2 riadok 57
731/A 3	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,891	120,00	0,00	106,92		0					
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			212,40	3 883,64	4 096,04		0,220					
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY												
731/A 4	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	3,90	0,00	15,60	0,000	0					
P/PE	5518100024	Termostatická hlavica	ks	4,000	0,00	5,64	22,56		0	5,92	23,67	1,11	4,90%	Tabuľka č.2 riadok 90
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	104,000	4,26	0,00	443,04	0,000	0,002					
S/S50	5518100022	Termostatický ventil priamy TS-90 DN15	ks	52,000	0,00	6,12	318,24	0,001	0,055	6,42	333,83	15,59	4,90%	Tabuľka č.2 riadok 90
S/S50	5518100023	Späťočkový ventil priamy RL-5 DN15	ks	52,000	0,00	3,12	162,24	0,002	0,08					
P/PE	5518100024	Termostatická hlavica	ks	52,000	0,00	5,64	293,28		0	5,92	307,65	14,37	4,90%	Tabuľka č.2 riadok 90
731/A 4	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	5,47	0,00	5,47	0,000	0					

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Nová cena			Poznámka
										Nová cena	Rozdiel	Nárast o %	
P/PE	3899002421	Gulový kohút so zaisrením G 3/4	ks	1,000	0,00	25,75	25,75		0	27,01	1,26	4,90%	Tabuľka č.2 riadok 90
731/A 4	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	1,000	5,47	0,00	5,47	0,000	0				
P/PE	3899002422	Gulový kohút so zaisrením G 1	ks	1,000	0,00	37,80	37,80		0	39,65	1,85	4,90%	Tabuľka č.2 riadok 90
731/A 4	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	1,000	5,47	0,00	5,47	0,000	0				
P/PE	3899002420	Termostatický ventil DN32 55°C	ks	1,000	0,00	439,25	439,25		0	460,77	21,52	4,90%	Tabuľka č.2 riadok 90
731/A 4	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	8,000	5,47	0,00	43,76	0,000	0				
P/PE	3899002423	Gulový kohút DN50	ks	7,000	0,00	29,68	207,76		0	31,13	10,18	4,90%	Tabuľka č.2 riadok 90
P/PE	3899002424	Filter DN50	ks	1,000	0,00	24,64	24,64		0	25,85	1,21	4,90%	Tabuľka č.2 riadok 90
731/A 4	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	0,00	1,00	0,01		0				
731/A 4	734411111	Teplomer technický s ochranným puzdrom - priamy typ 160 prev.A	ks	2,000	0,00	11,98	23,96	0,001	0,001	12,57	1,17	4,90%	Tabuľka č.2 riadok 90
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			518,81	1 555,49	2 074,30		0,140				
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ											
R/RE	769036000	Montáž protidážďovej žalúzie do prierezu 0,100 m2	ks	2,000	13,20	0,00	26,40		0				
P/PE	429720044101	Žalúzia protidážďová hliníková s rámom PZAL_450x280 mm	ks	1,000	0,00	62,40	62,40		0				
P/PE	429720045601	Žalúzia protidážďová hliníková s rámom PZAL_280x280 mm	ks	1,000	0,00	54,24	54,24		0				
924/M24	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,000	0,0000	0,0190	0,0000		0				
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			26,40	116,64	143,04		0,000	0			
		Práce PSV			8 613,23	27 709,44	36 322,67		0,430				
		HZS											
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE											
HZS/HZS	HZS000112	Vykurovacia skúška náročnejšie(Tr.2)	hod	72,000	10,00	0,00	720,00		0				
HZS/HZS	HZS000113	Vyregulovania vykurovacieho systému	hod	20,000	16,00	0,00	320,00		0				
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			1 040,00	0,00	1 040,00		0,000	0			
		HZS			1 040,00	0,00	1 040,00		0,000	0			

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Nová cena	Nová cena celkom	Rozdiel	Nárast o %	Poznámka
		Celkom v EUR			9 653,23	27 709,44	37 362,67		0,430	8658,87	41 811,16	4 448,49	11,91%	