

Dodatok číslo 1 k ZMLUVE O DIELO

Č. SE/04/2022

na zhotovenie diela - stavby „Výmenu rozvodov vykurovania“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	Obec Podbrezová
Sídlo organizácie:	Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová
Štatutárny orgán:	Mgr. Ladislav Kardhordó, starosta
IČO:	00313688
DIČ:	2021169953
Bankové spojenie:	PRIMABANKA, a.s.
IBAN:	SK02 5600 0000 0020 0139 3001
1.2. Zhotoviteľ:	STING-ENERGO, s.r.o.
Sídlo:	29. augusta 29, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:	Ing. Peter Výboch
Tel.:	+421 911 508 450
Fax:	
e-mail:	peter.vyboch@sting-energo.sk
Bankové spojenie:	SLSP, a.s.
Číslo účtu:	SK66 0900 0000 0003 0381 8723
IČO:	36 619 060
DIČ:	2021735067
IČ DPH:	SK2021735067
Zapísaný registri:	

Zmluvné strany sa v zmysle Článku 4, odseku 5e, dohodli na zmene termínu odovzdania stavby a zmene Článku 4, Čas plnenia, odsek 1, nasledovne:

Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termín prevzatia staveniska: do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy,
Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,
Termín ukončenia a odovzdania stavby: 27.1.2023

Zdôvodnenie:

- Meškanie dodávok materiálu
- Sťažená montáž spiatočkových uzatváracích armatúr na vykurovacích telesách

V Banskej Bystrici, dňa 20.12.2022

Podbrezová, dňa 20.12.2022

Zhotovite

Ing. Peter Výboch
konateľ

Objednávateľ:

Mgr. Ladislav Kardhordó
starosta