

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

(uzavretej dňa 22.03.2022)

uzavretý podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Zmluva obce Henckovce č. 1/2023

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	STAVEX Rožňava s.r.o.
Sídlo:	Kyjevská 1881/18, 048 01 Rožňava
IČO:	51193116
IČ DPH:	SK2120618907
Zápis:	Obchodný register Okresné súdu Košice I vložka číslo: 42568/V
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	SK72 0200 0000 0038 8582 5053
Zastúpený:	Roland Kótko, konateľ firmy

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno:	OBEC HENCKOVCE
Sídlo:	Henckovce č. 60, 049 23 Henckovce
IČO:	00328278
DIČ:	2020961316
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:	SK15 7500 0000 0040 3011 3290
Zastúpený:	Viera Nemcová, starostka obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Preambula

Zmluvné strany dňa 22.03.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa ustanovení § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom realizácie diela „Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Henckovce“

1.3.1 Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 22.03.2022 (ďalej len "**Dodatok č. 1**"):

2. PREDMET DODATKU č 1.

2.1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo sa Dodatkom č.1 dopĺňa tak, že **čl. 4 Cena diela** sa dopĺňa o nové body, ktoré znejú nasledovne:

4. CENA DIELA

4.9. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela sa navyšuje o:

Cena bez DPH	9.891,40
DPH	1.978,28
Cena s DPH	11.869,68

Navýšenie ceny Diela z dôvodu nárastu cien čadičovej minerálnej izolácie Nobasil z 23,- € m² na 40,- € /m² bez DPH, pri celkovej výmere 581,85 m².

4.10. Fakturácia a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy po dokončení a prevzatí časti Diela v plnej výške Diela. Faktúra bude vystavená na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

4.11. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.8. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tohto Dodatku č. 1, ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

8.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k zmluve o dielo riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

8.10. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:

V Rožňave, dňa

.....

Za Objednávateľa:

V Henckovciach, dňa

.....