

## Harmonogram stavebných prác

|                           | január |   |   |   | február |   |   |   | marec |    |    |    | apríl |    |    |    | máj |    |    |    | jún |    |    |    |
|---------------------------|--------|---|---|---|---------|---|---|---|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|                           | 1      | 2 | 3 | 4 | 5       | 6 | 7 | 8 | 9     | 10 | 11 | 12 | 13    | 14 | 15 | 16 | 17  | 18 | 19 | 20 | 21  | 22 | 23 | 24 |
| Zemné práce               |        |   |   |   |         |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| Dažďová kanalizácia       |        |   |   |   |         |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| Cestná mostová váha       |        |   |   |   |         |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| Automatická cestná závara |        |   |   |   |         |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| Prístrešok pre kontajnery |        |   |   |   |         |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| Osvetlenie a prípojky     |        |   |   |   |         |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| Lego bloky                |        |   |   |   |         |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| Spevnené plochy           |        |   |   |   |         |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| Unimobunky                |        |   |   |   |         |   |   |   |       |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

V Krupine, dňa 5.12.2022

JUDr. Tomáš Veróny, konateľ