



EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



## DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011ARL5-121-48 zo dňa 17.12.2021

(ďalej len „Dodatok“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
 sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika  
 IČO: 50349287  
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

v zastúpení

názov: Nitriansky samosprávny kraj  
 sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika  
 poštová adresa: Kupecká 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika  
 IČO: 37861298  
 konajúci: Branislav Becík, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 29.01.2016 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 28.10.2016

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov: Mesto Šaľa  
 sídlo: Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, Slovenská republika  
 IČO: 00306185  
 konajúci: Jozef Belický, primátor mesta Šaľa

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

## Čl. 1

### Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.12.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011ARL5-121-48 v znení dodatku č. IROP-D1-302011ARL5-121-48 zo dňa 1.2.2022 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

## Čl. 2

### Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa z dôvodu predchádzajúcich aktualizácií, vrátane aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinnej dňa 17.06.2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

- 2.1.1 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré znie nasledovne:

### **PREAMBULA**

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa § 57 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302010ARL5 zo dňa 3.12.2021, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa § 57 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
  - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
  - (c) slová uvedené:
    - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
    - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
    - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
  - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
  - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: **Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol**  
Kód projektu v ITMS2014+: **302011ARL5**  
Miesto realizácie projektu: **Mesto Šaľa**

Výzva - kód Výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48  
Použitý systém financovania: refundácia a/alebo predfinancovanie  
(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program  
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch  
Investičná priorita: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility  
Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy  
Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane

Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia,

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **5 304 953,02 EUR** (slovom: päť miliónov tristoštyritisícdeväťstopäťdesiattri eur a dva centy),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške **5 039 705,37 EUR** (slovom: päť miliónov tridsaťdeväťtisícšesťdesiatšesť eur a dvadsaťjeden centov), čo predstavuje **95 %** (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške **5 %** (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu **265 247,65 EUR** (slovom: **dvestošesťdesiatpäťtisícdeväťdesiatšesť eur a šesťdesiatpäť centov**) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
  - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška

NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - b) právnymi predpismi SR,
  - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
  - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.

- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia svisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobe komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:



- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
  - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
  - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
  - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
  - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je

objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
- vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
  - v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
  - vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná

využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

## **6. ZMENA ZMLUVY**

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované

Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť

Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,

- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené



v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie

doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom

webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3,

odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
  - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
  - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
  - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
    - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
    - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.
- 2.1.2 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.
- 2.1.3 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania.
- 2.1.4 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania.
- 2.1.5 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.

### Čl. 3

#### Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.

- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Nitre, dňa:

Podpis: .....

Ing. Branislav Becík, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Šali dňa:

Podpis: .....

Mgr. Jozef Belický, primátor mesta Šaľa

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
    - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
    - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
    - (ix) zákon o účtovníctve,
    - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.



**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**ARACHNE** - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

**Certifikačný orgán** alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Čisté príjmy** - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

**Diskontovanie** – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

**EKS** - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhoviska

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

**Európsky úrad pre boj proti podvodom** alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

**Ex ante finančná oprava** - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

**Financujúca inštitúcia** – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

**Finančná medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o realizácii aktivít Projektu** - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

**Iné peňažné príjmy** – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

**Iné čisté peňažné príjmy** – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

**IT monitorovací systém 2014+** alebo **ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania** – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

**Komisia** alebo **EK**– znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivítam Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Mikro, malý alebo stredný podnik** alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

**Nariadenie 1300** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1302** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

**Nariadenie 1303** alebo **všeobecné nariadenie** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenie 1304** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

**Nariadenie 508** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

**Nariadenie 2018/1046** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

**Nenávratný finančný príspevok alebo NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

**Podozrenie z podvodu** – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.



V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

**Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem** – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Prebiehajúce skúmanie** – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Preklenovací úver** - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

**Prioritná os** - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

**Príručka pre Prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Projekt generujúci príjem** – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat' ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán** alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

**Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

**SR** – Slovenská republika

**Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc** alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitostí podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na

účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu)** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
  - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
  - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
  - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným

vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prilohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

**Vecný príspevok** – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Vládny audit** – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania** – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

**Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku** alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania/obstarávania** alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
  - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
  - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronickeho trhoviska), alebo
- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

**Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon č. 25/2006 Z. z.** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

**Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

**Zmluva o úvere** – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;



**Žiadosť o platbu** alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov** alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
  - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
  - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
  - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### **Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je

Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).

4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímateľia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/electronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná

dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickejšiu podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronickejšiu prostriedku použitého na elektronickejšiu komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použiteľnom elektronickejšiu prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z

EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
  - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
  - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite

- nadlimitnej zákazky<sup>1</sup> zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
  - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

---

<sup>1</sup> platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
  - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
  - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
  - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
  - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
  - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre



Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante

finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

#### **Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
  - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
  - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
  - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
  7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
  8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## **Článok 5      INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
  - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
  - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z .....“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka

na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

## **Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
  - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnutelnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnutelnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnutelnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnosti na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
  - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
    - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé huteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
  1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
  2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.



3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
  - a) prevedený na tretiu osobu,
  - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
  - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

## **Článok 7      PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
  - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
  - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
  - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
  - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
  - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
  - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
  - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
  - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
  - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.



- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
  - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
  - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
  - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
  - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
  - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
  - vii) neuplatňuje sa,
  - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
  - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - xv) Neuplatňuje sa,
  - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
  - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
  - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
  - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
  - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
  - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani

poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
  - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
  - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
  - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
  - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV**

### **1. Prijímateľ sa zaväzuje:**

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu

- celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
  - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
  - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+

začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nespĺní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
  - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
  - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkol'vek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>2</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

---

<sup>2</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.



3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

## **Článok 12 KONTROLA/ AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zasláním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

### **Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY**

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
  - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
  - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
  - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
  - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
  - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
  - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
  - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

#### ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP\_a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre

Poskytovateľ a aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poistuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
  - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
  - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

#### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
  - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
  - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
  - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
  - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;



- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
  - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
  - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
  - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
  - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
  - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej

kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

## **Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA**

### **1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

### **4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

#### **a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

#### **b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím

týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

## **Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečené Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

#### **Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA**

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokováných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

## **Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie,

Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.



18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

#### **Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

## **ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
  - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
  - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho

zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

## **ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

## **ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY**

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol
<b>Kód projektu:</b>	302011ARL5
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP302010ARL5
<b>Operačný program:</b>	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Prioritná os:</b>	302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
<b>Kategória regiónov:</b>	LDR - menej rozvinuté regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Oblasť intervencie:	043 - Čistá mestská dopravná infraštruktúra a jej podpora (vrátane zariadenia a koľajových vozidiel)
Hospodárska činnosť:	12 - Doprava a skladovanie

## 2. Financovanie projektu

<b>Forma financovania:</b>	Predfinancovanie:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK7809000000005144794500	Slovenská sporiteľňa, a.s.	13. 12. 2021	31. 12. 2023
	Refundácia:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK7809000000005144794500	Slovenská sporiteľňa, a.s.	13. 12. 2021	31. 12. 2023

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Šaľa	Šaľa

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	13
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	12.2022
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	MESTO ŠALA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00306185
-----------------	------------	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 302ARL500001 - Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:** publicita

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované



## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0354	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet prestupných uzlov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	MESTO ŠALA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00306185
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
<b>Typ aktivity:</b>	302010021R017 - C. RIUS_bez UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302ARL500001 - Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol	<b>Cieľová hodnota</b>	1
<b>Kód:</b>	P0473	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	MESTO ŠALA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00306185
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
<b>Typ aktivity:</b>	302010021R017 - C. RIUS_bez UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302ARL500001 - Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0565	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zavedených opatrení na preferenciu dopravy	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	MESTO ŠALA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00306185
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
<b>Typ aktivity:</b>	302010021R017 - C. RIUS_bez UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302ARL500001 - Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol	<b>Cieľová hodnota</b>	0

<b>Kód:</b>	P0567	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zavedených parkovacích systémov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	3,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	MESTO ŠALA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00306185
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
<b>Typ aktivity:</b>	302010021R017 - C. RIUS_bez UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302ARL500001 - Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol	<b>Cieľová hodnota</b>	3
<b>Kód:</b>	P0766	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet obrátisk cestnej verejnej osobnej dopravy	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	MESTO ŠALA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00306185
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
<b>Typ aktivity:</b>	302010021R017 - C. RIUS_bez UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302ARL500001 - Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0767	<b>Merná jednotka:</b>	km
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Dĺžka vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu alebo MHD	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	MESTO ŠALA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00306185
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
<b>Typ aktivity:</b>	302010021R017 - C. RIUS_bez UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302ARL500001 - Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol	<b>Cieľová hodnota</b>	0

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0354	Počet prestupných uzlov	počet	1,0000	Nie	UR	Súčet
P0473	Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0565	Počet zavedených opatrení na preferenciu dopravy	počet	0,0000	Nie	UR	Súčet
P0567	Počet zavedených parkovacích systémov	počet	3,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0766	Počet obrátisk cestnej verejnej osobnej dopravy	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0767	Dĺžka vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu alebo MHD	km	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	MESTO ŠALA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00306185
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	5 304 953,02 €

#### Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.			5 304 029,02 €	
<b>Typ aktivity:</b>	302010021R017 - C. RIUS_bez UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)			5 304 029,02 €	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302ARL500001 - Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol			5 304 029,02 €	
		<b>Oprávnený výdavok</b>			
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol ( stavebné práce a stavebný dozor)			5 254 029,02 €	
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>	<b>Suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - Stavebné práce: Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol	Projekt	1	5 222 529,02 €	5 222 529,02 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	31 500,00 €	31 500,00 €
<b>Skupina výdavku:</b>	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky				50 000,00 €
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>	<b>Suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.2.1 - Rezerva na nepredvídateľné výdavky	Projekt	1	50 000,00 €	50 000,00 €

#### Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.			924,00 €	
<b>Podporné aktivity:</b>	1. 302ARL5P0001 - Podporné aktivity			924,00 €	
		<b>Oprávnený výdavok</b>			
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: výdavky na publicitu			924,00 €	
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>	<b>Suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - dočasný pútač	ks	1	675,20 €	675,20 €
	1.1.2 - stála tabuľa	ks	1	248,80 €	248,80 €

## 8.2 Rozpočty partnerov

---

Nevzťahuje sa

---

## 8.3 Zazmluvnená výška NFP

---

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	5 304 953,02 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	95,0000 %
<b>Výška nenávratného finančného príspevku:</b>	5 039 705,37 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	265 247,65 €

---



## Rozpočet projektu

<b>Názov žiadateľa:</b>	Mesto Šaľa								
<b>Názov projektu:</b>	Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol								
<b>Kód projektu:</b>	302011ARL5								
<b>Prioritná os:</b>	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch								
<b>Špecifický cieľ</b>	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy								
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>	<b>Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol</b>								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	4 384 439,52	4 384 439,52	5 261 327,42	5 222 529,02	<b>4 961 402,57</b>	38 798,40
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	<b>29 925,00</b>	0,00
Rezerva na nepredvídateľné výdavky	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	súbor	1,00	41 666,67	41 666,67	50 000,00	50 000,00	<b>47 500,00</b>	0,00
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>					<b>4 457 606,19</b>	<b>5 342 827,42</b>	<b>5 304 029,02</b>	<b>5 038 827,57</b>	<b>38 798,40</b>
<b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b>					<b>4 457 606,19</b>	<b>5 342 827,42</b>	<b>5 304 029,02</b>	<b>5 038 827,57</b>	<b>38 798,40</b>
<b>Podporné aktivity projektu</b>									
<i>Publicita a iné podporné aktivity</i>									
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	562,67	562,67	675,20	675,20	<b>641,44</b>	237,60
Trvalá tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	207,33	207,33	248,80	248,80	<b>236,36</b>	11,20
<b>SPOLU Publicita a iné podporné aktivity</b>					<b>770,00</b>	<b>924,00</b>	<b>924,00</b>	<b>877,80</b>	<b>248,80</b>
<i>Interné riadenie projektu</i>									
<b>SPOLU Interné riadenie projektu</b>									
<b>SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)</b>					<b>770,00</b>	<b>924,00</b>	<b>924,00</b>	<b>877,80</b>	<b>248,80</b>
<b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>					<b>4 458 376,19</b>	<b>5 343 751,42</b>	<b>5 304 953,02</b>	<b>5 039 705,37</b>	<b>39 047,20</b>

**Podrobný položkový rozpočet (v EUR)**

<b>Názov žiadateľa</b>		Mesto Šaľa						
<b>Názov projektu</b>		Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol						
<b>Prioritná os</b>		Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch						
<b>Špecifický cieľ</b>		1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy						
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>		<b>Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol</b>						
<b>1.</b>	<b>Stavebný dozor</b>	<b>021 Stavby</b>	<b>súbor</b>	<b>1,000</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Príprava územia - 1.etapa</b>						<b>5 024,72</b>	<b>5 024,72</b>	<b>0,00</b>
2.	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového pilierov, -2,40000t	021 Stavby	m3	1,410	132,67	187,06	187,06	0,00
3.	Odstránenie novinového stánku pôdorysneho rozmeru 2,20x3,90m- naloženie,prevoz, vyloženie-poz.PU/01	021 Stavby	kompl	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
4.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	3,480	13,88	48,30	48,30	0,00
5.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	33,910	0,44	14,92	14,92	0,00
6.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	3,480	10,81	37,62	37,62	0,00
7.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	3,480	12,23	42,56	42,56	0,00
8.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	3,480	4,50	15,66	15,66	0,00
9.	Demontáž zábradlia rúrového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 m -0,00900t-poz.PU/04,PU/05	021 Stavby	m	9,800	4,51	44,20	44,20	0,00
10.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t-ocelové stojany	021 Stavby	ks	6,000	47,40	284,40	284,40	0,00
11.	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady,kancelarie,oplotenie,prijazdové komunikácie,strážna služba-odhadová cena	021 Stavby	kpl.	1,000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>SO-01 02 03 04 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy Etapa I</b>						<b>1 654 785,26</b>	<b>1 648 785,26</b>	<b>6 000,00</b>
12.	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 10 000 m3 do 30 000 m3	021 Stavby	m3	12 550,000	1,43	17 946,50	17 946,50	0,00
13.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	286,200	7,45	2 132,19	2 132,19	0,00
14.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	10 336,200	2,86	29 561,53	29 561,53	0,00
15.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších	021 Stavby	m3	72 353,400	0,42	30 388,43	30 388,43	0,00
16.	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	021 Stavby	m3	2 500,000	3,10	7 750,00	7 750,00	0,00
17.	Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3	021 Stavby	m3	10 336,200	0,34	3 514,31	3 514,31	0,00
18.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	23 792,552	2,50	59 481,38	59 481,38	0,00
19.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	11 720,000	0,25	2 930,00	2 930,00	0,00
20.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	1 930,000	0,45	868,50	868,50	0,00
21.	Zobratie mačiny hr. do 300 mm	021 Stavby	m2	10 505,000	1,48	15 547,40	15 547,40	0,00
22.	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	021 Stavby	m2	10 505,000	0,99	10 399,95	10 399,95	0,00
23.	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	021 Stavby	m2	73 535,000	0,04	2 941,40	2 941,40	0,00
24.	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	3 151,500	0,36	1 134,54	1 134,54	0,00
25.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	4 412,100	2,50	11 030,25	11 030,25	0,00
26.	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	720,000	0,43	309,60	309,60	0,00
27.	ornica	021 Stavby	t	151,200	25,00	3 780,00	3 780,00	0,00
28.	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	6 310,000	1,44	9 086,40	9 086,40	0,00
29.	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	317,000	2,13	675,21	675,21	0,00
30.	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr.do 100 mm 0,254 t	021 Stavby	m2	68,000	3,27	222,36	222,36	0,00
31.	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	021 Stavby	m2	6 310,000	1,03	6 499,30	6 499,30	0,00
32.	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	6 310,000	3,11	19 624,10	19 624,10	0,00
33.	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 obalených geotextíliou s lôžkom a obsypom	021 Stavby	m	795,000	10,22	8 124,90	8 124,90	0,00
34.	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	11 720,000	0,69	8 086,80	8 086,80	0,00

35.	Geotextília separačná, filtračná, spevňovacia	021 Stavby	m2	11 954,400	1,38	16 497,07	16 497,07	0,00
36.	Geomreža pre stabilizáciu podkladu vrátane dodávky špecifikácia vid'. Výkres D-05 vzorové priečne rezy	021 Stavby	m2	32 210,000	9,23	297 298,30	297 298,30	0,00
37.	Výmena podložia - geodosky (Edef 90 Mpa vid'. Výkres D-05 vzorové priečne rezy) zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutn	021 Stavby	m2	4 950,000	19,92	98 604,00	98 604,00	0,00
38.	Výmena podložia - geodosky (Edef 90 Mpa vid'. Výkres D-05 vzorové priečne rezy) zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutn	021 Stavby	m2	6 770,000	29,88	202 287,60	202 287,60	0,00
39.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	5 350,000	7,60	40 660,00	40 660,00	0,00
40.	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 140 mm	021 Stavby	m2	5 115,000	7,99	40 868,85	40 868,85	0,00
41.	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	021 Stavby	m2	4 925,000	15,27	75 204,75	75 204,75	0,00
42.	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,00 kg/m2	021 Stavby	m2	5 115,000	1,15	5 882,25	5 882,25	0,00
43.	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 modif	021 Stavby	m2	9 640,000	0,35	3 374,00	3 374,00	0,00
44.	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	4 715,000	10,70	50 450,50	50 450,50	0,00
45.	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	4 715,000	9,80	46 207,00	46 207,00	0,00
46.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení s hrúbkou od 100 do 150 mm	021 Stavby	m2	3 378,000	4,97	16 788,66	16 788,66	0,00
47.	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	3 194,000	10,12	32 323,28	32 323,28	0,00
48.	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kamen	021 Stavby	m2	3 047,000	11,00	33 517,00	33 517,00	0,00
49.	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	021 Stavby	m2	3 107,940	8,25	25 640,51	25 640,51	0,00
50.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	021 Stavby	m2	2 642,000	7,03	18 573,26	18 573,26	0,00
51.	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	2 532,000	13,53	34 257,96	34 257,96	0,00
52.	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kamen	021 Stavby	m2	2 470,000	12,00	29 640,00	29 640,00	0,00
53.	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	021 Stavby	m2	2 519,400	10,35	26 075,79	26 075,79	0,00
54.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	486,000	4,97	2 415,42	2 415,42	0,00
55.	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	466,000	10,12	4 715,92	4 715,92	0,00
56.	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kamen	021 Stavby	m2	466,000	11,00	5 126,00	5 126,00	0,00
57.	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	021 Stavby	m2	475,320	8,25	3 921,39	3 921,39	0,00
58.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	1 764,000	5,97	10 531,08	10 531,08	0,00
59.	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	1 689,000	11,37	19 203,93	19 203,93	0,00
60.	Kryt cementobetónový s kĺznymi trňami pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 220 mm	021 Stavby	m2	1 633,000	30,48	49 773,84	49 773,84	0,00
61.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	1 633,000	7,83	12 786,39	12 786,39	0,00
62.	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	82,000	41,00	3 362,00	3 362,00	0,00
63.	pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	021 Stavby	ks	82,000	63,75	5 227,50	5 227,50	0,00
64.	Stĺpik Zn, f60 mm	021 Stavby	ks	82,000	46,25	3 792,50	3 792,50	0,00
65.	Dočasné dopravné značenie	021 Stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
66.	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	021 Stavby	m	482,000	0,72	347,04	347,04	0,00
67.	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela základná	021 Stavby	m	65,000	0,72	46,80	46,80	0,00
68.	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	021 Stavby	m	597,000	1,44	859,68	859,68	0,00
69.	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	021 Stavby	m2	348,500	7,80	2 718,30	2 718,30	0,00
70.	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá základná	021 Stavby	m2	360,000	8,40	3 024,00	3 024,00	0,00
71.	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	021 Stavby	m	1 144,000	0,13	148,72	148,72	0,00
72.	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	708,500	0,26	184,21	184,21	0,00
73.	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	1 256,000	7,00	8 792,00	8 792,00	0,00
74.	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	1 268,560	2,03	2 575,18	2 575,18	0,00
75.	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	2 168,000	14,31	31 024,08	31 024,08	0,00
76.	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, ABO-2-15	021 Stavby	ks	1 598,830	5,25	8 393,86	8 393,86	0,00
77.	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, ABO-6-10	021 Stavby	ks	590,850	4,35	2 570,20	2 570,20	0,00
78.	Dilačná zálievka a výplň	021 Stavby	m	485,000	3,74	1 813,90	1 813,90	0,00
79.	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	021 Stavby	m	1 336,000	7,17	9 579,12	9 579,12	0,00
80.	Zálievka z asfaltu	021 Stavby	m	132,000	4,61	608,52	608,52	0,00
81.	Stredová asfaltová zálievka	021 Stavby	m	645,000	4,61	2 973,45	2 973,45	0,00
82.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	132,000	4,01	529,32	529,32	0,00
83.	Náter krytu vozovky z cementobetónovej dosky 2x ochranný, uzatvárací s posypom kremičitým pieskom	021 Stavby	m2	1 633,000	4,56	7 446,48	7 446,48	0,00

84.	Náter ochranný SEALER pre betónové výrobky, 25 l	021 Stavby	l	543,789	7,78	4 230,68	4 230,68	0,00
85.	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	7,000	2,45	17,15	17,15	0,00
86.	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	5 143,419	1,67	8 589,51	8 589,51	0,00
87.	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	46 290,771	0,19	8 795,25	8 795,25	0,00
88.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	5 143,419	2,34	12 035,60	12 035,60	0,00
89.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	1 419,750	4,50	6 388,88	6 388,88	0,00
90.	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	021 Stavby	t	1 199,641	2,50	2 999,10	2 999,10	0,00
91.	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	32 291,889	1,55	50 052,43	50 052,43	0,00
92.	Predrealizačné vytyčenie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
93.	Porealizačné geodetické polohopisné a výškopisné zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>SO-03.4 Verejné WC - Stavbná časť</b>						<b>138 045,83</b>	<b>137 545,83</b>	<b>500,00</b>
94.	Predrealizačné vytyčenie stavby	021 Stavby	sub	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
95.	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	99,840	12,03	1 201,08	1 201,08	0,00
96.	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepkosť horniny 3	021 Stavby	m3	99,840	0,30	29,95	29,95	0,00
97.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	82,420	2,86	235,72	235,72	0,00
98.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a z	021 Stavby	m3	824,160	0,45	370,87	370,87	0,00
99.	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	133,750	4,16	556,40	556,40	0,00
100.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	99,840	0,42	41,93	41,93	0,00
101.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	135,990	2,50	339,98	339,98	0,00
102.	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	33,910	14,04	476,10	476,10	0,00
103.	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	021 Stavby	m2	35,600	1,43	50,91	50,91	0,00
104.	Geotextília polypropylénová napr. Typar SF 40 (3407), šxl 5,2x150 m, separačná, filtračná, spevňovacia, IZOLA	021 Stavby	m2	39,160	1,38	54,04	54,04	0,00
105.	Vankúše zhrutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 32mm	021 Stavby	m3	40,700	57,25	2 330,08	2 330,08	0,00
106.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	6,540	108,55	709,92	709,92	0,00
107.	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	4,410	16,13	71,13	71,13	0,00
108.	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	4,410	5,20	22,93	22,93	0,00
109.	Výstuž základových pásov, dosiek a stien z ocele 10505	021 Stavby	t	0,030	1 900,00	57,00	57,00	0,00
110.	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	021 Stavby	t	0,360	1 900,00	684,00	684,00	0,00
111.	Murivo základových pásov (m3) 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	021 Stavby	m3	1,470	198,18	291,32	291,32	0,00
112.	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	12,730	102,87	1 309,54	1 309,54	0,00
113.	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	54,900	16,32	895,97	895,97	0,00
114.	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	54,900	5,28	289,87	289,87	0,00
115.	Dištančné pásy AVI DS 90 h=90mm dl.2000mm	021 Stavby	ks	40,000	3,38	135,20	135,20	0,00
116.	Murivo nosné (m3) z tvárnice napr.YTONG Statik hr. 200 mm P4-550, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	021 Stavby	m3	17,260	220,45	3 804,97	3 804,97	0,00
117.	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	021 Stavby	ks	6,000	10,93	65,58	65,58	0,00
118.	Preklad nosný napr. YTONG NEP, lxšxv 1250x100x249 mm	021 Stavby	ks	4,000	20,91	83,64	83,64	0,00
119.	Preklad nosný napr. YTONG NOP, lxšxv 1500x200x249 mm	021 Stavby	ks	2,000	41,85	83,70	83,70	0,00
120.	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1800-2400 mm	021 Stavby	ks	7,000	11,75	82,25	82,25	0,00
121.	Preklad nosný napr. YTONG NOP, lxšxv 2000x200x249 mm	021 Stavby	ks	6,000	92,89	557,34	557,34	0,00
122.	Preklad nosný napr. YTONG NEP, lxšxv 2500x100x249 mm	021 Stavby	ks	1,000	62,79	62,79	62,79	0,00
123.	Priečky z tvárnice napr.YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	021 Stavby	m2	44,680	27,31	1 220,21	1 220,21	0,00
124.	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	021 Stavby	m3	8,920	125,12	1 116,07	1 116,07	0,00
125.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	59,390	14,23	845,12	845,12	0,00
126.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	59,390	5,04	299,33	299,33	0,00
127.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	021 Stavby	m2	59,390	12,66	751,88	751,88	0,00
128.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	021 Stavby	m2	59,390	3,23	191,83	191,83	0,00
129.	Denný prenájom ručného systému svorky Doka na debnenie čela dosky uloženej na bet. alebo žb. stene, pre hr. stropu nad 2	021 Stavby	m	334,300	0,47	157,12	157,12	0,00
130.	Montáž debnenia čela dosky svorkou napr.Doka uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	021 Stavby	m	33,430	6,47	216,29	216,29	0,00
131.	Demontáž debnenia čela dosky svorkou napr.Doka uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	021 Stavby	m	33,430	4,49	150,10	150,10	0,00



132.	Výstuž prievlakov, vencov, schodov, atiky, stropov, z ocele 10505	021 Stavby	t	1,160	1 900,00	2 204,00	2 204,00	0,00
133.	Dištančné pásy napr. AVI DS90 h=90mm dl.2000mm	021 Stavby	ks	50,000	3,38	169,00	169,00	0,00
134.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	021 Stavby	m3	1,000	130,44	130,44	130,44	0,00
135.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	10,030	11,74	117,75	117,75	0,00
136.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	10,030	3,83	38,41	38,41	0,00
137.	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	021 Stavby	m2	10,360	1,70	17,61	17,61	0,00
138.	Príprava vnútorného podkladu stropov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	021 Stavby	m2	35,600	3,19	113,56	113,56	0,00
139.	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	021 Stavby	m2	35,600	9,96	354,58	354,58	0,00
140.	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	021 Stavby	m2	35,600	10,21	363,48	363,48	0,00
141.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	159,930	1,96	313,46	313,46	0,00
142.	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	021 Stavby	m2	159,930	8,46	1 353,01	1 353,01	0,00
143.	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	021 Stavby	m2	80,830	8,50	687,06	687,06	0,00
144.	Priplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dĺ.)	021 Stavby	m	30,750	2,24	68,88	68,88	0,00
145.	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	021 Stavby	m	28,000	2,40	67,20	67,20	0,00
146.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	159,930	7,87	1 258,65	1 258,65	0,00
147.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová napr. BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, skrabaná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	119,820	12,70	1 521,71	1 521,71	0,00
148.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm napr. BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	109,850	60,32	6 626,15	6 626,15	0,00
149.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm napr. BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	9,970	38,14	380,26	380,26	0,00
150.	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	1,780	134,47	239,36	239,36	0,00
151.	Mazanina z betónu ľahkého (m2) polystyrénového, betónová zmes LC 0,9 D 1,8-spadová 80-220mm	021 Stavby	m2	58,520	22,83	1 336,01	1 336,01	0,00
152.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	7,120	54,67	389,25	389,25	0,00
153.	Montáž obvodového pasika hr.10mm na potery	021 Stavby	m	70,000	6,69	468,30	468,30	0,00
154.	Cementový poter s PP vláknami pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 65 mm	021 Stavby	m2	35,600	43,26	1 540,06	1 540,06	0,00
155.	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	35,600	11,43	406,91	406,91	0,00
156.	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 20 do 50 m	021 Stavby	m2	105,000	2,62	275,10	275,10	0,00
157.	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 20 do 50 m	021 Stavby	m2	157,500	2,39	376,43	376,43	0,00
158.	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 20 do 50 m	021 Stavby	m2	105,000	0,84	88,20	88,20	0,00
159.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	50,000	4,50	225,00	225,00	0,00
160.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	35,800	1,40	50,12	50,12	0,00
161.	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	021 Stavby	ks	36,000	7,00	252,00	252,00	0,00
162.	Tyč kotviaca ocelová 16mm, dl.600mm - Oc04	021 Stavby	ks	36,000	5,84	210,24	210,24	0,00
163.	Soklový profil napr. Therm SL 12 (plastový)	021 Stavby	m	28,490	12,44	354,42	354,42	0,00
164.	APU okenný a dverový dilatačný profil napr. Basic s integrovanou tkaninou (plastový)	021 Stavby	m	28,000	4,82	134,96	134,96	0,00
165.	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	221,020	14,53	3 211,42	3 211,42	0,00
166.	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou napr.FONDALINE S šírka 2 m zvislá	021 Stavby	m2	15,050	2,09	31,45	31,45	0,00
167.	Nopová HDPE fólia napr. FONDALINE 400, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stranu	021 Stavby	m2	16,550	2,75	45,51	45,51	0,00
168.	Zhotovenie dvojnasobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	35,800	2,08	74,46	74,46	0,00
169.	Stierka izolačná napr. PCI Lastogum, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia),	021 Stavby	kg	36,000	6,38	229,68	229,68	0,00
170.	Pás tesniaci napr. PCI Pecitape Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	021 Stavby	m	67,000	3,00	201,00	201,00	0,00
171.	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej so zvarením spoju	021 Stavby	m2	43,590	3,47	151,26	151,26	0,00
172.	Hydroizolačná fólia napr. PVC-P FATRAFOL 803, hr. 2 mm, š. 2 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode	021 Stavby	m2	52,310	10,64	556,58	556,58	0,00
173.	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	021 Stavby	m2	11,400	3,47	39,56	39,56	0,00
174.	Hydroizolačná fólia napr. PVC-P FATRAFOL 803, hr. 2 mm, š. 2 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode	021 Stavby	m2	12,540	10,64	133,43	133,43	0,00
175.	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej	021 Stavby	m2	43,590	1,94	84,56	84,56	0,00
176.	Geotextília polypropylénová napr.Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	021 Stavby	m2	50,130	1,38	69,18	69,18	0,00
177.	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej	021 Stavby	m2	43,590	2,35	102,44	102,44	0,00
178.	Geotextília polypropylénová napr.Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	021 Stavby	m2	50,130	1,38	69,18	69,18	0,00
179.	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej	021 Stavby	m2	11,400	3,21	36,59	36,59	0,00
180.	Geotextília polypropylénová napr.Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná	021 Stavby	m2	13,680	1,38	18,88	18,88	0,00

181.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	14,880	2,60	38,69	38,69	0,00
182.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom	021 Stavby	m2	64,820	0,85	55,10	55,10	0,00
183.	Lak asfaltový napr. ALN-RENOLAK N v sudoch	021 Stavby	t	0,020	2 625,00	52,50	52,50	0,00
184.	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30st. pásmi pritav. NAIP na celej ploche+zvisle-parozábrana	021 Stavby	m2	64,820	4,71	305,30	305,30	0,00
185.	Pás asfaltový napr. Aluplan AL E 30 PUR, hr. 3,0 mm, parotesný modifikovaný	021 Stavby	m2	71,300	11,04	787,15	787,15	0,00
186.	Pás asfaltový napr. Elastobit GG E 40 hr. 4,0 mm, podkladný samolepiaci modifikovaný.	021 Stavby	m2	71,300	7,86	560,42	560,42	0,00
187.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30st. gumami fóliou prikotvením so zvarením spoju-vodor.+	021 Stavby	m2	24,810	11,83	293,50	293,50	0,00
188.	Hydroizolačná fólia napr. PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá,	021 Stavby	m2	27,790	8,88	246,78	246,78	0,00
189.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° m PVC fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	52,220	8,93	466,32	466,32	0,00
190.	Strešná hydroizolačná fólia napr.mPVC SIKAPLAN SGmA, hr. 1,5 mm, rozmer 2x15 m, vystužená skleným vláknom, pre	021 Stavby	m2	60,050	8,56	514,03	514,03	0,00
191.	Vrut napr. FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek	021 Stavby	ks	163,970	1,13	185,29	185,29	0,00
192.	Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné násypom +dodávka riečny štrk16-32mm hr.50mm	021 Stavby	m2	9,450	9,23	87,22	87,22	0,00
193.	Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche	021 Stavby	ks	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
194.	Strešný vtok napr. HL62/2 s ohrevom, DN 100,(14 l/s), izolačný tanier, zvislý odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP/nerez	021 Stavby	ks	1,000	258,56	258,56	258,56	0,00
195.	Osadenie poistneho prepadu s PVC manžetou a mriežkou	021 Stavby	ks	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00
196.	Poistný gultový prepád s PVC manžetou a ochrannou mriežkou DN70- napr.Topwet TWPP 75	021 Stavby	ks	1,000	78,88	78,88	78,88	0,00
197.	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	021 Stavby	ks	1,000	32,51	32,51	32,51	0,00
198.	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	31,460	12,00	377,52	377,52	0,00
199.	Rozperný nit napr. FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový,	021 Stavby	ks	251,680	0,33	83,05	83,05	0,00
200.	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	31,460	9,80	308,31	308,31	0,00
201.	Rozperný nit napr. FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový,	021 Stavby	ks	251,680	0,33	83,05	83,05	0,00
202.	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou listou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	021 Stavby	m	33,000	19,16	632,28	632,28	0,00
203.	Rozperný nit napr. FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový,	021 Stavby	ks	264,000	0,33	87,12	87,12	0,00
204.	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	33,000	10,56	348,48	348,48	0,00
205.	Rozperný nit napr.FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový,	021 Stavby	ks	135,000	0,33	44,55	44,55	0,00
206.	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm,	021 Stavby	m2	14,520	14,44	209,67	209,67	0,00
207.	Montáž drenážnej nopovej separačnej rohože napr. typ FKD	021 Stavby	m2	52,220	5,28	275,72	275,72	0,00
208.	Nopová drenážna fólia napr.Optigreen FKD 25 (25mm)	021 Stavby	m2	54,830	12,75	699,08	699,08	0,00
209.	Montáž ochrannej,separačnej rohože	021 Stavby	m2	52,220	0,80	41,78	41,78	0,00
210.	Filtračná rohož napr. Optigreen typ FIL 105	021 Stavby	m2	54,830	1,61	88,28	88,28	0,00
211.	Montáž ochrannej textilie vodorovne typ napr.RMS	021 Stavby	m2	52,220	0,61	31,85	31,85	0,00
212.	Ochranná separačná rohož napr.Optigreen typ RMS 300	021 Stavby	m2	54,830	1,61	88,28	88,28	0,00
213.	Rozprestretie strešneho substrátu vrátane vibrácie	021 Stavby	m2	43,880	10,80	473,90	473,90	0,00
214.	Extenzívny substrat napr.OPTIGREEN typ E- Light na výšku 10cm po utlačení ,koef.utlačenia 1,25	021 Stavby	m3	5,490	110,00	603,90	603,90	0,00
215.	Založenie rozhodníkovej vegetačnej rohože v rovine	021 Stavby	m2	43,880	10,00	438,80	438,80	0,00
216.	Rozhodníková vegetačná rohož na kokosovom nosiči - napr.Optigreen	021 Stavby	m2	46,070	31,25	1 439,69	1 439,69	0,00
217.	Osadenie kontrolnych šachiet napr. Optigreen	021 Stavby	ks	1,000	8,09	8,09	8,09	0,00
218.	Kontrolná šachta s krycou mriežkou napr. TOP WET TWZ 300x300x130mm	021 Stavby	ks	1,000	93,28	93,28	93,28	0,00
219.	Montáž oddelovacích "L" profilov	021 Stavby	m	29,800	2,68	79,86	79,86	0,00
220.	Profily hliníkové dierované napr. Optigreen typ "L" ZP120 Alu 1mm výška 120mm,š.140mm, vrátane spojok	021 Stavby	m	30,000	17,44	523,20	523,20	0,00
221.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	54,180	2,40	130,03	130,03	0,00
222.	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	35,600	0,88	31,33	31,33	0,00
223.	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2,	021 Stavby	m2	40,940	0,80	32,75	32,75	0,00
224.	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	35,600	1,05	37,38	37,38	0,00
225.	Doska napr. EPS FLOOR 4000 hr. 120 mm, pre podlahy, ISOVER	021 Stavby	m2	36,670	12,74	467,18	467,18	0,00
226.	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	021 Stavby	m2	15,050	6,20	93,31	93,31	0,00
227.	Doska napr. XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	021 Stavby	m2	15,800	14,81	234,00	234,00	0,00
228.	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	52,220	2,40	125,33	125,33	0,00
229.	Doska napr. EPS 150S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	021 Stavby	m2	106,530	12,74	1 357,19	1 357,19	0,00

230.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	23,130	1,30	30,07	30,07	0,00
231.	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné brúsenie reziva-pred náterom	021 Stavby	m2	353,700	5,95	2 104,52	2 104,52	0,00
232.	Montáž predsadených drevených stien z lamiel s prierezovou plochou do 100cm2-lamely napr.SHP	021 Stavby	m	1 881,400	6,21	11 683,49	11 683,49	0,00
233.	Lamela z termodreva napr.SHP prierez 26x68 mm - izolačný rošt, triedy 3A STN 480055, sušené 14±2%, štvorstranne hob	021 Stavby	m	2 069,540	4,81	9 954,49	9 954,49	0,00
234.	Montáž podkonštrukcie drevených stien a priečok z fošni, hranolov,hranolkov s prierezovou plochou do 100cm2	021 Stavby	m	229,180	2,10	481,28	481,28	0,00
235.	Rezivo stavebné zo smreku prierez 42x42mm mm - izolačný rošt, triedy 3A STN 480055, sušené 14±2%, štvorstranne hobl	021 Stavby	m	226,490	3,13	708,91	708,91	0,00
236.	Rezivo stavebné zo smreku prierez 60x60 mm - izolačný rošt, triedy 3A STN 480055, sušené 14±2%, štvorstranne hobl	021 Stavby	m	25,610	3,13	80,16	80,16	0,00
237.	Spojovacie prostriedky pre predsadené steny z hranolov a fošni - klince, svorníky,fixačné dosky	021 Stavby	m3	3,780	12,58	47,55	47,55	0,00
238.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	175,080	4,50	787,86	787,86	0,00
239.	Predsadená SDK stena napr. Rigips hr. 75 mm, dvojito opláštená doskou RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, spriahnutá na oceľ.	021 Stavby	m2	13,040	42,38	552,64	552,64	0,00
240.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	4,480	4,50	20,16	20,16	0,00
241.	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 230 mm	021 Stavby	m	9,600	16,12	154,75	154,75	0,00
242.	Dodávka a Montáž vnútorných parapetov plastový ,š.170mm - predbežná cena	021 Stavby	m	9,600	13,49	129,50	129,50	0,00
243.	Montáž okien a dvier plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) -poz.O1,D1	021 Stavby	m	39,600	12,86	509,26	509,26	0,00
244.	Tesniaca fólia napr.CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér,	021 Stavby	m	39,600	2,06	81,58	81,58	0,00
245.	Tesniaca fólia napr. CX interié, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér,	021 Stavby	m	39,600	0,83	32,87	32,87	0,00
246.	Vonkajšie plastové okno,1x sklopný diel, vxš600x1600 mm, izolačné trojsklo číre Ug-0,5 ,povrchová úprava- vonkajšie+v	021 Stavby	ks	6,000	206,25	1 237,50	1 237,50	0,00
247.	Plastové exteriérové jednokridlové otváracé vstupné dvere,rám Antracit ,sendvičová výplň s extrud.polystyrenom,1000x20	021 Stavby	ks	2,000	1 375,00	2 750,00	2 750,00	0,00
248.	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	4,000	34,45	137,80	137,80	0,00
249.	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-700 mm, výplň DTD dierová, povrch HPL 0,8mm plné.poz.D02-D03	021 Stavby	ks	4,000	146,25	585,00	585,00	0,00
250.	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený-predbežná cena	021 Stavby	ks	4,000	31,25	125,00	125,00	0,00
251.	Montáž stien a priečok z plechu akustických zástien dvojitych-poz.SP	021 Stavby	m2	15,000	11,71	175,65	175,65	0,00
252.	System sanitárnych deliacich priečok z laminovaných DTD dosiek hr.28 mm s melamin.povrchom RAL na rektifikačných p	021 Stavby	m2	15,000	206,25	3 093,75	3 093,75	0,00
253.	Montáž doplnkov -kotvenie do keramickeho obkladu-A,B,C	021 Stavby	ks	4,000	31,85	127,40	127,40	0,00
254.	Madlo vo WC pre imobilných ,sklopné, nerez,kotvenie cez nerez.platňu- B	021 Stavby	ks	1,000	118,75	118,75	118,75	0,00
255.	Madlo pevné nástenné vodorovné vo WC pre imobilných,neraz,kotvenie cez nerez platňu-A	021 Stavby	ks	1,000	193,75	193,75	193,75	0,00
256.	Madlo sklopné pri umyvadle pre imobilných,neraz,kotvenie cez nerez platňu-C	021 Stavby	ks	2,000	150,00	300,00	300,00	0,00
257.	Montáž doplnkov - D	021 Stavby	ks	1,000	67,82	67,82	67,82	0,00
258.	Ovládač signalizačného systému núdzového volania- D	021 Stavby	ks	1,000	312,50	312,50	312,50	0,00
259.	Montáž okien a dvier interierové z AL-profilov-pol.ZS01	021 Stavby	m2	2,230	51,56	114,98	114,98	0,00
260.	Celopresklená vnútorná stena ,1x otváracé dvere+okenný rám so vsadeným kridlom , z hliníkových rámových profilov, RA	021 Stavby	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
261.	Montáž skrytých hliníkových zárubní jednokridlových	021 Stavby	ks	4,000	65,21	260,84	260,84	0,00
262.	Zárubňa hliníková obložková šxv 600-900x1970 mm, hrúbka steny 100-130 mm	021 Stavby	ks	4,000	262,50	1 050,00	1 050,00	0,00
263.	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z pásovej ocele lišt skrutkovaním - Oc01,Oc02,Oc03	021 Stavby	m	207,840	2,38	494,66	494,66	0,00
264.	Oceľ pásová valcovaná za tepla šxhr 60x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN 10058,pozink - Oc01	021 Stavby	t	0,940	2 375,00	2 232,50	2 232,50	0,00
265.	Oceľ pásová valcovaná za tepla šxhr 100x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN 10058,pozink. - Oc02,Oc03	021 Stavby	t	0,150	2 375,00	356,25	356,25	0,00
266.	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1 -Oc01,Oc02,Oc03	021 Stavby	kg	1 036,570	1,79	1 855,46	1 855,46	0,00
267.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	65,600	0,90	59,04	59,04	0,00
268.	Vyplnenie styku roh.silikonom	021 Stavby	m	67,200	2,72	182,78	182,78	0,00
269.	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 80 mm	021 Stavby	m	9,600	2,85	27,36	27,36	0,00
270.	Sokel keramický lxxvhr 598x95x10 mm -predb.cena	021 Stavby	ks	67,250	4,28	287,83	287,83	0,00
271.	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil.	021 Stavby	m2	35,800	21,26	761,11	761,11	0,00
272.	Gresová dlažba , hr.10 mm- predb.cena	021 Stavby	m2	36,870	19,38	714,54	714,54	0,00
273.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	17,230	3,55	61,17	61,17	0,00
274.	Vyplnenie styku roh.silikonom	021 Stavby	m	50,000	2,72	136,00	136,00	0,00
275.	Montáž obkladov vnútor. stien z mozaiky s rovnými hranami kladenej do tmelu	021 Stavby	m2	79,090	32,91	2 602,85	2 602,85	0,00
276.	Mozaika keramicná napr. UNICOLOR lxxvhr 23x23x6 mm, set 300x300 mm (Trend) farba mix farieb, RAKO	021 Stavby	m2	81,430	268,75	21 884,31	21 884,31	0,00
277.	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	021 Stavby	m	12,000	0,83	9,96	9,96	0,00
278.	Lišta nerez rohova na keramicke obklady	021 Stavby	m	12,000	7,38	88,56	88,56	0,00

279.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	90,650	2,00	181,30	181,30	0,00
280.	Nátery stolárskych výrobkov-ochrana proti UV žiareniu lazurovacím lakom 2x lakovaním napr. Owatrol AQUADECKS,oc	021 Stavby	m2	353,700	9,42	3 331,85	3 331,85	0,00
281.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrný podklad výšky do 3,80 m-stropy	021 Stavby	m2	35,800	3,08	110,26	110,26	0,00
282.	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrný podklad výšky do 3,80 m- steny	021 Stavby	m2	80,830	4,00	323,32	323,32	0,00
283.	D+M Prenosný hásiaci prístroj napr. CO2 S5- 5 kg resp. práškový P6 -6kg	021 Stavby	ks	1,000	47,50	47,50	47,50	0,00
284.	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby-polohopisné a výškové zameranie	021 Stavby	kpl.	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>SO 03.4 VEREJNÉ WC - ZDRAVOTECHNIKA ETAPA I -</b>						<b>23 215,54</b>	<b>23 215,54</b>	<b>0,00</b>
285.	Výkop pre kanalizačné potrubie	021 Stavby	m3	45,000	10,84	487,80	487,80	0,00
286.	Obsyp potrubia - kanalizácia	021 Stavby	m3	11,500	46,81	538,32	538,32	0,00
287.	Pieskové lôžko pre potrubie - kanalizácia	021 Stavby	m3	4,000	46,81	187,24	187,24	0,00
288.	Spätný zásyp pre potrubie - kanalizácia	021 Stavby	m3	29,500	20,62	608,29	608,29	0,00
289.	Výkop pre kanalizačné šachty	021 Stavby	m3	18,500	12,63	233,66	233,66	0,00
290.	Štrkové lôžko pre kanalizačné šachty	021 Stavby	m3	1,500	46,56	69,84	69,84	0,00
291.	Spätný zásyp pre kanalizačné šachty	021 Stavby	m3	14,600	3,99	58,25	58,25	0,00
292.	Výkop pre vodovodné potrubie	021 Stavby	m3	35,500	10,84	384,82	384,82	0,00
293.	Obsyp potrubia - vodovod	021 Stavby	m3	8,600	46,81	402,57	402,57	0,00
294.	Pieskové lôžko pre potrubie - vodovod	021 Stavby	m3	4,000	46,81	187,24	187,24	0,00
295.	Spätný zásyp pre potrubie - vodovod	021 Stavby	m3	23,200	3,99	92,57	92,57	0,00
296.	Výkop pre vodomernú šachtu	021 Stavby	m3	48,000	12,63	606,24	606,24	0,00
297.	Spätný zásyp pre vodomernú šachtu	021 Stavby	m3	43,000	3,99	171,57	171,57	0,00
298.	Podkladný betón pod vodomernú šachtu hr.150mm	021 Stavby	m3	0,400	81,35	32,54	32,54	0,00
299.	Štrkopieskové lôžko hr.120mm pod vodomernú šachtu	021 Stavby	m3	0,800	46,56	37,25	37,25	0,00
300.	Piesok pod vodomernú šachtu	021 Stavby	m3	0,050	36,23	1,81	1,81	0,00
301.	Kanalizačné potrubie z nemäkčeného PVC pre ležatú kanalizáciu vedené v zemi v hĺbke do 4m (napr. Osma KG SN4) 110x	021 Stavby	m	30,000	14,84	445,20	445,20	0,00
302.	Kanalizačné potrubie z nemäkčeného PVC pre ležatú kanalizáciu vedené v zemi v hĺbke do 4m (napr. Osma KG SN4) 160x	021 Stavby	m	30,000	25,97	779,10	779,10	0,00
303.	Kanalizačné tvarovky (kolená, redukcie, odbočky, atď.)	021 Stavby	sub	1,000	157,50	157,50	157,50	0,00
304.	Kanalizačná domová plastová šachta s vnútorným priemerom d600mm s poklopom tr. z. B h=1,5m	021 Stavby	ks	1,000	445,14	445,14	445,14	0,00
305.	Kanalizačná domová plastová šachta s vnútorným priemerom d400mm s poklopom tr. z. B h=1,5m	021 Stavby	ks	1,000	396,65	396,65	396,65	0,00
306.	Potrubie plastové z HDPE100, PN10, SDR17	021 Stavby	m	42,000	19,61	823,62	823,62	0,00
307.	Vyhľadávací vodič CY s minimálnym prierezom 4mm2 s izoláciou do zeme	021 Stavby	m	3,000	1,49	4,47	4,47	0,00
308.	Signalizačná fólia	021 Stavby	m	35,000	0,72	25,20	25,20	0,00
309.	Ochranné oceľové potrubie pre vodovod pod základmi DN65-2 1/2	021 Stavby	m	1,300	19,48	25,32	25,32	0,00
310.	Vodomerná šachta železobetónová prefabrikovaná, hr.steny 100mm 1200x900x1800	021 Stavby	ks	1,000	595,50	595,50	595,50	0,00
311.	Vstupný komín s poklopom 600x600mm	021 Stavby	ks	1,000	167,43	167,43	167,43	0,00
312.	Vodomerná zostava (armatúry, spätná klapka, vodomer, 2 vetvy)	021 Stavby	ks	1,000	549,10	549,10	549,10	0,00
313.	Guľový rohový ventil s filtrom 1/2 x 3/8	021 Stavby	ks	12,000	18,54	222,48	222,48	0,00
314.	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 Stavby	m	120,000	0,82	98,40	98,40	0,00
315.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	021 Stavby	m	120,000	3,77	452,40	452,40	0,00
316.	Napojenie na verejný vodovod	021 Stavby	ks	1,000	18,23	18,23	18,23	0,00
317.	Tepelná izolácia na báze polyetylénu 20x22	021 Stavby	m	24,000	4,37	104,88	104,88	0,00
318.	Tepelná izolácia na báze polyetylénu 20x28	021 Stavby	m	7,000	4,58	32,06	32,06	0,00
319.	Tepelná izolácia na báze polyetylénu 9x22	021 Stavby	m	26,000	3,57	92,82	92,82	0,00
320.	Tepelná izolácia na báze polyetylénu 9x28	021 Stavby	m	20,000	3,62	72,40	72,40	0,00
321.	Tepelná izolácia na báze polyetylénu 9x35	021 Stavby	m	1,000	3,78	3,78	3,78	0,00
322.	Kanalizačné potrubie z PP (napr. Osma HT Plus) 50x1,8	021 Stavby	m	17,000	15,54	264,18	264,18	0,00
323.	Kanalizačné potrubie z PP (napr. Osma HT Plus) 75x1,9	021 Stavby	m	7,000	22,10	154,70	154,70	0,00
324.	Kanalizačné potrubie z PP (napr. Osma HT Plus) 110x2,7	021 Stavby	m	16,000	29,53	472,48	472,48	0,00
325.	Kanalizačné tvarovky (kolená, redukcie, odbočky, atď.)	021 Stavby	sub	1,000	126,00	126,00	126,00	0,00
326.	Tepelná izolácia k zabráneniu kondenzácie pre potrubie d110mm hr. 12 mm	021 Stavby	m	3,000	9,54	28,62	28,62	0,00

327.	Uchytenie potrubia - objímka s gumovou výstelkou (108-112mm) D110	021 Stavby	ks	8,000	34,95	279,60	279,60	0,00
328.	Sedlo pre potrubie - dodatočné napojenie na stoku DN1200/DN150	021 Stavby	ks	1,000	693,53	693,53	693,53	0,00
329.	Zápachová uzávierka s prídavným uzáverom - lievik DN40	021 Stavby	ks	1,000	29,54	29,54	29,54	0,00
330.	Vetracia sada (vetrací klobúk + krytka strechy) HL805	021 Stavby	ks	2,000	36,14	72,28	72,28	0,00
331.	Vetracia sada (vetrací klobúk + krytka strechy) HL810	021 Stavby	ks	1,000	50,83	50,83	50,83	0,00
332.	Prívzdušňovací podomietkový ventil pre kanalizačné potrubie DN50 resp. DN75 s pohľadovým krytom	021 Stavby	ks	3,000	68,48	205,44	205,44	0,00
333.	Prívzdušňovacia hlavica DN110 + masívna gumenná membrána a dvojitá	021 Stavby	ks	1,000	20,75	20,75	20,75	0,00
334.	Plastové revízne dvierka 200x300mm	021 Stavby	ks	7,000	21,00	147,00	147,00	0,00
335.	Viacvrstvé potrubie PE-AL-PE, PN10 (napr. Uponor MLCP) 20x2,25	021 Stavby	m	50,000	20,06	1 003,00	1 003,00	0,00
336.	Viacvrstvé potrubie PE-AL-PE, PN10 (napr. Uponor MLCP) 25x2,5	021 Stavby	m	27,000	24,99	674,73	674,73	0,00
337.	Viacvrstvé potrubie PE-AL-PE, PN10 (napr. Uponor MLCP) 32x3	021 Stavby	m	1,000	32,73	32,73	32,73	0,00
338.	Vodovodné tvarovky (kolená, odbočky, redukcie, fittingy, atď.)	021 Stavby	sub.	1,000	126,00	126,00	126,00	0,00
339.	Navrtávací pás so zemnou súpravou	021 Stavby	ks	1,000	227,49	227,49	227,49	0,00
340.	Expanzná nádoba s vakom pre pitnú vodu, V=8l	021 Stavby	ks	1,000	194,27	194,27	194,27	0,00
341.	Prietočná armatúra pre expanzné nádoby	021 Stavby	ks	1,000	34,77	34,77	34,77	0,00
342.	Elektrický zásobníkový ohrievač vody, V=80L, závesný	021 Stavby	ks	1,000	425,10	425,10	425,10	0,00
343.	Uzatvárací ventil guľový pre vodu DN20-3/4	021 Stavby	ks	3,000	14,64	43,92	43,92	0,00
344.	Uzatvárací ventil guľový pre vodu DN25-1	021 Stavby	ks	2,000	22,48	44,96	44,96	0,00
345.	Vypúšťací guľový kohút s páčkou DN15-1/2	021 Stavby	ks	2,000	9,95	19,90	19,90	0,00
346.	Jemný filter do potrubia DN25	021 Stavby	ks	1,000	16,05	16,05	16,05	0,00
347.	Spätná klapka EURA ľahká FIV.08030 DN20-3/4	021 Stavby	ks	1,000	21,08	21,08	21,08	0,00
348.	Poistný ventil pre systémy OPV, DUCO KB DN15	021 Stavby	ks	1,000	21,21	21,21	21,21	0,00
349.	Mechanický tlakomer so spodným pripojením s tlakovým rozsahom 0-6 Mpa	021 Stavby	ks	1,000	47,04	47,04	47,04	0,00
350.	Záchodová misa závesná	021 Stavby	ks	5,000	122,34	611,70	611,70	0,00
351.	Záchodová misa pre imobilné osoby	021 Stavby	ks	1,000	250,57	250,57	250,57	0,00
352.	Sedátko s poklopom, s antibakteriálnou úpravou	021 Stavby	ks	6,000	39,39	236,34	236,34	0,00
353.	Prvok pre závesné WC s ovládaním spredu, h. 112cm	021 Stavby	ks	6,000	369,98	2 219,88	2 219,88	0,00
354.	Tlačítko pre závesné WC	021 Stavby	ks	6,000	58,99	353,94	353,94	0,00
355.	Výlevka so zadným odtokom DN100	021 Stavby	ks	1,000	209,55	209,55	209,55	0,00
356.	Pisoár	021 Stavby	ks	2,000	111,87	223,74	223,74	0,00
357.	Montážny prvok pre pisoár	021 Stavby	ks	2,000	331,87	663,74	663,74	0,00
358.	Automatický tlakový splachovač - sieťová verzia 230V	021 Stavby	ks	2,000	222,37	444,74	444,74	0,00
359.	Pisoárová stavebná súprava so splachovacou a pripojovacou rúrkou	021 Stavby	ks	2,000	93,53	187,06	187,06	0,00
360.	Odsávací zápachová uzávierka - vodorovný odtok	021 Stavby	ks	2,000	30,70	61,40	61,40	0,00
361.	Umývadlo	021 Stavby	ks	5,000	91,35	456,75	456,75	0,00
362.	Umývadlo pre imobilné osoby	021 Stavby	ks	1,000	162,75	162,75	162,75	0,00
363.	Umývadlová zápachová uzávierka	021 Stavby	ks	5,000	32,96	164,80	164,80	0,00
364.	Podomietková umývadlová zápachová uzávierka	021 Stavby	ks	1,000	31,03	31,03	31,03	0,00
365.	Pripájacia súprava pre podomietkovú zápachovú uzávierku	021 Stavby	ks	1,000	74,90	74,90	74,90	0,00
366.	Podlahový vpust so zvislým odtokom a sifónovou vložkou DN 100	021 Stavby	ks	2,000	55,07	110,14	110,14	0,00
367.	Strešný vtok pre ploché strechy s vertikálnym odtokom - DN100 s elektrickým ohrevom	021 Stavby	ks	1,000	227,38	227,38	227,38	0,00
368.	Umývadlová miešacia batéria stojančeková	021 Stavby	ks	2,000	101,94	203,88	203,88	0,00
369.	Nástenná miešacia batéria pre výlevku	021 Stavby	ks	1,000	99,52	99,52	99,52	0,00
370.	Umývadlová miešacia úsporná tlačná stojančeková batéria	021 Stavby	ks	4,000	283,21	1 132,84	1 132,84	0,00
<b>SO-03.4 - Verejné WC - I. ETAPA</b>						<b>8 686,69</b>	<b>8 336,69</b>	<b>350,00</b>
371.	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 25 mm	021 Stavby	m	95,000	4,68	444,60	444,60	0,00
372.	Sadra šedá, balenie 30 kg	021 Stavby	kg	30,000	0,34	10,20	10,20	0,00
373.	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC 25, uložená pevne	021 Stavby	m	64,000	1,46	93,44	93,44	0,00
374.	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, DN 25	021 Stavby	m	64,000	0,55	35,20	35,20	0,00



375.	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	11,000	1,49	16,39	16,39	0,00
376.	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, KOPOS	021 Stavby	ks	11,000	0,88	9,68	9,68	0,00
377.	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	3,01	6,02	6,02	0,00
378.	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	2,000	0,44	0,88	0,88	0,00
379.	Krabica (KO 125/1L štvorcová) do dutých stien odbočná s viečkom, bez zapojenia	021 Stavby	ks	3,000	7,91	23,73	23,73	0,00
380.	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO125/1L šxvxh 132x132x72 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	3,000	7,18	21,54	21,54	0,00
381.	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	021 Stavby	ks	50,000	0,97	48,50	48,50	0,00
382.	Hmoždinka so zatĺkacou skrútkou M 8x60 mm, typ TB860, TRACON Elektríc	021 Stavby	ks	42,000	0,10	4,20	4,20	0,00
383.	Hmoždinka do polystyrénu	021 Stavby	ks	8,000	0,34	2,72	2,72	0,00
384.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	45,000	0,94	42,30	42,30	0,00
385.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	4,000	2,22	8,88	8,88	0,00
386.	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX	021 Stavby	m	40,000	1,49	59,60	59,60	0,00
387.	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09040 FA, čierna, DN 40, HDPE, KOPOS	021 Stavby	m	40,000	0,64	25,60	25,60	0,00
388.	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	4,000	2,41	9,64	9,64	0,00
389.	Spínač Valena č.1 biely	021 Stavby	ks	4,000	2,95	11,80	11,80	0,00
390.	Polozapustený a zapustený ovládač vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	5,04	5,04	5,04	0,00
391.	Tlačidlo, 10A - 250V	021 Stavby	ks	1,000	19,84	19,84	19,84	0,00
392.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	3,000	5,32	15,96	15,96	0,00
393.	Zásuvka Valena 2P+T	021 Stavby	ks	1,000	10,29	10,29	10,29	0,00
394.	Rámček Valena 1 biely	021 Stavby	ks	12,000	0,75	9,00	9,00	0,00
395.	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 400 V 3P + N + Z	021 Stavby	ks	1,000	8,22	8,22	8,22	0,00
396.	Zásuvka IZVZ 3253 32A	021 Stavby	ks	1,000	18,88	18,88	18,88	0,00
397.	Prúdový chránič s ističom	021 Stavby	ks	12,000	5,70	68,40	68,40	0,00
398.	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	021 Stavby	ks	3,000	46,38	139,14	139,14	0,00
399.	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	021 Stavby	ks	9,000	42,91	386,19	386,19	0,00
400.	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	021 Stavby	ks	10,000	7,96	79,60	79,60	0,00
401.	Vypínač IS-25/3	021 Stavby	ks	1,000	20,33	20,33	20,33	0,00
402.	Istič PL6-B20/3	021 Stavby	ks	9,000	11,17	100,53	100,53	0,00
403.	Lišta DIN TS 35/030/0	021 Stavby	ks	1,000	0,45	0,45	0,45	0,00
404.	Lišta prepajovacia 10 3P/V	021 Stavby	ks	1,000	12,62	12,62	12,62	0,00
405.	Koncovka na spojováciu lištu	021 Stavby	ks	2,000	0,32	0,64	0,64	0,00
406.	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	021 Stavby	ks	1,000	8,64	8,64	8,64	0,00
407.	Zvodič prepätia kombinovaný FLP B+C	021 Stavby	ks	1,000	171,78	171,78	171,78	0,00
408.	Domova rozvodnica do 36 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	021 Stavby	ks	1,000	27,30	27,30	27,30	0,00
409.	Rozvádzač oceľoplechový zapustený Z 36/3/ IP40	021 Stavby	ks	1,000	90,62	90,62	90,62	0,00
410.	Montáž a zapojenie svetidla	021 Stavby	ks	24,000	12,96	311,04	311,04	0,00
411.	Svietidlo LED 20W, prisadené, IP20	021 Stavby	ks	14,000	48,50	679,00	679,00	0,00
412.	Svietidlo LED 20W prisadené so senz., IP20	021 Stavby	ks	3,000	75,38	226,14	226,14	0,00
413.	LED svietidlo stropné 10W, prisadené, IP54	021 Stavby	ks	7,000	44,79	313,53	313,53	0,00
414.	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	021 Stavby	ks	3,000	5,57	16,71	16,71	0,00
415.	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 3 hod., IP22, len núdzový režim	021 Stavby	ks	3,000	63,51	190,53	190,53	0,00
416.	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	021 Stavby	m	45,000	1,71	76,95	76,95	0,00
417.	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	23,000	3,14	72,22	72,22	0,00
418.	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	1,000	20,37	20,37	20,37	0,00
419.	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	1,000	3,31	3,31	3,31	0,00
420.	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, KOPOS	021 Stavby	ks	1,000	11,78	11,78	11,78	0,00
421.	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	3,000	3,29	9,87	9,87	0,00
422.	Štítk orientáčny na zvody 1	021 Stavby	ks	1,000	0,58	0,58	0,58	0,00
423.	Štítk orientáčny na zvody 2	021 Stavby	ks	1,000	0,58	0,58	0,58	0,00

424.	Štítok orientačný na zvody 3	021 Stavby	ks	1,000	0,58	0,58	0,58	0,00
425.	Náter zvodového vodiča	021 Stavby	m	4,000	0,23	0,92	0,92	0,00
426.	GUMOASFALT 2,5kg	021 Stavby	ks	1,000	14,07	14,07	14,07	0,00
427.	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	021 Stavby	ks	48,000	0,87	41,76	41,76	0,00
428.	Podpera vedenia PV 21 OBO	021 Stavby	ks	48,000	2,12	101,76	101,76	0,00
429.	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	021 Stavby	ks	1,000	7,23	7,23	7,23	0,00
430.	Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu označenie JD 15 a	021 Stavby	ks	1,000	9,59	9,59	9,59	0,00
431.	Držiak zbernej tyči 10kg	021 Stavby	ks	1,000	20,89	20,89	20,89	0,00
432.	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	021 Stavby	ks	1,000	8,62	8,62	8,62	0,00
433.	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	021 Stavby	ks	1,000	1,21	1,21	1,21	0,00
434.	Ochranná strieška FeZn	021 Stavby	ks	1,000	1,80	1,80	1,80	0,00
435.	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	021 Stavby	ks	1,000	1,84	1,84	1,84	0,00
436.	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	1,000	3,00	3,00	3,00	0,00
437.	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	021 Stavby	ks	1,000	1,49	1,49	1,49	0,00
438.	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	021 Stavby	ks	4,000	3,00	12,00	12,00	0,00
439.	Svorka FeZn krížová označenie SK	021 Stavby	ks	4,000	0,88	3,52	3,52	0,00
440.	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	42,000	2,02	84,84	84,84	0,00
441.	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	021 Stavby	ks	42,000	0,62	26,04	26,04	0,00
442.	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	021 Stavby	ks	3,000	2,88	8,64	8,64	0,00
443.	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	021 Stavby	ks	3,000	1,22	3,66	3,66	0,00
444.	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	3,000	2,88	8,64	8,64	0,00
445.	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	021 Stavby	ks	3,000	1,52	4,56	4,56	0,00
446.	Ochranné pospájanie voľne uloženého, alebo v omietke Cu 4-16mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	52,000	0,97	50,44	50,44	0,00
447.	Vodič medený H07V-U 6 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	52,000	0,74	38,48	38,48	0,00
448.	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	021 Stavby	m	70,000	4,59	321,30	321,30	0,00
449.	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	021 Stavby	kg	10,000	7,33	73,30	73,30	0,00
450.	Montáž vykurovacej rohože 160 W/m <sup>2</sup>	021 Stavby	m <sup>2</sup>	24,500	15,19	372,16	372,16	0,00
451.	Vykurovacia rohož samolepiaca s dvojžilovým vodičom 160W/1,3, šxl 0,50x2,6 m, príkon 210 W	021 Stavby	ks	27,000	58,78	1 587,06	1 587,06	0,00
452.	Montáž a napojenie termostatu na stenu	021 Stavby	ks	7,000	13,11	91,77	91,77	0,00
453.	Termostat elektronický IP 21 pre podlahové vykurovanie s podlahovou sondou a priestorovým čidlom	021 Stavby	ks	7,000	64,76	453,32	453,32	0,00
454.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	021 Stavby	m	15,000	0,94	14,10	14,10	0,00
455.	Kábel medený CYKY 4x10 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	15,000	5,32	79,80	79,80	0,00
456.	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	225,000	0,84	189,00	189,00	0,00
457.	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	150,000	0,79	118,50	118,50	0,00
458.	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	75,000	0,79	59,25	59,25	0,00
459.	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	55,000	0,94	51,70	51,70	0,00
460.	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	55,000	1,28	70,40	70,40	0,00
461.	Označovacie štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	021 Stavby	ks	102,000	0,35	35,70	35,70	0,00
462.	Označovač káblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm <sup>2</sup> (čísllice 0-9), typ JSET	021 Stavby	ks	2,000	13,38	26,76	26,76	0,00
463.	Montáž senzora, nástenného 180*	021 Stavby	ks	1,000	17,39	17,39	17,39	0,00
464.	Senzor pohybu nástenný 180*	021 Stavby	ks	1,000	40,28	40,28	40,28	0,00
465.	Montáž senzora stropného 360*	021 Stavby	ks	1,000	17,39	17,39	17,39	0,00
466.	Senzor pohybu stropný 360*	021 Stavby	ks	1,000	55,92	55,92	55,92	0,00
467.	Dopravné náklady	021 Stavby	%	59,117	1,00	59,12	59,12	0,00
468.	Podružný materiál	021 Stavby	%	43,245	2,00	86,49	86,49	0,00
469.	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	59,397	1,00	59,40	59,40	0,00
470.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000	150,00	150,00	0,00	150,00
471.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000	200,00	200,00	0,00	200,00
<b>SO-03 Mobiliár</b>						<b>106 887,81</b>	<b>106 887,81</b>	<b>0,00</b>

472.	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 0,25 m2	021 Stavby	m3	9,880	63,77	630,05	630,05	0,00
473.	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 1,0 m2	021 Stavby	m3	2,300	63,77	146,67	146,67	0,00
474.	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m3	12,180	42,18	513,75	513,75	0,00
475.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	12,180	4,47	54,44	54,44	0,00
476.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a za	021 Stavby	m3	121,810	0,45	54,81	54,81	0,00
477.	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	12,180	9,74	118,63	118,63	0,00
478.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	12,180	0,42	5,12	5,12	0,00
479.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	20,100	2,50	50,25	50,25	0,00
480.	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	021 Stavby	m2	40,900	1,69	69,12	69,12	0,00
481.	Geotextília polypropylénová napr.Typar SF 40 (3407), šxl 5,2x150 m, separačná, filtračná, spevňovacia,	021 Stavby	m2	44,980	1,21	54,43	54,43	0,00
482.	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 32mm, v hrubke min.250mm -pod gabionmi	021 Stavby	m3	20,450	39,86	815,14	815,14	0,00
483.	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20-sťažená betonáž jamiek 0,05m3- pod mobiliár MO/02, MO/04	021 Stavby	m3	9,880	105,97	1 046,98	1 046,98	0,00
484.	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25- pod mobiliár MO/08	021 Stavby	m3	2,300	120,00	276,00	276,00	0,00
485.	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky do 1m zo zváraných panelov.priemer drotu 4mm,oká 100x100m	021 Stavby	m3	20,450	148,20	3 030,69	3 030,69	0,00
486.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	021 Stavby	m2	22,500	7,11	159,98	159,98	0,00
487.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	021 Stavby	m2	22,500	8,38	188,55	188,55	0,00
488.	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm	021 Stavby	m2	22,500	27,33	614,93	614,93	0,00
489.	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37,š.do 400 mm	021 Stavby	m	21,000	20,00	420,00	420,00	0,00
490.	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	21,210	4,35	92,26	92,26	0,00
491.	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	137,050	39,76	5 449,11	5 449,11	0,00
492.	Montáž dosky lavice upevnenej na akėjoľvek konštrukcii šírky do 500 mm s drevenou podkonštrukciou-Dr01,Dr02,Dr0	021 Stavby	m	292,500	6,73	1 968,53	1 968,53	0,00
493.	Dosky dubové masív hoblované akost' I hr. 40 mm, š. 100, 50 mm dl. 2000mm-Dr01,Dr02,Dr03	021 Stavby	m3	1,090	650,00	708,50	708,50	0,00
494.	Montáž ostatných doplnkov stavieb, časti z pásovej ocele list skrutkovaním - Oc01-sedenie	021 Stavby	m	108,000	2,38	257,04	257,04	0,00
495.	Oceľ pásová valcovaná za tepla šxhr 60x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN 10058,pozink - Oc01	021 Stavby	t	0,530	2 400,00	1 272,00	1 272,00	0,00
496.	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti I	021 Stavby	kg	534,110	2,20	1 175,04	1 175,04	0,00
497.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	18,310	0,90	16,48	16,48	0,00
498.	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním-Dr01,Dr02,Dr03	021 Stavby	m2	83,590	3,64	304,27	304,27	0,00
499.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom CF- Dr01,Dr02,Dr03	021 Stavby	m2	83,590	7,10	593,49	593,49	0,00
500.	Montáž informačného panelu na stĺpkoch kotvených do základovej konštrukcie - poz.MO/02	021 Stavby	ks	4,000	52,50	210,00	210,00	0,00
501.	Informačná tabuľa napr. FOCA zo sendviču s výstuž. hliníkovým rámom,stĺpiky z valcovaneho L profilu 50x50mm s vlož.h	021 Stavby	ks	4,000	451,50	1 806,00	1 806,00	0,00
502.	Montáž lavičky s operadlom- poz. MO/03	021 Stavby	ks	12,000	52,50	630,00	630,00	0,00
503.	Lavička parková s operadlom napr.FOCA, oceľová galvanizovaná konštrukcia, sedadlo a operadlo z lamiel 50x30mm z ag	021 Stavby	ks	12,000	945,00	11 340,00	11 340,00	0,00
504.	Montáž kovového odpadkového koša- poz. MO/01	021 Stavby	ks	22,000	52,50	1 155,00	1 155,00	0,00
505.	Kôš odpadkový napr.TRIO, obdĺžnikový pôdorys 440x1110mm, oceľová kostra pozinkovaná a vrchný náter praškový opl	021 Stavby	ks	22,000	787,50	17 325,00	17 325,00	0,00
506.	Montáž stojanov na bicykle z ocel.konštrukcie kotvená do základovej konštrukcie- poz. MO/04	021 Stavby	ks	45,000	10,50	472,50	472,50	0,00
507.	Stojan na bicykel napr. FalcoFida - Single Sided Cycle Rack, oceľový stojan, kotvená do základ.konstr. - poz.MO/04	021 Stavby	ks	45,000	40,43	1 819,35	1 819,35	0,00
508.	Montáž fontánky na pitie s miskou ,stĺpik a miska z antikora- poz. MO/07	021 Stavby	ks	1,000	105,00	105,00	105,00	0,00
509.	Fontánka na pitie HYDRO 410, antikorový stĺpik s miskou, ukotvenie pod dlažbou -poz. MO/07	021 Stavby	ks	1,000	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00
510.	Montáž Smart lavičky- poz. MO/06	021 Stavby	ks	1,000	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00
511.	Smart lavička napr.Smart Solar Bench ,z ocele ,hliníka adreva,solarny modul,LED displej,4xUSB port,4x zásuvka,Wifi Ho	021 Stavby	ks	1,000	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00
512.	Montáž boxov na bicykle z ocel.konštrukcie- poz. MO/05	021 Stavby	ks	4,000	210,00	840,00	840,00	0,00
513.	Box dvojoschodový pre bicykle napr.ARETUS rozm. 2,00x0,80-0,85 m, v.boxu 2x1,40m, oceľová žiarovo pozinkovaná	021 Stavby	ks	4,000	3 817,80	15 271,20	15 271,20	0,00
514.	Montáž prístrešku z nosnej oceleovej konštrukcie s plochou strechou - poz. MO/08	021 Stavby	ks	3,000	1 732,50	5 197,50	5 197,50	0,00
515.	Prístrešok s nosnou ocelovou konštrukciou v module 3,75x3,0m+3,75x3,0m,plochá strecha pultová- neizolovaná trapezová	021 Stavby	ks	3,000	7 865,00	23 595,00	23 595,00	0,00
<b>SO-04.2.1 Prístrešok severný - Architektúra</b>						<b>186 668,76</b>	<b>186 168,76</b>	<b>500,00</b>
516.	Predrealizačné vytýčenie stavby	021 Stavby	sub	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
517.	Zásyp štrkodrvou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	48,390	14,04	679,40	679,40	0,00
518.	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	82,260	14,70	1 209,22	1 209,22	0,00
519.	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	24,810	107,42	2 665,09	2 665,09	0,00



520.	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	021 Stavby	t	3,100	1 900,00	5 890,00	5 890,00	0,00
521.	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	61,060	20,16	1 230,97	1 230,97	0,00
522.	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	61,060	5,17	315,68	315,68	0,00
523.	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	3,300	124,60	411,18	411,18	0,00
524.	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	336,000	8,32	2 795,52	2 795,52	0,00
525.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	310,800	1,40	435,12	435,12	0,00
526.	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	155,340	7,91	1 228,74	1 228,74	0,00
527.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30st. gumami fóliou prikotvením so zvarením spoju-zvisle - f	021 Stavby	m2	14,820	11,83	175,32	175,32	0,00
528.	Hydroizolačná fólia napr. PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZC	021 Stavby	m2	16,300	9,88	161,04	161,04	0,00
529.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° m PVC fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	310,800	8,93	2 775,44	2 775,44	0,00
530.	Strešná hydroizolačná fólia napr. mPVC SIKAPLAN 15G príp. FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, pre kotvený systém, farba s	021 Stavby	m2	341,880	8,56	2 926,49	2 926,49	0,00
531.	Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche	021 Stavby	ks	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
532.	Strešný vtok napr.HL62/2 s ohrevom, DN 125,(14 l/s), izolačný tanier, zvislý odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP/nerez	021 Stavby	ks	2,000	246,25	492,50	492,50	0,00
533.	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	021 Stavby	ks	2,000	32,51	65,02	65,02	0,00
534.	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 290 mm-KL/01	021 Stavby	m	102,250	19,17	1 960,13	1 960,13	0,00
535.	Montáž podkladnej separačnej rohože	021 Stavby	m2	325,620	0,67	218,17	218,17	0,00
536.	Separáčna geotextília rohož 200 g/m2	021 Stavby	m2	358,180	1,31	469,22	469,22	0,00
537.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	80,810	2,40	193,94	193,94	0,00
538.	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	021 Stavby	m2	310,800	21,50	6 682,20	6 682,20	0,00
539.	Spojovacie prostriedky pre základ, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	021 Stavby	m3	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00
540.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	44,670	4,50	201,02	201,02	0,00
541.	Príponka z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 230 mm-poz.KL/03	021 Stavby	m	98,000	0,47	46,06	46,06	0,00
542.	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 675 mm- poz.KL/02	021 Stavby	m	98,000	20,95	2 053,10	2 053,10	0,00
543.	Odpadové rúry z PE rovné priemer 125 mm vrátane kolien	021 Stavby	m	39,000	38,75	1 511,25	1 511,25	0,00
544.	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľ. do 0,6 m2	021 Stavby	m2	11,520	24,18	278,55	278,55	0,00
545.	Fasádny obklad napr. MODERN, šxhxl 240x19x4200 mm, drevoplast, farba Mahagón, WOODLOOK	021 Stavby	m	63,360	13,15	833,18	833,18	0,00
546.	Montáž obloženia podhl'adov rovných doskami na pero a drážku z termoborovice	021 Stavby	m2	310,800	13,85	4 304,58	4 304,58	0,00
547.	Drevený obklad tatranský profil z termo borovice, hršš 20x140 mm, dĺžka 4000 mm,exteriér,	021 Stavby	m2	323,230	50,63	16 365,13	16 365,13	0,00
548.	Montáž obloženia podhl'adov, podkladový rošt	021 Stavby	m	518,000	5,38	2 786,84	2 786,84	0,00
549.	Konštrukčné drevo - hranoly napr. KVH, NSI priemyselná kvalita, šxvxdl. 50x50 mm-	021 Stavby	m3	1,360	1 787,04	2 430,37	2 430,37	0,00
550.	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhl'adov a stien - klince, závrtky	021 Stavby	m2	322,320	4,15	1 337,63	1 337,63	0,00
551.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	199,330	0,55	109,63	109,63	0,00
552.	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ľahkých C, veľmi ľahkých CC dvojnás. 2x s email.- 140µm	021 Stavby	m2	658,390	8,51	5 602,90	5 602,90	0,00
553.	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné	021 Stavby	m2	658,390	3,15	2 073,93	2 073,93	0,00
554.	Nátery stolárskych výrobkov-ochrana proti UV žiareniu lazurovacím lakom 2x lakovaním napr. Owatrol AQUADECKS,oc	021 Stavby	m2	310,800	9,42	2 927,74	2 927,74	0,00
555.	Montáž ocelevej konštrukcie pozinkovaná- ocel S235 JRG2-pristrešok	021 Stavby	kg	26 670,920	0,83	22 136,86	22 136,86	0,00
556.	Dodávka ocelevej konštrukcie pozinkovaná- ocel S235 JRG2-pristrešok	021 Stavby	kg	28 004,470	3,14	87 934,04	87 934,04	0,00
557.	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby-polohopisné a výškové zameranie	021 Stavby	kpl.	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>SO-04.2.2 Pristrešok prostredný- Architektúra</b>						<b>210 289,58</b>	<b>209 789,58</b>	<b>500,00</b>
558.	Predrealizačné vytýčenie stavby	021 Stavby	sub	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
559.	Zásyp štrkodrvou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	48,390	14,04	679,40	679,40	0,00
560.	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	82,260	14,70	1 209,22	1 209,22	0,00
561.	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	24,810	107,42	2 665,09	2 665,09	0,00
562.	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	021 Stavby	t	3,100	1 900,00	5 890,00	5 890,00	0,00
563.	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	61,060	20,16	1 230,97	1 230,97	0,00
564.	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	61,060	5,17	315,68	315,68	0,00
565.	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	3,300	124,60	411,18	411,18	0,00
566.	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	420,000	8,32	3 494,40	3 494,40	0,00
567.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	378,000	1,40	529,20	529,20	0,00

568.	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	155,990	7,91	1 233,88	1 233,88	0,00
569.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30st. gumami fóliou prikotvením so zvarom spoju-zvisle - f	021 Stavby	m2	15,300	11,83	181,00	181,00	0,00
570.	Hydroizolačná fólia napr.PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZO	021 Stavby	m2	16,830	9,88	166,28	166,28	0,00
571.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° m PVC fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoju	021 Stavby	m2	378,000	8,93	3 375,54	3 375,54	0,00
572.	Strešná hydroizolačná fólia napr. mPVC SIKAPLAN 15G príp. FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, pre kotvený systém, farba s	021 Stavby	m2	415,800	8,56	3 559,25	3 559,25	0,00
573.	Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche	021 Stavby	ks	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
574.	Strešný vtok napr.HL62/2 s ohrevom, DN 125,(14 l/s), izolačný tanier, zvislý odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP/nerez	021 Stavby	ks	2,000	246,25	492,50	492,50	0,00
575.	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	021 Stavby	ks	2,000	32,51	65,02	65,02	0,00
576.	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovú lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 290 mm-KL/01	021 Stavby	m	102,250	19,17	1 960,13	1 960,13	0,00
577.	Montáž podkladnej separačnej rohože	021 Stavby	m2	393,300	0,67	263,51	263,51	0,00
578.	Separáčna geotextília rohož 200 g/m2	021 Stavby	m2	432,630	1,31	566,75	566,75	0,00
579.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	93,090	2,40	223,42	223,42	0,00
580.	Základ stropov z dosiek napr. OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	021 Stavby	m2	378,000	21,50	8 127,00	8 127,00	0,00
581.	Spojovacie prostriedky pre základ, stropnice, podbájanie - kĺnce, svorky	021 Stavby	m3	8,000	4,26	34,08	34,08	0,00
582.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	54,420	4,50	244,89	244,89	0,00
583.	Príponka z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 230 mm-poz.KL/03	021 Stavby	m	102,250	0,47	48,06	48,06	0,00
584.	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 675 mm- poz.KL/02	021 Stavby	m	102,250	20,95	2 142,14	2 142,14	0,00
585.	Odpadové rúry z PE rovné priemer 125 mm vrátane kolien	021 Stavby	m	39,000	38,75	1 511,25	1 511,25	0,00
586.	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľ. do 0,6 m2	021 Stavby	m2	11,520	24,18	278,55	278,55	0,00
587.	Fasádny obklad napr. MODERN, šhrxl 240x19x4200 mm, drevoplast, farba Mahagón, WOODLOOK	021 Stavby	m	63,360	13,15	833,18	833,18	0,00
588.	Montáž obloženia podhládov rovných doskami na pero a drážku z termoborovice	021 Stavby	m2	378,000	13,85	5 235,30	5 235,30	0,00
589.	Drevený obklad tatranský profil z termo borovice, hršš 20x140 mm, dĺžka 4000 mm,exteriér,	021 Stavby	m2	393,120	50,63	19 903,67	19 903,67	0,00
590.	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	021 Stavby	m	630,000	5,38	3 389,40	3 389,40	0,00
591.	Konštrukčné drevo - hranoly napr. KVH, NSI priemyselná kvalita, šxvxdl. 50x50 mm-	021 Stavby	m3	1,650	1 787,04	2 948,62	2 948,62	0,00
592.	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - kĺnce, závrtky	021 Stavby	m2	389,520	4,15	1 616,51	1 616,51	0,00
593.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	240,600	0,55	132,33	132,33	0,00
594.	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ľahkých C, veľmi ľahkých CC dvojnás. 2x s email.- 140µm	021 Stavby	m2	767,560	8,51	6 531,94	6 531,94	0,00
595.	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné	021 Stavby	m2	767,560	3,15	2 417,81	2 417,81	0,00
596.	Nátery stolárskych výrobkov-ochrana proti UV žiareniu lazurovacím lakom 2x lakovaním napr. Owatrol AQUADECKS,oc	021 Stavby	m2	378,000	9,42	3 560,76	3 560,76	0,00
597.	Montáž ocelevej konštrukcie pozinkovaná- ocel S235 JRG2-pristrešok	021 Stavby	kg	29 583,640	0,83	24 554,42	24 554,42	0,00
598.	Dodávka ocelevej konštrukcie pozinkovaná- ocel S235 JRG2-pristrešok	021 Stavby	kg	31 062,820	3,14	97 537,25	97 537,25	0,00
599.	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby-polohopisné a výškové zameranie	021 Stavby	kpl.	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>SO-04.2.3 Pristrešok južný - Architektúra</b>						<b>197 534,70</b>	<b>197 034,70</b>	<b>500,00</b>
600.	Predrealizačné vytýčenie stavby	021 Stavby	sub	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
601.	Zásyp štrkodrvou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	61,470	14,04	863,04	863,04	0,00
602.	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	021 Stavby	t	104,500	14,70	1 536,15	1 536,15	0,00
603.	Výplň pilót z troskoportl. betónu tr. V8-C 25/30 bez pažiacej suspenzie-vid'.výkres S02 výkres tvaru základov a pilotáž	021 Stavby	m3	10,170	123,42	1 255,18	1 255,18	0,00
604.	Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele 10 505	021 Stavby	t	1,000	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
605.	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 380 do 450 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III	021 Stavby	m	81,000	104,50	8 464,50	8 464,50	0,00
606.	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	16,420	107,42	1 763,84	1 763,84	0,00
607.	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	021 Stavby	t	3,050	1 900,00	5 795,00	5 795,00	0,00
608.	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	52,560	20,16	1 059,61	1 059,61	0,00
609.	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	52,560	5,17	271,74	271,74	0,00
610.	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	1,170	124,60	145,78	145,78	0,00
611.	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	336,000	8,32	2 795,52	2 795,52	0,00
612.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	310,800	1,40	435,12	435,12	0,00
613.	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	179,100	7,91	1 416,68	1 416,68	0,00
614.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30st. gumami fóliou prikotvením so zvarom spoju-zvisle - f	021 Stavby	m2	14,820	11,83	175,32	175,32	0,00
615.	Hydroizolačná fólia napr. PVC-P FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZO	021 Stavby	m2	16,300	9,88	161,04	161,04	0,00

616.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° m PVC fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	310,800	8,93	2 775,44	2 775,44	0,00
617.	Strešná hydroizolačná fólia napr. mPVC SIKAPLAN 15G príp. FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, pre kotvený systém, farba s	021 Stavby	m2	341,880	8,56	2 926,49	2 926,49	0,00
618.	Osadenie hotovej strešnej vpusť na streche	021 Stavby	ks	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
619.	Strešný vtok napr. HL62/2 s ohrevom, DN 125,(14 l/s), izolačný tanier, zvislý odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP/nerez	021 Stavby	ks	2,000	258,56	517,12	517,12	0,00
620.	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	021 Stavby	ks	2,000	32,51	65,02	65,02	0,00
621.	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 290 mm-KL/01	021 Stavby	m	102,250	19,17	1 960,13	1 960,13	0,00
622.	Montáž podkladnej separačnej rohože	021 Stavby	m2	325,620	0,67	218,17	218,17	0,00
623.	Separáčna geotextília rohož 200 g/m2	021 Stavby	m2	358,180	1,31	469,22	469,22	0,00
624.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	80,840	2,40	194,02	194,02	0,00
625.	Záklp stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	021 Stavby	m2	310,800	21,50	6 682,20	6 682,20	0,00
626.	Spojovacie prostriedky pre záklp, stropnice, podbíjanie - klnice, svorky	021 Stavby	m3	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00
627.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	44,670	4,50	201,02	201,02	0,00
628.	Príponka z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 230 mm-poz.KL/03	021 Stavby	m	98,000	0,47	46,06	46,06	0,00
629.	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 675 mm- poz.KL/02	021 Stavby	m	98,000	20,95	2 053,10	2 053,10	0,00
630.	Odpadové rúry z PE rovné priemer 125 mm vrátane kolien	021 Stavby	m	39,000	38,75	1 511,25	1 511,25	0,00
631.	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klnice, závrtky	021 Stavby	m2	322,320	4,15	1 337,63	1 337,63	0,00
632.	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľ. do 0,6 m2	021 Stavby	m2	11,520	24,18	278,55	278,55	0,00
633.	Fasádny obklad napr. MODERN, šxhxl 240x19x4200 mm, drevoplast, farba Mahagón, WOODLOOK	021 Stavby	m	63,360	13,15	833,18	833,18	0,00
634.	Montáž obloženia podhľadov rovných doskami na pero a drážku z termoborovice	021 Stavby	m2	310,800	13,85	4 304,58	4 304,58	0,00
635.	Drevený obklad tatranský profil z termo borovice, hrxš 20x140 mm, dĺžka 4000 mm,exteriér,	021 Stavby	m2	323,230	50,63	16 365,13	16 365,13	0,00
636.	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	021 Stavby	m	518,000	5,38	2 786,84	2 786,84	0,00
637.	Konštrukčné drevo - hranoly napr. KVH, NSI priemyselná kvalita, šxvxdl. 50x50 mm-	021 Stavby	m3	1,360	1 787,04	2 430,37	2 430,37	0,00
638.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	199,330	0,55	109,63	109,63	0,00
639.	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové ľahkých C, veľmi ľahkých CC dvojnas. 2x s email.- 140µm	021 Stavby	m2	658,390	8,51	5 602,90	5 602,90	0,00
640.	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné	021 Stavby	m2	658,390	3,15	2 073,93	2 073,93	0,00
641.	Nátery stolárskych výrobkov-ochrana proti UV žiareniu lazurovacím lakom 2x lakovaním napr. Owatrol AQUADECKS,oc	021 Stavby	m2	310,800	9,42	2 927,74	2 927,74	0,00
642.	Montáž ocelevej konštrukcie pozinkovaná- ocel S235 JRG2-pristrešok	021 Stavby	kg	26 670,920	0,83	22 136,86	22 136,86	0,00
643.	Dodávka ocelevej konštrukcie pozinkovaná- ocel S235 JRG2-pristrešok	021 Stavby	kg	28 004,470	3,14	87 934,04	87 934,04	0,00
644.	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby-polohopisné a výškové zameranie	021 Stavby	kpl.	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>SO-04.2 - Autobusová stanica - prístrešky - I. ETAPA</b>						<b>28 096,74</b>	<b>27 226,74</b>	<b>870,00</b>
645.	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ EXP 25, uložená pevne	021 Stavby	m	50,000	1,66	83,00	83,00	0,00
646.	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	021 Stavby	m	50,000	0,62	31,00	31,00	0,00
647.	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	11,000	1,68	18,48	18,48	0,00
648.	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, Dxh 73x66 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	11,000	1,00	11,00	11,00	0,00
649.	Krabica kovová pre pancierový rozvod, 4xP21, 119x119x78 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	021 Stavby	ks	6,000	16,98	101,88	101,88	0,00
650.	Krabica kovová rozvodná s viečkom a ochrannou svorkou 7121 B P21 šxvxh 119x119x78 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	6,000	69,21	415,26	415,26	0,00
651.	Rúrka tuhá elektroinštaláčna z PVC, D 25 uložená pevne	021 Stavby	m	300,000	1,79	537,00	537,00	0,00
652.	Rúrka tuhá hrdľovaná so strednou mechanickou odolnosťou z PVC tmavo šedá 4025 LA, D 25 mm, KOPOS	021 Stavby	m	300,000	1,27	381,00	381,00	0,00
653.	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	021 Stavby	ks	150,000	0,35	52,50	52,50	0,00
654.	Príchytky pre rúrku z PVC S25	021 Stavby	ks	320,000	0,30	96,00	96,00	0,00
655.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	65,000	1,06	68,90	68,90	0,00
656.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	4,000	2,52	10,08	10,08	0,00
657.	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX	021 Stavby	m	60,000	1,68	100,80	100,80	0,00
658.	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09040 FA, čierna, DN 40, HDPE, KOPOS	021 Stavby	m	60,000	0,73	43,80	43,80	0,00
659.	Prúdový chránič s ističom	021 Stavby	ks	7,000	6,45	45,15	45,15	0,00
660.	Prúdový chránič s istením1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	021 Stavby	ks	4,000	52,50	210,00	210,00	0,00
661.	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	021 Stavby	ks	3,000	48,57	145,71	145,71	0,00
662.	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	021 Stavby	ks	8,000	9,01	72,08	72,08	0,00
663.	Vypínač 1S-32/3	021 Stavby	ks	1,000	25,45	25,45	25,45	0,00

664.	Istič PL6-B20/3	021 Stavby	ks	3,000	12,64	37,92	37,92	0,00
665.	Istič PL6-B16/3	021 Stavby	ks	4,000	16,16	64,64	64,64	0,00
666.	Lišta DIN TS 35/030/0	021 Stavby	ks	1,000	0,51	0,51	0,51	0,00
667.	Lišta prepajacia 10 3P/V	021 Stavby	ks	1,000	14,29	14,29	14,29	0,00
668.	Koncovka na spojovacia lištu	021 Stavby	ks	2,000	0,35	0,70	0,70	0,00
669.	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	021 Stavby	ks	1,000	9,78	9,78	9,78	0,00
670.	Zvodič prepätia kombinovaný FLP B+C	021 Stavby	ks	1,000	194,44	194,44	194,44	0,00
671.	Pilierová ističová skriňa plastová	021 Stavby	ks	1,000	33,96	33,96	33,96	0,00
672.	Skriňa ističová, plastová, pilierová, zemný a 3x káblový diel. - prázdna (výzbroj podľa dokumentácie)	021 Stavby	ks	1,000	479,39	479,39	479,39	0,00
673.	Montáž a zapojenie svietidla	021 Stavby	ks	30,000	14,67	440,10	440,10	0,00
674.	Svietidlo LED exteriér 45W, IP54, prisadené	021 Stavby	ks	30,000	39,67	1 190,10	1 190,10	0,00
675.	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	250,000	2,40	600,00	600,00	0,00
676.	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	235,500	3,54	833,67	833,67	0,00
677.	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	021 Stavby	m	33,000	1,94	64,02	64,02	0,00
678.	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	21,000	3,54	74,34	74,34	0,00
679.	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	18,000	3,73	67,14	67,14	0,00
680.	Štítok orientačný na zvod	021 Stavby	ks	18,000	0,66	11,88	11,88	0,00
681.	Náter zvodového vodiča	021 Stavby	m	4,000	0,26	1,04	1,04	0,00
682.	GUMOASFALT 2,5kg	021 Stavby	ks	1,000	15,93	15,93	15,93	0,00
683.	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	36,000	2,05	73,80	73,80	0,00
684.	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	021 Stavby	ks	36,000	0,95	34,20	34,20	0,00
685.	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	18,000	3,26	58,68	58,68	0,00
686.	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	021 Stavby	ks	18,000	1,72	30,96	30,96	0,00
687.	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	40,000	3,40	136,00	136,00	0,00
688.	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01	021 Stavby	ks	40,000	0,75	30,00	30,00	0,00
689.	Zváranie konštrukcie, následné ošetrenie zvaru	021 Stavby	súb.	18,000	8,44	151,92	151,92	0,00
690.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	180,000	0,74	133,20	133,20	0,00
691.	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	180,000	2,17	390,60	390,60	0,00
692.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	280,000	0,84	235,20	235,20	0,00
693.	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	021 Stavby	m	280,000	3,47	971,60	971,60	0,00
694.	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	395,000	0,95	375,25	375,25	0,00
695.	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	395,000	0,89	351,55	351,55	0,00
696.	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	210,000	1,06	222,60	222,60	0,00
697.	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	210,000	1,44	302,40	302,40	0,00
698.	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	021 Stavby	ks	102,000	0,40	40,80	40,80	0,00
699.	Označovač káblov sada 10 x 50 ks 1,5-4 mm2 (čísllice 0-9), typ JSET	021 Stavby	ks	2,000	15,14	30,28	30,28	0,00
700.	Montáž senzora stropného 360*	021 Stavby	ks	1,000	19,68	19,68	19,68	0,00
701.	Senzor pohybu stropný 360*	021 Stavby	ks	1,000	63,31	63,31	63,31	0,00
702.	Informačná tabuľa - dodávka, osadenie a oživenie	021 Stavby	ks	1,000	11 723,02	11 723,02	11 723,02	0,00
703.	Dopravné náklady	021 Stavby	%	153,894	2,50	384,74	384,74	0,00
704.	Podružný materiál	021 Stavby	%	41,354	6,00	248,12	248,12	0,00
705.	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	153,894	2,50	384,74	384,74	0,00
706.	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	315,000	7,41	2 334,15	2 334,15	0,00
707.	Zriadiť káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	85,000	2,98	253,30	253,30	0,00
708.	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	1,488	18,55	27,60	27,60	0,00
709.	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm	021 Stavby	ks	595,000	0,77	458,15	458,15	0,00
710.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	85,000	0,66	56,10	56,10	0,00
711.	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	85,000	0,10	8,50	8,50	0,00
712.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	315,000	2,78	875,70	875,70	0,00

713.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	97,000	2,45	237,65	237,65	0,00
714.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000	280,00	280,00	0,00	280,00
715.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00
716.	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	90,00	90,00	0,00	90,00
<b>SO 05 Vegetačné úpravy</b>						<b>114 878,99</b>	<b>114 878,99</b>	<b>0,00</b>
717.	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 Stavby	m2	671,800	1,84	1 236,11	1 236,11	0,00
718.	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5 - invazna rastlina	021 Stavby	m2	346,000	0,87	301,02	301,02	0,00
719.	Rúbanie stromov s odrezaním kmeňa a s odvetvením s príp. nutným odpratáním na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením	021 Stavby	ks	28,000	7,23	202,44	202,44	0,00
720.	Rúbanie stromov s odrezaním kmeňa a s odvetvením s príp. nutným odpratáním na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením	021 Stavby	ks	13,000	12,98	168,74	168,74	0,00
721.	Rúbanie stromov s odrezaním kmeňa a s odvetvením s príp. nutným odpratáním na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením	021 Stavby	ks	4,000	20,96	83,84	83,84	0,00
722.	Rúbanie stromov s odrezaním kmeňa a s odvetvením s príp. nutným odpratáním na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením	021 Stavby	ks	3,000	29,81	89,43	89,43	0,00
723.	Odstránenie pňov s ich vykopením, vytrhaním alebo odstrelením, s presekaním koreňov a s príp. nutným premiestnením pňov	021 Stavby	ks	28,000	9,01	252,28	252,28	0,00
724.	Odstránenie pňov s ich vykopením, vytrhaním alebo odstrelením, s presekaním koreňov a s príp. nutným premiestnením pňov	021 Stavby	ks	13,000	20,63	268,19	268,19	0,00
725.	Odstránenie pňov s ich vykopením, vytrhaním alebo odstrelením, s presekaním koreňov a s príp. nutným premiestnením pňov	021 Stavby	ks	4,000	31,11	124,44	124,44	0,00
726.	Odstránenie pňov s ich vykopením, vytrhaním alebo odstrelením, s presekaním koreňov a s príp. nutným premiestnením pňov	021 Stavby	ks	3,000	53,52	160,56	160,56	0,00
727.	Rez stromu presvetľovaním, netŕňového priem. koruny nad 2 do 4 m - výchovný/ komparatívny rez	021 Stavby	ks	90,000	5,46	491,40	491,40	0,00
728.	Ornitologický posudok	021 Stavby	ks	1,000	495,00	495,00	495,00	0,00
729.	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m stromov s priemerom	021 Stavby	ks	28,000	26,62	745,36	745,36	0,00
730.	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m stromov s priemerom	021 Stavby	ks	13,000	45,75	594,75	594,75	0,00
731.	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m stromov s priemerom	021 Stavby	ks	4,000	70,73	282,92	282,92	0,00
732.	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m stromov s priemerom	021 Stavby	ks	3,000	97,22	291,66	291,66	0,00
733.	Príplatok za každých ďalších 1000 m priest. konárov, kmeňov a pňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	168,000	0,54	90,72	90,72	0,00
734.	Príplatok za každých ďalších 1000 m priest. konárov, kmeňov a pňov stromo nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	78,000	1,66	129,48	129,48	0,00
735.	Príplatok za každých ďalších 1000 m priest. konárov, kmeňov a pňov stromo nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	24,000	4,21	101,04	101,04	0,00
736.	Príplatok za každých ďalších 1000 m priest. konárov, kmeňov a pňov stromo nad 700 do 900 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	18,000	6,47	116,46	116,46	0,00
737.	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	021 Stavby	m2	671,800	1,61	1 081,60	1 081,60	0,00
738.	Príplatok za každých ďalších 1000 m priest. vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	021 Stavby	m2	4 030,800	0,33	1 330,16	1 330,16	0,00
739.	Uloženie odpadu na skládke - poplatok za uloženie odpadu	021 Stavby	t	59,500	7,74	460,53	460,53	0,00
740.	Uloženie odpadu na skládke - zákonný poplatok obci	021 Stavby	t	59,500	7,30	434,35	434,35	0,00
741.	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko - 2x opakovanie	021 Stavby	m2	6 583,000	0,09	592,47	592,47	0,00
742.	Postrekový prípravok na ničenie burín	021 Stavby	lit	3,292	32,34	106,46	106,46	0,00
743.	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	021 Stavby	m2	48,000	16,26	780,48	780,48	0,00
744.	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	021 Stavby	m2	48,000	4,40	211,20	211,20	0,00
745.	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	2 797,775	0,25	699,44	699,44	0,00
746.	Obrobenie pôdy rýľovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 1 až 2 v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	493,725	0,84	414,73	414,73	0,00
747.	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - 2 opakovania, plochy trávnik 3x	021 Stavby	m2	9 330,000	0,15	1 399,50	1 399,50	0,00
748.	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	2 747,000	0,02	54,94	54,94	0,00
749.	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	2 747,000	1,32	3 626,04	3 626,04	0,00
750.	Trávna zmes na slnko - polotieň_vit popis technická sprava	021 Stavby	kg	109,880	9,24	1 015,29	1 015,29	0,00
751.	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	021 Stavby	ks	2 810,000	0,25	702,50	702,50	0,00
752.	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	021 Stavby	ks	154,000	1,28	197,12	197,12	0,00
753.	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	021 Stavby	ks	7,000	2,87	20,09	20,09	0,00
754.	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 1,00 do 2,00 m3	021 Stavby	ks	79,000	60,50	4 779,50	4 779,50	0,00
755.	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	021 Stavby	ks	2 810,000	1,12	3 147,20	3 147,20	0,00
756.	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	021 Stavby	ks	154,000	2,94	452,76	452,76	0,00
757.	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	021 Stavby	ks	7,000	4,21	29,47	29,47	0,00
758.	Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:5 do 1:2, pri priemere balu nad 400 do 500 mm	021 Stavby	ks	79,000	14,09	1 113,11	1 113,11	0,00
759.	Presadba existujúcich drevín _ vyzvednutie rastliny ze zeme s dostatočným balom, uloženie do zakladky, starostlivosť o dre	021 Stavby	ks	4,000	127,05	508,20	508,20	0,00
760.	Príplatok k cene za výsadbu do nádob alebo zvýšených záhonov v rovine alebo na svahu do 1:5, výšky do 1 m	021 Stavby	ks	7,000	0,57	3,99	3,99	0,00



761.	kvetináč priemeru 1,2m, výšky 1,07m	021 Stavby	ks	7,000	542,85	3 799,95	3 799,95	0,00
762.	drenážny popový panel hr. 40mm	021 Stavby	m2	7,000	2,75	19,25	19,25	0,00
763.	separačná netkaná geotextília 150g/m2	021 Stavby	m2	41,124	1,65	67,85	67,85	0,00
764.	pestovateľský substrát se zeolitom- kvetinače	021 Stavby	m3	3,360	51,98	174,65	174,65	0,00
765.	zhotovenie jednotlivých vrstiev v kvetináči	021 Stavby	ks	7,000	17,33	121,31	121,31	0,00
766.	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	021 Stavby	ks	69,000	11,11	766,59	766,59	0,00
767.	Sada na kotvenie stromov - 3 x drevený kôl pr. 8 cm, dĺžka 2,5 m,	021 Stavby	ks	69,000	12,65	872,85	872,85	0,00
768.	Sada na kotvenie stromov - 1 x polkol	021 Stavby	ks	69,000	5,78	398,82	398,82	0,00
769.	Sada na kotvenie stromov - viazací a spojovací materiál	021 Stavby	ks	75,000	7,50	562,50	562,50	0,00
770.	SM 1 - TYPOVÁ STROMOVÁ MREŽA 1,6*1,6m, s ocelovou konštrukciou pre kotvenie stromov	021 Stavby	ks	4,000	1 609,29	6 437,16	6 437,16	0,00
771.	SM 1 - TYPOVÁ STROMOVÁ MREŽA spodná stavba a montáž prvku	021 Stavby	ks	4,000	310,20	1 240,80	1 240,80	0,00
772.	SM 2 - TYPOVÁ STROMOVÁ MREŽA 1,2*1,2m, s ocelovou konštrukciou pre kotvenie stromov	021 Stavby	ks	2,000	1 193,50	2 387,00	2 387,00	0,00
773.	SM 2 - TYPOVÁ STROMOVÁ MREŽA spodná stavba a montáž prvku	021 Stavby	ks	2,000	283,80	567,60	567,60	0,00
774.	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstinovej rohože	021 Stavby	ks	75,000	4,54	340,50	340,50	0,00
775.	Trstinová rohož, vratanie úvazkov	021 Stavby	m2	60,000	5,54	332,40	332,40	0,00
776.	Osadenie závlahovej a prevzdušňovacej sondy z Flexibil hadice DN 65	021 Stavby	ks	83,000	0,57	47,31	47,31	0,00
777.	Drenážna rúra DN 65/50m	021 Stavby	m	299,215	1,02	305,20	305,20	0,00
778.	Zátka k perforovanej hadici DN 65	021 Stavby	ks	166,000	1,03	170,98	170,98	0,00
779.	Riečny štrk do závlahovej sondy fr.	021 Stavby	m3	0,846	48,51	41,02	41,02	0,00
780.	Ošetrovanie vysadených drevin solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	ks	90,000	2,51	225,90	225,90	0,00
781.	Protikoreňová bariéra - panely výšky 0,3, šírky 0,6m	021 Stavby	ks	575,000	12,12	6 969,00	6 969,00	0,00
782.	Protikoreňová bariéra - panely výšky 1,05, šírky 0,75m	021 Stavby	ks	18,000	21,95	395,10	395,10	0,00
783.	Osadenie protikoreňových bariér - výška 0,3 m	021 Stavby	m	345,000	9,81	3 384,45	3 384,45	0,00
784.	Osadenie protikoreňových bariér - výška 0,6 m	021 Stavby	m	13,500	14,43	194,81	194,81	0,00
785.	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	133,500	1,68	224,28	224,28	0,00
786.	Borovicová kôra	021 Stavby	m3	11,000	60,50	665,52	665,52	0,00
787.	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	467,000	2,75	1 284,25	1 284,25	0,00
788.	Kamenná drť fr. 16-32	021 Stavby	m3	23,855	60,50	1 443,22	1 443,22	0,00
789.	Kamenná drť fr. 4-8	021 Stavby	m3	14,626	60,50	884,87	884,87	0,00
790.	Oceľová pásovina 5*100 - dodávka + montáž	021 Stavby	m	89,800	20,35	1 827,43	1 827,43	0,00
791.	Flexibilná vzdušná pozdĺžne perforovaná chránička proti koseniu s integrovanými zámkami (0,2x21x36cm), vrátanie osade	021 Stavby	ks	49,000	3,30	161,70	161,70	0,00
792.	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	021 Stavby	t	0,115	215,62	24,79	24,79	0,00
793.	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom jednotlivo k rastlinam	021 Stavby	t	0,108	948,76	102,07	102,07	0,00
794.	Kompletné NPK tabletové hnojivo s obsahom močoviny, horčička a stopových prvkov v pomere: NPK (MgO) 17,5-17,5-10,	021 Stavby	kg	4,500	8,31	37,40	37,40	0,00
795.	Kompletné NPK tabletové hnojivo s obsahom močoviny, horčička a stopových prvkov v pomere: NPK (MgO) 17,5-17,5-10,	021 Stavby	kg	13,080	8,31	108,69	108,69	0,00
796.	Fyzikálny pôdny kondicionér na báze hydrogelu – zmes kopolymerov, hnojiv, stopových prvkov a rastových stimulátorov (	021 Stavby	kg	45,000	26,95	1 212,75	1 212,75	0,00
797.	Granulovaný pôdny kondicionér na báze silikátových koloidov 1+10+0 (+45 SiO2) 500g/ks - stromy, vzrastle kry	021 Stavby	kg	45,000	5,39	242,55	242,55	0,00
798.	Kompletné NPK hnojivo (20g/m2) -zahony, podopokryv,	021 Stavby	kg	5,100	8,17	41,67	41,67	0,00
799.	Startovacie hnojivo pre trávnik s obsahom zeolitu (NPK - 12-20-10+2Mg+zeolit), dávkovanie 40g/m2	021 Stavby	kg	109,880	10,53	1 157,04	1 157,04	0,00
800.	Jednovrstvový substrát pre výmenu pôdy - stromy	021 Stavby	m3	15,000	60,50	907,50	907,50	0,00
801.	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 - 3 opakovania, stromy, plochy výsadies	021 Stavby	m3	84,105	14,05	1 181,68	1 181,68	0,00
802.	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	84,105	28,58	2 403,72	2 403,72	0,00
803.	Platanus acerifolia 'Tremonia' 16/18	021 Stavby	ks	26,000	302,50	7 865,00	7 865,00	0,00
804.	Acer campestre 'Elsrijk' 16/18	021 Stavby	ks	9,000	423,50	3 811,50	3 811,50	0,00
805.	Pyrus calleryana 'Chanticleer' 16/18	021 Stavby	ks	7,000	291,50	2 040,50	2 040,50	0,00
806.	Prunus avium 'Plena' 16/18	021 Stavby	ks	20,000	247,50	4 950,00	4 950,00	0,00
807.	Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' 16/18 - s priebežným terminálom, nie vrubované	021 Stavby	ks	9,000	269,50	2 425,50	2 425,50	0,00
808.	Amelanchier lamarckii 200/250	021 Stavby	ks	8,000	284,35	2 274,80	2 274,80	0,00
809.	Amelanchier lamarckii 150/175	021 Stavby	ks	7,000	114,95	804,65	804,65	0,00

810.	Ligustrum vugare 20/40	021 Stavby	ks	1 154,000	2,75	3 173,50	3 173,50	0,00	
811.	Spiraea betulifolia 'Tor' 30/40	021 Stavby	ks	93,000	6,60	613,80	613,80	0,00	
812.	Phylladelphus 'Belle Etoile' 40/60	021 Stavby	ks	11,000	5,50	60,50	60,50	0,00	
813.	Prunus laurocerasus 'Kleopatra' 60/80	021 Stavby	ks	49,000	24,20	1 185,80	1 185,80	0,00	
814.	Viburnum carlesii 'Aurora' 60/80	021 Stavby	ks	1,000	27,50	27,50	27,50	0,00	
815.	Aquilegia 'Bordeaux Barlow' K9/1L	021 Stavby	ks	14,000	2,20	30,80	30,80	0,00	
816.	Anemone hupehensis 'Honorine Jobert' 1L	021 Stavby	ks	45,000	2,20	99,00	99,00	0,00	
817.	Alchemilla mollis 'Auslese' K9/1L	021 Stavby	ks	33,000	2,20	72,60	72,60	0,00	
818.	Calamintha nepeta ssp. nepeta K9/1L	021 Stavby	ks	17,000	2,20	37,40	37,40	0,00	
819.	Deschampsia cespitosa K9/1L	021 Stavby	ks	49,000	2,20	107,80	107,80	0,00	
820.	Dianthus gratianopolitanus 'Pink Jewel' K9	021 Stavby	ks	49,000	2,20	107,80	107,80	0,00	
821.	Echinacea pallida K9/1L	021 Stavby	ks	74,000	2,20	162,80	162,80	0,00	
822.	Echinacea purpurea 'Alba' K9/1L	021 Stavby	ks	23,000	2,20	50,60	50,60	0,00	
823.	Euphorbia polychroma K9/1L	021 Stavby	ks	83,000	2,20	182,60	182,60	0,00	
824.	Festuca gautieri K9/1L	021 Stavby	ks	63,000	2,20	138,60	138,60	0,00	
825.	Gaura lindheimeri 'Blaze' 1L	021 Stavby	ks	56,000	2,20	123,20	123,20	0,00	
826.	Geranium macrorrhizum 'Spessart' 1L	021 Stavby	ks	58,000	2,20	127,60	127,60	0,00	
827.	Molinia caerulea 'Heidebraut' K9/1L	021 Stavby	ks	235,000	2,20	517,00	517,00	0,00	
828.	Sesleria autumnalis 1L	021 Stavby	ks	456,000	2,20	1 003,20	1 003,20	0,00	
829.	Salvia nemorosa 'Rugen' 1L	021 Stavby	ks	282,000	2,20	620,40	620,40	0,00	
830.	Sanguisorba officinalis 'Red Thunder' 1L	021 Stavby	ks	30,000	2,20	66,00	66,00	0,00	
831.	Sedum spectabile 'Matrona' K9/1L	021 Stavby	ks	89,000	2,20	195,80	195,80	0,00	
832.	Allium 'Globemaster'	021 Stavby	ks	117,000	2,97	347,49	347,49	0,00	
833.	Allium sphercephalon	021 Stavby	ks	686,000	0,66	452,76	452,76	0,00	
834.	Crocus sp.- mix:Crocus tommasinianus 40%, Crocus tommasinianus RUBY GIANT 30%, Crocus tommasinianus BARR\$	021 Stavby	ks	723,000	0,39	281,97	281,97	0,00	
835.	Narcissus - zmes: 40% February Gold, 60% Mounthood	021 Stavby	ks	870,000	0,55	478,50	478,50	0,00	
836.	Narcissus - zmes:70% Mounthood, 30% White Lion	021 Stavby	ks	207,000	0,55	113,85	113,85	0,00	
837.	Tulipa hybrida - odrůdy mix biela-bielozelena-ružova-fialova-čierna : White Prince 20%, Purple Prince 15%, Negrita 30%	021 Stavby	ks	751,000	0,66	495,66	495,66	0,00	
838.	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	021 Stavby	ks	3 354,000	0,74	2 481,96	2 481,96	0,00	
839.	Ošetrovanie vysadených drevín, trvaliek a pôdopokryvných rastlín v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	544,500	1,64	892,98	892,98	0,00	
840.	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	151,658	22,00	3 336,47	3 336,47	0,00	
<b>SO 06 PITNÁ FONTÁNKA - ETAPA I</b>							<b>2 198,46</b>	<b>2 198,46</b>	<b>0,00</b>
841.	Výkop pre kanalizačné potrubie	021 Stavby	m3	2,400	10,32	24,77	24,77	0,00	
842.	Výkop pre vsakovacie pole a vsakovaciu šachtu	021 Stavby	m3	2,400	10,32	24,77	24,77	0,00	
843.	Obsyp kanalizačného potrubia	021 Stavby	m3	0,700	44,58	31,21	31,21	0,00	
844.	Pieskové lôžko pre kanalizačné potrubie	021 Stavby	m3	0,300	44,58	13,37	13,37	0,00	
845.	Spätňý zásyp pre kanalizačné potrubie	021 Stavby	m3	1,400	3,80	5,32	5,32	0,00	
846.	Spätňý zásyp pre vsakovacie pole a vsakovaciu šachtu	021 Stavby	m3	2,100	3,80	7,98	7,98	0,00	
847.	Štrk pre vyplnenie vsakovacieho pola	021 Stavby	m3	0,500	31,50	15,75	15,75	0,00	
848.	Výkop pre vodovodné potrubie	021 Stavby	m3	6,500	10,32	67,08	67,08	0,00	
849.	Obsyp potrubia - vodovod	021 Stavby	m3	1,500	44,58	66,87	66,87	0,00	
850.	Pieskové lôžko pre potrubie - vodovod	021 Stavby	m3	0,700	44,58	31,21	31,21	0,00	
851.	Spätňý zásyp pre potrubie - vodovod	021 Stavby	m3	4,200	3,80	15,96	15,96	0,00	
852.	Signalizačná fólia	021 Stavby	m2	8,000	0,55	4,40	4,40	0,00	
853.	Kanalizačné potrubie z nemäkčeného PVC pre ležatú kanalizáciu vedené v zemi v hĺbke do 4m (napr. Osma KG SN4) 110x	021 Stavby	m	3,000	15,54	46,62	46,62	0,00	
854.	Kanalizačné tvarovky (kolená, redukcie, odbočky, atď.)	021 Stavby	sub	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00	
855.	Plastová kanalizačná šachta DN400 s poklopom tr. zaťaženia B bez dna - vsakovacia šachta DN400 h=1,3m	021 Stavby	ks	1,000	135,05	135,05	135,05	0,00	
856.	Geotextília 300g/m2 pre vsakovacie pole	021 Stavby	m2	5,000	1,21	6,05	6,05	0,00	
857.	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 125	021 Stavby	m	4,000	1,61	6,44	6,44	0,00	

858.	Potrubié plastové z HDPE100, PN10, SDR17 25x2,3	021 Stavby	m	9,000	1,75	15,75	15,75	0,00
859.	Ochranné potrubie HDPE DN50	021 Stavby	m	9,000	5,17	46,53	46,53	0,00
860.	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 Stavby	m	9,000	0,78	7,02	7,02	0,00
861.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	021 Stavby	m	9,000	3,59	32,31	32,31	0,00
862.	Napojenie na vodovod vo vodmernej šachte	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
863.	Betónová pätká 400x400x400	021 Stavby	ks	1,000	33,66	33,66	33,66	0,00
864.	Pitná fontánka (v dodávke redukčný ventil)	021 Stavby	ks	1,000	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00
865.	Kanalizačné potrubie z PP (napr. Osma HT Plus) 32x1,8	021 Stavby	m	1,000	10,34	10,34	10,34	0,00
866.	Kanalizačné tvarovky (kolená, redukcie, odbočky, atď.)	021 Stavby	sub.	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
<b>SO 07 Dažďová kanalizácia</b>						<b>387 793,50</b>	<b>387 793,50</b>	<b>0,00</b>
867.	Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 100 mm	021 Stavby	m	500,000	11,41	5 705,00	5 705,00	0,00
868.	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	021 Stavby	hod	720,000	3,82	2 750,40	2 750,40	0,00
869.	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	021 Stavby	deň	30,000	3,44	103,20	103,20	0,00
870.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m3	3 060,058	6,18	18 911,16	18 911,16	0,00
871.	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	021 Stavby	m3	1 530,029	0,30	459,01	459,01	0,00
872.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	021 Stavby	m3	2 192,364	6,19	13 570,73	13 570,73	0,00
873.	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	1 096,182	0,22	241,16	241,16	0,00
874.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	1 699,560	3,72	6 322,36	6 322,36	0,00
875.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	021 Stavby	m2	1 467,200	7,13	10 461,14	10 461,14	0,00
876.	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	1 699,560	2,61	4 435,85	4 435,85	0,00
877.	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	021 Stavby	m2	1 467,200	4,31	6 323,63	6 323,63	0,00
878.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	1 127,136	2,93	3 302,51	3 302,51	0,00
879.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	021 Stavby	m3	243,390	5,27	1 282,67	1 282,67	0,00
880.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	1 868,911	2,86	5 345,09	5 345,09	0,00
881.	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	1 868,911	0,42	784,94	784,94	0,00
882.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	3 383,511	3,01	10 184,37	10 184,37	0,00
883.	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	021 Stavby	m3	85,850	14,04	1 205,33	1 205,33	0,00
884.	Kamenivo drtené hrubé 8-16	021 Stavby	t	154,530	18,55	2 866,53	2 866,53	0,00
885.	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	1 003,441	10,77	10 807,06	10 807,06	0,00
886.	Štrkopiesok 0-8 - dodávka	021 Stavby	m3	271,200	27,26	7 392,91	7 392,91	0,00
887.	Štrkopiesok 8-22 - dodávka	021 Stavby	t	1 318,034	18,55	24 449,53	24 449,53	0,00
888.	Protikoreňová zábrana Rootcontrol	021 Stavby	m2	115,000	11,78	1 354,70	1 354,70	0,00
889.	Zhot. opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5	021 Stavby	m2	323,000	1,32	426,36	426,36	0,00
890.	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 300g/m2 - dodávka	021 Stavby	m2	339,150	1,38	468,03	468,03	0,00
891.	Osad. plášť a vsakovacej šachty	021 Stavby	m	26,500	34,44	912,66	912,66	0,00
892.	Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 - dodávka	021 Stavby	kus	20,200	5,25	106,05	106,05	0,00
893.	Skruž TBH 50/12 100x50x12 - dodávka	021 Stavby	kus	5,050	80,00	404,00	404,00	0,00
894.	Skruž TBH 100/12 100x100x12 - dodávka	021 Stavby	kus	20,200	142,50	2 878,50	2 878,50	0,00
895.	Skruž prechodová TZS 100x80x12 - dodávka	021 Stavby	kus	5,050	93,75	473,44	473,44	0,00
896.	Tvárnica melioračná TBM 2-50 50x50x10 - dodávka	021 Stavby	kus	5,050	5,63	28,43	28,43	0,00
897.	Výstuž podkladných dosiek zo zvarovaných sietí KARI	021 Stavby	t	0,116	1 900,00	220,40	220,40	0,00
898.	Montáž odlučovačov ropných látok	021 Stavby	kus	5,000	269,45	1 347,25	1 347,25	0,00
899.	Odlučovač ORL KLK 3/1 sII - dodávka	021 Stavby	kus	5,000	3 461,43	17 307,15	17 307,15	0,00
900.	Skruž TBH 50/9 100x50x9 - dodávka	021 Stavby	kus	5,050	52,50	265,13	265,13	0,00
901.	Skruž TBH 100/9 100x100x9 - dodávka	021 Stavby	kus	5,050	93,75	473,44	473,44	0,00
902.	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9 - dodávka	021 Stavby	kus	5,050	63,75	321,94	321,94	0,00
903.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	269,892	49,31	13 308,37	13 308,37	0,00
904.	Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 10 cm	021 Stavby	kus	36,000	8,73	314,28	314,28	0,00
905.	Prsteneц vyrovnávací TBS10/9 62,5x10x9 - dodávka	021 Stavby	kus	36,360	11,25	409,05	409,05	0,00



906.	Podkladné dosky z betónu tr. C12/15 v otv. výk. pod potr	021 Stavby	m3	5,250	83,92	440,58	440,58	0,00
907.	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	021 Stavby	m2	11,250	15,63	175,84	175,84	0,00
908.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	021 Stavby	m	161,000	1,52	244,72	244,72	0,00
909.	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 110x3,2x1000 - dodávka	021 Stavby	kus	20,439	3,58	73,17	73,17	0,00
910.	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000 - dodávka	021 Stavby	kus	31,107	29,34	912,68	912,68	0,00
911.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	021 Stavby	m	306,800	1,79	549,17	549,17	0,00
912.	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000 - dodávka	021 Stavby	kus	67,066	44,33	2 973,04	2 973,04	0,00
913.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC-Ukorugované do 20% otv. výk. DN600	021 Stavby	m	395,800	6,79	2 687,48	2 687,48	0,00
914.	Rúrka PVC-U kanal. hrdlová korugovaná DN 600x6000 - dodávka	021 Stavby	kus	72,102	533,60	38 473,63	38 473,63	0,00
915.	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	021 Stavby	kus	14,000	4,20	58,80	58,80	0,00
916.	Prechodka kanalizačná šachtová PVC DN 110 - dodávka	021 Stavby	kus	1,015	1,25	1,27	1,27	0,00
917.	Prechodka kanalizačná šachtová PVC DN 160 - dodávka	021 Stavby	kus	11,165	2,75	30,70	30,70	0,00
918.	Koleno kanalizačné PVC - 110x45st. - dodávka	021 Stavby	kus	2,030	1,28	2,60	2,60	0,00
919.	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	021 Stavby	kus	1,000	4,69	4,69	4,69	0,00
920.	Odbočka 45st.kanalizačná PVC - 200/200 - dodávka	021 Stavby	kus	1,015	12,83	13,02	13,02	0,00
921.	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN 200	021 Stavby	kus	134,000	5,89	789,26	789,26	0,00
922.	Prechodka kanalizačná šachtová PVC DN 200 - dodávka	021 Stavby	kus	21,315	4,95	105,51	105,51	0,00
923.	Koleno kanalizačné PVC - 200x45st. - dodávka	021 Stavby	kus	27,405	5,65	154,84	154,84	0,00
924.	Koleno kanalizačné PVC - 200x87st. - dodávka	021 Stavby	kus	87,290	9,38	818,78	818,78	0,00
925.	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN600	021 Stavby	kus	18,000	46,51	837,18	837,18	0,00
926.	Odbočka 45st.kanalizačná PVC - 600/200 - dodávka	021 Stavby	kus	18,270	210,03	3 837,25	3 837,25	0,00
927.	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN 600	021 Stavby	kus	51,000	22,06	1 125,06	1 125,06	0,00
928.	Prechodka kanalizačná šachová PVC DN 600 - dodávka	021 Stavby	kus	51,765	76,00	3 934,14	3 934,14	0,00
929.	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	021 Stavby	m	467,800	2,00	935,60	935,60	0,00
930.	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 600	021 Stavby	m	395,800	2,15	850,97	850,97	0,00
931.	Montáž retenčných nádrží z blokov DB60 a opláštenia	021 Stavby	m3	303,264	10,20	3 093,29	3 093,29	0,00
932.	Geotextília PP 300g/m2 - dodávka	021 Stavby	m2	1 443,686	1,38	1 992,29	1 992,29	0,00
933.	Blok DB60, spojovací materiál - dodávka	021 Stavby	kus	1 404,000	48,75	68 445,00	68 445,00	0,00
934.	Dodávka a montáž fólie PVC hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	821,696	6,34	5 209,55	5 209,55	0,00
935.	Pripl. za každých ďalších 60 cm výšky	021 Stavby	kus	5,000	69,28	346,40	346,40	0,00
936.	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón C25/30 na potrubí DN 600	021 Stavby	kus	28,000	517,54	14 491,12	14 491,12	0,00
937.	Skruž TBH 25/9 100x25x9 - dodávka	021 Stavby	kus	69,690	34,03	2 371,55	2 371,55	0,00
938.	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9 - dodávka	021 Stavby	kus	28,280	63,75	1 802,85	1 802,85	0,00
939.	Zhot. šachiet filtračných z bet. dielcov, dno betón C25/30 na potrubí DN 600	021 Stavby	kus	5,000	552,83	2 764,15	2 764,15	0,00
940.	Filtračná prepážka s uchytením - dodávka	021 Stavby	kus	5,000	812,50	4 062,50	4 062,50	0,00
941.	Skruž TBH 25/9 100x25x9 - dodávka	021 Stavby	kus	20,200	34,03	687,41	687,41	0,00
942.	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9 - dodávka	021 Stavby	kus	5,050	63,75	321,94	321,94	0,00
943.	Osadenie prefa šachiet do 4 t	021 Stavby	kus	5,000	45,66	228,30	228,30	0,00
944.	Regulátor prietoku vírový 0,5 lit/s - dodávka	021 Stavby	kus	5,000	955,50	4 777,50	4 777,50	0,00
945.	Skruž TBH 25/9 100x25x9 - dodávka	021 Stavby	kus	5,050	34,03	171,85	171,85	0,00
946.	Šachta prefa 1200x900x1800 mm - dodávka	021 Stavby	kus	5,000	538,65	2 693,25	2 693,25	0,00
947.	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9 - dodávka	021 Stavby	kus	5,050	63,75	321,94	321,94	0,00
948.	Zhot. vpustí uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	021 Stavby	kus	43,000	76,00	3 268,00	3 268,00	0,00
949.	Vpust' uličná betónová TBV 5-66 18x66x10 (prstene) - dodávka	021 Stavby	kus	43,430	6,26	271,87	271,87	0,00
950.	Vpust' uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno) - dodávka	021 Stavby	kus	43,430	9,98	433,43	433,43	0,00
951.	Vpust' uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž) - dodávka	021 Stavby	kus	43,430	14,20	616,71	616,71	0,00
952.	Vpust' uličná betónová TBV 14-50 (prietok) - dodávka	021 Stavby	kus	43,430	13,80	599,33	599,33	0,00
953.	Kôš kalový A 4/Z OC 38,5x60 - dodávka	021 Stavby	kus	43,000	23,51	1 010,93	1 010,93	0,00
954.	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	021 Stavby	kus	43,000	23,25	999,75	999,75	0,00

955.	Poklop liatinový s rámom 600x600 - dodávka	021 Stavby	kus	5,000	137,50	687,50	687,50	0,00
956.	Poklop vstupný šachtový d 600 D - dodávka	021 Stavby	kus	38,000	137,50	5 225,00	5 225,00	0,00
957.	Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg	021 Stavby	kus	43,000	29,08	1 250,44	1 250,44	0,00
958.	Mreža pre vozovku s nálevkou	021 Stavby	kus	43,000	143,00	6 149,00	6 149,00	0,00
959.	Búranie uličného vpustu z betonových dielcov	021 Stavby	kus	2,000	75,19	150,38	150,38	0,00
960.	Skladné na skládke - ostatná suť	021 Stavby	t	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
961.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2,000	13,88	27,76	27,76	0,00
962.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	28,000	0,44	12,32	12,32	0,00
963.	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	021 Stavby	t	2 688,850	5,70	15 326,45	15 326,45	0,00
<b>SO-08.1 - Prekládka elektrického vedenia - I. ETAPA</b>						<b>40 774,52</b>	<b>36 111,52</b>	<b>4 663,00</b>
964.	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 90 mm, uložená voľne	021 Stavby	m	315,000	1,17	368,55	368,55	0,00
965.	Rúrka ohybná HD-PR FXKVR DN 90	021 Stavby	m	315,000	3,22	1 014,30	1 014,30	0,00
966.	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm uložená voľne	021 Stavby	m	320,000	1,34	428,80	428,80	0,00
967.	Rúrka ohybná HD-PR FXKVR DN 160	021 Stavby	m	320,000	8,61	2 755,20	2 755,20	0,00
968.	Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje	021 Stavby	ks	1,000	62,11	62,11	62,11	0,00
969.	Stožiar betónový predpätý, bez výstroja PBS 9/15, dĺžka 9,1 m, ELV PRODUKT	021 Stavby	ks	1,000	837,32	837,32	837,32	0,00
970.	Demontáž exist. stožiarov v celom rozsahu	021 Stavby	ks	13,000	45,98	597,74	597,74	0,00
971.	Zvod uzemnenia pre stožiar z predpätého betónu	021 Stavby	ks	1,000	346,21	346,21	346,21	0,00
972.	Pramenec oceľový 50 mm, 540 Mpa	021 Stavby	kg	9,000	2,39	21,51	21,51	0,00
973.	Káblové oko skrutkované 25-95 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	2,000	15,82	31,64	31,64	0,00
974.	Montáž vodiča zväzkového NFA2X 4x50 mm <sup>2</sup> RM	021 Stavby	m	1,000	2,53	2,53	2,53	0,00
975.	Kábel hliníkový závesný NFA2X 4x50 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	1,000	6,40	6,40	6,40	0,00
976.	Montáž konzoly VVS 1200 na betónový stĺp JB	021 Stavby	ks	3,000	15,64	46,92	46,92	0,00
977.	Konzola stĺpová 1200-VVS/Z	021 Stavby	ks	3,000	24,44	73,32	73,32	0,00
978.	Montáž svorky nosnej 5023/10 (4x120, 4x150, 4x95+25, 4x120+25 mm <sup>2</sup> )	021 Stavby	ks	1,000	3,78	3,78	3,78	0,00
979.	Svorka nosná 5023 4x90mm <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	1,000	7,84	7,84	7,84	0,00
980.	Montáž obmedzovača prepätia LVA-440-CS (pre izolované vedenia)	021 Stavby	ks	3,000	9,44	28,32	28,32	0,00
981.	Obmedzovač LVA-440B-HLK IZ. svorka 16-120	021 Stavby	ks	3,000	20,81	62,43	62,43	0,00
982.	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 3	021 Stavby	ks	2,000	30,00	60,00	60,00	0,00
983.	Skriňa rozpájacia a istiacia, plastová, pilierová SR 4 DIN00 VV 1x400A/4x160A P2	021 Stavby	ks	2,000	917,25	1 834,50	1 834,50	0,00
984.	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa VRIS pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	1,000	35,94	35,94	35,94	0,00
985.	Skriňa rozpájacia istiacia vonkajšia VRIS 2 II K P4 + KKP 6x250A	021 Stavby	ks	1,000	326,91	326,91	326,91	0,00
986.	Doplniť, poistky nožové	021 Stavby	ks	36,000	1,80	64,80	64,80	0,00
987.	Poistková vložka PNA2 224A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 2, gG	021 Stavby	ks	6,000	6,92	41,52	41,52	0,00
988.	Poistková vložka PNA2 200A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 2, gG	021 Stavby	ks	12,000	7,02	84,24	84,24	0,00
989.	Poistková vložka PNA000 50A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 000, gG	021 Stavby	ks	3,000	2,46	7,38	7,38	0,00
990.	Poistková vložka PNA000 35A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 000, gG	021 Stavby	ks	6,000	2,46	14,76	14,76	0,00
991.	Poistková vložka PNA000 80A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 000, gG	021 Stavby	ks	3,000	2,46	7,38	7,38	0,00
992.	Poistková vložka PNA000 100A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 000, gG	021 Stavby	ks	3,000	2,44	7,32	7,32	0,00
993.	Poistková vložka PNA000 40A gG, Un AC 500 V/DC 250 V, veľkosť 000, gG	021 Stavby	ks	3,000	2,71	8,13	8,13	0,00
994.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	021 Stavby	m	30,000	0,94	28,20	28,20	0,00
995.	Kábel medený CYKY 4x10 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	30,000	5,32	159,60	159,60	0,00
996.	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	021 Stavby	m	85,000	0,86	73,10	73,10	0,00
997.	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	85,000	2,65	225,25	225,25	0,00
998.	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	021 Stavby	m	15,000	1,66	24,90	24,90	0,00
999.	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	15,000	3,41	51,15	51,15	0,00
1000.	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50	021 Stavby	m	280,000	2,19	613,20	613,20	0,00
1001.	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x50 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	280,000	4,81	1 346,80	1 346,80	0,00
1002.	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x95	021 Stavby	m	12,000	2,66	31,92	31,92	0,00

1003.	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x95 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	12,000	11,80	141,60	141,60	0,00
1004.	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x240	021 Stavby	m	369,000	5,53	2 040,57	2 040,57	0,00
1005.	Kábel hliníkový NAYY 4x240 SM mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	369,000	21,56	7 955,64	7 955,64	0,00
1006.	Demontáž kábla pre vonkajšie vedenia na podperách vedenia	021 Stavby	m	440,000	1,08	475,20	475,20	0,00
1007.	Montáž elektromerového rozvádzača pilierového, pre priame meranie	021 Stavby	ks	3,000	43,96	131,88	131,88	0,00
1008.	Skriňa elektromerová RE 2.0-F403 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	021 Stavby	ks	1,000	349,04	349,04	349,04	0,00
1009.	Skriňa elektromerová RE 2.0-F403 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B32, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	021 Stavby	ks	1,000	355,00	355,00	355,00	0,00
1010.	Skriňa elektromerová RE 2.0-F403 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B40, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	021 Stavby	ks	1,000	375,60	375,60	375,60	0,00
1011.	Príplatok za zväčšený presun silnoprúdových rozvodov a zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stav	021 Stavby	%	7 732,280	0,06	425,28	425,28	0,00
1012.	Dopravné náklady	021 Stavby	%	192,508	2,50	481,27	481,27	0,00
1013.	Podružný materiál	021 Stavby	%	147,373	4,00	589,49	589,49	0,00
1014.	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	193,307	2,50	483,27	483,27	0,00
1015.	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 9-10 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	021 Stavby	ks	1,000	79,32	79,32	79,32	0,00
1016.	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	590,000	6,55	3 864,50	3 864,50	0,00
1017.	Zriad. káblvohého lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehkami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	590,000	2,64	1 557,60	1 557,60	0,00
1018.	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	10,325	16,38	169,12	169,12	0,00
1019.	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm	021 Stavby	ks	4 130,000	0,68	2 808,40	2 808,40	0,00
1020.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	290,000	0,58	168,20	168,20	0,00
1021.	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	290,000	0,09	26,10	26,10	0,00
1022.	Ručný zásyp nezap. káblvohého ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	590,000	2,45	1 445,50	1 445,50	0,00
1023.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m <sup>2</sup>	206,000	2,17	447,02	447,02	0,00
1024.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000	935,00	935,00	0,00	935,00
1025.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00
1026.	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	308,00	308,00	0,00	308,00
1027.	Meranie - bez rozlíšenia	021 Stavby	kpl	1,000	275,00	275,00	0,00	275,00
1028.	Ostatné náklady stavby - koordinačné a zabezpečovacie práce pred začatím stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>SO-08.2 - Verejné osvetlenie - I. ETAPA</b>						<b>55 503,74</b>	<b>51 587,74</b>	<b>3 916,00</b>
1029.	Betón základových	021 Stavby	m <sup>3</sup>	9,000	35,20	316,80	316,80	0,00
1030.	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-Dmax 22 - S1 z cementu troskooportlandského	021 Stavby	m <sup>3</sup>	9,000	110,31	992,79	992,79	0,00
1031.	Kanalizačná rúra PVC 315x7,7x5000 SN4	021 Stavby	ks	6,000	124,03	744,18	744,18	0,00
1032.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	63,000	0,94	59,22	59,22	0,00
1033.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	105,000	1,33	139,65	139,65	0,00
1034.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	5,000	2,90	14,50	14,50	0,00
1035.	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX	021 Stavby	m	320,000	1,49	476,80	476,80	0,00
1036.	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09050 FA, čierna, DN 50, HDPE, KOPOS	021 Stavby	m	320,000	0,96	307,20	307,20	0,00
1037.	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	021 Stavby	ks	3,000	1,05	3,15	3,15	0,00
1038.	Poistková vložka PNA1 50A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 1, gG	021 Stavby	ks	3,000	4,28	12,84	12,84	0,00
1039.	Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodičov RVOH, RVO1	021 Stavby	ks	2,000	55,02	110,04	110,04	0,00
1040.	Rozvádzače R verejného osvetlenia RVOH (viď výzbroj v PD)	021 Stavby	ks	1,000	1 795,28	1 795,28	1 795,28	0,00
1041.	Rozvádzače R verejného osvetlenia RVO1 (viď výzbroj v PD)	021 Stavby	ks	1,000	1 170,26	1 170,26	1 170,26	0,00
1042.	Montáž stožiara oceľového výšky 6 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	021 Stavby	ks	8,000	61,38	491,04	491,04	0,00
1043.	Stožiar osvetľovací rúrový so zemným koncom SB 6/60, D=60 mm, výška=6,0 m	021 Stavby	ks	8,000	376,62	3 012,96	3 012,96	0,00
1044.	Montáž 8m stožiara so zemným koncom pre uličné svietidlá	021 Stavby	ks	13,000	66,62	866,06	866,06	0,00
1045.	Stožiar osvetľovací rúrový so zemným koncom SB 8/60, D=60 mm, výška=8,0 m	021 Stavby	ks	13,000	480,76	6 249,88	6 249,88	0,00
1046.	Demontáž stožiara oceľového výšky 8 m so základom	021 Stavby	ks	3,000	128,43	385,29	385,29	0,00
1047.	Montáž a zapojenie svietidla na výložník do 2 kg	021 Stavby	ks	25,000	15,52	388,00	388,00	0,00
1048.	Svietidlo LED Street 100W, IP65	021 Stavby	ks	15,000	181,50	2 722,50	2 722,50	0,00
1049.	Svietidlo LED Street 150W, IP65	021 Stavby	ks	2,000	228,69	457,38	457,38	0,00
1050.	Svietidlo LED Street 60W, IP65	021 Stavby	ks	8,000	128,26	1 026,08	1 026,08	0,00

1051.	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	021 Stavby	ks	17,000	38,07	647,19	647,19	0,00
1052.	Výložník V1T-10-60, 1m	021 Stavby	ks	7,000	87,12	609,84	609,84	0,00
1053.	Výložník V1T-05/-60 jednoramenný, zinkový 0,5 m, d 60	021 Stavby	ks	8,000	167,83	1 342,64	1 342,64	0,00
1054.	Výložník VUD 3A, jednoramenný, vyloženie 3,5 m	021 Stavby	ks	2,000	233,53	467,06	467,06	0,00
1055.	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg	021 Stavby	ks	4,000	44,30	177,20	177,20	0,00
1056.	Výložník V2T-10-60, 1m	021 Stavby	ks	4,000	113,98	455,92	455,92	0,00
1057.	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	021 Stavby	ks	16,000	22,23	355,68	355,68	0,00
1058.	Svorkovnica stožiarová TB-11 1xE14 2x16A 4x6-35mm2 IP54 min.pr.stožiaru 95mm	021 Stavby	ks	16,000	35,09	561,44	561,44	0,00
1059.	Elektrovýstroj stožiaru 2 okruhu	021 Stavby	ks	5,000	23,06	115,30	115,30	0,00
1060.	Svorkovnica stožiarová TB2 2xE14 2-16A 3x6-16mm2 IP54 min.pr.stožiaru 95mm	021 Stavby	ks	5,000	39,93	199,65	199,65	0,00
1061.	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek )	021 Stavby	m	15,000	1,17	17,55	17,55	0,00
1062.	Gumoasfalt SA 12	021 Stavby	kg	5,000	2,95	14,75	14,75	0,00
1063.	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	021 Stavby	m	390,000	1,65	643,50	643,50	0,00
1064.	Drôtbleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	242,000	3,14	759,88	759,88	0,00
1065.	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	42,000	2,02	84,84	84,84	0,00
1066.	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	021 Stavby	ks	42,000	0,62	26,04	26,04	0,00
1067.	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	16,000	1,73	27,68	27,68	0,00
1068.	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	021 Stavby	ks	16,000	0,84	13,44	13,44	0,00
1069.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	180,000	0,48	86,40	86,40	0,00
1070.	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	180,000	0,79	142,20	142,20	0,00
1071.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	186,000	0,65	120,90	120,90	0,00
1072.	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	186,000	2,10	390,60	390,60	0,00
1073.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	310,000	0,74	229,40	229,40	0,00
1074.	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	021 Stavby	m	310,000	3,37	1 044,70	1 044,70	0,00
1075.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	594,000	0,88	522,72	522,72	0,00
1076.	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	021 Stavby	m	594,000	4,94	2 934,36	2 934,36	0,00
1077.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	021 Stavby	m	550,000	0,81	445,50	445,50	0,00
1078.	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	021 Stavby	m	550,000	5,32	2 926,00	2 926,00	0,00
1079.	Kábel hliníkový silový, uložený voľne NAYY 0,6/1 kV 4x16	021 Stavby	m	154,000	1,47	226,38	226,38	0,00
1080.	Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2	021 Stavby	m	154,000	2,65	408,10	408,10	0,00
1081.	Kábel hliníkový silový, uložený voľne NAYY 0,6/1 kV 4x25	021 Stavby	m	212,000	2,33	493,96	493,96	0,00
1082.	Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2	021 Stavby	m	212,000	3,41	722,92	722,92	0,00
1083.	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	021 Stavby	m	500,000	0,35	175,00	175,00	0,00
1084.	Dopravné náklady	021 Stavby	%	281,070	2,50	702,68	702,68	0,00
1085.	Podružný materiál	021 Stavby	%	220,693	4,00	882,77	882,77	0,00
1086.	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	285,427	2,50	713,57	713,57	0,00
1087.	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	021 Stavby	ks	21,000	43,76	918,96	918,96	0,00
1088.	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	556,000	6,29	3 497,24	3 497,24	0,00
1089.	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	556,000	1,91	1 061,96	1 061,96	0,00
1090.	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	9,730	18,15	176,60	176,60	0,00
1091.	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm	021 Stavby	ks	3 892,000	0,62	2 413,04	2 413,04	0,00
1092.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	556,000	0,56	311,36	311,36	0,00
1093.	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	556,000	0,09	50,04	50,04	0,00
1094.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	556,000	2,38	1 323,28	1 323,28	0,00
1095.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	195,000	2,08	405,60	405,60	0,00
1096.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00
1097.	Mechanizmy - plošina	021 Stavby	kpl	1,000	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00
1098.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000	935,00	935,00	0,00	935,00
1099.	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	418,00	418,00	0,00	418,00

<b>SO-08.3 - Silnoprúd k informačným tabuliam - I. ETAPA</b>						<b>8 526,51</b>	<b>7 961,51</b>	<b>565,00</b>
1100.	Krabica pancierová z PVC, 117x117x58 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	021 Stavby	ks	11,000	14,75	162,25	162,25	0,00
1101.	Krabica z PVC pancierová 8112 KA, šxvxh 117x117x58 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	11,000	3,76	41,36	41,36	0,00
1102.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	30,000	0,94	28,20	28,20	0,00
1103.	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX	021 Stavby	m	320,000	1,49	476,80	476,80	0,00
1104.	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09050 FA, čierna, DN 50, HDPE, KOPOS	021 Stavby	m	320,000	0,96	307,20	307,20	0,00
1105.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	364,000	0,74	269,36	269,36	0,00
1106.	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	021 Stavby	m	364,000	3,37	1 226,68	1 226,68	0,00
1107.	Dopravné náklady	021 Stavby	%	18,174	2,50	45,44	45,44	0,00
1108.	Podružný materiál	021 Stavby	%	10,446	4,00	41,78	41,78	0,00
1109.	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	18,174	2,50	45,44	45,44	0,00
1110.	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	320,000	6,29	2 012,80	2 012,80	0,00
1111.	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	320,000	1,91	611,20	611,20	0,00
1112.	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	5,600	18,15	101,64	101,64	0,00
1113.	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšvx 290x140x65 mm	021 Stavby	ks	2 240,000	0,62	1 388,80	1 388,80	0,00
1114.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	320,000	0,56	179,20	179,20	0,00
1115.	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	320,000	0,09	28,80	28,80	0,00
1116.	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	320,000	2,38	761,60	761,60	0,00
1117.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	112,000	2,08	232,96	232,96	0,00
1118.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00
1119.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000	100,00	100,00	0,00	100,00
1120.	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	165,00	165,00	0,00	165,00
<b>SO-09.1 - Kamerový systém - I. ETAPA</b>						<b>24 233,99</b>	<b>22 713,99</b>	<b>1 520,00</b>
1121.	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm	021 Stavby	m	78,000	51,57	4 022,46	4 022,46	0,00
1122.	Montáž spojky na mikrotrubičke	021 Stavby	ks	22,000	23,60	519,20	519,20	0,00
1123.	Montáž koncovky na mikrotrubičku	021 Stavby	ks	22,000	1,45	31,90	31,90	0,00
1124.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	350,000	3,50	1 225,00	1 225,00	0,00
1125.	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	350,000	19,20	6 720,00	6 720,00	0,00
1126.	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	021 Stavby	m	516,000	1,33	686,28	686,28	0,00
1127.	Spojka nasúvacia HDPE DN 40, 02040 FA, čierna, KOPOS	021 Stavby	ks	32,000	2,45	78,40	78,40	0,00
1128.	Úpchávka uzatváracia pre korugované rúrky HDPE, DN 40, 17040 BB, červená, KOPOS	021 Stavby	ks	20,000	2,68	53,60	53,60	0,00
1129.	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09040 BA, DN 40, KOPOS	021 Stavby	m	516,000	0,91	469,56	469,56	0,00
1130.	Krúžok tesniaci 16040 FB pre korugované rúrky, D 40 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	64,000	2,29	146,56	146,56	0,00
1131.	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 75 uložená voľne	021 Stavby	m	78,000	1,94	151,32	151,32	0,00
1132.	Spojka nasúvacia HDPE DN 75, 02075 FA, čierna, KOPOS	021 Stavby	ks	11,000	3,85	42,35	42,35	0,00
1133.	Úpchávka uzatváracia pre korugované rúrky HDPE, DN 75, 17075 BB, červená, KOPOS	021 Stavby	ks	6,000	2,99	17,94	17,94	0,00
1134.	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09075 BA, DN 75, KOPOS	021 Stavby	m	78,000	1,69	131,82	131,82	0,00
1135.	Krúžok tesniaci 16075 FB pre korugované rúrky, D 75 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	12,000	2,88	34,56	34,56	0,00
1136.	Ukončenie zväzku trubičiek v rozvádzači	021 Stavby	ks	3,000	15,11	45,33	45,33	0,00
1137.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	516,000	0,55	283,80	283,80	0,00
1138.	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	516,000	1,28	660,48	660,48	0,00
1139.	Zväzkovanie trubičiek, úložný DB 2x12/8mm	021 Stavby	ks	516,000	0,95	490,20	490,20	0,00
1140.	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	021 Stavby	m	594,000	1,76	1 045,44	1 045,44	0,00
1141.	Montáž rozvádzača ER 1.0+1.1	021 Stavby	ks	1,000	121,00	121,00	121,00	0,00
1142.	Skríňa elektromerová RE 1.0-K403 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25, nulový mostík	021 Stavby	ks	1,000	322,53	322,53	322,53	0,00
1143.	Dopravné náklady	021 Stavby	%	38,954	2,50	97,39	97,39	0,00
1144.	Podružný materiál	021 Stavby	%	14,705	4,00	58,82	58,82	0,00
1145.	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	38,954	2,50	97,39	97,39	0,00
1146.	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	200,000	3,39	678,00	678,00	0,00



1147.	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 40 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	150,000	8,61	1 291,50	1 291,50	0,00
1148.	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehľami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	350,000	1,74	609,00	609,00	0,00
1149.	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	6,125	16,50	101,06	101,06	0,00
1150.	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm	021 Stavby	ks	2 450,000	0,56	1 372,00	1 372,00	0,00
1151.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	150,000	0,51	76,50	76,50	0,00
1152.	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	150,000	0,08	12,00	12,00	0,00
1153.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	350,000	2,16	756,00	756,00	0,00
1154.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	140,000	1,89	264,60	264,60	0,00
1155.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000	150,00	150,00	0,00	150,00
1156.	Mechanizmy - plošina	021 Stavby	kpl	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00
1157.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000	700,00	700,00	0,00	700,00
1158.	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	220,00	220,00	0,00	220,00
<b>SO-09.2 - Internet - I. ETAPA</b>						<b>16 195,56</b>	<b>15 005,56</b>	<b>1 190,00</b>
1159.	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm	021 Stavby	m	38,000	51,57	1 959,66	1 959,66	0,00
1160.	Otvorenie a zatvorenie spojky	021 Stavby	ks	2,000	26,02	52,04	52,04	0,00
1161.	Montáž koncovky na mikrotrubičku	021 Stavby	ks	29,000	1,45	42,05	42,05	0,00
1162.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	200,000	3,50	700,00	700,00	0,00
1163.	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	200,000	19,20	3 840,00	3 840,00	0,00
1164.	Rúrka ohybná elektroinstalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	021 Stavby	m	328,000	1,33	436,24	436,24	0,00
1165.	Spojka nasúvacia HDPE DN 40, 02040 FA, čierna, KOPOS	021 Stavby	ks	20,000	2,45	49,00	49,00	0,00
1166.	Upchávka uzatváracia pre korugované rúrky HDPE, DN 40, 17040 BB, červená, KOPOS	021 Stavby	ks	13,000	2,68	34,84	34,84	0,00
1167.	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09040 BA, DN 40, KOPOS	021 Stavby	m	328,000	0,91	298,48	298,48	0,00
1168.	Krúžok tesniaci 16040 FB pre korugované rúrky, D 40 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	26,000	2,29	59,54	59,54	0,00
1169.	Rúrka ohybná elektroinstalačná z HDPE, D 50	021 Stavby	m	33,000	1,77	58,41	58,41	0,00
1170.	Spojka nasúvacia HDPE DN 50	021 Stavby	ks	8,000	3,27	26,16	26,16	0,00
1171.	Upchávka uzatváracia pre korugované rúrky HDPE, DN 50	021 Stavby	ks	4,000	2,83	11,32	11,32	0,00
1172.	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX , DN 50	021 Stavby	m	33,000	1,16	38,28	38,28	0,00
1173.	Rúrka ohybná elektroinstalačná z HDPE, D 16 uložená voľne	021 Stavby	m	337,000	0,67	225,79	225,79	0,00
1174.	Spojka nasúvacia HDPE DN 16	021 Stavby	ks	21,000	2,27	47,67	47,67	0,00
1175.	Upchávka uzatváracia pre korugované rúrky HDPE, DN 16	021 Stavby	ks	14,000	2,62	36,68	36,68	0,00
1176.	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX, DN 50	021 Stavby	m	337,000	0,96	323,52	323,52	0,00
1177.	Krúžok tesniaci pre korugované rúrky, D 16 mm	021 Stavby	ks	28,000	2,54	71,12	71,12	0,00
1178.	Ukončenie zväzku trubičiek v rozvádzači	021 Stavby	ks	3,000	15,11	45,33	45,33	0,00
1179.	Zväzkovanie trubičiek, úložný DB 2x12/8mm	021 Stavby	ks	260,000	2,08	540,80	540,80	0,00
1180.	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	021 Stavby	m	594,000	1,76	1 045,44	1 045,44	0,00
1181.	Dopravné náklady	021 Stavby	%	27,159	2,50	67,90	67,90	0,00
1182.	Podružný materiál	021 Stavby	%	6,865	4,00	27,46	27,46	0,00
1183.	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	27,159	2,50	67,90	67,90	0,00
1184.	Spájanie optických vlákien	021 Stavby	ks	2,000	75,50	151,00	151,00	0,00
1185.	Záslepka na mt	021 Stavby	ks	27,000	1,00	27,00	27,00	0,00
1186.	Trubička úložná 1x7/4mm	021 Stavby	m	413,000	0,50	206,50	206,50	0,00
1187.	Montáž a zapojenie stĺpkový rozvádzač ORU1	021 Stavby	ks	2,000	163,35	326,70	326,70	0,00
1188.	Rozvádzač stojanový 45U, 2105x800x900 mm (vxšxh), RMA-45-A89-CAY-A1, KELine	021 Stavby	ks	1,000	631,62	631,62	631,62	0,00
1189.	FTTH box	021 Stavby	ks	1,000	14,52	14,52	14,52	0,00
1190.	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 20 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	200,000	4,74	948,00	948,00	0,00
1191.	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	30,000	10,78	323,40	323,40	0,00
1192.	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehľami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	230,000	1,74	400,20	400,20	0,00
1193.	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	4,025	16,50	66,41	66,41	0,00
1194.	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm	021 Stavby	ks	1 610,000	0,62	998,20	998,20	0,00

1195.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	230,000	0,51	117,30	117,30	0,00
1196.	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	230,000	0,08	18,40	18,40	0,00
1197.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemine tr. 3	021 Stavby	m	230,000	2,16	496,80	496,80	0,00
1198.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	92,000	1,89	173,88	173,88	0,00
1199.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000	120,00	120,00	0,00	120,00
1200.	Mechanizmy - plošina	021 Stavby	kpl	1,000	350,00	350,00	0,00	350,00
1201.	Nešpšpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00
1202.	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	220,00	220,00	0,00	220,00
<b>Príprava územia-2.etapa</b>						<b>5 752,67</b>	<b>5 752,67</b>	<b>0,00</b>
1203.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,450	13,88	20,13	20,13	0,00
1204.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	14,500	0,44	6,38	6,38	0,00
1205.	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,450	10,81	15,67	15,67	0,00
1206.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	1,450	12,23	17,73	17,73	0,00
1207.	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	021 Stavby	t	1,450	2,00	2,90	2,90	0,00
1208.	Demontáž plechových pristroškov s ocelovou nosnou konštrukciou a plechovým prekrytím -PU/06 až PU/09	021 Stavby	m2	143,480	10,74	1 540,98	1 540,98	0,00
1209.	Demontáž zábradlia rúrového na oceleové stĺpiky, výšky nad 1 m -0,00900t-poz.PU/10 až PU/13	021 Stavby	m	22,500	4,51	101,48	101,48	0,00
1210.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t-lavička	021 Stavby	ks	1,000	47,40	47,40	47,40	0,00
1211.	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady,kancelarie,oplotenie,prijazdové komunikácie,strážna služba-odhadová cena	021 Stavby	kpl.	1,000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>SO-01 02 03 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy Etapa II</b>						<b>689 718,08</b>	<b>686 218,08</b>	<b>3 500,00</b>
1212.	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	021 Stavby	m3	4 963,000	2,11	10 471,93	10 471,93	0,00
1213.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	136,800	7,45	1 019,16	1 019,16	0,00
1214.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	4 569,800	2,86	13 069,63	13 069,63	0,00
1215.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každý	021 Stavby	m3	31 988,600	0,45	14 394,87	14 394,87	0,00
1216.	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	021 Stavby	m3	530,000	3,10	1 643,00	1 643,00	0,00
1217.	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	4 569,800	0,36	1 645,13	1 645,13	0,00
1218.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	11 168,808	2,50	27 922,02	27 922,02	0,00
1219.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	5 180,000	0,25	1 295,00	1 295,00	0,00
1220.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	350,000	0,45	157,50	157,50	0,00
1221.	Zobratie mačiny hr. do 300 mm	021 Stavby	m2	2 720,000	1,48	4 025,60	4 025,60	0,00
1222.	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	021 Stavby	m2	2 720,000	0,99	2 692,80	2 692,80	0,00
1223.	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	021 Stavby	m2	19 040,000	0,04	761,60	761,60	0,00
1224.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	816,000	0,40	326,40	326,40	0,00
1225.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	1 142,400	2,50	2 856,00	2 856,00	0,00
1226.	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	1 250,000	0,43	537,50	537,50	0,00
1227.	ornica	021 Stavby	t	1 522,500	25,00	38 062,50	38 062,50	0,00
1228.	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	3 950,000	1,44	5 688,00	5 688,00	0,00
1229.	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	021 Stavby	m2	174,000	2,13	370,62	370,62	0,00
1230.	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr.do 100 mm 0,254 t	021 Stavby	m2	30,000	3,27	98,10	98,10	0,00
1231.	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	021 Stavby	m2	3 950,000	1,03	4 068,50	4 068,50	0,00
1232.	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	3 950,000	3,11	12 284,50	12 284,50	0,00
1233.	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 obalených geotextíliou s lôžkom a obsypom	021 Stavby	m	380,000	10,22	3 883,60	3 883,60	0,00
1234.	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	5 160,000	0,69	3 560,40	3 560,40	0,00
1235.	Geotextília separačná, filtračná, spevňovacia	021 Stavby	m2	5 263,200	1,38	7 263,22	7 263,22	0,00
1236.	Geomreža pre stabilizáciu podkladu vrátane dodávky špecifikácia vid'. Výkres D-05 vzorové priečne rezy	021 Stavby	m2	11 290,000	9,23	104 206,70	104 206,70	0,00
1237.	Výmena podložia - geodosky (Edef 90 Mpa vid'. Výkres D-05 vzorové priečne rezy) zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutn	021 Stavby	m2	4 190,000	19,92	83 464,80	83 464,80	0,00
1238.	Výmena podložia - geodosky (Edef 90 Mpa vid'. Výkres D-05 vzorové priečne rezy) zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutn	021 Stavby	m2	970,000	29,88	28 983,60	28 983,60	0,00
1239.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	2 783,000	7,60	21 150,80	21 150,80	0,00
1240.	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	021 Stavby	m2	2 602,000	15,27	39 732,54	39 732,54	0,00
1241.	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 140 mm	021 Stavby	m2	2 695,000	7,99	21 533,05	21 533,05	0,00

1242.	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,00 kg/m2	021 Stavby	m2	2 695,000	1,15	3 099,25	3 099,25	0,00
1243.	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 modif	021 Stavby	m2	5 110,000	0,35	1 788,50	1 788,50	0,00
1244.	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	2 508,000	10,70	26 835,60	26 835,60	0,00
1245.	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	2 508,000	9,80	24 578,40	24 578,40	0,00
1246.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení s hrúbkou od 100 do 150 mm,	021 Stavby	m2	465,000	5,45	2 534,25	2 534,25	0,00
1247.	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	438,000	10,12	4 432,56	4 432,56	0,00
1248.	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kamen	021 Stavby	m2	416,000	12,00	4 992,00	4 992,00	0,00
1249.	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	021 Stavby	m2	424,320	8,25	3 500,64	3 500,64	0,00
1250.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	021 Stavby	m2	1 793,000	7,03	12 604,79	12 604,79	0,00
1251.	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	1 756,000	13,53	23 758,68	23 758,68	0,00
1252.	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kamen	021 Stavby	m2	1 708,000	12,00	20 496,00	20 496,00	0,00
1253.	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	021 Stavby	m2	1 742,160	10,35	18 031,36	18 031,36	0,00
1254.	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	16,000	41,00	656,00	656,00	0,00
1255.	pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	021 Stavby	ks	16,000	63,75	1 020,00	1 020,00	0,00
1256.	Stĺpik Zn, f60 mm	021 Stavby	ks	16,000	46,25	740,00	740,00	0,00
1257.	Dočasné dopravné značenie	021 Stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1258.	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	021 Stavby	m	377,000	0,70	263,90	263,90	0,00
1259.	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	021 Stavby	m	680,000	1,44	979,20	979,20	0,00
1260.	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	021 Stavby	m2	58,500	7,80	456,30	456,30	0,00
1261.	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	021 Stavby	m	1 057,000	0,13	137,41	137,41	0,00
1262.	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	58,500	0,26	15,21	15,21	0,00
1263.	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	187,000	7,00	1 309,00	1 309,00	0,00
1264.	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	188,870	2,03	383,41	383,41	0,00
1265.	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	1 213,000	14,31	17 358,03	17 358,03	0,00
1266.	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, ABO-2-15	021 Stavby	ks	818,100	5,25	4 295,03	4 295,03	0,00
1267.	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, ABO-6-10	021 Stavby	ks	407,030	4,35	1 770,58	1 770,58	0,00
1268.	Zálievka z asfaltu	021 Stavby	m	58,000	4,61	267,38	267,38	0,00
1269.	Stredová asfaltová zalievka	021 Stavby	m	379,000	4,61	1 747,19	1 747,19	0,00
1270.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	58,000	4,01	232,58	232,58	0,00
1271.	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	15,000	2,45	36,75	36,75	0,00
1272.	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	3 213,478	1,67	5 366,51	5 366,51	0,00
1273.	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	28 921,302	0,19	5 495,05	5 495,05	0,00
1274.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	3 213,478	2,34	7 519,54	7 519,54	0,00
1275.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	888,750	4,50	3 999,38	3 999,38	0,00
1276.	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	021 Stavby	t	744,668	2,50	1 861,67	1 861,67	0,00
1277.	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	13 862,493	1,55	21 486,86	21 486,86	0,00
1278.	Predrealizačné vytýčenie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1279.	Porealizačné geodetické polohopisné a výškopisné zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>SO-03.3 ihrisko</b>						<b>118 333,83</b>	<b>117 793,83</b>	<b>540,00</b>
1280.	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	63,148	12,03	759,67	759,67	0,00
1281.	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	63,148	0,30	18,94	18,94	0,00
1282.	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	5,570	59,16	329,52	329,52	0,00
1283.	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	5,570	11,84	65,95	65,95	0,00
1284.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	68,718	4,47	307,17	307,17	0,00
1285.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a	021 Stavby	m3	68,718	0,45	30,92	30,92	0,00
1286.	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	68,718	4,16	285,87	285,87	0,00
1287.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	68,718	0,42	28,86	28,86	0,00
1288.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	123,692	2,50	309,23	309,23	0,00
1289.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	33,128	3,80	125,89	125,89	0,00



1290.	Makadam fr.32-64 pre podložie dopadového povrchu ihriska z EPDM - dodávka	021 Stavby	t	46,379	15,50	718,87	718,87	0,00	
1291.	Makadam fr.0-32 pre podložie dopadového povrchu ihriska z EPDM - dodávka	021 Stavby	t	23,189	12,56	291,25	291,25	0,00	
1292.	Betón základových dosiek pre herné prvky a mobiliár, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	021 Stavby	m3	3,616	94,20	340,63	340,63	0,00	
1293.	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	021 Stavby	t	0,360	1 900,00	684,00	684,00	0,00	
1294.	D+M Liaty bezpečnostný gumený povrch EPDM na ihrisku v celkovej hrúbke 120mm vo farbe zelený mix 50:50(RAL6017	021 Stavby	m2	220,000	259,88	57 173,60	57 173,60	0,00	
1295.	Osadenie chodníkového obrubníka do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	75,050	7,00	525,35	525,35	0,00	
1296.	Chodníkový obrubník betónový s rezervou pre dorez1000x200x50mm - dodávka	021 Stavby	m	86,000	2,03	174,58	174,58	0,00	
1297.	Betón pre lôžko obrubníka - polosuchý betón	021 Stavby	m3	9,006	83,74	754,16	754,16	0,00	
1298.	D+M šalovanie základových dosiek herných prvkov a mobiliáru	021 Stavby	bm	38,200	7,08	270,46	270,46	0,00	
1299.	D+M herný prvok - The Cube L drevená sieťová kocka - 90.100.043.3	021 Stavby	ks	1,000	34 648,17	34 648,17	34 648,17	0,00	
1300.	D+M herný prvok - Hula Loop.01 - 90.260.930	021 Stavby	ks	1,000	3 866,29	3 866,29	3 866,29	0,00	
1301.	D+M herný prvok - Access Whirl sieťový kolotoč - 90.261.200	021 Stavby	ks	1,000	9 620,86	9 620,86	9 620,86	0,00	
1302.	D+M mobiliár - Lavička s operadlom - 8037012	021 Stavby	ks	3,000	1 290,28	3 870,84	3 870,84	0,00	
1303.	D+M mobiliár - pár podrúček k lavičke - 8037713	021 Stavby	ks	3,000	271,58	814,74	814,74	0,00	
1304.	D+M mobiliár - prevádzkový poriadok detského ihriska	021 Stavby	ks	1,000	1 778,01	1 778,01	1 778,01	0,00	
1305.	Geodetické vytýčenie výkopov	021 Stavby	body	33,000	6,00	198,00	0,00	198,00	
1306.	Geodetické vytýčenie obrubníkov	021 Stavby	body	33,000	6,00	198,00	0,00	198,00	
1307.	Geodetické vytýčenie základov herných prvkov a mobiliáru	021 Stavby	body	24,000	6,00	144,00	0,00	144,00	
<b>SO 05 Vegetačné úpravy 2 etapa</b>							<b>55 120,24</b>	<b>55 120,24</b>	<b>0,00</b>
1308.	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 Stavby	m2	101,250	1,84	186,30	186,30	0,00	
1309.	Rúbanie stromov s odrezaním kmeňa a s odvetvením s príp. nutným odpratáním na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením	021 Stavby	ks	9,000	7,23	65,07	65,07	0,00	
1310.	Rúbanie stromov s odrezaním kmeňa a s odvetvením s príp. nutným odpratáním na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením	021 Stavby	ks	1,000	29,82	29,82	29,82	0,00	
1311.	Rúbanie stromov s odrezaním kmeňa a s odvetvením s príp. nutným odpratáním na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením	021 Stavby	ks	1,000	37,54	37,54	37,54	0,00	
1312.	Odstránenie pňov s ich vykopením, vytrhaním alebo odstrelením, s presekaním koreňov a s príp. nutným premiestnením pňov	021 Stavby	ks	9,000	9,01	81,09	81,09	0,00	
1313.	Odstránenie pňov s ich vykopením, vytrhaním alebo odstrelením, s presekaním koreňov a s príp. nutným premiestnením pňov	021 Stavby	ks	1,000	53,52	53,52	53,52	0,00	
1314.	Odstránenie pňov s ich vykopením, vytrhaním alebo odstrelením, s presekaním koreňov a s príp. nutným premiestnením pňov	021 Stavby	ks	1,000	64,43	64,43	64,43	0,00	
1315.	Rez stromu presvetľovaním, netŕňového priem. koruny nad 2 do 4 m - výchovný/ komparatívny rez	021 Stavby	ks	44,000	5,46	240,24	240,24	0,00	
1316.	Ornitologický posudok	021 Stavby	ks	1,000	470,80	470,80	470,80	0,00	
1317.	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m stromov s priemerom	021 Stavby	ks	9,000	26,63	239,67	239,67	0,00	
1318.	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m stromov s priemerom	021 Stavby	ks	1,000	97,22	97,22	97,22	0,00	
1319.	Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov s naložením, zložením a dopravou do 3000 m stromov s priemerom	021 Stavby	ks	1,000	124,44	124,44	124,44	0,00	
1320.	Priplatok za každých ďalších 1000 m miest.,konarov, kmeňov a pňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	54,000	0,54	29,16	29,16	0,00	
1321.	Priplatok za každých ďalších 1000 m miest.,konarov, kmeňov a pňov stromo nad 700 do 900 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	6,000	6,47	38,82	38,82	0,00	
1322.	Priplatok za každých ďalších 1000 m miest.,konarov, kmeňov a pňov stromo nad 900 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	6,000	6,95	41,70	41,70	0,00	
1323.	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	021 Stavby	m2	101,250	1,61	163,01	163,01	0,00	
1324.	Priplatok za každých ďalších 1000 m miest.,vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	021 Stavby	m2	607,500	0,33	200,48	200,48	0,00	
1325.	Uloženie odpadu na skládke - poplatok za uloženie odpadu	021 Stavby	t	14,940	7,74	115,64	115,64	0,00	
1326.	Uloženie odpadu na skládke - zákonný poplatok obci	021 Stavby	t	14,940	7,30	109,06	109,06	0,00	
1327.	Chemické odburanie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko - 2x opakovanie	021 Stavby	m2	3 106,000	0,09	279,54	279,54	0,00	
1328.	Postrekový prípravok na ničenie burín	021 Stavby	lit	1,553	32,34	50,22	50,22	0,00	
1329.	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	021 Stavby	m2	112,000	16,26	1 821,12	1 821,12	0,00	
1330.	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	021 Stavby	m2	112,000	4,40	492,80	492,80	0,00	
1331.	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 320,050	0,25	330,01	330,01	0,00	
1332.	Obrobenie pôdy rýľovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 1 až 2 v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	232,950	0,84	195,68	195,68	0,00	
1333.	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - 2 opakovania, plochy trávnik 3x	021 Stavby	m2	4 288,000	0,15	643,20	643,20	0,00	
1334.	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 182,000	0,02	23,64	23,64	0,00	
1335.	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	1 182,000	1,32	1 560,24	1 560,24	0,00	
1336.	Trávna zmes na slnko - polotieň_vit popis technická sprava	021 Stavby	kg	47,280	9,24	436,87	436,87	0,00	
1337.	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	021 Stavby	ks	1 054,000	0,25	263,50	263,50	0,00	

1338.	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	021 Stavby	ks	483,000	1,28	618,24	618,24	0,00
1339.	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 1,00 do 2,00 m3	021 Stavby	ks	39,000	60,50	2 359,50	2 359,50	0,00
1340.	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	021 Stavby	ks	1 054,000	1,12	1 180,48	1 180,48	0,00
1341.	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	021 Stavby	ks	483,000	2,94	1 420,02	1 420,02	0,00
1342.	Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:5 do 1:2, pri priemere balu nad 400 do 500 mm	021 Stavby	ks	39,000	14,08	549,12	549,12	0,00
1343.	Presadba existujúcich drevín _vyzvednutie rastliny ze zeme s dostatočným balom, uloženie do zakladky, starostlivosť o dre	021 Stavby	ks	5,000	127,05	635,25	635,25	0,00
1344.	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	021 Stavby	ks	42,000	11,11	466,62	466,62	0,00
1345.	Sada na kotvenie stromov - 3 x drevený kôl pr. 8 cm, dĺžka 2,5 m,	021 Stavby	ks	42,000	12,65	531,30	531,30	0,00
1346.	Sada na kotvenie stromov - 1 x polkol	021 Stavby	ks	42,000	5,78	242,76	242,76	0,00
1347.	Sada na kotvenie stromov - viazací a spojovací materiál	021 Stavby	ks	42,000	7,50	315,00	315,00	0,00
1348.	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstinovej rohože	021 Stavby	ks	42,000	4,54	190,68	190,68	0,00
1349.	Trstinová rohož, vrátanie úvazkov	021 Stavby	m2	33,600	5,54	186,14	186,14	0,00
1350.	Osadenie závlhovej a prevzdušňovacej sondy z Flexibil hadice DN 65	021 Stavby	ks	44,000	0,57	25,08	25,08	0,00
1351.	Drenážna rúra DN 65/50m	021 Stavby	m	158,620	1,02	161,79	161,79	0,00
1352.	Zátka k perforovanej hadici DN 65	021 Stavby	ks	88,000	1,03	90,64	90,64	0,00
1353.	Riečny štrk do závlhovej sondy fr.	021 Stavby	m3	0,448	48,51	21,75	21,75	0,00
1354.	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	ks	44,000	2,51	110,44	110,44	0,00
1355.	Protikoreňová bariéra - panely výšky 0,3, šírky 0,6m	021 Stavby	ks	301,000	12,12	3 648,12	3 648,12	0,00
1356.	Protikoreňová bariéra - panely výšky 1,05, šírky 0,75m	021 Stavby	ks	85,000	26,57	2 258,45	2 258,45	0,00
1357.	Osadenie protikoreňových bariér - výška 0,3 m	021 Stavby	m	180,600	9,81	1 771,69	1 771,69	0,00
1358.	Osadenie protikoreňových bariér - výška 0,6 m	021 Stavby	m	63,750	14,43	919,91	919,91	0,00
1359.	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	134,500	1,68	225,96	225,96	0,00
1360.	Borovicová kôra	021 Stavby	m3	11,083	60,50	670,51	670,51	0,00
1361.	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	255,500	2,75	702,63	702,63	0,00
1362.	Kamenná drť fr. 16-32	021 Stavby	m3	21,053	60,50	1 273,72	1 273,72	0,00
1363.	Oceľová pásovina 5*100 - dodávka + montáž	021 Stavby	m	49,000	20,35	997,15	997,15	0,00
1364.	Flexibilná vzdušná pozdĺžne perforovaná chránička proti koseniu s integrovanými zámkami (0,2x21x36cm), vrátanie osade	021 Stavby	ks	19,000	3,30	62,70	62,70	0,00
1365.	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	021 Stavby	t	0,050	215,62	10,69	10,69	0,00
1366.	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom jednotlivito k rastlinam	021 Stavby	t	0,055	948,76	52,13	52,13	0,00
1367.	Kompletné NPK tabletové hnojivo s obsahom močoviny, horčička a stopových prvkov v pomere: NPK (MgO) 17,5-17,5-10	021 Stavby	kg	2,200	8,42	18,52	18,52	0,00
1368.	Kompletné NPK tabletové hnojivo s obsahom močoviny, horčička a stopových prvkov v pomere: NPK (MgO) 17,5-17,5-10	021 Stavby	kg	8,750	8,42	73,68	73,68	0,00
1369.	Fyzikálny pôdny kondicionér na báze hydrogelu – zmes kopolymerov, hnojiv, stopových prvkov a rastových stimulantov (	021 Stavby	kg	22,000	26,95	592,90	592,90	0,00
1370.	Granulovaný pôdny kondicionér na báze silikátových koloidov 1+10+0 (+45 SiO2) 500g/ks - stromy, vzrastle kry	021 Stavby	kg	22,000	5,39	118,58	118,58	0,00
1371.	Kompletné NPK hnojivo (20g/m2) -zahony, podopokryv,	021 Stavby	kg	2,310	8,17	18,87	18,87	0,00
1372.	Startovacie hnojivo pre trávnik s obsahom zeolitu (NPK - 12-20-10+2Mg+zeolit), dávkovanie 40g/m2	021 Stavby	kg	47,280	10,53	497,86	497,86	0,00
1373.	Jednovrstvový substrát pre výmenu pôdy - stromy	021 Stavby	m3	7,800	52,97	413,17	413,17	0,00
1374.	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2 - 3 opakovania, stromy, plochy výsadb	021 Stavby	m3	50,550	14,05	710,23	710,23	0,00
1375.	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	50,550	28,58	1 444,72	1 444,72	0,00
1376.	Platanus acerifolia 'Tremonia' 16/18	021 Stavby	ks	9,000	302,50	2 722,50	2 722,50	0,00
1377.	Acer campestre 'Elsrijk' 16/18	021 Stavby	ks	20,000	291,50	5 830,00	5 830,00	0,00
1378.	Quercus robur 'Fastigiata Koster' 16/18	021 Stavby	ks	6,000	313,50	1 881,00	1 881,00	0,00
1379.	Acer platanoides 'Emerald Queen' 16/18	021 Stavby	ks	2,000	269,50	539,00	539,00	0,00
1380.	Amelanchier lamarckii 200/250	021 Stavby	ks	2,000	283,80	567,60	567,60	0,00
1381.	Ligustrum vugare 20/40	021 Stavby	ks	392,000	2,75	1 078,00	1 078,00	0,00
1382.	Spiraea betulifolia 'Tor' 30/40	021 Stavby	ks	462,000	6,60	3 049,20	3 049,20	0,00
1383.	Philadelphus 'Belle Etoile' 40/60	021 Stavby	ks	6,000	5,50	33,00	33,00	0,00
1384.	Prunus laurocerasus 'Kleopatra' 60/80	021 Stavby	ks	13,000	24,20	314,60	314,60	0,00
1385.	Viburnum carlesii 'Aurora' 60/80	021 Stavby	ks	2,000	27,50	55,00	55,00	0,00
1386.	Aquilegia 'Bordeaux Barlow' K9/1L	021 Stavby	ks	29,000	2,20	63,80	63,80	0,00

1387.	Anemone hupehensis 'Honorine Jobert' 1L	021 Stavby	ks	37,000	2,20	81,40	81,40	0,00
1388.	Alchemilla mollis 'Auslese' K9/1L	021 Stavby	ks	56,000	2,20	123,20	123,20	0,00
1389.	Calamintha nepeta ssp. nepeta K9/1L	021 Stavby	ks	20,000	2,20	44,00	44,00	0,00
1390.	Deschampsia cespitosa K9/1L	021 Stavby	ks	76,000	2,20	167,20	167,20	0,00
1391.	Echinacea purpurea 'Alba' K9/1L	021 Stavby	ks	28,000	2,20	61,60	61,60	0,00
1392.	Geranium macrorrhizum 'Spessart' 1L	021 Stavby	ks	95,000	2,20	209,00	209,00	0,00
1393.	Molinia caerulea 'Heidebraut' K9/1L	021 Stavby	ks	231,000	2,20	508,20	508,20	0,00
1394.	Salvia nemorosa 'Rugen' 1L	021 Stavby	ks	37,000	2,20	81,40	81,40	0,00
1395.	Sanguisorba officinalis 'Red Thunder' 1L	021 Stavby	ks	53,000	2,20	116,60	116,60	0,00
1396.	Allium sphercephalon	021 Stavby	ks	165,000	0,66	108,90	108,90	0,00
1397.	Narcissus - zmes: 70% Mounthood, 30% White Lion	021 Stavby	ks	335,000	0,55	184,25	184,25	0,00
1398.	Tulipa hybrida - odrůdy mix biela-bielozelena-ružova-fialova-čierna : White Prince 20%, Purple Prince 15%, Negrita 30%	021 Stavby	ks	297,000	0,66	196,02	196,02	0,00
1399.	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	021 Stavby	ks	797,000	0,74	589,78	589,78	0,00
1400.	Ošetrovanie vysadených drevín, trvaliek a pôdopokryvných rastlín v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	371,000	1,64	608,44	608,44	0,00
1401.	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	83,397	22,00	1 834,72	1 834,72	0,00
<b>SO 07 Dažďová kanalizácia 2 etapa</b>						<b>166 763,99</b>	<b>166 763,99</b>	<b>0,00</b>
1402.	Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 100 mm	021 Stavby	m	200,000	11,41	2 282,00	2 282,00	0,00
1403.	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	021 Stavby	hod	288,000	3,82	1 100,16	1 100,16	0,00
1404.	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	021 Stavby	deň	12,000	3,44	41,28	41,28	0,00
1405.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m3	1 282,372	6,18	7 925,06	7 925,06	0,00
1406.	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	021 Stavby	m3	641,186	0,30	192,36	192,36	0,00
1407.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	021 Stavby	m3	981,208	6,19	6 073,68	6 073,68	0,00
1408.	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	490,604	0,22	107,93	107,93	0,00
1409.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	866,280	3,72	3 222,56	3 222,56	0,00
1410.	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	021 Stavby	m2	492,040	7,13	3 508,25	3 508,25	0,00
1411.	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	866,280	2,61	2 260,99	2 260,99	0,00
1412.	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	021 Stavby	m2	492,040	4,31	2 120,69	2 120,69	0,00
1413.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	337,346	2,93	988,42	988,42	0,00
1414.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	021 Stavby	m3	210,038	2,58	541,90	541,90	0,00
1415.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	021 Stavby	m3	194,712	5,27	1 026,13	1 026,13	0,00
1416.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	817,575	2,86	2 338,26	2 338,26	0,00
1417.	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	817,575	0,42	343,38	343,38	0,00
1418.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	1 446,005	3,01	4 352,48	4 352,48	0,00
1419.	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	021 Stavby	m3	34,340	14,04	482,13	482,13	0,00
1420.	Kamenivo drtené hrubé 8-16	021 Stavby	t	61,812	18,55	1 146,61	1 146,61	0,00
1421.	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	442,718	10,77	4 768,07	4 768,07	0,00
1422.	Štrkopiesok 0-8 - dodávka	021 Stavby	m3	125,328	27,26	3 416,44	3 416,44	0,00
1423.	Štrkopiesok 8-22 - dodávka	021 Stavby	t	571,302	18,55	10 597,65	10 597,65	0,00
1424.	Protikoreňová zábrana Rootcontrol	021 Stavby	m2	110,000	11,78	1 295,80	1 295,80	0,00
1425.	Zhot. opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5	021 Stavby	m2	129,200	1,32	170,54	170,54	0,00
1426.	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 300g/m2 - dodávka	021 Stavby	m2	135,660	1,38	187,21	187,21	0,00
1427.	Osad. plášťa vsakovacej šachty	021 Stavby	m	10,600	34,44	365,06	365,06	0,00
1428.	Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 - dodávka	021 Stavby	kus	8,080	5,25	42,42	42,42	0,00
1429.	Skruž TBH 50/12 100x50x12 - dodávka	021 Stavby	kus	2,020	80,00	161,60	161,60	0,00
1430.	Skruž TBH 100/12 100x100x12 - dodávka	021 Stavby	kus	8,080	142,50	1 151,40	1 151,40	0,00
1431.	Skruž prechodová TZS 100x80x12 - dodávka	021 Stavby	kus	2,020	93,75	189,38	189,38	0,00
1432.	Tvárnica melioračná TBM 2-50 50x50x10 - dodávka	021 Stavby	kus	2,020	5,63	11,37	11,37	0,00
1433.	Výstuž podkladných dosiek zo zvarovaných sietí KARI	021 Stavby	t	0,046	1 900,00	87,40	87,40	0,00
1434.	Montáž odľučovačov ropných látok	021 Stavby	kus	2,000	269,45	538,90	538,90	0,00

1435.	Odlučovač ORL KLK 3/1 sII - dodávka	021 Stavby	kus	2,000	3 461,43	6 922,86	6 922,86	0,00
1436.	Skruž TBH 50/9 100x50x9 - dodávka	021 Stavby	kus	2,020	52,50	106,05	106,05	0,00
1437.	Skruž TBH 100/9 100x100x9 - dodávka	021 Stavby	kus	2,020	93,75	189,38	189,38	0,00
1438.	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9 - dodávka	021 Stavby	kus	2,020	63,75	128,78	128,78	0,00
1439.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	116,368	49,31	5 738,11	5 738,11	0,00
1440.	Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 10 cm	021 Stavby	kus	7,000	8,73	61,11	61,11	0,00
1441.	Prstenec vyrovnávací TBS10/9 62,5x10x9 - dodávka	021 Stavby	kus	7,070	11,25	79,54	79,54	0,00
1442.	Podkladné dosky z betónu tr. C12/15 v otv. výk. pod potr	021 Stavby	m3	2,100	83,92	176,23	176,23	0,00
1443.	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	021 Stavby	m2	4,500	15,63	70,34	70,34	0,00
1444.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	021 Stavby	m	30,600	1,52	46,51	46,51	0,00
1445.	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 110x3,2x1000 - dodávka	021 Stavby	kus	4,591	3,58	16,44	16,44	0,00
1446.	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000 - dodávka	021 Stavby	kus	5,771	29,34	169,32	169,32	0,00
1447.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	021 Stavby	m	147,800	1,79	264,56	264,56	0,00
1448.	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000 - dodávka	021 Stavby	kus	32,309	44,33	1 432,26	1 432,26	0,00
1449.	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC-Ukorugované do 20% otv. výk. DN600	021 Stavby	m	180,600	6,79	1 226,27	1 226,27	0,00
1450.	Rúrka PVC-U kanal. hrdlová korugovaná DN 600x6000 - dodávka	021 Stavby	kus	32,899	533,60	17 554,91	17 554,91	0,00
1451.	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	021 Stavby	kus	2,000	4,20	8,40	8,40	0,00
1452.	Prechodka kanalizačná šachtová PVC DN 160 - dodávka	021 Stavby	kus	1,015	2,75	2,79	2,79	0,00
1453.	Koleno kanalizačné PVC - 160x87st - dodávka	021 Stavby	kus	1,015	3,57	3,62	3,62	0,00
1454.	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN 200	021 Stavby	kus	59,000	5,89	347,51	347,51	0,00
1455.	Prechodka kanalizačná šachtová PVC DN 200 - dodávka	021 Stavby	kus	11,165	4,95	55,27	55,27	0,00
1456.	Koleno kanalizačné PVC - 200x45st - dodávka	021 Stavby	kus	12,180	5,65	68,82	68,82	0,00
1457.	Koleno kanalizačné PVC - 200x87st. - dodávka	021 Stavby	kus	36,540	9,38	342,75	342,75	0,00
1458.	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN600	021 Stavby	kus	8,000	46,51	372,08	372,08	0,00
1459.	Odbočka 45st.kanalizačná PVC - 600/200 - dodávka	021 Stavby	kus	8,120	210,03	1 705,44	1 705,44	0,00
1460.	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN 600	021 Stavby	kus	19,000	22,06	419,14	419,14	0,00
1461.	Prechodka kanalizačná šachová PVC DN 600 - dodávka	021 Stavby	kus	19,285	76,00	1 465,66	1 465,66	0,00
1462.	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	021 Stavby	m	178,400	2,00	356,80	356,80	0,00
1463.	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 600	021 Stavby	m	180,600	2,15	388,29	388,29	0,00
1464.	Montáž retenčných nádrží z blokov DB60 a opláštenia	021 Stavby	m3	135,216	10,20	1 379,20	1 379,20	0,00
1465.	Geotextília PP 300g/m2 - dodávka	021 Stavby	m2	376,928	1,38	520,16	520,16	0,00
1466.	Blok DB60, spojovací materiál - dodávka	021 Stavby	kus	626,000	48,75	30 517,50	30 517,50	0,00
1467.	Dodávka a montáž fólie PVC hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	188,464	6,34	1 194,86	1 194,86	0,00
1468.	Prípl. za každých ďalších 60 cm výšky	021 Stavby	kus	2,000	69,28	138,56	138,56	0,00
1469.	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón C25/30 na potrubí DN 600	021 Stavby	kus	12,000	517,54	6 210,48	6 210,48	0,00
1470.	Skruž TBH 25/9 100x25x9 - dodávka	021 Stavby	kus	26,260	34,03	893,63	893,63	0,00
1471.	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9 - dodávka	021 Stavby	kus	12,120	63,75	772,65	772,65	0,00
1472.	Zhot. šachiet filtračných z bet. dielcov, dno betón C25/30 na potrubí DN 600	021 Stavby	kus	2,000	552,83	1 105,66	1 105,66	0,00
1473.	Filtračná prepážka s uchytením - dodávka	021 Stavby	kus	2,000	812,50	1 625,00	1 625,00	0,00
1474.	Skruž TBH 25/9 100x25x9 - dodávka	021 Stavby	kus	8,080	34,03	274,96	274,96	0,00
1475.	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9 - dodávka	021 Stavby	kus	2,020	63,75	128,78	128,78	0,00
1476.	Osadenie prefa šachiet do 4 t	021 Stavby	kus	2,000	45,68	91,36	91,36	0,00
1477.	Regulátor prietoku vírový 0,5 lit/s - dodávka	021 Stavby	kus	2,000	1 137,50	2 275,00	2 275,00	0,00
1478.	Skruž TBH 25/9 100x25x9 - dodávka	021 Stavby	kus	2,020	34,03	68,74	68,74	0,00
1479.	Šachta prefa 1200x900x1800 mm - dodávka	021 Stavby	kus	2,000	641,25	1 282,50	1 282,50	0,00
1480.	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9 - dodávka	021 Stavby	kus	2,020	63,75	128,78	128,78	0,00
1481.	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	021 Stavby	kus	18,000	76,00	1 368,00	1 368,00	0,00
1482.	Vpust' uličná betónová TBV 5-66 18x66x10 (prstene) - dodávka	021 Stavby	kus	18,180	6,26	113,81	113,81	0,00
1483.	Vpust' uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno) - dodávka	021 Stavby	kus	18,180	9,98	181,44	181,44	0,00

1484.	Vpust' uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž) - dodávka	021 Stavby	kus	18,180	14,20	258,16	258,16	0,00
1485.	Vpust' uličná betónová TBV 14-50 (prietok) - dodávka	021 Stavby	kus	18,180	13,80	250,88	250,88	0,00
1486.	Kôš kalový A 4/Z OC 38,5x60 - dodávka	021 Stavby	kus	18,000	23,51	423,18	423,18	0,00
1487.	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	021 Stavby	kus	19,000	23,25	441,75	441,75	0,00
1488.	Poklop liatinový s rámom 600x600 - dodávka	021 Stavby	kus	2,000	137,50	275,00	275,00	0,00
1489.	Poklop vstupný šachtový d 600 D - dodávka	021 Stavby	kus	17,000	137,50	2 337,50	2 337,50	0,00
1490.	Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg	021 Stavby	kus	18,000	29,08	523,44	523,44	0,00
1491.	Mreža pre vozovku s nálevkou	021 Stavby	kus	18,000	143,00	2 574,00	2 574,00	0,00
1492.	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	021 Stavby	t	1 167,064	5,70	6 652,26	6 652,26	0,00
<b>SO-08.2 - Verejné osvetlenie - II. ETAPA</b>						<b>93 611,19</b>	<b>88 892,19</b>	<b>4 719,00</b>
1493.	Betón základových	021 Stavby	m3	22,000	35,20	774,40	774,40	0,00
1494.	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-Dmax 22 - S1 z cementu troskooportlandského	021 Stavby	m3	22,000	110,31	2 426,82	2 426,82	0,00
1495.	Kanalizačná rúra PVC 315x7,7x5000 SN4	021 Stavby	ks	15,000	124,03	1 860,45	1 860,45	0,00
1496.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	150,000	0,94	141,00	141,00	0,00
1497.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	200,000	1,33	266,00	266,00	0,00
1498.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	021 Stavby	ks	5,000	2,90	14,50	14,50	0,00
1499.	Rúrka dvojpášťová KOPOFLEX	021 Stavby	m	450,000	1,49	670,50	670,50	0,00
1500.	Chránička dvojpášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09050 FA, čierna, DN 50, HDPE, KOPOS	021 Stavby	m	450,000	0,96	432,00	432,00	0,00
1501.	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	021 Stavby	ks	3,000	1,05	3,15	3,15	0,00
1502.	Poistková vložka PNA1 50A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 1, gG	021 Stavby	ks	3,000	4,28	12,84	12,84	0,00
1503.	Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodičov RVO2	021 Stavby	ks	1,000	55,02	55,02	55,02	0,00
1504.	Rozvádzače R verejného osvetlenia RVO2 (viď výzbroj v PD)	021 Stavby	ks	1,000	624,36	624,36	624,36	0,00
1505.	Montáž stožiaru oceľového výšky 6 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	021 Stavby	ks	10,000	61,38	613,80	613,80	0,00
1506.	Stožiar osvetľovací rúrový so zemným koncom SB 6/60, D=60 mm, výška=6,0 m	021 Stavby	ks	10,000	388,89	3 888,90	3 888,90	0,00
1507.	Montáž 8m stožiaru so zemným koncom pre uličné svietidlá	021 Stavby	ks	40,000	66,62	2 664,80	2 664,80	0,00
1508.	Stožiar osvetľovací rúrový so zemným koncom SB 8/60, D=60 mm, výška=8,0 m	021 Stavby	ks	40,000	524,05	20 962,00	20 962,00	0,00
1509.	Demontáž stožiaru oceľového výšky 8 m so základom	021 Stavby	ks	2,000	128,43	256,86	256,86	0,00
1510.	Montáž a zapojenie svietidla na výložník do 2 kg	021 Stavby	ks	63,000	18,49	1 164,87	1 164,87	0,00
1511.	Svietidlo LED Street 100W, IP65	021 Stavby	ks	41,000	181,50	7 441,50	7 441,50	0,00
1512.	Svietidlo LED Street 150W, IP65	021 Stavby	ks	12,000	228,69	2 744,28	2 744,28	0,00
1513.	Svietidlo LED Street 60W, IP65	021 Stavby	ks	10,000	128,26	1 282,60	1 282,60	0,00
1514.	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	021 Stavby	ks	39,000	38,07	1 484,73	1 484,73	0,00
1515.	Výložník V1T-10-60, 1m	021 Stavby	ks	17,000	87,73	1 491,41	1 491,41	0,00
1516.	Výložník V1T-05/-60 jednoramenný, zinkový 0,5 m, d 60	021 Stavby	ks	10,000	167,83	1 678,30	1 678,30	0,00
1517.	Výložník VUD 3A, jednoramenný, vyloženie 3,5 m	021 Stavby	ks	12,000	233,53	2 802,36	2 802,36	0,00
1518.	Výložník oceľový dvojamenný - do hmotn.70 kg	021 Stavby	ks	12,000	44,30	531,60	531,60	0,00
1519.	Výložník V2T-10-60, 1m	021 Stavby	ks	12,000	113,98	1 367,76	1 367,76	0,00
1520.	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	021 Stavby	ks	46,000	22,23	1 022,58	1 022,58	0,00
1521.	Svorkovnica stožiarová TB-11 1xE14 2x16A 4x6-35mm2 IP54 min.pr.stožiaru 95mm	021 Stavby	ks	46,000	35,09	1 614,14	1 614,14	0,00
1522.	Elektrovýstroj stožiaru 2 okruhy	021 Stavby	ks	4,000	23,06	92,24	92,24	0,00
1523.	Svorkovnica stožiarová TB2 2xE14 2-16A 3x6-16mm2 IP54 min.pr.stožiaru 95mm	021 Stavby	ks	4,000	39,93	159,72	159,72	0,00
1524.	Náter zemnacieho páska do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek )	021 Stavby	m	25,000	1,17	29,25	29,25	0,00
1525.	Gumoasfalt SA 12	021 Stavby	kg	5,000	2,95	14,75	14,75	0,00
1526.	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	021 Stavby	m	890,000	1,65	1 468,50	1 468,50	0,00
1527.	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	555,000	3,14	1 742,70	1 742,70	0,00
1528.	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	96,000	2,02	193,92	193,92	0,00
1529.	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	021 Stavby	ks	96,000	0,62	59,52	59,52	0,00
1530.	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	50,000	1,73	86,50	86,50	0,00
1531.	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	021 Stavby	ks	50,000	0,84	42,00	42,00	0,00



1532.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	320,000	0,48	153,60	153,60	0,00
1533.	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	320,000	0,79	252,80	252,80	0,00
1534.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	150,000	0,74	111,00	111,00	0,00
1535.	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	021 Stavby	m	150,000	3,37	505,50	505,50	0,00
1536.	Kábel hliníkový silový, uložený voľne NAYY 0,6/1 kV 4x16	021 Stavby	m	550,000	1,47	808,50	808,50	0,00
1537.	Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2	021 Stavby	m	550,000	2,65	1 457,50	1 457,50	0,00
1538.	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	021 Stavby	m	500,000	0,35	175,00	175,00	0,00
1539.	Dopravné náklady	021 Stavby	%	477,766	2,50	1 194,42	1 194,42	0,00
1540.	Podružný materiál	021 Stavby	%	378,542	4,00	1 514,17	1 514,17	0,00
1541.	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	490,292	2,50	1 225,73	1 225,73	0,00
1542.	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovany dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	021 Stavby	ks	50,000	43,76	2 188,00	2 188,00	0,00
1543.	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	910,000	6,29	5 723,90	5 723,90	0,00
1544.	Zriadenie káblveho lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	910,000	1,91	1 738,10	1 738,10	0,00
1545.	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	15,925	18,15	289,04	289,04	0,00
1546.	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm	021 Stavby	ks	6 370,000	0,62	3 949,40	3 949,40	0,00
1547.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	910,000	0,56	509,60	509,60	0,00
1548.	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	910,000	0,09	81,90	81,90	0,00
1549.	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	910,000	2,38	2 165,80	2 165,80	0,00
1550.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	320,000	2,08	665,60	665,60	0,00
1551.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00
1552.	Mechanizmy - plošina	021 Stavby	kpl	1,000	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00
1553.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000	990,00	990,00	0,00	990,00
1554.	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	319,00	319,00	0,00	319,00
<b>SO-08.3 - Silnoprúd k informačným tabuliam - II. ETAPA</b>						<b>7 307,23</b>	<b>6 834,23</b>	<b>473,00</b>
1555.	Krabica pancierová z PVC, 117x117x58 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	021 Stavby	ks	5,000	14,75	73,75	73,75	0,00
1556.	Krabica z PVC pancierová 8112 KA, šxv xh 117x117x58 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	5,000	3,76	18,80	18,80	0,00
1557.	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	30,000	0,94	28,20	28,20	0,00
1558.	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX	021 Stavby	m	250,000	1,49	372,50	372,50	0,00
1559.	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09050 FA, čierna, DN 50, HDPE, KOPOS	021 Stavby	m	250,000	0,96	240,00	240,00	0,00
1560.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	240,000	0,65	156,00	156,00	0,00
1561.	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	240,000	2,10	504,00	504,00	0,00
1562.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	280,000	0,74	207,20	207,20	0,00
1563.	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	021 Stavby	m	280,000	3,37	943,60	943,60	0,00
1564.	Dopravné náklady	021 Stavby	%	18,101	2,50	45,25	45,25	0,00
1565.	Podružný materiál	021 Stavby	%	11,182	4,00	44,73	44,73	0,00
1566.	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	18,101	2,50	45,25	45,25	0,00
1567.	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	250,000	6,29	1 572,50	1 572,50	0,00
1568.	Zriadenie káblveho lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	250,000	1,91	477,50	477,50	0,00
1569.	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	4,375	18,15	79,41	79,41	0,00
1570.	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm	021 Stavby	ks	1 750,000	0,62	1 085,00	1 085,00	0,00
1571.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	250,000	0,56	140,00	140,00	0,00
1572.	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	250,000	0,09	22,50	22,50	0,00
1573.	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	250,000	2,38	595,00	595,00	0,00
1574.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	88,000	2,08	183,04	183,04	0,00
1575.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000	220,00	220,00	0,00	220,00
1576.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000	110,00	110,00	0,00	110,00
1577.	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	143,00	143,00	0,00	143,00
<b>SO-09.1 - Kamerový systém - II. ETAPA</b>						<b>23 918,18</b>	<b>22 938,18</b>	<b>980,00</b>
1578.	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm	021 Stavby	m	45,000	51,57	2 320,65	2 320,65	0,00

1579.	Montáž spojky na mikrotrubičke	021 Stavby	ks	2,000	23,60	47,20	47,20	0,00
1580.	Montáž koncovky na mikrotrubičku	021 Stavby	ks	10,000	1,45	14,50	14,50	0,00
1581.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	420,000	10,51	4 414,20	4 414,20	0,00
1582.	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	90,000	21,78	1 960,20	1 960,20	0,00
1583.	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	021 Stavby	m	441,000	1,33	586,53	586,53	0,00
1584.	Spojka nasúvacia HDPE DN 40, 02040 FA, čierna, KOPOS	021 Stavby	ks	28,000	2,45	68,60	68,60	0,00
1585.	Upchávkavka uzatváracia pre korugované rúrky HDPE, DN 40, 17040 BB, červená, KOPOS	021 Stavby	ks	18,000	2,68	48,24	48,24	0,00
1586.	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09040 BA, DN 40, KOPOS	021 Stavby	m	441,000	0,91	401,31	401,31	0,00
1587.	Krúžok tesniaci 16040 FB pre korugované rúrky, D 40 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	36,000	2,29	82,44	82,44	0,00
1588.	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 75 uložená voľne	021 Stavby	m	45,000	1,94	87,30	87,30	0,00
1589.	Spojka nasúvacia HDPE DN 75, 02075 FA, čierna, KOPOS	021 Stavby	ks	7,000	3,85	26,95	26,95	0,00
1590.	Upchávkavka uzatváracia pre korugované rúrky HDPE, DN 75, 17075 BB, červená, KOPOS	021 Stavby	ks	4,000	2,99	11,96	11,96	0,00
1591.	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09075 BA, DN 75, KOPOS	021 Stavby	m	45,000	1,69	76,05	76,05	0,00
1592.	Krúžok tesniaci 16075 FB pre korugované rúrky, D 75 mm, KOPOS	021 Stavby	ks	14,000	2,88	40,32	40,32	0,00
1593.	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	441,000	0,55	242,55	242,55	0,00
1594.	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	441,000	1,28	564,48	564,48	0,00
1595.	Zväzkovanie trubičiek, úložný DB 2x12/8mm	021 Stavby	ks	441,000	0,95	418,95	418,95	0,00
1596.	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	021 Stavby	m	531,000	1,94	1 030,14	1 030,14	0,00
1597.	Dopravné náklady	021 Stavby	%	30,627	2,50	76,57	76,57	0,00
1598.	Podružný materiál	021 Stavby	%	29,000	4,00	116,00	116,00	0,00
1599.	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	30,627	2,50	76,57	76,57	0,00
1600.	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	45,000	3,39	152,55	152,55	0,00
1601.	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 50 cm širokej a 40 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	209,000	8,61	1 799,49	1 799,49	0,00
1602.	Zriadenie káblvého lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	254,000	1,91	485,14	485,14	0,00
1603.	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	4,445	18,15	80,68	80,68	0,00
1604.	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, 1xšxv 290x140x65 mm	021 Stavby	ks	1 778,000	0,62	1 102,36	1 102,36	0,00
1605.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	45,000	0,56	25,20	25,20	0,00
1606.	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	45,000	0,09	4,05	4,05	0,00
1607.	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	254,000	2,38	604,52	604,52	0,00
1608.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	101,000	2,08	210,08	210,08	0,00
1609.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000	120,00	120,00	0,00	120,00
1610.	Mechanizmy - plošina	021 Stavby	kpl	1,000	450,00	450,00	0,00	450,00
1611.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000	200,00	200,00	0,00	200,00
1612.	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	210,00	210,00	0,00	210,00
1613.	D+M kamera statická pre obe etapy podľa špecifikácie v súťažných podkladoch	021 Stavby	ks	7,000	823,20	5 762,40	5 762,40	0,00
<b>SO-09.2 - Internet - II. ETAPA</b>						<b>14 573,21</b>	<b>13 527,21</b>	<b>1 046,00</b>
1614.	Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm	021 Stavby	m	80,000	51,57	4 125,60	4 125,60	0,00
1615.	Otvorenie a zatvorenie spojky	021 Stavby	ks	2,000	26,02	52,04	52,04	0,00
1616.	Montáž koncovky na mikrotrubičku	021 Stavby	ks	43,000	1,45	62,35	62,35	0,00
1617.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	209,000	3,50	731,50	731,50	0,00
1618.	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	209,000	19,20	4 012,80	4 012,80	0,00
1619.	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50	021 Stavby	m	80,000	1,77	141,60	141,60	0,00
1620.	Spojka nasúvacia HDPE DN 50	021 Stavby	ks	20,000	3,47	69,40	69,40	0,00
1621.	Upchávkavka uzatváracia pre korugované rúrky HDPE, DN 50	021 Stavby	ks	10,000	2,83	28,30	28,30	0,00
1622.	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX , DN 50	021 Stavby	m	80,000	1,16	92,80	92,80	0,00
1623.	Zväzkovanie trubičiek, úložný DB 2x12/8mm	021 Stavby	ks	354,000	2,08	736,32	736,32	0,00
1624.	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	021 Stavby	m	80,000	1,94	155,20	155,20	0,00
1625.	Dopravné náklady	021 Stavby	%	10,591	2,50	26,48	26,48	0,00
1626.	Podružný materiál	021 Stavby	%	10,000	4,00	40,00	40,00	0,00

1627.	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	10,591	2,50	26,48	26,48	0,00
1628.	Spájanie optických vlákien	021 Stavby	ks	2,000	75,50	151,00	151,00	0,00
1629.	Záslepka na mt	021 Stavby	ks	27,000	0,24	6,48	6,48	0,00
1630.	Trubička úložná 1x7/4mm	021 Stavby	m	127,000	0,43	54,61	54,61	0,00
1631.	Montáž rozvádzača na stenu	021 Stavby	ks	2,000	19,36	38,72	38,72	0,00
1632.	FTTH box	021 Stavby	ks	2,000	12,22	24,44	24,44	0,00
1633.	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 20 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	209,000	4,74	990,66	990,66	0,00
1634.	Zriadenie káblvového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehkami naprieč kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	209,000	1,74	363,66	363,66	0,00
1635.	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	3,658	16,50	60,36	60,36	0,00
1636.	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm	021 Stavby	ks	1 463,000	0,62	907,06	907,06	0,00
1637.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	167,000	0,51	85,17	85,17	0,00
1638.	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD	021 Stavby	m	167,000	0,08	13,36	13,36	0,00
1639.	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	209,000	2,16	451,44	451,44	0,00
1640.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	42,000	1,89	79,38	79,38	0,00
1641.	Revízia	021 Stavby	kpl	1,000	132,00	132,00	0,00	132,00
1642.	Mechanizmy - plošina	021 Stavby	kpl	1,000	330,00	330,00	0,00	330,00
1643.	Nešpecifikované práce	021 Stavby	kpl	1,000	320,00	320,00	0,00	320,00
1644.	Porealizačné geodetické zameranie	021 Stavby	kpl	1,000	264,00	264,00	0,00	264,00
1645.	<b>Rezerva na nepredvídateľné výdavky</b>	<b>021 Stavby</b>	<b>projekt</b>	<b>1,000</b>	<b>41 666,67</b>	<b>41 666,67</b>	<b>41 666,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Podporné aktivity projektu</b>								
1646.	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,000	562,67	562,67	364,67	198,00
1647.	Trvalá tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,000	207,33	207,33	198,00	9,33
<b>Celkom:</b>						<b>4 458 376,19</b>	<b>4 425 836,86</b>	<b>32 539,33</b>
<b>DPH:</b>						<b>885 375,23</b>	<b>878 867,36</b>	<b>6 507,87</b>
<b>Celkom s DPH:</b>						<b>5 343 751,42</b>	<b>5 304 704,22</b>	<b>39 047,20</b>



---

## 6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov\*

\* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
<b>Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ<sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy.</p> <p>Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.</p>	100 %

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávateľ bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a></p> <p>Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie</p>	25%
--	--	-----

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	
--	--	---	--

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.</p>	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. .</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.</p>	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.  Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk <sup>2</sup> alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť <sup>3</sup>	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).  V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

<sup>2</sup> Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)</p> <p>alebo</p> <p>obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.<sup>4</sup></p> <p>V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol</p>	25 %

<sup>4</sup> Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>5</sup></li> </ul> <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %
		<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.</p>	5 %

<sup>5</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.



6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.  Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>6</sup> , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.  Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>7</sup> , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %

<sup>6</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

<sup>7</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

10	<p>Neuvedenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</li> <li>- technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch</li> </ul>	<p>Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.</p>	25 %
	<p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %
11	<p>Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na</p>	<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</li> </ul>	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov</p>	<p>- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo                  - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo                  - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>	10 %
12	<p>Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní</li> <li>podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk,</li> <li>- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek</li> <li>-</li> </ul>	10 %
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky <sup>8</sup>	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre	10 %

<sup>8</sup> netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému</p>	<p>Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby.</p> <p>Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.</p>	<p>10 %</p>
<p>17</p>	<p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.</p>	<p>25 %</p>

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
<b>Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť</b>			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť  alebo  Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.  Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch  alebo	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	
		<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	<p>10 %</p>
<p>20</p>	<p>Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)</p>	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p> <p>Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>



6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania <sup>9</sup>	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom  alebo  Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

<sup>9</sup> Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Realizácia zákazky			
28	<p>Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.</p>	<p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako</li> <li>b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,</li> <li>c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo</li> <li>d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.</li> </ol>	<p>25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
	<p>Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>