

Dodatok č. 1

K Zmluve o dielo č. 2994/2018/5400/072 zo dňa 11.07.2018
(ďalej len „dodatok č. 1“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená
na podpis dodatku:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Registrácia:

Ing. Juraj Tkáč, generálny riaditeľ ŽSR

Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ CLaO
31 364 501
SK2020480121
2020480121
Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I, oddiel: Po,
vložka č.: 312/B

Bankové spojenie:
SWIFT/BIC:
IBAN:

(ďalej len „kupujúci“)

Zhotoviteľ:

STAVOCONZULT, spol. s r. o.,
Stavbárov 3, 071 01 Michalovce

Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH :

Marián Varga, konateľ spoločnosti
44675488
2022817522
SK2022817522

Registrácia:

Zapísaný v OR Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo 23651/ V

Bankové spojenie:
SWIFT/BIC:
IBAN:

(ďalej len „predávajúci“)

(spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzavreli dňa 11.07.2018 Zmluvu o dielo č. 2994/2018/5400/072 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je „**Oprava dažďovej kanalizácie – Nová Baňa VB, Žarnovica VB**“.

V súlade s článkom XI. bod 2. Všeobecných obchodných podmienok vykonania diela, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 1 k zmluve.

Článok I.
Predmet dodatku č. 1

- 1.1. Na prvej strane zmluvy v časti K „Lehota plnenia“ sa pôvodné ustanovenie ruší a nahrádza sa novým nasledovne:
„do 30.4.2019“

Článok II.
Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

- 2.1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č. 1, zostávajú platné a účinné v pôvodnom nezmenenom znení.
- 2.2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 2.3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých v dvoch rovnopisoch obdrží objednávatel' a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.
- 2.4. Dodatok č. 1 tvorí záväznú súčasť zmluvy.
- 2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si prečítali tento dodatok č. 1 pred jeho podpisom, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 16.1.2019

V dňa

V mene kupujúceho:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme "ŽSR"

V mene predávajúceho:
STAVOCONZULT, spol. s r. o.

Ing. Branislav Vavrinčík, v.r.
riaditeľ CLaO

Marián Varga, v.r.
konateľ spoločnosti