

B.2 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky

Zmluva o dielo

číslo: 432.../UNB/2018

uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
(ďalej len "zmluva o dielo", resp. "zmluva")

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ: Obchodné meno/názov: **Metrostav a.s.**, Koželužská 1450/4,
180 00 Praha 8, ČR oprávnená podnikateľ vznikom organizačnej zložky
Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava
Sídlo/miesto podnikania: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jan Hehejčík, obchodní námestník riaditeľa divízie 3
Metrostav a.s. na základe plnej moci
IČO: 31792693
DIČ: 2020253301
IČ DPH: SK2020253301
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: XXXXXXXXXX
BIC: CEKOSKBX

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po,
vložka č.: 679/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ **UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA**
sídlo Pažítková 4, 821 01 Bratislava
zastúpená: Riaditeľom UNB
IČO: 31813861
DIČ: 202 17 00 549
IČ DPH: SK 202 17 00 549
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: XXXXXXXXXX

(ďalej len „objednávateľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu s úspešným uchádzačom realizovaného verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) za podmienok ďalej v zmluve dohodnutých.

II.

Predmet diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatelom objednané dielo zhotoviť a odovzdať a objednávatel sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo. Predmetom diela je:
Rekonštrukcia a modernizácia kliniky úrazovej chirurgie v Nemocnici akademika Ladislava Dérera a ostatné súvisiace práce v priestoroch Nemocnice akademika Ladislava Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo v súlade s:
 - a) Projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí **Prílohu č. 6** tejto zmluvy,
 - b) Výkazom výmer so špecifikáciou ceny, ktoré sú súčasťou **Prílohy č.1** (Špecifikácia ceny),

- c) so všetkými platnými normami STN EN.
3. Súčasne je predmetom diela:
- dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
 - vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,
 - vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a, ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov,
 - dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela,
 - dodanie jednoduchej dokumentácie s technickým popisom skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach a elektronicky v dwg formáte na CD.
4. Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť si sám vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia za účelom odovzdania predmetu diela. Náklady spojené s vypracovaním projektu skutočného vyhotovenia sú už zahrnuté v cene diela.
5. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky dodané komponenty vyhovujú platným normám SR.
6. Objednávateľ neposkytuje priestory na skladovanie materiálu.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

III.

Miesto a termín plnenia

1. Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je:
Nemocnica akademika Ladislava Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava.
2. Ak si termín zhotovenia diela, podľa čl. II tejto zmluvy vzhľadom na nepretržitú prevádzku, vyžaduje realizáciu prác denne, v prípade potreby aj cez sobotu, resp. nedeľu a v noci, musia byť práce/montážne práce vždy dohodnuté a odsúhlasené s objednávatelom.
3. Zhotoviteľ zhotoví dielo a odovzdá ho objednávatelovi v lehote **do 90 dní** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, za predpokladu poskytnutia riadnej súčinnosti objednávatel'a pri realizačných prácach.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskoršie **do troch dní** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo. Zároveň objednávatel' poskytne zhotoviteľovi možnosť bezplatne sa napojiť na elektrickú energiu a úžitkovú vodu a po dohode s objednávatelom si dohodne dopravnú trasu pre zabezpečenie dodávky materiálu na stavenisko.
5. Po riadnom vyhotovení diela podpíšu zmluvné strany zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. IX odsek 1 tejto zmluvy, podpísaním ktorej sa považuje dielo za prevzaté.
6. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

IV.

Cena

1. Cena za dielo je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. a na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán.
2. Cenou sa rozumie cena, vrátane DPH, vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR.
3. Špecifikácia ceny za dielo je obsahom **Prílohy č.1** (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy a je dohodnutá vo výške:

2 102 690,09 s DPH,

(slovom: dvamiliónystodvatisícšesťstodevädessiat eur a deväť centov).

Cena za dielo predstavuje:

1) Cena podľa rozpočtu:

1 752 241,74 EUR bez

- 2) 20% DPH:
3) Cena celkom spolu vrátane 20 % DPH:

350 448,35 EUR
2 102 690,09.EUR s DPH.

4. V cene podľa rozpočtu (podľa oceneného výkazu výmer) sú zahrnuté aj náklady na:
- vybudovanie, prevádzku, vypratanie, vyčistenie a zabezpečenie staveniska
 - vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) a kompletizačnú činnosť (KČ)
 - činnosti špecifikované v bode 3. – 5. článku II. tejto zmluvy o dielo
 - všetky prípravné práce, revízie, odborné prehliadky, skúšky a dodatočné práce, ktoré sú potrebné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa,
 - všetky mzdové, ostatné mzdové a vedľajšie náklady, ktoré vzniknú napr. ubytovaním a stravovaním zamestnancov,
 - poskytnutie súčinnosti v konaniach pred správnymi a inými orgánmi. Zhotoviteľ je povinný obstarat' a to i od svojich subdodávateľov všetky dokumenty, atesty, certifikáty revízne správy, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné v konaniach pred správnymi a inými orgánmi,
 - režijné náklady, dane a prirážky na zisk a riziko,
 - označenie stavby so základnými údajmi o stavbe,
 - doprava.
5. Dohodnutú cenu za dielo je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku.
6. V prípade vzniku naviac prác uvedených v stavebnom denníku, ktoré priamo súvisia s odkrytými vadami, ktoré objednávatel' nemohol predvídať, alebo ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávatela, ovplyvňujúcich cenu za dielo a vtedy predmetné práce, tovary, ich cena a rozsah musia byť prerokované a schválené formou dohody medzi objednávatelom a zhotoviteľom, že dané naviac práce môžu byť vykonané a daná dohoda sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 6.1 Zhotoviteľ je povinný k prípadnej dohode a v termíne stanovenom objednávatelom, najneskôr však **do piatich dní** od písomnej požiadavky objednávatela predložiť dodatok k špecifikácii ceny za dielo uvedenej v **Prílohe č.1** (Špecifikácia ceny), ktorého obsahom musí byť:
- rekapitulácia ceny, ktorá obsahuje pôvodný rozpočet a nový rozpočet, odôvodnenie;
 - položkový rozpočet naviac prác vypracovaný na základe výkazu výmer naviac prác, spracovaný zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom;
 - položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.
- 6.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- zmeny množstiev, v prípade zmeny množstva memných jednotiek uvedených v rozpočte v **Prílohe č.1** (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy o dielo, dohodnuté jednotkové ceny sa uplatnia aj na zvýšené množstvá;
 - pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v rozpočte - v **Prílohe č.1** (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy o dielo nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu podľa kalkulačného vzorca uvedeného v **Prílohe č. 3** (kalkulačný vzorec) tejto zmluvy o dielo;
 - práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z rozpočtu - **Prílohy č. 1** (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy o dielo budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.
7. V prípade vzniku naviac prác, bude ich rozsah a cena prerokovaná a riešená v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. formou dodatku k zmluve o dielo. Návrh dodatku k špecifikácii ceny spracuje zhotoviteľ podľa bodu 6.1 a pre výpočet zmeny ceny bude používať ceny podľa bodu 6.2 tohto článku tejto zmluvy o dielo.

V.

Platobné podmienky

1. Objednávatel' neposkytuje na realizáciu predmetu zmluvy/diela preddavky na cenu ani zálohové platby.
2. Cenu za dielo (časť diela) uhradí objednávatel' na základe faktúry, ktorú je zhotoviteľ

oprávnený vystaviť a doručiť objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach, každú s povahou originálu, do 15 dní po splnení poslednej z nižšie uvedených podmienok:

- a) odovzdanie diela alebo časti diela podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela alebo časti diela v zmysle čl. IX odsek 1 tejto zmluvy;
 - b) odstránenie všetkých väd diela (časti diela), ktoré boli zistené pri preberaní diela (časti diela) a ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela (časti diela) v zmysle čl. IX odsek 4 tejto zmluvy, pričom splnenie tejto podmienky preukáže zhotoviteľ osobitnou písomnou zápisnicou o odstránení týchto väd, podpísanou zástupcami obidvoch strán v zmysle čl. IX odsek 5 tejto zmluvy.
3. Lehota splatnosti faktúry je na základe dohody zmluvných strán stanovená na 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.
 4. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.
 5. Faktúra musí obsahovať:
 - označenie „faktúra“ a jej poradové číslo,
 - meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa a jeho identifikačné číslo pre daň,
 - meno a adresu sídla objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 - dátum kedy bolo dielo ukončené,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 - sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
 - výšku dane spolu,
 - celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty,
 - IČO, DIČ, zhotoviteľa - príjemcu i objednávateľa - platiteľa,
 - názov banky a číslo účtu objednávateľa - platiteľa,
 - dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry,
 - podpis, prípadne i pečiatka oprávnenej osoby platiteľa dane
 - zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. IX odsek 1 tejto zmluvy
 - zápis o odstránení väd zistených pri prevzatí diela v zmysle čl. IX odsek 5 tejto zmluvy
 6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti alebo prílohy uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
 7. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa; za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
 8. Zmluvné strany sa dohodli na výške záručnej zábezpeky vo výške 10 % z ceny diela špecifikovanej v tejto zmluve bez dane z pridanej hodnoty. Objednávateľ je oprávnený túto záručnú zábezpeku zadržať z faktúry vystavenej podľa tohto článku zmluvy a o túto výšku záručnej zábezpeky je objednávateľ oprávnený krátiť úhradu faktúry. Záručná zábezpeka slúži na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia záväzkov vyplývajúcich zo záruky za akosť a zo zodpovednosti za vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote v zmysle čl. VI odsek 3 tejto zmluvy, ako aj pre prípadnú náhradu škody a zmluvných pokút zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi v prípade porušenia povinností zhotoviteľa počas záručnej lehoty.
 9. Záručná zábezpeka bude objednávateľom zhotoviteľovi vyplatená (v celej výške, resp. znížená o sumu použítu objednávateľom v zmysle odseku 8 alebo 10 tohto článku zmluvy) na základe písomnej výzvy zhotoviteľa a to po uplynutí záručnej lehoty uvedenej v čl. VI odsek 3 tejto zmluvy.
 10. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený kedykoľvek použiť

hodnotu záručnej zábezpeky na uspokojenie akýchkoľvek svojich nárokov voči zhotoviteľovi vzniknutých podľa alebo na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou pri plnení povinností počas záručnej lehoty.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ môže kedykoľvek počas záručnej lehoty nahradiť záručnú zábezpeku formou predloženia bankovej záruky, zaručujúcej objednávateľovi, že banka namiesto zhotoviteľa uspokojí objednávateľa v rovnakom rozsahu v akom to platí v rámci záručnej zábezpeky.

VI.

Záruka za dielo a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s platnými normami vzťahujúcimi sa k predmetu diela a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej lehoty bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k riadnemu užívaniu.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná lehota na dielo je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
4. V čase trvania záručnej lehoty má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia, nedodržania prevádzkových parametrov alebo externých vplyvov.
5. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej lehote uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne, pričom v reklamácií vadu popíše. Za písomnú formu sa považuje aj zaslanie reklamácie vady na emailovú adresu zhotoviteľa. Za deň doručenia reklamácie vady zhotoviteľovi sa v prípade zasielania na mailovú adresu zhotoviteľa, považuje najbližší pracovný deň nasledujúci po dni odoslania reklamácie zhotoviteľovi.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vadu uplatnenú v rámci záručnej lehoty odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa jej nahlásenia. V prípade ak povaha vady (rozsah vady, zložitosť a časová náročnosť technologického postupu na jej odstránenie a pod.) alebo aktuálne počasie v dobe jej uplatnenia neumožňuje jej odstránenie v stanovenej lehote, dohodnú zmluvné strany písomne dlhšiu dobu odstránenia vady, ktorá je nevyhnutne potrebná na jej odstránenie.
7. Ak zhotoviteľ vadu uplatnenú v rámci záručnej lehoty neodstráni v stanovenom alebo dohodnutom termíne podľa odseku 6 tohto článku zmluvy a nezjedná nápravu ani v dodatočne poskytnutej náhradnej lehote nie kratšej ako 15 pracovných dní, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.
8. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti diela bude predĺžená o čas ktorý zodpovedá časovému úseku od nahlásenia vady zhotoviteľovi po deň skutočného odstránenia vady zhotoviteľom.

VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo, pri dodržaní všetkých ustanovení a predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej "BOZP") a požiarnej ochrane (ďalej "PO").
2. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
3. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia pre zabezpečenie maximálnej doby prevádzky objektu počas realizácie práce.

4. Transportné trasy materiálu, odpadu budú určené v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska. Transportné trasy (dočasné zriadenie ciest) zabezpečí zhotoviteľ po odovzdaní staveniska, pričom náklady na ich zriadenie sú zahrnuté v cene diela.
5. Odvoz sute – zhotoviteľ pristaví kontajner na miesto určené objednávatelom, kontajner bude vyvázaný ihneď po naplnení. V prípade, že bude obsahovať prašné častice, bude kontajner zaplachovaný.
6. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.
7. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky (ak sú potrebné) obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ, náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.
8. Objednávatel zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, ako aj osôb (zamestnancov a pacientov) nachádzajúcich sa v blízkosti staveniska a za dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane.
10. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
11. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.
12. V denníku môže robiť potrebné zápisy technický dozor objednávateľa a pracovník poverený výkonom autorského dozoru. Zápisy do denníka vykonáva tiež osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad.
13. Zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, resp. po odsúhlasení s objednávatelom na kontrolnom dni. Zámenny stavebných materiálov a dodávok v prípade použitia ekvivalentov, ak nebudú súčasťou **Prílohy č.1** k tejto zmluve o dielo (prehľad ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu zmluvy" (ak sa uplatňujú)), odsúhlasenej objednávatelom, sa nepovoľujú.
14. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny a práce navyše bez ich predchádzajúceho odsúhlasenia objednávatelom v stavebnom denníku. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávatelom môže zmeny zhotoviteľ realizovať.
15. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, takýto zápis zástupca objednávateľa podpíše.
16. Zhotoviteľ sa **zaväzuje vyhotoviť fotodokumentáciu o priebehu stavebných prác na diele**, najmä častí diela, ktoré majú byť ďalším postupom prác zakryté. Zhotoviteľ takto zhotovenú fotodokumentáciu odovzdá objednávateľovi pri odovzdávaní diela.
17. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
18. Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorej zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo služieb súvisiacich so zhotovovaním diela (ďalej len „subdodávateľ“).
19. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti diela subdodávateľom za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Pri vykonávaní diela subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávatel nenesie žiadnu zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa. Prvý zoznam známych subdodávateľov stavebných prác (mimo subdodávateľov tovarov) v čase uzatvorenia tejto zmluvy je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy.

20. V prípade ak zhotoviteľ poverí vykonaním prác a dodávok na časti diela v zmysle tejto zmluvy subdodávateľa, je povinný:
- a) vopred, minimálne tri pracovné dni pred prvým plánovaným využitím subdodávateľa, informovať objednávateľa, resp. osoby ním určené, o podrobnostiach subdodávateľa, ktorý bol zhotoviteľom vybratý, ako aj poskytovať detailný popis každého subdodávateľa v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 4 tejto zmluvy; pričom táto povinnosť platí len pre nových subdodávateľov, ktorí nie sú uvedení v prílohe č. 4 tejto zmluvy, resp. v aktualizácii prílohy č. 4 tejto zmluvy postupom podľa písm. b) tohto bodu zmluvy.
 - b) pravidelne, minimálne raz za kalendárny štvrťrok platnosti tejto zmluvy zaktualizovať zoznam subdodávateľov uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy (t.j. doplniť nových subdodávateľov, aktualizovať údaje o existujúcich subdodávateľoch) a zaslať ho v písomnej forme objednávateľovi. Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa vykonať aktualizáciu zoznamu subdodávateľov aj kedykoľvek počas kalendárneho štvrťroka platnosti tejto zmluvy. V prípade ak zhotoviteľ nezašle aktualizáciu zoznamu subdodávateľov minimálne raz za kalendárny štvrťrok platnosti tejto zmluvy, platí že nedošlo k zmenám v poslednom zozname subdodávateľov, pričom za pravdivosť a úplnosť údajov v zozname subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ;
 - c) zabezpečiť aby každý subdodávateľ, ktorého chce použiť na plnenie časti diela spĺňal podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Za tým účelom je zhotoviteľ povinný pri podpise tejto zmluvy predložiť spolu so zoznamom subdodávateľov uvedeným v prílohe č. 4 tejto zmluvy a vždy spolu s oznámením zmeny subdodávateľa počas platnosti tejto zmluvy, predložiť objednávateľovi doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa tohto subdodávateľa, v originálnom vyhotovení alebo úradne overené kópie dokladov. Objednávateľ má právo odmietnuť takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi, **do troch pracovných dní** odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa, v prípade:
 - nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní;
 - nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní;
 - predloženia neplatných dokladov;
 - poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií
 - d) písomne informovať stavebný dozor objednávateľa o subdodávateľovi;
 - e) zabezpečovať, že subdodávateľia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú všetky podmienky a povinnosti podľa tejto zmluvy;
 - f) okamžite odstraňovať porušenie povinností subdodávateľom, ak také nastane, prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov a minimalizovať z toho vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmeny subdodávateľa, ktorý porušil svoje povinnosti;
 - g) v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky riadne a včas poskytnuté subdodávateľské služby a uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo;
21. Skutočnosť, že objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom neobmedzuje zodpovednosť zhotoviteľa a neznamena v tejto súvislosti vznik žiadnej zodpovednosti pre objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú zhotoviteľa žiadnych zmluvných záväzkov alebo zodpovedností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich subdodávateľov, ich zástupcov a personál tak, ako je zhotoviteľ zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť, alebo jeho zamestnancov alebo pracovníkov.
22. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ

nesplňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je objednávateľ oprávnený zakázať takémuto subdodávateľovi vstup na stavenisko alebo mu zakázať akokoľvek sa podieľať na zhotovovaní diela.

23. Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za vzniknutú škodu a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť zhotoviteľ.
24. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho okolí. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
25. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela.
26. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s objednávateľom na svoje náklady.
27. Pokiaľ má technický dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však **do troch pracovných dní** od zápisu v stavebnom denníku.
28. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
 - obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené objednávateľom, neprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, vrátane technických a priestorových špecifikácií, s ktorými sa oboznámil alebo mu boli poskytnuté v súvislosti s plnením tejto zmluvy, pričom povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré budú na základe pokynov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa zmluvu plniť. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.
29. Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie diela poškodiť alebo zničiť majetok v správe objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je povinný uviesť majetok bez zbytočného odkladu a na svoje náklady do pôvodného stavu aký bol pred poškodením.
30. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy.
31. Schválená projektová dokumentácia objednávateľom a projektantom (prípadne overená príslušným stavebným úradom spolu so stanoviskami dotknutými orgánmi a organizáciami) nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za riadne zhotovenia diela.

VIII.

Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy o dielo si je vedomý skutočnosti, že sa považuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný

v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy o dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byť v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo v registri zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy o dielo, dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy o dielo prostredníctvom takého subdodávateľa.

2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy o dielo v súvislosti s ZoRPVS s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo sa rozumie:
 - ak dôjde k výmazu zhotoviteľa, ako partnera verejného sektora, z registra počas platnosti tejto zmluvy o dielo;
 - ak je partner verejného sektora (zhotoviteľ) viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10, ods. 2 tretej vety ZoRPVS;
 - ak počas platnosti tejto zmluvy použije zhotoviteľ subdodávateľa nezapísaného v registri, hoci takýto subdodávateľ mal byť v zmysle ZoRPVS zapísaný v registri, prípadne ak bol subdodávateľ počas plnenia predmetu tejto zmluvy vymazaný z registra a zhotoviteľ ho naďalej používal na plnenie predmetu tejto zmluvy ako svojho subdodávateľa.
3. Zhotoviteľ k podpisu zmluvy zmluvnými stranami v zmysle súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu predloží objednávateľovi nasledovné doklady, ktoré tvoria **Prílohu č. 5** (doklady) tejto zmluvy o dielo nasledovné doklady:
 - a) úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú s výkonom činností uchádzača alebo jeho subdodávateľov tretej (inej) osobe, s platnosťou po celú dobu trvania uzavieranej zmluvy o dielo, na poistnú sumu **minimálne 75.000,- EUR**,
 - b) originály alebo úradne overené kópie dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, každého subdodávateľa uchádzača.
 - c) úradne overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavby vedúceho na základe osobitného predpisu – odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vo výstavbe (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t.j. úradne overenú kópiu osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby pre osobu, ktorá bude vykonávať stavebný dozor uchádzača. V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 1.1.2009, tzn. bez označenia odborného zamerania, predloží spolu s osvedčením aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania.
4. Akákoľvek dokumentácia poskytnutá zhotoviteľovi je a zostane vlastníctvom objednávateľa. Vlastnícke právo ku každej dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) ktorú vypracuje (zabezpečí) zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednávateľa, s tým že zhotoviteľ vykoná všetky úkony potrebné na riadne splnenie tejto povinnosti. Prevod týchto majetkových práv (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) na objednávateľa je zahrnutý v cene diela. Ustanovenia tohto bodu zmluvy a práv z neho vyplývajúcich zostanú v účinnosti aj po uplynutí doby trvania tejto zmluvy po celú dobu ich životnosti. Pre vylúčenie pochybností sa prevodom práv duševného vlastníctva rozumie, že odovzdaním takýchto dokumentov objednávateľovi, udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi výhradnú licenciu alebo sublicenciu na ich používanie, na dobu neurčitú v neobmedzenom rozsahu a na účel na ktorý boli tieto dokumenty vytvorené. Zároveň zhotoviteľ udeľuje súhlas objednávateľovi, aby objednávateľ mohol udeliť sublicenciu tretej osobe na použitie takýchto dokumentov v rozsahu v akom mu bola udelená od zhotoviteľa

IX.

Prevzatie diela a prechod vlastníckeho práva

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu diela, resp. k časti diela prechádza na objednávateľa dňom prevzatia diela ako celku, resp. časti diela a dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela (časti diela) obidvomi zmluvnými stranami.
2. Najneskôr v deň preberania diela, resp. časti diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dva výtlačky skutočného vyhotovenia diela, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
3. Zhotoviteľ je povinný plánovaný deň odovzdania a prevzatia diela, resp. časti diela oznámiť objednávateľovi najneskôr tri pracovné dni vopred.
4. Dielo, resp. časť diela je objednávateľ povinný prevziať aj v prípade, ak bude vykazovať vady, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto vady musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
5. Po odstránení väd uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela (časti diela), vyhotovia zmluvné strany osobitný záznam, potvrdzujúci ich odstránenie a dátum odstránenia.
4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Objednávateľ nepreberie dielo (časť diela), ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Písomný súhlas objednávateľa s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento udelený predchádzajúci písomný súhlas z Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky zhotoviteľa v rozpore s týmto ustanovením je podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatný.

X.

Zmluvné pokuty

1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela podľa tejto zmluvy bez zavinenia objednávateľa, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu, ktorú zhotoviteľ zaplatí vo výške 0,1 % z celej ceny diela bez DPH dohodnutej v čl. IV odsek 3 tejto zmluvy za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vady v stanovenej alebo dohodnutej lehote v rámci záručnej lehoty podľa čl. VI odsek 6 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty výške 1000,- EUR za každú takto reklamovanú vadu a každý deň omeškania s jej odstránením.
3. Ak objednávateľ dielo v súlade s čl. IX odsek 4 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela a zhotoviteľ tieto vady a nedorobky neodstráni v lehote stanovenej v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu (nedorobok) a každý deň omeškania s jej odstránením.
4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny diela bez DPH uvedenej v čl. IV odsek 3 tejto zmluvy za porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, na základe ktorého

- objednávateľ v súlade s touto zmluvou alebo zákonom odstúpi od tejto zmluvy.
5. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry o viac ako 10 dní po lehote splatnosti, môže zhotoviteľ voči nemu uplatniť úrok z omeškania vo výške stanovenej všeobecno-záväznými právnymi predpismi platnými v čase omeškania s úhradou a to od začiatku omeškania s úhradou.
 6. Zmluvná pokuta alebo úrok z omeškania sú splatné v plnom rozsahu do 15 dní od doručenia písomnej výzvy druhej strany na ich úhradu.
 7. Zaplatením zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania nezaniká nárok na úhradu skutočnej škody ktorá nebola pokrytá zaplatenou zmluvnou pokutou alebo úrokom z omeškania. Zároveň zaplatením zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania sa zmluvná strany nezbavujú povinnosti splnenia povinnosti, zabezpečenej zmluvnou pokutou alebo úrokom z omeškania v zmysle tejto zmluvy.
 8. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

XI.

Zánik zmluvy

1. Túto zmluvu je možné ukončiť:
 - a) písomnou dohodou účastníkov zmluvy, pričom táto zmluva sa ukončuje dňom uvedeným v tejto dohode; v tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky účastníkov dohody vzniknuté z plnenia zmluvných povinností, alebo z ich porušenia druhým účastníkom dohody, ku dňu zrušenia tejto zmluvy dohodou;
 - b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane
 - c) písomným odstúpením od tejto zmluvy; odstúpenie ktoréhokoľvek účastníka zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhému účastníkovi zmluvy, pokiaľ v ňom výslovne nie je určená iná účinnosť.
2. Účastníci zmluvy majú právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch, v ktorých táto zmluva výslovne stanovuje a ďalej v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhým účastníkom zmluvy.
3. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje najmä:
 - a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke v rámci verejného obstarávania predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
 - b) bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené;
 - c) zhotoviteľ je v likvidácii;
 - d) zhotoviteľ opakovane (minimálne už tretíkrát) porušil tú istú niektorú zo svojich ďalších povinností podľa tejto zmluvy, neuvedených výslovne v tomto bode zmluvy;
 - e) zhotoviteľ je viac ako 30 kalendárnych dní v omeškaní s odovzdaním diela bez toho, aby táto skutočnosť nastala v dôsledku omeškania Objednávateľa alebo v dôsledku vyššej moci;
 - f) ak dielo má vady, na ktoré bol Zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v stanovenej alebo dohodnutej lehote a nezjednal nápravu ani v

dodatočnej poskytnutej lehote nie kratšej ako 15 pracovných dní;

j) ak je tak uvedené v zákone alebo v tejto zmluve.

4. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy objednávatelom považuje omeškanie objednávateľa o viac ako 30 dní s úhradou splatnej časti ceny diela.
5. V prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy sú účastníci zmluvy oprávnení od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej doby stanovenej v písomnej výzve druhého účastníka dohody na odstránenie konania v rozpore so zmluvou. Ak sa účastníci dohody písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) dní.
6. Zhotoviteľ je v prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktorýmkoľvek účastníkom zmluvy povinný najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí objednávatel a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi zhotoviteľovi, najneskôr však do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy. Aj po skončení zhotovovania diela sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym spôsobom dotknutý alebo znemožnený a je povinný písomne upozorniť objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so zhotovovaním diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty diela a z dôvodu predchádzania škodám. V opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá by mu tým vznikla.
7. V prípade ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy zo strany zhotoviteľa z dôvodov na strane objednávateľa, je zhotoviteľ povinný vykonať finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracovať „čiastkovú konečnú faktúru“, pričom zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne a riadne vykonané práce do dňa predčasného ukončenia tejto zmluvy.
8. V prípade ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodov na strane zhotoviteľa, je objednávatel oprávnený požadovať od zhotoviteľa ak je to technicky možné, uviesť stavenisko na náklady zhotoviteľa do pôvodného stavu. V prípade ak to technicky nie je možné, alebo sa objednávatel rozhodne že už vykonané práce zo strany zhotoviteľa si ponechá, je zhotoviteľ povinný vykonať finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracovať „čiastkovú konečnú faktúru“, pričom zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne a riadne vykonané práce do dňa predčasného ukončenia tejto zmluvy, znížená o 20 % ceny bez DPH.
9. Predčasné ukončenie tejto zmluvy, bez ohľadu na účastníka zmluvy, ktorý od tejto zmluvy odstúpil, sa netýka ustanovení zmluvy týkajúcich sa zmluvných pokút, zodpovednosti za spôsobené škody a ustanovení zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po predčasnom ukončení zmluvy (napr. povinnosť mlčanlivosti a pod.).
10. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa a podobne) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) dní, odkedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávatel má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii priloží aj potvrdenie príslušnej banky.
11. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
12. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy alebo odmietnutím prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového

podniku vráti poštová zásielka s odstúpením od tejto zmluvy o dielo ako nedoručená alebo nedoručiteľná, hoci sa posielala na poslednú známu adresu druhej strany, považuje sa za doručenie dňom, kedy ju poštový podnik vrátil späť odosielateľovi, hoci sa adresát zásielky o jej obsahu nedozvedel. Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie objednávateľovi je rozhodná adresa, ktorá je ako jeho sídlo uvedená v tejto zmluve o dielo a pre doručovanie zhotoviteľovi adresa zapísaná ako jeho sídlo v obchodnom registri, a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania v živnostenskom registri. Ak zhotoviteľ nemá ani sídlo ani miesto podnikania, je pre doručovanie zhotoviteľovi rozhodná adresa jeho trvalého pobytu štatutárneho orgánu.

13. Ustanoveniami bodu 12. tohto článku zmluvy o dielo sa bude spravovať aj doručovanie ostatných písomností medzi stranami (napr. faktúry, upomienky, výzvy a pod.), ak to nie je v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecne - záväzných predpisov alebo ustanoveniami tejto zmluvy o dielo.

XII.

Vyššia moc

1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).
2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú najmä – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzburá, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktívnou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia, nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré znemožňujú výkon prác v zmysle príslušných technických noriem (napr. mráz, silný vietor a pod.).
4. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, ani zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba.
5. Ak vyššia moc pretrváva viac ako 2 mesiace, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

XIII.

Zodpovednosť za škodu

1. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu, zavinenú škodu spôsobenú druhou zmluvnou stranou v súvislosti s plnením zmluvy. Ušlý zisk sa nenahrádza.
2. Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné.
3. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať

- celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
4. Ustanovenie bodu 3. tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela.

XIV.

Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach tejto zmluvy a prevzatia predmetu zmluvy v osobe: Radoslav Gajdoš, e-mail: radoslav.gajdos@unb.sk, Bc. Rastislav Droppa, email: rastislav.droppa@unb.sk
.....
Ďalej objednávateľ poveruje zodpovednú osobu pre záverečné preberanie diela zo strany UNB: Bc. Rastislav Droppa, email: rastislav.droppa@unb.sk,
2. Poskytovateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvy a odovzdania predmetu zmluvy v osobe: Ing. Jan Hehejík, kontakt: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, email: jan.hehejik@metrostav.cz, tel.kontakt: +420 724 176 555
3. Zmluvu o dielo je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Akékoľvek iné zmeny alebo doplnenia sú neplatné. Uvedené sa netýka zmeny osôb zodpovedných za vecnú a odbornú komunikáciu uvedených v bode 1. a 2 tohto článku zmluvy, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane, alebo prostredníctvom e-mailu.
4. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy o dielo stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy o dielo.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť rokovaním o novej dohode.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu SR.
8. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Objednávateľ a zhotoviteľ obdržia dve vyhotovenia tejto zmluvy.
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne zverejňovaná zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode prístupu k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. Zverejnenie v registri zabezpečí objednávateľ bezodkladne po uzatvorení tejto zmluvy, pričom o tejto skutočnosti zašle zhotoviteľovi potvrdenie o zverejnení.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:

Prílohy:

Príloha č. 1 Špecifikácia ceny (Ocenený výkaz výmer stavby, Prehľad ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zmluvy (ak sa uplatňujú))

Príloha č. 2 Harmonogram výstavby

Príloha č. 3 Kalkulačný vzorec

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 5 Doklady

Príloha č. 6 Projektová dokumentácia

Za zhotoviteľa:

V Prahe 26.11.2018

Ing. Jan Hehejčík
Obchodný námestník
Metrostav a.s. – divize 3
na základe plnej moci

Za objednávateľa:

V Bratislave 14.12.2018

Riaditeľ UNB

Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Renáta Vandriaková, MPH
riaditeľka UNB

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0340)

ŠPECIFIKÁCIA CENY

(„Nemocnica akademika Ladislava Dérera: Rekonštrukcia kliniky úrazovej chirurgie“)

- Špecifikácia ceny (Ocenený výkaz výmer)
- Prehľad ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zmluvy (ak sa uplatňujú).

Ing. Jan Hehejlk
Obchodný námestník
Metrostav a.s. – divize 3

.....
Pečiatka a podpis štátnoobchodnej spoločnosti uchádzača

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0340)

Akce: Nemocnica akad. L. Déreza - Rekonštrukcia I Projektant: Projektant		
Investor: Univerzitná nemocnica Bratislava		
Číslo objektu	Název stavebných objektů	Cena celkem €
0	BLOK A - Operačné sály	306 417,74,-
0	Práce a dodávky HSV	81 460,26,-
0	Zvislé a kompletne konštrukcie	7 398,45,-
0	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	32 126,18,-
0	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	38 478,74,-
0	Presun hmôt HSV	3 456,89,-
0	Práce a dodávky PSV	224 681,36,-
0	Izolácie proti vode a vlhkosti	3 869,05,-
0	Izolácie tepelné	211,13,-
0	Konštrukcie - sarokartonové	35 799,07,-
0	Konštrukcie klampiarske	731,44,-
0	Konštrukcie stolárske	10 136,57,-
0	Konštrukcie doplnkové kovové	105 715,05,-
0	Podlahy z dlaždíc	4 981,13,-
0	Podlahy povlakové	35 739,33,-
0	Dokončovacie práce a obklady	9 438,25,-
0	Dokončovacie práce - nátery	10 537,48,-
0	Dokončovacie práce - maľby	7 522,85,-
0	Práce a dodávky M	276,12,-
0	Montáže potrubia	276,12,-
0	BLOK B - lôžková časť	221 745,79,-
0	Práce a dodávky HSV	38 419,07,-
0	Zvislé a kompletne konštrukci	3 927,31,-
0	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14 972,46,-
0	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 600,36,-
0	Presun hmôt HSV	918,93,-
0	Práce a dodávka PSV	183 326,73,-
0	Izolácie proti vode a vlhkosti	7 187,30,-
0	Izolácie tepelné	55,84,-
0	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	997,44,-
0	Konštrukcie - sarokartonov	24 826,28,-
0	Konštrukcie klampiarske	67,85,-
0	Konštrukcie stolárske	44 073,92,-
0	Konštrukcie doplnkové kovové	43 470,30,-
0	Podlahy z dlaždíc	3 579,65,-
0	Podlahy povlakové	31 336,55,-
0	Dokončovacie práce a obklady	10 138,89,-
0	Dokončovacie práce - nátery	7 719,16,-
0	Dokončovacie práce - maľby	9 873,55,-
0	BLOK C - Riadiaca a vyšetrovacia zložka	123 335,90,-
0	Práce a dodávky HSV	34 393,05,-
0	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 776,70,-
0	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	15 231,17,-
0	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 430,90,-
0	Presun hmôt HSV	954,29,-
0	Práce a dodávky PSV	88 942,85,-
0	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 454,24,-
0	Izolácie tepelné	501,93,-

Akce: Nemocnica akad. L. Dérera - Rekonštrukcia I Projektant: Projektant		
Investor: Univerzitná nemocnica Bratislava		
Číslo objektu	Název stavebných objektů	Cena celkem €
0	Zdravotechnika - zariadenie predmety	332,48,-
0	Konštrukcie - sádkové	14 159,14,-
0	Konštrukcie klampiarske	67,85,-
0	Konštrukcie stolárske	15 214,80,-
0	Konštrukcie doplnkové kovové	15 783,80,-
0	Podlahy z dlaždíc	1 025,46,-
0	Podlahy povlakové	19 731,51,-
0	Dokončovacie práce a obklady	6 898,75,-
0	Dokončovacie práce - nátery	1 481,92,-
0	Dokončovacie práce - maľby	12 290,97,-
0	BLOK B - VZT	52 244,18,-
0	Zariadenia	
0	Zariadenia B1, B2, B3	41 618,93,-
0	Príslušenstvo k rozvodu vzduchu	
0	Zariadenie B2	318,04,-
0	Potrubie	
0	Potrubie	10 307,21,-
0	BLOK C - VZT	27 952,21,-
0	Zariadenia	
0	Zariadenia C1, C2	20 800,59,-
0	Príslušenstvo	
0	Zariadenie C2	150,98,-
0	Potrubie	
0	Potrubie	7 000,64,-
0	BLOK A - VZT	272 110,61,-
0	KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIA A CHLADENIE	168 142,27,-
0	Príslušenstvo rozvodu vzduchu	29 989,94,-
0	Potrubie	18 992,92,-
0	Izolácie	4 759,56,-
0	MONTÁŽNY MATERIÁL	50 225,92,-
0	Zdravotechnika - Blok A	25 489,42,-
0	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	2 120,41,-
0	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	8 264,32,-
0	Zdravotechnika - strojné vybavenie	1 004,72,-
0	Zdravotechnika - zariadenie predmety	14 099,96,-
0	Zdravotechnika - Blok B	32 217,74,-
0	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	4 602,17,-
0	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	11 628,77,-
0	Zdravotechnika - zariadenie predmety	15 986,80,-
0	Zdravotechnika - Blok C	20 778,34,-
0	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	3 464,69,-
0	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	7 565,09,-
0	Zdravotechnika - zariadenie predmety	9 748,57,-
0	E2a - Vnútrozvody medicínačných plynov	213 905,51,-
0	BLOK A	126 244,06,-
0	kyslík	4 881,23,-
0	stlačený vzduch pre dýchanie	6 538,98,-
0	stlačený vzduch pre pohon nástrojov	4 552,46,-
0	podtlak	6 557,88,-

Akce: Nemocnica akad. L. Déreza - Rekonštrukcia Projektant: Projektant		
Investor: Univerzitná nemocnica Bratislava		
Číslo objektu	Název stavebných objektů	Cena celkem €
0	stlačený vzduch pre sterilizáciu	1 306,36,-
0	Odťahy	823,16,-
0	Instalačné komplexy	76 655,73,-
0	Ventilové krabice	12 902,36,-
0	Alarmový systém	3 713,42,-
0	Konzole a príchytý materiál	1 917,29,-
0	Prípomocné stavebné práce	655,92,-
0	Ostatné	5 739,27,-
0	BLOK B	87 661,45,-
0	Kyslík	3 957,81,-
0	stlačený vzduch pre dýchanie	4 710,15,-
0	podtlak	2 611,15,-
0	Instalačné komplexy	60 510,66,-
0	Ventilové krabice	7 448,22,-
0	Alarmový systém	1 758,24,-
0	Konzole a príchytý materiál	1 672,28,-
0	Prípomocné stavebné práce	609,19,-
0	Ostatné	4 383,76,-
0	E3 - Vykurovanie	25 647,73,-
0	Blok A	13 928,68,-
0	Izolácie tepelné	1 019,01,-
0	Ústredné vykurovanie, strojovne	941,83,-
0	Ústredné vykurovanie, rozvodné potrubie	4 229,15,-
0	Ústredné vykurovanie, armatúry.	2 355,93,-
0	Ústredné vykurovanie, vykurovacie telesá	813,30,-
0	Ústredné vykurovanie, rozvodné potrubie - demontáž	134,11,-
0	Ústredné vykurovanie, armatúry - demontáž	117,80,-
0	Ústredné vykurovanie, vykurovacie telesá - demontáž	474,11,-
0	Konštrukcie doplnkové kovové	1 909,68,-
0	Dokončovacie práce - nátery	902,01,-
0	HZS	1 031,76,-
0	Blok B	6 317,14,-
0	Ústredné vykurovanie, rozvodné potrubie	504,42,-
0	Ústredné vykurovanie, armatúry.	2 242,35,-
0	Ústredné vykurovanie, vykurovacie telesá	1 122,22,-
0	Ústredné vykurovanie, rozvodné potrubie - demontáž	9,53,-
0	Ústredné vykurovanie, armatúry - demontáž	129,03,-
0	Ústredné vykurovanie, vykurovacie telesá - demontáž	560,56,-
0	Dokončovacie práce - nátery	1 061,20,-
0	HZS	687,84,-
0	Blok C	5 401,91,-
0	Ústredné vykurovanie, rozvodné potrubie	437,39,-
0	Ústredné vykurovanie, armatúry.	1 711,11,-
0	Ústredné vykurovanie, vykurovacie telesá	908,06,-
0	Ústredné vykurovanie, rozvodné potrubie - demontáž	50,95,-
0	Ústredné vykurovanie, armatúry - demontáž	101,82,-
0	Ústredné vykurovanie, vykurovacie telesá - demontáž	562,23,-
0	Dokončovacie práce - nátery	942,50,-
0	HZS	687,84,-

Akcie: Nemocnica akad. L.Dérera - Rekonštrukcia I Projektant: Projektant		
Investor: Univerzitná nemocnica Bratislava		
Číslo objektu	Název stavebných objektů	Cena celkem €
0	E6 - umelé osvetlenie a sítňoprúd	313 281,85,-
0	Blok A	157 530,33,-
0	MONTÁŽ ZÁKLADNÁ C-210 M	19 953,54,-
0	NOSNÝ MATERIÁL PRE ZÁKLADNÚ MONTÁŽ	16 234,01,-
0	MONTÁŽ ŠPECIFICKÉHO NOSNÉHO MATERIÁLU	9 476,81,-
0	ŠPECIFICKÝ NOSNÝ MATERIÁL	48 055,29,-
0	ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE	11 953,55,-
0	UPS	6 511,76,-
0	STAVEBNÉ ÚPRAVY C 801-3	45 345,37,-
0	Blok B	101 394,96,-
0	MONTÁŽ ZÁKLADNÁ C-210 M	14 236,59,-
0	NOSNÝ MATERIÁL PRE ZÁKLADNÚ MONTÁŽ	9 969,44,-
0	MONTÁŽ ŠPECIFICKÉHO NOSNÉHO MATERIÁLU	7 929,43,-
0	ŠPECIFICKÝ NOSNÝ MATERIÁL	20 067,92,-
0	ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE	6 103,93,-
0	UPS	6 186,17,-
0	STAVEBNÉ ÚPRAVY C 801-3	36 901,48,-
0	Blok C	54 326,56,-
0	MONTÁŽ ZÁKLADNÁ C-210 M	7 457,61,-
0	NOSNÝ MATERIÁL PRE ZÁKLADNÚ MONTÁŽ	5 713,99,-
0	MONTÁŽ ŠPECIFICKÉHO NOSNÉHO MATERIÁLU	2 893,08,-
0	ŠPECIFICKÝ NOSNÝ MATERIÁL	12 659,69,-
0	ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE	2 615,87,-
0	STAVEBNÉ ÚPRAVY C 801-3	22 986,32,-
0	E8 - Ústredné a vnútorné slaboprúdové rozvody	117 144,73,-
0	Blok A	25 309,30,-
0	Rozvodné vedenie - hrubá montáž	10 610,75,-
0	Domový komunikačný systém	543,83,-
0	Signalizácia plynu	496,80,-
0	Počítačová sieť	13 657,92,-
0	Blok B	64 203,66,-
0	Rozvodné vedenie - hrubá montáž	13 405,58,-
0	Domový komunikačný systém	388,36,-
0	Signalizácia plynu	351,90,-
0	Počítačová sieť	9 497,67,-
0	Dorozumievacie zariadenie	39 555,07,-
0	Spoločná TV anténa	1 005,08,-
0	Blok C	27 631,77,-
0	Rozvodné vedenie - hrubá montáž	10 275,89,-
0	Telefónne zariadenie	2 279,34,-
0	Domový komunikačný systém	897,38,-
0	Počítačová sieť	13 353,68,-
0	Spoločná TV anténa	825,48,-
	Celkem bez DPH	1 752 241,74,-
	DPH 20%	350 448,35,-

Akce: Nemocnica akad. L. Déreya - Rekonštrukcia I Projektant: Projektant		
Investor: Univerzitná nemocnica Bratislava		
Číslo objektu	Název stavebných objektů	Cena celkem €
Celková cena vrátane DPH		2 102 690,09,-

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia kliniky úrazovej chirurgie	JKSO	
Názov objektu	Blak A-operačné sály	KS	
		Miesto	Nemocnica Akad. L. Derera, Bratislava-Kramáre
Objednávateľ		IČO	
Projektant	Zdravoprojekt, Bratislava	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Motostav s.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	NSV	Dodávky	81 460,26	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	2,50%
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.	14	Minostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	224 681,36	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	
4		Montáž		11		16	Prevádzkové vplyvy	1,36%
5	"M"	Dodávky	276,12			17	Ostatné	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Konop. činnosť	22	Ostatné náklady	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		306 417,74	
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z		61 283,55	
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		367 701,28	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty				
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa			
				27	Kľúčová doložka			
				28	Zvýhodnenie + -			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kliniky úrazovej chirurgie

Objekt: Blok A-operačné sály

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV			81 460,256
3	Zvislé a kompletne konštrukcie			7 398,452
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			32 126,176
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			38 478,735
99	Presun hmôt HSV			3 456,892
PSV	Práce a dodávky PSV			224 681,360
711	Izolácie proti vode a vlhkosti			3 869,053
713	Izolácie tepelné			211,132
763	Konštrukcie - sarokartonové			35 799,068
764	Konštrukcie klampiarske			731,442
766	Konštrukcie stolárske			10 136,574
767	Konštrukcie doplnkové kovové			105 715,052
771	Podlahy z dlaždíc			4 981,130
776	Podlahy povlakové			35 739,334
781	Dokončovacie práce a obklady			9 438,246
783	Dokončovacie práce - nátery			10 537,477
784	Dokončovacie práce - maľby			7 522,850
M	Práce a dodávky M			276,120
23-M	Montáže potrubia			276,120
	<u>Celkom</u>			<u>306 417,736</u>

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV Práce a dodávky HSV									
3 Zvlášť a kompletne konštrukcie									
1	011	311321311	Rekonštrukcia murov, železový (bez výstuže) 11,0 x 10,0	m3	0,742	163,000	0,000	0,000	113,526
			plošná rekonštrukcia (podla stienky) 1,15 x 1,15 x 0,3		0,742				
2	011	311351105	Rekonštrukcia murov, železový (bez výstuže) 11,0 x 10,0	m2	5,500	21,740	0,000	0,000	119,570
			odstránenie rekonštrukcie murov, železový (bez výstuže) 11,0 x 10,0		5,500				
3	011	311351105	Rekonštrukcia murov, železový (bez výstuže) 11,0 x 10,0	m2	5,500	5,500	0,000	0,000	32,725
4	011	311351105	Rekonštrukcia murov, železový (bez výstuže) 11,0 x 10,0	m2	0,056	1 568,590	0,000	0,000	83,441
			odstránenie rekonštrukcie murov, železový (bez výstuže) 11,0 x 10,0		0,056				
5	011	311351105	Rekonštrukcia murov, železový (bez výstuže) 11,0 x 10,0	ks	52,000	10,080	0,000	0,000	554,320
			odstránenie rekonštrukcie murov, železový (bez výstuže) 11,0 x 10,0		52,000				
6	012	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 800 do 1050 mm	ks	3,000	12,440	0,000	0,000	37,320
			"nový stav"						
			"m.c.4.08-4.08 preklad Heluz 1250x145x71mm" 1		1,000				
			"m.c.4.21a-4.25 preklad Heluz 1000x145x71mm" 2		2,000				
			Subtotál		3,000				
7	093	593408307	HELUX Preklad 1250 x 70 x 238 mm	ks	1,030	18,650	0,000	0,000	19,220
			"Dodávka" 1,03		1,030				
8	093	593408307	HELUX Preklad 1000 x 70 x 238 mm	ks	2,060	14,010	0,000	0,000	28,861
			"Dodávka" 2,06		2,060				
9	012	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	3,000	12,370	0,000	0,000	37,310
			"nový stav"						
			"m.c.4.08-4.01 preklad Heluz 1500x145x71mm" 1		1,000				
			"m.c.4.08-4.03 preklad Heluz 1500x145x71mm" 1		1,000				
			"m.c.4.15-4.25 preklad Heluz 1750x145x71mm" 1		1,000				
			Subtotál		3,000				
10	093	593408307	HELUX Preklad 1500 x 70 x 238 mm	ks	1,030	22,350	0,000	0,000	23,082
			"Dodávka" 1,03		1,030				
11	093	593408307	HELUX Preklad 1500x145x71 mm	ks	5,150	75,460	0,000	0,000	78,619
			"Dodávka" 5,15		5,150				
12	012	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	1,000	13,490	0,000	0,000	13,490
			"nový stav"						
			"m.c.4.08-4.08a preklad Heluz 2250x145x71mm" 1		1,000				
13	014	317121151	Dodatočná montáž prekladu z prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	10,000	18,900	0,000	0,000	189,000
			"nový stav"						
			"m.c.4.25-4.31 preklad Heluz 1250x145x71mm" 1		1,000				
			"m.c.4.15-4.35 preklad Heluz 1250x145x71mm" 1		1,000				
			"m.c.4.15-4.21a preklad Heluz 1000x145x71mm" 1		1,000				
			"m.c.4.38-4.38 preklad Heluz 1250x145x71mm" 1		1,000				
			"m.c.4.08a preklad Heluz 1250x145x71mm" 2		2,000				
			"m.c.4.09-4.11 preklad Heluz 1250x145x71mm" 1		1,000				
			"m.c.4.03-4.04a preklad Heluz 1250x145x71mm" 1		1,000				
			"m.c.4.01-4.02 preklad Heluz 1000x145x71mm" 1		1,000				
			"m.c.4.03-4.04 preklad Heluz 1000x145x71mm" 1		1,000				
			Subtotál		10,000				
14	093	593408307	HELUX Preklad 1250 x 145 x 71 mm	ks	9,270	12,840	0,000	0,000	119,027
			"Dodávka" 9,27		9,270				
15	093	593408307	HELUX Preklad 1000x145x71 mm	ks	1,030	10,220	0,000	0,000	10,527
			"Dodávka" 1,03		1,030				
16	014	317121251	Montáž prekladu z prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	7,000	17,440	0,000	0,000	122,081
			"nový stav"						
			"m.c.4.05-E1 preklad Heluz 1750x145x71mm" 1		1,000				
			"m.c.4.13-E1 preklad Heluz 1500x145x71mm" 1		1,000				
			"m.c.4.39-4.25 preklad Heluz 2000x145x71mm" 1		1,000				
			"m.c.4.01-4.05 preklad Heluz 1500x145x71mm" 1		1,000				
			"m.c.4.03-4.05 preklad Heluz 1500x145x71mm" 1		1,000				
			"m.c.4.03-4.04 preklad Heluz 1500x145x71mm" 1		1,000				
			"m.c.4.10-4.15 preklad Heluz 1750x145x71mm" 1		1,000				
			Subtotál		7,000				
17	093	593408307	HELUX Preklad 1750x145x71 mm	ks	3,060	18,380	0,000	0,000	56,73
			"Dodávka" 3,06		3,060				
18	093	593408307	HELUX Preklad 2000x145x71 mm	ks	1,030	21,120	0,000	0,000	21,73
			"Dodávka" 1,03		1,030				
19	014	317121351	Dodatočná montáž prekladu z prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1800-2400 mm	ks	1,000	18,220	0,000	0,000	18,22
			"nový stav"						
			"m.c.4.37-4.38a preklad Heluz 2250x145x71mm" 1		1,000				
20	093	593408307	HELUX Preklad 2250x145x71 mm	ks	2,060	23,860	0,000	0,000	49,01
			"Dodávka" 2,06		2,060				
21	014	317121401	Ocelový uholník 100x85x7 dl.150mm, uholtený hmoždinkami Hilti 2xM10, pre osadenie ker.prekladov pri žel.bet.stĺpe	ks	3,000	19,780	0,000	0,000	59,3
			"dél.2/4" 3		3,000				
22	014	317121402	Ocelový uholník 100x85x7 dl.250mm, uholtený hmoždinkami Hilti 2xM10, pre osadenie ker.prekladov pri žel.bet.stĺpe	ks	1,000	24,560	0,000	0,000	24,9
			"dél.2/4" 1		1,000				
23	014	340236212	Zamurovanie otvoru a plochy do 0,09 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	4,000	6,180	0,000	0,000	24,7
			"nový stav"						
			"m.c.4.08a po buranom nadodver.preklado" 2		2,000				
			"m.c.4.03-4.04a po buranom nadodver.preklado" 2		2,000				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Súčel		4,000				
24	014	340238211	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	m2	0,758	24,740	0,000	0,000	18,753
			m.c.4,35=0,25*3,03		0,758				
25	014	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	10,225	40,510	0,000	0,000	414,215
			"nový stav"						
			m.c.4,37-4,38 po akrobatoch=0,76*0,75		0,563				
			m.c.4,08a=0,45*2,12		0,954				
			0,47*2,12		0,996				
			m.c.4,03-4,04a=0,65*0,67		0,436				
			m.c.4,22-4,21=1,05*0,95		0,999				
			m.c.4,28a-4,27=1,05*0,95		0,999				
			v čase napojenia Z1 potrubie 500x100mm= (0,8*1,1)*8		5,280				
			Súčel		10,225				
26	014	340238211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	m2	4,601	22,900	0,000	0,000	105,363
			"nový stav"						
			m.c.4,35-4,31=0,5*2,02		1,818				
			m.c.4,23-4,22=1,3*3,05-0,8*1,97		2,783				
			Súčel		4,601				
27	014	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	25,091	38,510	0,000	0,000	966,254
			"nový stav"						
			m.c.4,04a, parapet v časti steny ALJ03=3,075*1,25		3,844				
			m.c.4,08, parapet v časti steny AL4=(0,613*1,25)*2		2,033				
			m.c.4,11, parapet v časti steny AL3=(1,138*1,25)*2		2,845				
			m.c.4,10, parapet v časti steny AL3=(1,138*1,25)*2		2,845				
			m.c.4,15-4,25=2,3*2,95-1,45*1,97		3,929				
			m.c.4,25-4,25=(0,9*2,02)*2		3,636				
			(0,7*2,02)*2		2,828				
			m.c.4,13-4,15=1,55*2,02		3,131				
			Súčel		25,091				
28	011	342243101	Príčky z tehla RELUZ 6,5 P+D povrchová P 10 na malte MCV 2,5 hr. 6,5 cm	m2	3,340	24,560	0,000	0,000	82,431
			"nový stav"						
			RLC.4,08=2*2,93-1,2*2,1		3,340				
29	011	342243102	Príčky z tehla RELUZ 6 P+D povrchová P 10 na malte MCV 2,5 hr. 6,0 cm	m2	46,671	28,320	0,000	0,000	1 321,723
			"nový stav"						
			m.c.4,35-4,31=2,6*3,18		8,427				
			m.c.4,37-4,08c=(0,5+0,6)*3,18		3,456				
			m.c.4,08-4,08b=2,6*3,18-0,8*1,97		8,692				
			m.c.4,21 a 2 4,29=(2*2,5+1,925+4,275+0,55+0,05)*3,18		35,934				
			=(0,7*4+0,6*2)*1,97		-7,580				
			Súčel		46,671				
30	011	342243104	Príčky z tehla RELUZ 14 P+D povrchová P 10 na malte MCV 2,5 hr. 14,0 cm	m2	47,453	32,330	0,000	0,000	1 534,155
			"nový stav"						
			m.c.4,37, 4,38, 4,08c,d=(4,7*1,5)*3,18+(0,35+0,7)*2,13		21,953				
			m.c.4,08, 4,08b,c=(0,45*3,18)-(1,1*2,1+2*1,2)		15,601				
			m.c.4,13-E1=1,55*3,18		4,929				
			m.c.4,11-4,15=1,55*3,18		4,770				
			Súčel		47,453				
31	014	340231811	Príprava otvoru s výsekním kaps pre zaviazanie vo vybraných otvoroch hl. do 150 mm	m2	20,585	50,370	0,000	0,000	1 057,518
			"nový stav"						
			"pri dodatočnom osadení zbrubne, a buraní otvorov"						
			m.c.4,25-4,31=(2,17*2+0,8)*0,15		0,771				
			m.c.4,15-4,35=(2,17*2+0,8)*0,15		0,771				
			m.c.4,36-4,38=(2,17*2+0,8)*0,15		0,771				
			m.c.4,08c,d-4,08a=(2,17+0,6*2)*0,15		0,566				
			m.c.4,08-4,07=(2,23*2+1,2)*0,15		0,855				
			m.c.4,08a=(2,17+0,8)*0,15*2		0,891				
			m.c.4,05-E1=(2,17*2+1,45)*0,15		0,869				
			m.c.4,11-4,13=(0,6+2*2,1)*0,15		0,785				
			m.c.4,15-4,21a=(2,17*2+0,7)*0,15		0,758				
			m.c.4,29=(3,18*0,1)*3		0,954				
			m.c.4,15-E1=(2,17*2+1,1)*0,15		0,816				
			m.c.4,09-4,11=(2,17*2+0,8)*0,15		0,771				
			m.c.4,09-4,12=(2,93*0,15)*2		0,879				
			m.c.4,03-4,04=(1,4*0,15)*2		0,420				
			m.c.4,39-4,25=(2,25*2+1,6)*0,15		0,915				
			m.c.4,39-4,25a=(0,9*2,1*2)*0,15		0,765				
			"v čase vnutor nových okien"						
			m.c.4,01-4,02=(2*1,3+1)*0,15		0,540				
			m.c.4,03-4,02=(2*1,3+1)*0,15		0,540				
			pre otvory VzT potrubia 200x200mm=(0,4+0,2*2)*0,15*9		1,080				
			250x250mm=(0,45+0,25*2)*0,15*8		1,140				
			300x300mm=(0,5+2*0,3)*0,15*2		0,330				
			400x300mm=(1,1+2*0,3)*0,15*2		0,510				
			700x400mm=(0,8+2*0,4)*0,15		0,255				
			800x400mm=(0,8+2*0,4)*0,15*6		1,440				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500x400mm (0,7+2*0,4)*0,15*7		1,575				
			400x400mm (0,6+2*0,4)*0,15*5		1,050				
			Subtot		20,905				
32	014	349231021	Príprava otvorov a osadenie z tehlí vo vybraných otvoroch nad 150 do 300 mm, s vysekaním kaps pre zaviazanie	m2	0,636	79,760	0,000	0,000	50,727
			Nový strop						
			m.c.4,15-4,19* (2,12*0,15)*2		0,636				
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									32 126,176
33	014	611401311	Omlieka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0,25 do 1 m2	ks	9,000	14,660	0,000	0,000	131,940
			Povrchová úprava V5						
			m.c.4,05a-105*35cm*1		1,000				
			m.c.4,15a-155*45cm*1		1,000				
			m.c.4,15b-145*45cm*1		1,000				
			m.c.4,16-100*45cm*1		1,000				
			m.c.4,17-145*45cm*1		1,000				
			m.c.4,18-65*35cm*1		1,000				
			m.c.4,19-97,5*65cm*1		1,000				
			m.c.4,20-105*65cm*1		1,000				
			m.c.4,21-100*50cm*1		1,000				
			Subtot		9,000				
34	014	612421331	Oprava vrutovaných vápených omliek stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	380,256	7,290	0,000	0,000	2 772,066
			Povrchová úprava S1						
			m.c.4,02a*(5,1+3,2+0,45*2)*2*0,58		10,672				
			m.c.4,05a*(0,5+0,075)*(3,03-2)		0,592				
			m.c.4,12a*(3,7+2*0,15+0,075)*(3,03-2)		7,864				
			m.c.4,38a*(0,45+0,05+0,6+0,45)*2*3,03*(2,43+3*2)*3,03		56,510				
			-(1,45+0,8)*1,97		-4,432				
			m.c.4,37a*(1,5+0,075+0,3)*(3,03-1,5)		2,668				
			Povrchová úprava S3						
			m.c.4,05a*(4,725+3,2+0,55+0,45)*2*(3,03-2,4)		11,246				
			m.c.4,09a*(9,17+10,52+0,075*2+0,45*3+0,3)*1,03*(0,4+0,5)*2		22,536				
			m.c.4,10a*(1,35*2+0,075)*1,53		4,246				
			m.c.4,15a*(11,2*2+1,45*2+0,6)*1,03		26,677				
			m.c.4,21a*(3,45+0,075+1)*3,03		13,711				
			m.c.4,21a*(2,5+1)*3,03*(0,7+1,97)		9,226				
			m.c.4,25a*(5,3*2+2,3)*1,03		13,287				
			m.c.4,26a*(0,5*2+0,3+2,25)*3,03		11,363				
			m.c.4,28a*(1,2+1,1)*3,03*(0,7+1,97)		5,590				
			m.c.4,29a*(2,4*2+1,925+2,5+0,8)*3,03		30,679				
			(1,1*2+0,45*2+2,25+1,05)*(3,03-1,5)		9,782				
			-0,65*(3,03-1,5)*2		-1,969				
			-(0,9+0,7*2+0,65)*0,52		-1,534				
			m.c.4,34						
			m.c.4,35a*(6,375+6,05+0,6)*2*3,03*(2,65+0,15)*3,03		70,448				
			(1,075+0,45+1,2)*2		5,450				
			-(0,8*1,97+0,8*2,02)		-3,394				
			-(2,75*1,5)*2		-8,250				
			m.c.4,39a*(14,7+3,2+0,1)*2*3,03*(1,3+2*2,1)*0,2*4		113,480				
			(1,05+2*2,03)*0,2		1,022				
			-(1,5*2+0,7+0,8)*1,97		-9,259				
			-(1,3*4+1,8)*2,1		-14,280				
			-(3*2,85)*2		-17,100				
			Povrchová úprava S7						
			m.c.4,20a*(2,2+0,65)*2*3,03*(1,55+2,07)		13,235				
			Subtot		380,256				
35	014	612423531	Omlieka rýh v stenách malou vápenou šlikou rýhy do 150 mm omlieka štukovou	m2	6,150	24,480	0,000	0,000	150,614
			po osadení ZT potrubím 25*0,15		3,750				
			po osadení potrubím Med.plynov 16*0,15		2,400				
			Subtot		6,150				
36	014	612425551	Omlieka vápená vrutovaná osadená okrajová alebo čírková štuková	m2	24,503	17,020	0,000	0,000	417,041
			m.c.4,01a*(1,75+2*2,15+1,25+2,02)*0,1		0,932				
			(1,3*2+1)*0,1*(1,2*0,1)		0,480				
			m.c.4,03a*(1,25+2,02)*0,1		0,327				
			(1,3*2+1)*0,1*(1,2*0,1)		0,480				
			m.c.4,04a*(1,25+2,02)*0,1		0,327				
			m.c.4,05a*(1,75+2,02)*0,1*2		0,754				
			m.c.4,06a*(1,25*2+2,03)*0,1		0,453				
			m.c.4,08a*(1,25+2,03)*0,1		0,328				
			m.c.4,08a*(1,25+2,03*2)*0,1		0,531				
			m.c.4,09a*(2,02+1,55)*0,1		0,397				
			(1,25+2,03*2)*0,1		0,531				
			(1,25+2,03)*0,1		0,328				
			(3,03*0,35)*2		2,121				
			m.c.4,11a*(2,02*2+1,25)*0,1		0,529				
			m.c.4,11-4,13a*(2,1*2+0,9)*0,1*2*(0,9+2*2,1)*0,15		1,785				
			m.c.4,15a*(2,02*12+1,25+1+1,5*2)*0,1		2,849				
			2,02*0,25*2+1,8*0,1		1,190				
			m.c.4,19a*(2,02*0,25*2+1,8*0,1		1,190				
			m.c.4,21a*(1+2,02*2)*0,1		0,504				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			$m.c.4.25 = (1,25+2,02+2)*0,1$		0,529				
			$m.c.4.26 = (0,8+2*2,02)*0,25$		1,235				
			$m.c.4.29 = (3,03+0,3)*3$		2,727				
			$m.c.4.31 = (1+2*2,02)*0,1$		0,504				
			$m.c.4.35 = (1,25+2*2,02)*0,1$		0,529				
			$m.c.4.36 = (1,25+2*2,02)*0,1$		0,529				
			$m.c.4.38 = (1,25+2*2,02)*0,1$		0,529				
			$m.c.4.39 = (2,1*2+0,9)*0,1*2+(0,9+2*2,1)*0,15$		1,785				
			Subtot		24,503				
37	011	612451121	Vnútorná cementová omietka stien muriva hladka	m2	193,503	10,850	0,000	0,000	2 101,443
			pod keramický obklad - ObkladS1		13,600				
			ObkladS2		142,595				
			ObkladS3		20,600				
			ObkladS5		20,433				
			špeciálna sadrokarton m.c.4.02 = $(2,3*2,75-1,8*1,3)$		-3,825				
			Subtot		193,503				
38	011	612472131	Vnútorná omietka barytová stien - šuková pastou hladená, ja dreva 20 mm	m2	165,717	49,200	0,000	0,000	8 153,276
			$m.c.4.01 = (2*6,675+5,4+0,4*3)*3,03$		80,449				
			$-(1,1+1,2)*2,1$		-4,830				
			$-0,8*1,97$		-1,576				
			$-1,05*0,8$		-0,840				
			$m.c.4.03 = (2*6,675+5,4+0,4*3)*3,03$		80,449				
			$-(1,1+1,2)*2,1$		-4,830				
			$-0,8*1,97$		-1,576				
			$-1,05*0,8$		-0,840				
			$m.c.4.13 = (0,05*2+6,375+0,6*3+0,3)*3,03$		82,342				
			$(1,2+2*2,25)*0,15$		0,855				
			$-1,1*2,1$		-2,310				
			$-0,8*1,97$		-1,576				
			Subtot		165,717				
39	011	612473182	Vnútorná omietka vápennocement, zo suchých zmesí stien muriva druhu, šuková	m2	449,142	15,090	0,000	0,000	6 777,553
			Povrchová úprava S1						
			$m.c.4.02 = (5,1+3,2+0,45*2)*2*2,45$		45,060				
			$-1,1*1,97$		-2,167				
			$-2,3*2,45$		-5,635				
			$m.c.4.04 = (3,7*3,03)*2+(1,4+2*2,1)*0,3+(3,075*1,1)$		27,485				
			$-(1,4+1,1)*2,1$		-5,250				
			$m.c.4.08 = (2*2,6+5,225)*3,03+(0,225+0,6)*3,03$		34,068				
			$(0,8+0,075)*2$		1,350				
			$-(1,2+1,1)*2,1$		-4,630				
			$-2*1,2$		-2,400				
			$-0,6*1,97$		-1,176				
			$m.c.4.12 = (3,7*2+0,15+0,075)*2+3,03*(0,15*3)*2$		17,977				
			$(1,135*1,1)*2$		2,504				
			$-(1,1+1,4+1,2)*2$		-7,400				
			$m.c.4.37 = (0,75*0,75)*(1,65*1,5)+(3,05+0,55)*3,03$		13,946				
			Povrchová úprava S3						
			$m.c.4.05 = (4,725+3,2+0,55+0,45)*2*2,4-(2,55+2*0,45)*2$		35,940				
			$(2+0,6)*2*0,05$		0,260				
			$(0,35+1,15)*2*0,2$		0,600				
			$-(1,1*3+1,45)*1,97$		-0,357				
			$-2*0,6$		-1,200				
			$m.c.4.14 = (1,8+0,4)*2*3,03-(1,45*1,97)$		10,476				
			$m.c.4.06 = (2,15+0,075)*2$		4,450				
			$(2,3+1,05+0,45)*3,03$		11,514				
			$-0,8*1,97$		-1,576				
			$m.c.4.08 = (2,15+0,075)*1,5$		3,338				
			$(1,65+1,5+3,8+0,55)*3,03$		22,725				
			$-0,8*1,97$		-1,576				
			$m.c.4.09 = (1,35+3,15)*3,03+(0,17+0,52+0,075*4+0,45*3+0,3)*2$		58,915				
			$(0,815*1,1)*4+(1,138*1,1)*2$		6,081				
			$-(0,8*4+0,6+1,1)*1,97$		-9,653				
			$-(1,1+1,4)*2,1$		-5,250				
			$-2,8*2$		-4,600				
			$m.c.4.10 = (1,35*2+0,075)*1,5+(1,138*1,1)*2$		6,696				
			$m.c.4.15 = (2,3+1,45)*3,03+(1,55*2,02)-(1,45*2,1)$		11,449				
			$(11,2*2)*2$		44,800				
			$-(1,45+1,1+0,8*7+0,7)*2$		-17,700				
			$m.c.4.21 = (1,975+0,85)*3,03-(0,7*1,97)$		6,575				
			$m.c.4.21a = (2,5+1)*3,03-(0,7*1,97)*2$		7,847				
			$m.c.4.25 = (2,3*3,03)-(1,45*2,1)$		3,924				
			$(5,3*2+2,3)*2-(1,8+0,8+0,6)*2$		19,800				
			$m.c.4.26 = (0,375+0,4)*3,03-(0,6*1,97*2+0,7*1,97+0,65*2)$		15,085				
			$m.c.4.26a = (1,925*2+0,05)*3,03-(0,7*1,97)$		10,438				
			$m.c.4.28 = (0,9+0,7*2+0,65)*2,02$		5,959				
			$(1,925+1,2+0,8+2,5)*3,03$		19,771				
			$-(0,7*2+0,6)*1,97$		-3,940				
			$-(0,6*2+0,9)*2$		-4,200				
			$m.c.4.34$						
			$m.c.4.35 = (0,9*2,02)+(2,55+0,1)*3,03*(1,07*2)$		12,291				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"Povrchová úprava S7"						
			"m.c.4.06a=(1,85+0,35)*2*3,03-(1,45*1,97)		10,478				
			"m.c.4.15a=(1,55+0,45)*2*3,03-(1,1*1,97)		9,953				
			"m.c.4.15b=(1,45+0,45)*2*3,03-(0,8*1,97)		9,938				
			"m.c.4.16=(1+0,45)*2*3,03-(0,8*1,97)		7,211				
			"m.c.4.17=(1,45+0,45)*2*3,03-(0,6*1,97)		9,938				
			"m.c.4.18=(0,95+0,35)*2*3,03-(0,6*1,97)		6,302				
			"m.c.4.19=(0,975+0,65)*2*3,03-(0,6*1,97)		8,272				
			"m.c.4.20=(1,15+0,65)*2*3,03-(0,8*1,97)		9,332				
			"m.c.4.20a=(1+0,3)*2*3,03-(0,6*1,97)		8,608				
			Súčet		449,142				
40	011	612473185	Príslušenstvo za zabudovanie omeštníky v ploche stien (meria sa v m ² plochy)	m ²	449,142	1,000	0,000	0,000	449,142
41	011	612473186	Príslušenstvo za zabudovanie rohovníky (uhovníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.)	m	107,060	4,500	0,000	0,000	481,770
			"Povrchová úprava S1"						
			"m.c.4.02a=2,45*6		14,700				
			"m.c.4.04a=3,03*1,4*2,1*2		8,630				
			"m.c.4.08a=3,03*2		6,060				
			"m.c.4.12a=2*3		6,000				
			"m.c.4.17a=3,03*1,5		4,530				
			"Povrchová úprava S5"						
			"m.c.4.05a=(0,35+1,15)*2*(2,4*6)		17,400				
			"m.c.4.08a=3,03		3,030				
			"m.c.4.09a=2*12		24,000				
			"m.c.4.10a=1,5		1,500				
			"m.c.4.29a=3,03*6		18,180				
			"m.c.4.34a=4,35*3,03		3,030				
			Súčet		107,060				
42	012	627990004	rovnosť dielcových spoj PUR prachu priradená do dĺžky	m	1 237,600	4,460	0,000	0,000	5 520,588
			"medzi stĺpcom a obvodovým panelom=2,8*42		117,600				
			"stropom podlahou a obvod. panelom=(3*16+5*2+2,3)*2-(0,1*2)*2		120,200				
			"rozširova väčšieho prachu (materiál max. šírka=1000)		1 000,000				
			Súčet		1 237,600				
43	014	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hrád) bez potru rýh v mazaninách	m ³	1,056	208,450	0,000	0,000	211,675
			"nový stav"						
			"v podlahách rýh po vybraných prečkách"						
			"m.c.4.31 a 4.35=(1,4+3,175+1,075)*0,1*0,058-(0,5+0,6)*0,1*0,058		0,025				
			"(5+0,6)*0,15*0,058-(0,8*0,15*0,058)		0,050				
			"m.c.4.36 až 4.38=(0,5+1,5+1,85+0,8)*0,15*0,058		0,054				
			"1,15*0,25*0,058		0,017				
			"m.c.4.08, 4.08a=(2+0,8*2)*0,15*0,058		0,031				
			"1,2*0,225*0,058		0,016				
			"m.c.4.05-E1=(1,45*0,15*0,058		0,013				
			"m.c.4.21 až 4.28=(0,7+0,65+1,65)*0,15*0,058		0,026				
			"(0,65*2+0,7*4+0,6*3)*0,1*0,058		0,034				
			"m.c.4.09 až 4.14=(1,4*2-1,1*2+0,8+3,075+1,1+3,75+0,8-1,2)*0,15*0,058		0,078				
			"(3,075-0,6)*0,1*0,058		0,014				
			"m.c.4.03 - 4.04a=0,8*0,15*0,058		0,007				
			"m.c.4.15-4.16=(1,45*0,15*0,058+0,65*0,1*0,058		0,016				
			"po osadení ZT potrubia=0,2*0,15*20		0,600				
			"0,1*0,15*5		0,075				
			Súčet		1,056				
44	011	632451052	Podlahový materiál 18,052 10 do 20 mm, hladký oceľ, hladký	m ²	58,533	20,690	0,000	0,000	1 211,048
			"Podlahová úprava P3"						
			"m.c.4.02a=(1,3+2,8)*2,3+(0,85+0,55)*2,3		11,730				
			"m.c.4.06a=(1,8*0,35+1,45*0,15		0,848				
			"m.c.4.08a=1,5*1,35+0,8*0,15		2,145				
			"m.c.4.27a=1,05*1,1+0,6*0,1		1,215				
			"m.c.4.28a=1,05*1,3+0,8*0,1		1,425				
			"m.c.4.31a=1,8*2,55+1*0,45		5,295				
			"m.c.4.38a=(1,5*2,4+0,8*0,15)-(0,85*0,3+0,8*0,3)		3,345				
			"Podlahová úprava P4"						
			"m.c.4.04a=3,075*1,8*(0,8*0,1)*2		5,695				
			"m.c.4.05a=(3,375*2,3+1,35*3,2+2,55*0,45)*(1,1*0,55)		13,835				
			"1,1*0,15		0,165				
			"m.c.4.08a=(3,15*1,575)+(0,8*0,15)*2*(0,8*0,2)		5,041				
			"m.c.4.11a=3,375*1,65*0,8*0,1		5,154				
			"m.c.4.22a=1,05*1,1+0,6*0,1		1,215				
			"m.c.4.23a=1,05*1,3+0,8*0,1		1,425				
			Súčet		58,533				
45	011	632451053	Podlahový materiál 18,053 10 do 20 mm, hladký oceľ, hladký	m ²	54,740	21,460	0,000	0,000	1 174,720
			"v časti buraných keramických dlaždíc v mieste"						
			"nových povlak.Noradplan podlah"						
			"nový stav"						
			"m.c.4.06a=3,1*1,5+0,975*0,7		5,333				
			"m.c.4.15a=1,5*0,975*2,3		25,243				
			"m.c.4.15a=1,55*0,45+1,1*0,15		0,803				
			"m.c.4.15b=1,45*0,45+0,8*0,15		0,773				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			m.c.4,16=1*0,45+0,8*0,15		0,570				
			m.c.4,17=1,45*0,45+0,8*0,15		0,773				
			m.c.4,18=0,95*0,35+0,8*0,15		0,453				
			m.c.4,19=0,975*0,85+0,8*0,15		0,754				
			m.c.4,20=1,15*0,65+0,8*0,15		0,868				
			m.c.4,25=5,3*2,3		12,190				
			m.c.4,30=1*0,45+0,8*0,15		0,570				
			m.c.4,35=1,075*1,4		1,505				
			m.c.4,37=1,3*2,45+1,95*0,8		4,845				
			Subtot		54,740				
46	011	642042111	Osadenie oceľového dverového zárubňa, nástu plochy otvoru do 2, 5m2 súčasne pri murovaní	ks	6,000	30,510	0,000	0,000	183,060
			ozn.1/P1-L-600x1970*100mm=3		3,000				
			ozn.2/P1-L-700x1970*100mm=2		2,000				
			ozn.3/P1-L-800x1970*150mm=1		1,000				
			Subtot		6,000				
47	014	642044121	Osadenie oceľ. dverových zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	5,000	30,510	0,000	0,000	152,550
			ozn.2/P1-L-700x1970*150mm=1		1,000				
			ozn.3/P1-P-800x1970*150mm=1		1,000				
			ozn.3/P1-L-800x1970*150mm=1		1,000				
			ozn.4/P1-L-900x1970*150mm=1		1,000				
			ozn.5/P1-L-1100x1970*150mm=1		1,000				
			Subtot		5,000				
48	003	553319400	Zárubňa oceľová Cgu 600x1970x100mm L	ks	2,000	28,250	0,000	0,000	56,500
			ozn.1/P1-L-pôvodná ponechaná zárubňa 1ks						
			ozn.1/P1-L=2		2,000				
49	003	5533194100	Zárubňa oceľová Cgu 600x1970x100mm P	ks	1,000	27,050	0,000	0,000	27,050
			ozn.1/P1-L=1		1,000				
50	003	5533194200	Zárubňa oceľová Cgu 700x1970x100mm L	ks	2,000	28,140	0,000	0,000	56,280
			ozn.2/P1-L=2		2,000				
51	003	5533194200	Zárubňa oceľová Cgu 700x1970x100mm L	ks	1,000	32,400	0,000	0,000	32,400
			ozn.2/P1-L=1		1,000				
52	003	5533194300	Zárubňa oceľová Cgu 800x1970x150mm L	ks	1,000	33,320	0,000	0,000	33,320
			ozn.3/P1-L-pôvodná ponechaná zárubňa 2ks						
			ozn.3/P1-L-pôvodná ponechaná zárubňa 1ks						
			ozn.3/P1-L=1		1,000				
			Subtot		1,000				
53	003	5533194500	Zárubňa oceľová Cgu 900x1970x150mm P	ks	2,000	33,320	0,000	0,000	66,640
			ozn.3/P1-L=2		2,000				
54	003	5533194500	Zárubňa oceľová Cgu 900x1970x150mm L	ks	1,000	34,200	0,000	0,000	34,200
			ozn.4/P1-L=1		1,000				
55	003	5533194600	Zárubňa oceľová Cgu 1100x1970x150mm L	ks	1,000	35,200	0,000	0,000	35,200
			ozn.5/P1-L=1		1,000				
56	014	642044221	Osadenie oceľ. dverových zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, s plochou nad 2,5 m	ks	2,000	34,780	0,000	0,000	69,560
			ozn.7/P2-L=1		1,000				
			ozn.7/P1-L=1		1,000				
			Subtot		2,000				
57	003	5533194700	Zárubňa oceľová Cgu 1450x1970x150mm	ks	2,000	41,790	0,000	0,000	83,580
			Dodávka-ozn.7/P2-L=2		2,000				
58	011	642045111	Osadenie oceľ. zárubní protipožiar., protiplyn., dverí s obetňovaním, jednokridlové do 2, 5 m2	ks	4,000	197,830	0,000	0,000	791,320
			Poznámka= dodávka vid' dodávku dverí odd.767						
			ozn.DP1/P1-800x1970cm=1		1,000				
			ozn.DP1/P2-800x1970cm=1		1,000				
			ozn.DP1/P3-700x1970cm=1		1,000				
			ozn.DP1/P4-600x1970cm=1		1,000				
			Subtot		4,000				
59	011	642045112	Osadenie oceľ. zárubní protipožiar., protiplyn., s obetňovaním, dvojkrídlové od 2, 5 do 6,5 m2	ks	4,000	237,910	0,000	0,000	951,640
			Poznámka= dodávka vid' dodávku dverí odd.767						
			ozn.DP1/P2-1600x1970cm=2		2,000				
			ozn.DP1/P1-155x210cm=1		1,000				
			ozn.DP1/P1-145x210cm=1		1,000				
			Subtot		4,000				

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

38 478,735

60	221	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	227,025	11,650	0,000	0,000	2 655,326
			nový stav						
			v čase založenia nových priechodov						
			m.c.4,36=4,31=2,7*2		5,400				
			m.c.4,37, 4,38=4,08c.d=4,7+4,6+1,5*2+0,5+0,65*0,8*2		14,650				
			m.c.4,08, 4,09a, 4,08b=(3,15*4+2*3+0,8*4)-(0,82+1,2)		19,780				
			m.c.4,15, 4,25=(2,3-1,45)*2		1,700				
			m.c.4,21 až 4,29=(2+2,5+1,925+4,275+0,55)*2		22,500				
			-(0,6*8+0,76+0,1*3+0,15)		-4,830				
			m.c.4,13=1,55*2		3,100				
			m.c.4,11=1,5+1,425		2,925				
			pr výmene zárubní=1						
			m.c.4,15-4,18=1,55*2		3,100				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			m.c.4.39-4,25*1,6*2		3,200				
			m.c.4.39-4,40 blok B=1,6*2		3,200				
			m.c.4.39-4,67 blok C=1,6*2		3,200				
			pre rozvody ZT rýha šírky 10cm=39*2		60,000				
			pre rozvody ZT rýha šírky 20cm=45*2		90,000				
			Subtot		227,825				
61	003	941955001	Lešenie latiek pracovné pomocné, s výškou lešeniej podlahy do 1,20 m	m2	56,700	3,040	0,000	0,000	172,368
			pre peckisové omietky pod ker.obklady						
			m.c.4.04a=(3,075*2*0,8)*1		4,675				
			m.c.4.08a=(3,15*1)*2		6,300				
			m.c.4.08b=1,65*15		24,750				
			m.c.4.11a=(3,075*2*0,65)*1		4,375				
			m.c.4.22, 1,27=(1,05*1)*2		2,100				
			m.c.4.23,4,28=(1,05*1)*2		2,100				
			m.c.4.31=(0,8*3)*2*1		7,600				
			m.c.4.38=(2,4*1)*2		4,800				
			Subtot		56,700				
62	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeniej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	55,619	4,340	0,000	0,000	241,366
			pre nové omietky sten						
			m.c.4.08=(2*2+3,225)*1,2		8,670				
			m.c.4.08b=2,6*1		2,600				
			m.c.4.08c=(1,8*1,7)*1		3,060				
			m.c.4.09=3,15*1,2		3,780				
			m.c.4.15=2,3*1,2		2,760				
			m.c.4.15b=1,425*0,45		0,641				
			m.c.4.13-E1=1,55*1,2+1,55*0,45		2,558				
			m.c.4.21=2,5*1		2,500				
			m.c.4.21a=(2*0,55)*1,2		3,000				
			m.c.4.25=2,3*1,2		2,760				
			m.c.4.26=4,275*1,2		5,130				
			m.c.4.26a=1,925*1,2		2,310				
			m.c.4.26b=1,825*1,2+1,2*1+2,5*0,9		6,760				
			m.c.4.35=(2,8+2,55)*1,2		6,540				
			m.c.4.37=3,05*1		3,050				
			Subtot		55,619				
63	011	952501111	vychytenie ústov pri výške potlazi do 4m	m2	498,750	4,580	0,000	0,000	2 264,275
			33,25*15		498,750				
64	013	952031132	Búranie priečok z tehlí pálených, plochých alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	57,623	4,140	0,000	0,000	238,559
			Starý stav						
			m.c.4.31 až 4.35=						
			(1,4*3,175+0,375)*3,03-(0,6*0,8*2)*1,97		10,685				
			5*2,78-0,8*1,97		12,324				
			m.c.4.06 - 4.08=2*2,78		5,560				
			m.c.4.28-4,21=1,75*3,03		5,303				
			m.c.4.10 až 4,14=(3,075*2,2)*2-(0,6*1,97)		12,348				
			(3,75+0,8)*3,03-(1,2*1,97)		11,423				
			Subtot		57,623				
65	013	952031141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárisk, hr. do 150 mm, -0,09200t	m2	8,585	6,940	0,000	0,000	47,799
			Starý stav						
			m.c.4.37 - 4.39=1,95*0,85		1,658				
			m.c.4.11 - 4.12=3,075*0,85		2,614				
			m.c.4.09 - 4.10=3,075*0,85		2,614				
			Subtot		6,885				
66	013	954011221	Vybúranie priečok z železobetónových prefabrikovaných, dĺ. do 3 m, do 75 kg/m, -2,40000t	m3	0,440	117,950	0,000	0,000	51,899
			Starý stav						
			m.c.4.05-4,01 nadodverň=1,5*0,15*0,15		0,034				
			m.c.4.05-4,03 nadodverň=1,5*0,15*0,15		0,034				
			m.c.4.06-nadodverň=(1,5*0,15*0,15)*2		0,068				
			m.c.4.15, 4,24-nadodverň=(1,75*0,15*0,15)*3		0,118				
			m.c.4.13-nadodverň=1,5*0,15*0,15		0,034				
			m.c.4.09-4,12-nadodverň=1,5*0,15*0,15		0,034				
			m.c.4.03-4,04-nadodverň=1,75*0,15*0,15		0,039				
			m.c.4.03-4,04-nadodverň=1,5*0,15*0,15		0,034				
			m.c.4.39-4,25-nadodverň=2*0,15*0,15		0,045				
			Subtot		0,440				
67	013	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, beton, poterov, mazanín hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	2,648	116,820	0,000	0,000	309,108
			podklad, lopata buranej ker.dlažky= Dlažby 0,02		1,685				
			Nový stav						
			v čas povrchových PVC podlah, pre keramiku novu dlažbu						
			m.c.4.04a=3,075*1,8*0,027		0,149				
			m.c.4.05=(3,375*2,3+2,55*0,45+1,1*0,55+1,35*3,2)*0,027		0,374				
			m.c.4.08a=3,15*1,5*0,027		0,134				
			m.c.4.11=3,075*1,85*0,027		0,137				
			m.c.4.23=1,05*1,4*0,027		0,040				
			m.c.4.29=1,05*1,3*0,027		0,037				
			m.c.4.31=(1,9*1,05+0,8*1,4)*0,029		0,090				
			Subtot		2,846				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	013	905081712	Búranie dlaždíc, bez podklad. Ižka z xylolitu, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,020001	m2	84,227	3,570	0,000	0,000	300,690
			m.c.4.02=(5,1*2,3)+(1,3+2,8)*0,45*2		15,240				
			m.c.4.15=(6,3*5*2,3)+(1,65+0,8)*0,15		15,030				
			m.c.4.15a=1,55*0,45*1,1*0,15		0,963				
			m.c.4.15b=1,45*0,45*0,8*0,15		0,773				
			m.c.4.16=1*0,45*0,8*0,15		0,570				
			m.c.4.17=1,45*0,45*0,8*0,15		0,773				
			m.c.4.18=0,85*0,35*0,8*0,15		0,453				
			m.c.4.19=0,875*0,65*0,8*0,15		0,754				
			m.c.4.20=1,15*0,65*0,8*0,15		0,668				
			m.c.4.16=1*0,45*0,8*0,15		0,570				
			m.c.4.17=1,425*0,45*0,8*0,15		0,781				
			m.c.4.18=0,85*0,45*0,8*0,15		0,548				
			m.c.4.19=0,875*0,75*0,8*0,15		0,851				
			m.c.4.20=1,1*0,75*0,8*0,15		0,945				
			m.c.4.22=1*1,05*1,05*0,1*2		1,280				
			m.c.4.24=(6,525*2,3)+(1,45*3+0,6+0,8)*0,15		15,870				
			m.c.4.25=(3,225*2,3)+(1,45*1,6+0,8+0,8)*0,15		8,085				
			m.c.4.27=1,05*1*1,05*0,1*2		1,260				
			m.c.4.30=1*0,45*0,8*0,15		0,570				
			m.c.4.33=0,8*1,4		1,120				
			m.c.4.34=2,175*1,4*1*0,45		3,495				
			m.c.4.37=3,15*2,8		8,160				
			m.c.4.38=3,15*1,85*0,825*0,34*0,25*0,45*0,6*0,3		5,378				
			Subtot		84,227				
69	013	967031132	Príkreslenie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vyškrábaní otvorov, v murive tehli. na maltu, -0,057001	m2	21,281	6,550	0,000	0,000	139,391
			"Stary stav"						
			m.c.4.31 až 4.35=(3,03*0,1)*3		0,909				
			(2,03*2+1)*0,152		0,788				
			m.c.4.36 až 4.38=(3,03*0,25)+(3,03*0,75)*0,15		1,190				
			(2,03*2+1)*0,15+(2,03*1,95*0,8)*0,15		1,236				
			m.c.4.08=(2,78*2*2,1+1,5*2*0,25)*0,15		1,837				
			m.c.4.05-E1=(2,03*2+1,55)*0,15		0,842				
			m.c.4.05-4,19 a 4,20=3,03*0,1		0,303				
			m.c.4.21 až 4.28=(3,03*2)*0,15+(2,02*2+0,9)*0,15		1,650				
			(3,03*0,1)*4		1,212				
			m.c.4.09 až 4,14=(2,78*3+3,03*2,2*2+2,02*4+1,3+1)*0,15		3,923				
			2,2*0,1		0,220				
			m.c.4.03 až 4,04=(1,3+0,07)*2		2,740				
			m.c.4.01 - 4,02=(1,2+2*1,3)*0,15		0,570				
			m.c.4.03 - 4,02=(1,2+2*1,3)*0,15		0,570				
			V celku napájania z 1 potrubia 60x100mm=(0,5*1)*2*0,15*8		3,600				
			Subtot		21,281				
70	013	967031732	Príkreslenie ostenia, muriva z akýchkoľvek tehli pálených na akékoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,183001	m2	0,630	7,420	0,000	0,000	4,672
			"pri výmene zárubne"						
			m.c.4.30-4,25=(2,1*0,15)*2		0,630				
71	013	968031125	Vývesenie sieťo zaviesenie dreveného dverného kľada do z. mzt	ks	35,000	0,520	0,000	0,000	18,200
			"Stary stav"						
			m.c.4.31 až 4.35-80x197cm=4		4,000				
			80x197cm=1		1,000				
			m.c.4.24-4.36-2.kr.dvere 145x197cm=2		2,000				
			m.c.4.37 až 4.38-80x197cm=2		2,000				
			m.c.4.15, 4.24, 4.25-2.kr.dvere 145x197cm=2*2		4,000				
			m.c.4.15-4.08-2.kr.dvere 160x197cm=2		2,000				
			m.c.4.21-4.24, 4.25-4.26-80x197cm=2		2,000				
			m.c.4.23-4.24, 4.25-4.29-60x197cm=2		2,000				
			m.c.4.14-4.24-2.kr.145x197cm=2		2,000				
			m.c.4.15-4.11-80x197cm=1		1,000				
			m.c.4.09-4.10-80x197cm=1		1,000				
			m.c.4.39-4.25-2.kr.dvere 160x197cm=2		2,000				
			m.c.4.39-4.40 blok B-2.kr.dvere 160x197cm=2		2,000				
			m.c.4.39-4.07 blok C-2.kr.dvere 160x197cm=2		2,000				
			V celku E1, E2-80x197cm=8		6,000				
			Subtot		35,000				
72	013	968031126	Vývesenie sieťo zaviesenie dreveného dverného kľada hr. 2 mzt	ks	8,000	0,780	0,000	0,000	7,020
			"Stary stav"						
			m.c.4.08-dvere 110x197cm=2		2,000				
			m.c.4.12-dvere 110x197cm=2		2,000				
			m.c.4.09-4.04-dvere 110x197cm=1		1,000				
			m.c.4.03-4.04-dvere 110x197cm=1		1,000				
			m.c.4.01-4.05-dvere 110x197cm=1		1,000				
			m.c.4.02-4.05-dvere 110x197cm=1		1,000				
			m.c.4.03-4.05-dvere 110x197cm=1		1,000				
			Subtot		8,000				
73	013	968031353	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,032001	ks	74,330	10,160	0,000	0,000	756,770
			"Stary stav"						
			m.c.4.31 až 4.35-dvere 80x197cm=(0,9*2,02)*4		7,272				
			dvere 60x197cm=0,7*2,02		1,414				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			m.č.4.24-4.36-dvere 145x197cm=1,55*2,02		3,131				
			m.č.4.38 a 4.37-dvere 80x197cm=(0,9*2,02)*2		3,636				
			m.č.4.08-dvere 110x197cm=(1,2*2,02)*2		4,848				
			m.č.4.15, 4.24, 4.25-dvere 145x197cm=(1,55*2,02)*2		6,252				
			m.č.4.15-4.08-dvere 160x197cm=1,7*2,02		3,434				
			m.č.4.25-4.25-dvere 80x197cm=0,9*2,02		1,818				
			m.č.4.24-4.21-dvere 80x197cm=0,9*2,02		1,818				
			m.č.4.25-4.29-dvere 70x197cm=0,8*2,02		1,616				
			m.č.4.23-4.24-dvere 70x197cm=0,8*2,02		1,616				
			m.č.4.24-4.14-dvere 145x197cm=1,55*2,02		3,131				
			m.č.4.14-4.13-dvere 120x197cm=1,3*2,02		2,626				
			m.č.4.15-4.11-dvere 80x197cm=0,9*2,02		1,818				
			m.č.4.12-4.13-dvere 110x197cm=1,2*2,02		2,424				
			m.č.4.12-4.09-dvere 110x197cm=1,2*2,02		2,424				
			m.č.4.09-4.10-dvere 80x197cm=0,9*2,02		1,818				
			m.č.4.09-4.04-dvere 110x197cm=1,2*2,02		2,424				
			m.č.4.03-4.04-dvere 110x197cm=1,2*2,02		2,424				
			m.č.4.05-4.01-dvere 110x197cm=1,2*2,02		2,424				
			m.č.4.05-4.03-dvere 110x197cm=1,2*2,02		2,424				
			m.č.4.05-4.19 a 4.20-dvere 80x197cm=2*(0,9*2,02)		3,636				
			m.č.4.39-4.25-dvere 160x197cm=1,7*2,02		3,434				
			m.č.4.39-4.40 blok B-2, kr.dvere 160x197cm=1,7*2,02		3,434				
			m.č.4.39-4.37 blok C-2, kr.dvere 160x197cm=1,7*2,02		3,434				
			Subtot		74,336				
75	013	97/1033431	Vybúvanie otvorov v murive teln. plochy do 0, 0,3 m2 hr. do 150 mm, -0,028000	KS	1,000	2,460	0,000	0,000	2,460
			"stary stav"						
			m.č.4.03-1,04 otvor pre dvere na čarotni 90°/cm=1		1,000				
76	013	97/1033431	Vybúvanie otvorov v murive teln. plochy do 0, 25 m2 hr. do 150 mm, -0,073000	KS	34,000	3,720	0,000	0,000	125,480
			"nový stav"						
			"pre keramické prekážky Heluz 1250x145x71mm"						
			m.č.4.25-4.31=1		1,000				
			m.č.4.15-4.35=1		1,000				
			m.č.4.38-4.38=1		1,000				
			m.č.4.08a=2		2,000				
			m.č.4.01-4.02=1		1,000				
			m.č.4.03-4.03=1		1,000				
			"pre keramické prekážky Heluz 1500x145x71mm"						
			m.č.4.05-4.01=1		1,000				
			m.č.4.05-4.03=1		1,000				
			m.č.4.03-4.04=1		1,000				
			"pre keramické prekážky Heluz 1750x145x71mm"						
			m.č.4.05-E1=1		1,000				
			m.č.4.05-4.19=1		1,000				
			"pre keramické prekážky Heluz 1000x145x71mm"						
			m.č.4.03-4.11=1		1,000				
			m.č.4.03-4.04a=1		1,000				
			"pre keramické prekážky Heluz 2000x145x71mm"						
			m.č.4.39-4.25=1		1,000				
			"pre otvory VZT potrubia 200x200mm=8		8,000				
			"250x250mm=8		8,000				
			"300x300mm=2		2,000				
			Subtot		34,000				
77	013	97/1033531	Vybúvanie otvorov v murive teln. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,281000	m2	14,507	8,870	0,000	0,000	121,441
			"nový stav"						
			"pre keramické prekážky Heluz 1500x145x71mm"						
			m.č.4.08-4.01=1,35*0,25		0,388				
			"pre osadenie zárubní"						
			m.č.4.08a-4.08=0,25*2,03		0,508				
			m.č.4.08a-4.01=0,275*2,03		0,558				
			"otvory"						
			m.č.4.04-4.04=1,4*2,1-1,1*1,97		0,773				
			"v časti napojenia z1 potrubia 100x100mm=(0,5*1)*6		4,000				
			"pre otvory VZT potrubia 900x300mm=(1,1*0,4)*2		0,880				
			"700x400mm=1,1*0,5		0,550				
			"600x400mm=(0,8*0,5)*6		2,400				
			"500x400mm=(0,7*0,5)*7		2,450				
			"400x400mm=(0,5*0,5)*6		1,500				
			Subtot		14,007				
77	013	97/1033621	Vybúvanie otvorov v murive teln. plochy do 4 m2 hr. do 100 mm, -0,180000	m2	5,016	3,320	0,000	0,000	16,636
			"stary stav"						
			m.č.4.21-4.23=0,85*2,96		2,508				
			m.č.4.28-4.28=0,85*2,96		2,508				
			Subtot		5,016				
78	013	97/1033531	Vybúvanie otvorov v murive teln. plochy do 4 m2 hr. do 100 mm, -0,270000	m2	53,805	4,890	0,000	0,000	263,105
			"Stary stav m.č.4.25-4.34=1*2,17		2,170				
			m.č.4.24-4.35=1,1*2,17		2,387				
			m.č.4.38=1,2*0,9		1,080				
			m.č.4.38-4.38=1*2,17		2,170				
			m.č.4.38-4.09=1,95*2,17-0,8*1,97		2,856				
			m.č.4.38-4.37=1,3*2,7		3,510				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.C.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"m.c.4,37-4,38"=1,65*2,95-1,2*0,75		3,958				
			"m.c.4,01-4,08"=1,4*2,1		2,940				
			"m.c.4,05-4,11"=1,55*2,02		3,131				
			"m.c.4,05-4,19"=4,20*0,3*2,12+0,65*3,18		2,703				
			"m.c.4,15, 4,24, 4,25"=12,3*2,65-1,45*1,97*2		7,857				
			2,3*2,95-1,6*1,97		3,633				
			"m.c.4,23-4,28"=0,75*2,95		2,213				
			"m.c.4,21-4,24"=0,9*2,17		1,953				
			"m.c.4,15-4,18"=1,3*2,17		2,821				
			"m.c.4,11-4,09"=1*2,17		2,170				
			"m.c.4,12-4,09"=1,6*2,7-1,1*1,97		2,153				
			"m.c.4,03-4,04"=0,9*1,3		1,170				
			"m.c.4,01-4,02"=1,2*1,3		1,560				
			"m.c.4,03-4,02"=1,2*1,3		1,560				
			Subtot		63,805				
79	013	971033641	Vybúranie otvorov v murive hr. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -1,875000	m3	1,560	49,400	0,000	0,000	78,548
			"starý stav"						
			"m.c.4,36-4,37"=1,15*0,25*2,95		0,848				
			Zahusovaný otvor ozn.DNS1-(podla statky)=1,15*2,15*0,3		0,742				
			Subtot		1,560				
80	013	971052441	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, hr.do 300 mm, -0,187000	ks	3,000	33,600	0,000	0,000	101,400
			"otvory pre VZT potrubie"						
			"otvory pre VZT potrubie"						
			ozn.VZ1-80x30cm=2		2,000				
			ozn.VZ2-210x110cm=1		1,000				
			Subtot		3,000				
81	013	971052651	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr.do 600 mm, -2,400000	m3	1,349	288,090	0,000	0,000	358,955
			"otvory pre dvere-ozn.X1 (podla statky)"						
			"m.c.4,11-4,13"=0,9*2,15*0,3		0,581				
			"m.c.4,39-4,20"=0,9*2,15*0,3		0,581				
			"otvory pre VZT potrubie (podla statky)"						
			ozn.VZ2=1,6*0,3*0,2		0,187				
			Subtot		1,349				
82	013	971055014	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.peníu 200mm stenovou pilou -0,024000	m	9,110	140,840	0,000	0,000	1 283,052
			"Otvory pre VZT"						
			ozn.VZ2=1,6*3*0,5*7		8,110				
83	013	971056024	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.peníu 300mm stenovou pilou -0,036000	m	22,420	214,610	0,000	0,000	4 811,556
			"otvory pre dvere"						
			ozn.X1, m.c.4,11-4,13=2*0,9*3*2,15		8,250				
			m.c.4,39-4,26=2*0,9*3*2,15		8,250				
			"otvory pre VZT"						
			ozn.VZ1=10,8*0,3*2*2		3,600				
			ozn.VZ2=0,11*2*2,1		2,320				
			Subtot		22,420				
84	013	971056001	Jadrové vrtý diamantovými konankami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,000000	cm	1 540,000	0,550	0,000	0,000	847,000
			"otvor ozn.DNS1-(podla statky) pre vlepene vystuže vid statka"						
			"D 16mm" 25*52		1 300,000				
			"pre osadenie ocel.uholníkov do železobet.steny pri otvoroch pre VZT"						
			"vid statka ozn.H1=15*4		60,000				
			"vid statka ozn.H2-D16=12*15		180,000				
			Subtot		1 540,000				
85	013	971056003	Jadrové vrtý diamantovými konankami do D 40 mm do stien - železobetónových -0,000000	cm	300,000	0,870	0,000	0,000	261,000
			"pre potrubie mediodstavných plynov D40mm=30*10		300,000				
86	013	973031812	Vysokanie kaps pre zaviazanie v murive z tehla hr. do 100 mm, -0,007000	m	24,620	5,180	0,000	0,000	127,532
			"nový stav"						
			"m.c.4,31-4,35"=2,02*2*3,03		7,070				
			"m.c.4,21-4,29"=1,95*6		17,550				
			Subtot		24,620				
87	013	973031813	Vysokanie kaps pre zaviazanie v murive z tehla hr. do 150 mm, -0,010000	m	58,760	9,200	0,000	0,000	540,582
			"nový stav"						
			"m.c.4,37, 4,38, 4,08c,c=0,75*3,03*2,03		5,810				
			"m.c.4,08, 4,08b, 4,08a=2,78*2*2,03*3		11,650				
			"m.c.4,15-4,25"=3,03*2		6,060				
			"m.c.4,22-4,27"=3,03		3,030				
			"m.c.4,23-4,28"=3,03		3,030				
			"m.c.4,13-E1=3,03		3,030				
			"m.c.4,13-4,15"=2,17*2		4,340				
			"m.c.4,11-4,15"=3,03*2,78		8,410				
			"v cse napojenia Z1 potrubia 50x100mm=(1*2)*5		16,000				
			Subtot		58,760				
88	013	974031164	Vysokovanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,040000	m	83,225	10,050	0,000	0,000	836,411

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"stary stav"						
			"v podlažnici po vyburanej priečke šírky 100a hl.150mm"						
			"m.c.4.31 až 4.35" (1,6+3,075+1,075)-(0,6+0,6)		4,150				
			"m.c.4.26-4.29 a 4.21-4.23" (0,85*2)		1,700				
			"m.c.4.09-4.10" (0,75*0,8)		2,475				
			"v podlažnici po vyburaných priečkach šírky 150 a hl.150mm"						
			"m.c.4.31 až 4.35" (5+1)-0,6		5,200				
			"m.c.4.15-4.35" 1		1,000				
			"m.c.4.26 až 4.28" (0,9+1,3+1+1,85+1,95-0,6)		6,000				
			"m.c.4.08" 2+0,25+1,4+0,2/5		3,925				
			"m.c.4.05-4.1" 1,55		1,550				
			"m.c.4.15, 4.24, 4.25" (2,3-1,45)*2+(2,3-1,6)		2,400				
			"m.c.4.23-4.29" 0,75		0,750				
			"m.c.4.21-4.24" 0,9		0,900				
			"m.c.4.21-4.26" 1,75		1,750				
			"m.c.4.09 až 4.14" (1,4+1+1,6+3,075+3,75+0,8+1,3)-(1,1*2+1,2)		9,925				
			"m.c.4.03 až 4.04" 0,9		0,900				
			"pre polrubie ZT-ryha 150x7,5cm" 25		25,000				
			"pre potrubie Med.plyš" 16		16,000				
			Subtot		63,225				
89	013	974031167	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive teslovom na okrajovú maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, -0,08100t	m	1,150	8,480	0,000	0,000	9,728
			"stary stav"						
			"v podlažnici po vyburaného otvoru a priečka"						
			"m.c.4.36 až 4.37" 1,15		1,150				
90	013	974042594	Vysekanie rýh v betónovej diaľbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm, -0,05000t	m	42,700	12,190	0,000	0,000	520,086
			"nový stav"						
			"pre kotvenie nových priečok v podlažnici šírky 100 a hl.150mm"						
			"m.c.4.31-4.35" 2,65		2,650				
			"m.c.4.37-4.08" 0,5+0,6		1,100				
			"m.c.4.08-4.08" (2,6+2)-(0,8+1,2)		2,600				
			"m.c.4.21 až 4.28" 2+2,5+1,05+4,275+0,05+0,55+1,925		12,350				
			-(0,0*0,7*4)		-4,600				
			"pre kotvenie nových priečok v podlažnici šírky 150 a hl.150mm"						
			"m.c.4.37, 4.38, 4.08" 4,7+1,5		6,200				
			"m.c.4.06, 4.08" 6,45-1,1		5,350				
			"m.c.4.08" 0,9*2		1,800				
			"m.c.4.15-4.25" 2,3-1,45		0,850				
			"m.c.4.13" 1,55		1,550				
			"m.c.4.11" 1,50		1,500				
			"pri výmene zárubní"						
			"m.c.4.39-4.25" 1,6		1,600				
			"m.c.4.39-4.40 blok B" 1,6		1,600				
			"m.c.4.39-4.67 blok C" 1,6		1,600				
			"m.c.4.15-4.16" 1,55		1,550				
			"pre rozvody ZT ryha 10x15cm" 5		5,000				
			Subtot		42,700				
91	013	974042565	Vysekanie rýh v betónovej diaľbe do hĺbky 150mm a šírky do 200mm, -0,06600t	m	20,000	13,850	0,000	0,000	273,000
			"pre rozvody ZT ryha 20x15cm" 20		20,000				
93	013	976084111	Vybúranie ochranných útlomkov, -0,0101	m	270,700	1,660	0,000	0,000	454,776
			"krycie útlomky vonkajších plášť"						
			"medzi stĺpom a obvodovým panelom" 2,8*42		117,600				
			"medzi stĺpom a obvod. panelom" (3*16+5*2+2,3)-(0,1*2)		60,100				
			"medzi podlažnou a obvod. panelom" (3*16+5*2+2,3)-(0,1*2)		60,100				
			"ochrana na stenách"						
			"m.c.4.01" 2,7		2,700				
			"m.c.4.03" 2,7		2,700				
			"m.c.4.04" 1,25*2		2,500				
			"m.c.4.05" 1,25*2		2,500				
			"m.c.4.06" 1,25*4		5,000				
			"m.c.4.13" 1,25*2		2,500				
			"m.c.4.21" 1,25		1,250				
			"m.c.4.26" 1,25		1,250				
			"m.c.4.38" 1,25*10		12,500				
			Subtot		270,700				
93	013	978011191	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	116,050	3,760	0,000	0,000	436,348
			"v časti nových keramických obkladov"						
			"m.c.4.02" (5,1*2+3,2+0,45*5)*0,3		4,830				
			"m.c.4.09" (1,5+1,35)*(2,4-1,5)		2,966				
			"m.c.4.11" (1,85*2+3,075-1,5)*(2,4-2)		1,950				
			"m.c.4.21" 1,05*2		2,100				
			"m.c.4.28" 0,6*2		1,200				
			"m.c.4.31" (0,8+0,45+0,9+2,55+2,7)*2,4-(0,9+1,4)*1,5		14,460				
			-(0,8*1,97+0,9*2,03)		-3,403				
			"m.c.4.35" (0,45+1,2)*2		3,300				
			"m.c.4.37" 1,5*0,5		0,750				
			"m.c.4.38" (1,5*2+2,4+0,3)*(2,4-1,5)		5,130				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Povrchová úprava S7						
			m.c.4.05a=(1,85+0,35)*2*3,03-(1,45*1,97)+(1,85*0,35)		11,123				
			m.c.4.15a=(1,55+0,45)*2*3,03-(1,1*1,97)+(1,55*0,45)		10,651				
			m.c.4.15b=(1,45+0,45)*2*3,03-(0,8*1,97)+(1,45*0,45)		10,591				
			m.c.4.16=(1+0,45)*2*3,03-(0,8*1,97)+(1*0,45)		7,661				
			m.c.4.17=(1,45+0,45)*2*3,03-(0,8*1,97)+(1,45*0,45)		10,591				
			m.c.4.18=(0,95+0,35)*2*3,03-(0,8*1,97)+(0,95*0,35)		6,635				
			m.c.4.19=(0,975+0,85)*2*3,03-(0,8*1,97)+(0,975*0,85)		8,905				
			m.c.4.20=(1,15+0,85)*2*3,03-(0,8*1,97)+(1,05*0,85)		10,015				
			m.c.4.21=(1+0,3)*2*3,03-(0,8*1,97)+(1*0,3)		6,966				
			Súčet		116,050				
94	013	978011192	Demontáž rubeťových podlažných s ošmetkami	m2	79,759	4,910	0,000	0,000	391,617
			"starý stav"						
			m.c.4.02=(2,3*3,2+2,25*0,45*2)-(0,65*0,45)*2		8,800				
			(2,3*2*2,25)*0,5		3,400				
			m.c.4.04=3,075*(1,875+0,05)+(0,25+1,875)*0,5		6,982				
			m.c.4.05=3,375*2,3+3*0,45+1,1*0,55+1,35*3,2		14,038				
			m.c.4.09=3,15*(2,7*2*0,15)		9,450				
			m.c.4.15=8,375*2,3		14,663				
			m.c.4.24=6,525*2,3		15,008				
			m.c.4.25=3,225*2,3		7,418				
			Súčet		79,759				
95	013	978059511	Odsekánie a odobratie stien z obkladov vnútorných do 2 m2, -0,06000	m2	3,000	7,530	0,000	0,000	22,590
			m.c.4.35=1,05*1,5		1,575				
			0,95*1,5		1,425				
			Súčet		3,000				
96	013	978059531	Odsekánie a odobratie obkladov vnútorných keramických vrátane podklad, ošmetky nad 2 m2, -0,06000	m2	593,834	3,880	0,000	0,000	2 292,169
			m.c.4.01=(8,675*2+0,45*3+5,4)*3,03+(2,7*2*5)*0,075		61,683				
			5*(1,05+0,3+0,25)		8,000				
			4*(1,1*1,97)*2		-4,334				
			m.c.4.02=(2,3*3,2+2,25*0,45*2)-2,45+(2,5*3,03)		33,300				
			(0,3*2)*2,78+(0,3+0,25)*2,3		2,903				
			-1,1*1,97		-2,167				
			m.c.4.03=(8,675*2+0,45*3+5,4)*3,03+(2,7*2*5)*0,075		61,695				
			5*(1,05+0,3+0,25)+(1,45+0,6)*2*0,075		6,308				
			4*(1,1*1,97*2+1,45*0,6)		-5,294				
			m.c.4.04=(3,075+2*5,6)*3,03+3*(0,25+0,15)+(2+0,5)*2*0,05		44,713				
			(1,4+2*2,1)*0,15+(5+2,7*2)*0,075		1,620				
			4*(1,1*1,97*2+1,45*0,6*2*0,6)		-6,404				
			m.c.4.05=(4,72+3,2+0,45+0,55)*2*2,4+(0,35+1,15)*2*0,2		43,416				
			(2+0,6)*2*0,05		0,260				
			4*(1,1*1,97*3+2*0,6+0,4*2)		-8,501				
			m.c.4.08=(3,15+2*4,3)*3,03+3*(0,25+0,15)+(3,6+2,7)*0,075*2		37,748				
			4*(1,1*1,97*2+0,6*1,9)		-5,474				
			m.c.4.09=(8,15+2*12,85+3*0,45+0,3+0,075*6)*2,0		61,900				
			-(0,6+0,8*2+1,1*4+1,5)*1,97		-16,154				
			m.c.4.10=(3,075+2*1,75+0,075)*1,5-(0,8*1,5)		9,075				
			m.c.4.11=(3,075+1,85)*2*2-(0,8*2)		16,500				
			m.c.4.12=(3,075+3,85*2+0,075+0,15)*2-(1,1*2)*2		18,000				
			m.c.4.13=(6,375+6,05+0,6)*2*3,03-(3,15+3,075)*3,03		60,070				
			(1,2*2*2,1)*0,15		0,810				
			4*(1,2+1,1)*1,97		-4,531				
			m.c.4.14=(3,8+1,4)*2*2,78-(1,2+1,45)*1,97		22,580				
			m.c.4.15=(8,575+2,3)*2*2,0-(0,8*6+1,45*1,9)*1,97		19,236				
			m.c.4.21						
			m.c.4.26=(1,85*1,5)*2		5,550				
			m.c.4.22						
			m.c.4.27=(1*2+1,05)*2*2		12,200				
			m.c.4.23=(1,05+2,5)*2*1,5-(0,8*1,5)		9,750				
			m.c.4.24=(6,525+2,3)*2*2,0-(1,45*4+0,6+0,8)*1,97		21,116				
			m.c.4.25=(3,225+2,3)*2*2,0-(1,6+1,45+0,6*2+0,8)*1,97		12,152				
			m.c.4.28=(1,3+1,05)*2*1,5-(0,8*1,5)		6,150				
			m.c.4.29=(1,3+1,1)*2*1,5-(0,8*1,5)*2		5,400				
			m.c.4.33=(0,8+1,4)*2*1,5-(0,8*1,5)		5,700				
			m.c.4.34=(2,175+1,85)*2*2,0-(0,8*2,0)		14,500				
			m.c.4.37=(3,15+2,6*2+0,075)*1,5-(0,8*1,5)		11,438				
			m.c.4.38=(3,15+2,65)*2*1,5-(0,8*1,5)		16,800				
			m.c.4.39=(0,57+1,05*3+0,85+0,15*10)*2		12,000				
			Súčet		593,834				
97	013	978011111	Zvislá doprava suty a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	113,807	11,760	0,000	0,000	1 338,370
98	013	978011121	Zvislá doprava suty a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	682,842	8,390	0,000	0,000	5 729,044
			od 4,2 p. po 2 p. p. = 113,807 t		682,842				
99	013	978081111	Odváž suty do 1 km vrátane poplatku za skladište	t	113,807	41,380	0,000	0,000	4 709,334
100	013	978081121	Odváž suty a vybraných hmôt na skladište za každý ďalší 1 km	t	1 707,105	1,050	0,000	0,000	1 792,460
			113,807 t		1 707,105				
101	013	978082111	Vnútroštavenisková doprava suty a vybraných hmôt do 10 m	t	113,807	12,970	0,000	0,000	1 476,077
102	013	978082121	Vnútroštavenisková doprava suty a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 365,684	1,530	0,000	0,000	2 089,497
			113,807 t		1 365,684				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	011	908011003	Presun hmot pre budovy JKSO 801, 803, 812, závislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	150,959	22,900	0,000	0,000	3 456,892
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti						3 869,053
104	711	711123131	Izolácia pod povrchovou vodou AQUAFIN 2K na podlahe vodorovnej	m ²	32,530	9,650	0,000	0,000	320,421
			"Podlahová úprava P4"						
			"m.c.4.04a=(3,075*1,6)+(0,8*0,1)*2		5,685				
			"m.c.4.05a=(3,375*2,3+1,35*3,2+2,55*0,45)*(1,1*0,55)		13,835				
			1,1*0,15		0,165				
			"m.c.4.08a=(3,15*1,575)+(0,8*0,15)*2-(0,8*0,2)		5,041				
			"m.c.4.11a=(3,075*1,85+0,8*0,1)		5,154				
			"m.c.4.22a=(1,05*1,1+0,6*0,1)		1,215				
			"m.c.4.23a=(1,05*1,3+0,6*0,1)		1,425				
			Súčet		32,530				
105	711	711123141	Izolácia pod povrchovou vodou AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m ²	44,529	9,650	0,000	0,000	438,811
			"Povrchová úprava S5"						
			"m.c.4.02a=(5,1+3,2+0,45*2)*2,75		25,300				
			-(1,1*1,8*1,5)		-4,667				
			"m.c.4.22a=(1,05+2,4)*2*2,2-(0,6*1,97)		13,998				
			"m.c.4.23a=(1,05+1,3)*2*2,2-(0,6*1,97)		10,099				
			Súčet		44,529				
106	235	2353290490	Stierkové izolácie Aquafin 2K dvojzložková flexibilná tesniaca zmes, balenie 33,3kg, spotreba/ hr.3 mm/mín.0,25kg/m ² - SCHOMBURG	kg	404,560	6,160	0,000	0,000	2 492,090
			"Dodávka=(Aquafin 2K+Aquafin S5)*9,25		404,560				
107	711	711793030	Dodanie+montáž, izolácia rohov a kútov elastickou tesniacou páskou ASO Dichtband-2000	m	80,200	7,390	0,000	0,000	592,678
			"Podlahová úprava P4"						
			"m.c.4.02a=(5,1+3,2+0,45*2)*2,75*16		59,200				
			"m.c.4.22a=(1,05+1,1)*2*(2,4*4)-0,6		13,300				
			"m.c.4.23a=(1,05+1,3)*2*(2,4*4)-0,6		13,700				
			Súčet		80,200				
108	711	998711103	Presun hmot pre tehálku proti vode v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,682	37,030	0,000	0,000	25,254
		713	Izolácie tepelné						211,132
109	713	713191121	Príkrýtie s dodaním pieskom fólie "PE" biele	m ²	7,313	3,160	0,000	0,000	23,109
			EPS 100s		7,313				
110	713	713191221	Izolácia tepelná obloženie "pískomín" do sily 250 mm	m	50,900	2,520	0,000	0,000	128,268
			"Nový stav"						
			"v podlahách rýhy po vyburaní prvkoch a zarušení"						
			"m.c.4.31 a 4,35=(1,4+3,175+1,075)*0,1*1,02-(0,6+0,8)*0,1*1,02		10,050				
			"m.c.4.36 a 4,38=(0,9+1,3+1,15+1,65+0,8)*3		7,400				
			"m.c.4.08, 4,08a=(2+0,6*2+1,2		4,800				
			"m.c.4.05-E1=(1,45		1,450				
			"m.c.4.15, 4,25=(2,3-1,45)*2*(2,3-1,6)		2,400				
			"m.c.4.21 a 4,28=(0,7+0,65*3+1,65+0,7)*4+0,6*3		8,900				
			"m.c.4.09 a 4,14=(1,4*2-1,1*2+0,8+3,075*2-0,6+1,1+3,75+0,8-1,2		11,400				
			"m.c.4.03 - 4,04a=0,6		0,600				
			"m.c.4.39-4,25=(1,6		1,600				
			"m.c.4.15-a, 19=(1,45+0,15+0,65		2,100				
			Súčet		50,900				
111	763	7637603421	EPS 100 s penovým polystyrén hrúbka 80 mm	m ²	7,313	8,040	0,000	0,000	58,797
			mín. chl./km. 19,5 kg/m ³						
			"Dodávka="						
			"m.c.4.31 a 4,35=(1,4+3,175+1,075)*0,1*1,02-(0,6+0,8)*0,1*1,02		0,434				
			(5+0,8*2)*0,15*1,02-(0,8*0,15)*1,02		0,667				
			"m.c.4.36 a 4,38=(0,9+1,3+1,15+1,65+0,8)*3*0,15*1,02		0,856				
			(1,15*0,25)*1,02		0,293				
			"m.c.4.08, 4,08a=(2+0,6*2)*0,15*1,02+(1,2*0,225)*1,02		0,626				
			"m.c.4.05-E1=(1,45*0,15		0,218				
			"m.c.4.15, 4,25=(2,3-1,45)*2*0,15*1,02+(2,3-1,6)*0,15		0,365				
			"m.c.4.21 a 4,28=(0,7+0,65*3+1,65)*0,15*1,02		0,459				
			(0,65*2+0,7*4+0,8*3)*0,1*1,02		0,602				
			"m.c.4.09 a 4,14=(1,4*2-1,1*2+0,8+3,075+1,1+3,75+0,8-1,2)*0,15*1,02		1,396				
			(3,075+0,6)*0,1*1,02		0,252				
			"m.c.4.03 - 4,04a=0,8*0,15*1,02		0,122				
			"m.c.4.39-4,25=(1,6*0,15*1,02		0,246				
			"m.c.4.15-a, 19=(1,45*0,15+0,65*0,1)*1,02		0,268				
			Súčet		7,313				
112	713	998713103	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	t	0,023	41,660	0,000	0,000	0,958
		763	Konštrukcie - sadrokartónové						35 799,068
113	763	763115612	Príčky sadrokartónové RIGIPS dvoj. oplášané RF 12,5 mm, hrúbka priečky 100mm, s izoláciou hr.50mm	m ²	3,304	45,150	0,000	0,000	149,176
			"m.c.4.39=(1*0,6)*3,05-(0,8*1,97)		3,304				
114	763	763119112	Ochrana hran (hranový stien z umotenie) At 25x25 mm	m	161,530	4,130	0,000	0,000	667,119
			"Výstrih okien vložnej strany obvodového pláňa"						
			"úpravy sadrokartónom"						
			(2,7*1,5)*2*(1,7*1,5)*2*(1,2*4)*6*(2,85*2)		158,500				
			"súčet"						
			"m.c.4.09=3,03		3,030				
			Súčet		161,530				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	763	763121111	Sadrokarton, stena predsadená 1x GKBI tr. 12,5 mm lepená celoplošne	m2	43,108	19,370	0,000	0,000	834,963
			"na zel.bat.sápy pri obvodovom plášti"						
			(0,6+0,075)*2,75*9		16,706				
			(2*0,6+0,3)*2,75*6		24,750				
			0,6*2,75		1,650				
			Subtot		43,108				
116	763	763123131	Predsadená stena predsadená jednoducho oplátená na nosne profily UW a CW dosky 1x GKBI tr. 12,5 mm	m2	15,672	31,500	0,000	0,000	490,518
			"vo WC a sprchy"						
			"m.c.4,22, 423="(1,05*2,65)*2		6,195				
			"m.c.4,27, 428="(1,05*2,95)*2		6,195				
			"jadro"						
			"m.c.4,06="(0,75*0,3)*3,03		3,182				
			Subtot		15,672				
117	763	763124151	Predsadená stena RIGIPS na kov.konštr.2xCW50,oplátená 2xRFI 12,5,s parozábranou AL fólie a izolačnou isover polter 50mm+isover orsi 20mm	m2	36,100	44,250	0,000	0,000	1 600,080
			"ozn.SDK3-opravné sápy"						
			"m.c.4,01="(3*2,8)-(1,2*1,2)*2		11,120				
			"m.c.4,03="(3*2,8)-(1,2*1,2)*2		11,120				
			"m.c.4,13="(3*2,8)*2-(1,2*1,2)*2		13,920				
			Subtot		36,160				
118	763	763124152	Predsadená stena RIGIPS na kov.konštr.2xCW50,oplátená 2xRFI 12,5,s parozábranou AL fólie a izolačnou isover polter 50mm	m2	34,200	40,660	0,000	0,000	1 397,412
			"ozn.SDK4-opravné sápy"						
			"m.c.4,01="(3*2,85)*2		17,100				
			"m.c.4,03="(3*2,85)*2		17,100				
			Subtot		34,200				
119	763	763124153	Predsadená stena-podlenný pás RIGIPS na kov.konštr.2xCW50,oplátená 1xRFI 12,5, s izolačnou minerál.vatou 50mm	m2	3,619	39,450	0,000	0,000	150,680
			"ozn.SDK8"						
			"m.c.4,39="(0,6+0,07)*2,85*2		3,619				
120	763	763125112	Sadokartonová stena predsadená lepená celoplošne doskami 2x12,5mm,s vložkou AL fóliou	m2	64,790	33,570	0,000	0,000	2 175,000
			"ozn.SDK7-včasti vnútornej steny obvodového plášťa"						
			"ozn.SDK7="(3*2,8)*14+(2,3*2,8)		124,040				
			-(2,7*1,5)*14		-56,700				
			-(1,7*1,5)		-2,560				
			Subtot		64,790				
121	763	763130122	Podhlad sadrokarton.RIGIPS RB 1x12,5mm,včelne zavesovej konštrukcie na železobetonový strop	m2	351,266	35,390	0,000	0,000	12 431,304
			"povrchová úprava W1"						
			"m.c.4,01="(6,675*5+3*0,4)*2+5,4*0,4		37,935				
			(2*3,14*1,1)*0,15		1,036				
			"m.c.4,03="(6,675*5+3*0,4)*2+5,4*0,4		37,935				
			(2*3,14*1,1)*0,15		1,036				
			"m.c.4,04="(3,075*3,1+3*0,6		11,333				
			"m.c.4,08="(5,225*2)+(1,925+3)*0,6		13,405				
			"m.c.4,12="(3,075*3,1+3*0,6		11,333				
			"m.c.4,13="(6,375*4,85)+(2,7+3*2)*0,6		36,139				
			"m.c.4,36="(6,45*5)+(3*2)*0,6+(2,6+1,85)*0,45		37,763				
			"m.c.4,37="(1,65*2,45+1,16*0,6		5,213				
			Subtot		193,128				
			W1						
			"povrchová úprava W2"						
			"m.c.4,08="(1,05*2+0,975*0,6+0,975*0,35		3,026				
			"m.c.4,08c="(1,5*3,2+0,975*0,6+0,975*0,35		5,726				
			"m.c.4,09c="(1,5*1,35		2,025				
			"m.c.4,09="(1,65*3,15+2,3*3,075+4,25*3,075+2,7*0,6+2,625*0,6		29,479				
			"m.c.4,10="(3,075*0,65+3*0,6		3,799				
			"m.c.4,15="(11,2*2,3		25,760				
			"m.c.4,21="(2*3,45		6,900				
			"m.c.4,21a="(1*2,5		2,500				
			"m.c.4,25="(5,3*2,3		12,150				
			"m.c.4,26="(4,275*1,65+3*0,6*2		10,654				
			"m.c.4,26a="(1,925*1,2		2,310				
			"m.c.4,27="(1,65*1,1		1,815				
			"m.c.4,28="(1,65*1,3		1,365				
			"m.c.4,29="(1,925*2,4+2,25*0,65)+(1+0,75)*0,45		6,870				
			(0,65*0,1)*2+(0,8*2,5)		2,380				
			"m.c.4,31="(1,7*2,55+1*0,45		5,295				
			"m.c.4,34"						
			"m.c.4,35="(2*2,35)+(4,375*5)+(3*0,6)*2+(2,675*0,45		31,379				
			(3*0,35)*2		2,100				
			"m.c.4,38="(1,5*2,4)-(0,6*0,3)+0,65*0,3)		3,225				
			Subtot		158,138				
			W2						
122	763	763130123	Podhlad sadrokarton.RIGIPS RB 1x12,5mm,včelne zavesovej konštrukcie na železobetonový strop	m2	47,055	30,920	0,000	0,000	1 454,941
			"Povrchová úprava W1x"						
			"m.c.4,02="(6,1*2,2+0,85*0,45*2		15,735				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"Povrchová úprava WZK"						
			"m.č.4,04a=3,075*1,8		5,535				
			"m.č.4,05a=3,375*2,3+2,55*0,45+3,2*1,35		13,230				
			"m.č.4,08a=3,15*1,575		4,961				
			"m.č.4,11a=3,075*1,85		5,074				
			"m.č.4,22a=1,05*1,1		1,155				
			"m.č.4,23a=1,05*1,3		1,365				
		Wx	Súčet		47,055				
123	763	763138311	Podhľad sadrokartonový RIGIPS RF protipožiarný 2x12, 5-upravenie na závesoch	m2	43,950	51,180	0,000	0,000	2 249,361
			"m.č.4,35a=(13,5*3,1)+(3*0,35)*2		43,950				
124	763	763172113	Kapky rezivne-dvierka pre SLK, podstaty hrúbka vet. 300x300 mm	ks	3,000	333,630	0,000	0,000	1 000,890
			"Prie VZ1 vedena=3		3,000				
125	763	763172115	Kapky rezivne-dvierka pre SLK, podstaty hrúbka vet. 400x400 mm	ks	8,000	362,310	0,000	0,000	2 898,480
			"Prie VZ1 vedena=8		8,000				
126	763	763172118	Kapky rezivne-dvierka pre SLK, podstaty hrúbka vet. 600x600 mm	ks	9,000	392,310	0,000	0,000	3 530,790
			"Prie VZ1 vedena=9		9,000				
127	763	763172120	Kapky rezivne-dvierka pre SLK, podstaty hrúbka vet. 800x800 mm	ks	2,000	478,380	0,000	0,000	956,760
			"Prie VZ1 vedena=2		2,000				
128	763	763173010	Prstové vložky hrúbka sadrokarton, podstaty vet. 300x150mm	ks	28,000	111,410	0,000	0,000	3 119,480
			ozn. Z08=28		28,000				
129	763	763181132	Zárubné oceľové pre sadrokarton, priečky 800x1870mm hr. 100 mm (dodanie+montáž)	ks	1,000	100,880	0,000	0,000	100,880
			pre dvie ozn. 3/3L=1		1,000				
63	698	698763303	Presun riadit pre sadrokartonové konštrukcie v objektoch výšky do 24 m	t	18,306	36,250	0,000	0,000	591,256
764 Konštrukcie kľamplarske									731,442
131	764	764611202	Opiechanie otvoru z požiarokovného Pz plechu 180, 6 mm	m2	19,110	37,860	0,000	0,000	723,505
			"dvie ozn. 3/2P=0,8*1,97		1,576				
			"dvie ozn. 3/2L=0,8*1,97*3		4,728				
			"dvie ozn. 3/3L=0,8*1,97*2		3,152				
			"dvie ozn. 4/2P=0,9*1,97		1,773				
			"dvie ozn. 5/2L=1,1*1,97		2,167				
			"dvie ozn. 7/2L=1,45*1,97		2,857				
			"dvie ozn. 7/2P=1,45*1,97		2,857				
			Súčet		19,110				
132	764	998764103	Presun riadit pre konštrukcie kľamplarske v objektoch výšky do 24 m	t	8,110	72,160	0,000	0,000	7,938
766 Konštrukcie stolárske									10 136,574
133	766	76661512	Montáž dvierového kľasu kľamplarskeho s potlačkou, jednokristalové	kus	21,000	24,630	0,000	0,000	517,230
			"ozn. 1/1P-60x197cm=3		3,000				
			"ozn. 1/1L-60x197cm=1		1,000				
			"ozn. 2/1L-70x197cm=3		3,000				
			"ozn. 3/1L-80x197cm=1		1,000				
			"ozn. 3/1P-80x197cm=1		1,000				
			"ozn. 3/2L-80x197cm=3		3,000				
			"ozn. 3/2P-80x197cm=1		1,000				
			"ozn. 3/3L-90x197cm=3		3,000				
			"ozn. 4/1L-90x197cm=1		1,000				
			"ozn. 4/2P-90x197cm=1		1,000				
			"ozn. 5/1L-110x197cm=2		2,000				
			"ozn. 5/2L-110x197cm=1		1,000				
			Súčet		21,000				
134	611	6116011100	Dvere vnútorné jednokrídlové 600x1970, zámkový, kovanie LK+ okopný plech obojstr. 5.250mm	kus	4,000	174,860	0,000	0,000	699,440
			"Dodávka ozn. 1/1P=1		1,000				
			"ozn. 1/1L=3		3,000				
			Súčet		4,000				
135	611	6116011102	Dvere vnútorné jednokrídlové 700x1970, zámkový, kovanie LK+ okopný plech obojstr. 5.250mm	kus	3,000	184,710	0,000	0,000	554,130
			"Dodávka ozn. 2/1L=3		3,000				
136	611	6116017100	Dvere vnútorné 1.kr. 800x1970, zámkový, kovanie LK+ okopný plech obojstranný 5.400mm	kus	2,000	203,190	0,000	0,000	406,380
			"Dodávka ozn. 3/1P=1		1,000				
			"ozn. 3/1L=1		1,000				
			Súčet		2,000				
137	611	6116017104	Dvere vnútorné 1.kr. 800x1970, zámkový, kovanie LK+ okopný plech jednostranný 5.400mm	kus	4,000	194,570	0,000	0,000	778,280
			"Dodávka ozn. 3/2P=1		1,000				
			"ozn. 3/2L=3		3,000				
			Súčet		4,000				
138	611	6116017102	Dvere vnútorné 1.kr. 800x197cm s veľkou otvorenou v spodnej a vrchnej časti, zámkový, kovanie z LK+ okopný plech hr.40cm jednostr.	ks	3,000	211,810	0,000	0,000	635,430
			"Dodávka ozn. 3/3L=3		3,000				
139	611	6116022200	Dvere vnútorné 1.kr. 90x197, zámkový, kovanie z LK+ okopný plech 5.400mm, obojstr.	kus	1,000	203,190	0,000	0,000	203,190
			"Dodávka 62(C4)1L=1		1,000				
140	611	6116022202	Dvere vnútorné 1.kr. 90x197, zámkový, kovanie z LK+ okopný plech 5.400mm, jednostr.	kus	1,000	194,570	0,000	0,000	194,570
			"Dodávka 62(C4)2P=1		1,000				
141	611	6116023001	Dvere vnútorné otváracie 1.kr. rozm. 110x197cm, zámkový, kovanie LK+ okopný plech 5.400mm jednostr.	kus	1,000	236,430	0,000	0,000	236,430

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dodávka ozn. 5/2L ¹		1,000				
142	611	6116023002	Dvere vnútorné otváracie 1.kr./roz.m.110x197cm, z 1/3 zaskl.zámok vložkový,rovanie LK + okopný ploch 8.400mm obojstr.	ks	2,000	277,070	0,000	0,000	554,140
			Dodávka ozn. 5/1L ²		2,000				
143	766	766501502	Montáž dverového kľúča kompletu otváracieho s pozorovacím, dvierkovým	ks	2,000	36,940	0,000	0,000	73,880
			ozn. 7/2P ¹		1,000				
			ozn. 7/2L ¹		1,000				
			Súčet		2,000				
144	611	6116029700	Dvere vnútorné hladké piné dvierkové 145x197, zámok vložkový rovanie, 2xvetropl. meľezky 600x150mm, jedost.okopný ploch 8.400mm	ks	2,000	375,590	0,000	0,000	751,180
			Dodávka ozn. 7/2L ¹		1,000				
			ozn. 7/2P ¹		1,000				
			Súčet		2,000				
145	766	766555121	Montáž dvírn 1.kr., drevených posuvných vlnite zariadenie	kus	2,000	55,410	0,000	0,000	110,820
			ozn. 2/2L-1/UK19/03 ¹		2,000				
146	611	6116011101	Dvere vnútorné piné posuvné roz.m.70x197cm, včítne zaves.kondr.a záruvne,zámok vložkový,rovanie LK,okopný ploch	ks	2,000	290,520	0,000	0,000	581,240
			Dodávka ozn. 7/2L ¹		2,000				
147	766	76682001	Informačný pull sešier tvaru L, roz.m.1050/1100+975/750mm (dodávka+osadenie)	ks	1,000	3 632,710	0,000	0,000	3 632,710
			ozn. D171-M, C, 4, 30 ¹		1,000				
148	766	76652002	Posuvná skriňa zavesená na stenu roz.m.400x540x2000 vykřes ševn skriňov c.19	ks	1,000	184,710	0,000	0,000	184,710
			ozn. D171-M, C, 4, 30 ¹		1,000				
149	766	766565103	Přesun řetoz pro konstrukce skříně v objektech výšky do 24 m	l	0,560	40,740	0,000	0,000	22,814
			767 Konstrukce doplnkové kovové						105 718,062
150	767	767137531	Montáž doplnkových částí obložení, vytvoření rohu nebo ostení, rš do 250 mm	m	237,800	5,490	0,000	0,000	1 305,522
			Převodné krycí uholinky vnok.obov.plasta ¹						
			medzi stropom a obvodovým panelom ¹ 2,8*42		117,500				
			medzi stropom a obvod. panelom ¹ (3*16+5*2+2,3)-(0,1*2)		60,100				
			medzi stropom a obvod. panelom ¹ (3*16+5*2+2,3)-(0,1*2)		60,100				
			Súčet		237,800				
151	194	194136500	Prím. z skříně skříně za teplo ušlech. 500x500x200mm	kg	333,671	9,650	0,000	0,000	3 288,629
			Dodávka						
			Krycí uholinky vnok.obov.plasta ¹ 2,8*1,30*1,04		333,671				
152	767	76713AL1	Dodávka+montáž AL 2.kr.automaticky posuvných dverí z 1/3 zasklených 1100x2100mm	kus	1,000	2 787,770	0,000	0,000	2 787,770
			ozn. AL171L ¹		1,000				
153	767	76713AL10	Dodávka+montáž AL 2.kr.automaticky posuvných dverí z 1/3 zasklených 1450x2100mm	kus	1,000	2 905,930	0,000	0,000	2 905,930
			ozn. AL1071L ¹		1,000				
154	767	76713AL11	Dodávka+montáž AL steny z 1/3 zaskl. 1850x2400+630 s 1.kr.dvermi posuvnými 800x1970mm z 1/3 zaskl. vrchnou pevnou časťou v-430mm a úpravou pre VZT potr. v-630mm	kus	1,000	3 284,080	0,000	0,000	3 284,080
			ozn. AL1171L ¹		1,000				
155	767	76713AL12	Dodávka+montáž AL skřínových otváracích dverí 2.kr.s osadzovacím rámem 1100x2350mm včetně 6ks nerezových polic 1050x500mm osadené na nerez.uholinky	kus	1,000	2 222,730	0,000	0,000	2 222,730
			ozn. AL1271L ¹		1,000				
156	767	76713AL2	Dodávka+montáž AL 1.kr.automaticky posuvných dverí z 1/3 zasklených 800x1970mm	kus	6,000	2 578,660	0,000	0,000	15 471,960
			ozn. AL271L ¹		1,000				
			ozn. AL571P ¹		3,000				
			ozn. AL571L ¹		2,000				
			Súčet		6,000				
157	767	76713AL3	Dodávka+montáž kovovej steny 3075x2400+630 (800x2100)mm z 1/3 zaskl.s 1.kr.dvermi automaticky posuvnými a vrchnou úpravou pre VZT potr.	kus	2,000	3 579,760	0,000	0,000	7 159,520
			ozn. AL371P ¹		1,000				
			ozn. AL371L ¹		1,000				
			Súčet		2,000				
158	767	76713AL4	Dodávka+montáž kovovej steny 3075x2400+630 (1450x2100)mm z 1/3 zaskl.s 1.kr.dvermi automaticky posuvnými a vrchnou úpravou pre VZT potr.	kus	1,000	3 911,420	0,000	0,000	3 911,420
			ozn. AL471L ¹		1,000				
159	767	76713AL6	Dodávka+montáž AL 1.kr.automaticky otváracích dverí z 1/3 zasklených 800x1970mm,včítne osadzov.rámu	kus	1,000	3 446,490	0,000	0,000	3 446,490
			ozn. AL671L ¹		1,000				
160	767	76713AL7	Dodávka+montáž AL 2.kr.automaticky otváracích dverí z 1/3 zasklených 1200x2100mm,včítne osadzov.rámu	kus	1,000	2 806,780	0,000	0,000	2 806,780
			ozn. AL771L ¹		1,000				
161	767	76713AL8	Dodávka+montáž AL 1.kr.automaticky posuvných dverí z 1/3 zasklených 1100x2100mm	kus	2,000	2 611,120	0,000	0,000	5 222,240
			ozn. AL871P ¹		1,000				
			ozn. AL871L ¹		1,000				
			Súčet		2,000				
162	767	76713AL9	Dodávka+montáž kovových 1.kr. otváracích dverí z 1/3 zasklených 1100x2100mm,včítne osadzov.rámu	kus	2,000	834,400	0,000	0,000	1 668,800
			ozn. AL971P ¹		1,000				
			ozn. AL971L ¹		1,000				
			Súčet		2,000				
163	767	76713ALO1	Dodávka + montáž AL pozorovacieho okna s pevným zasklením 1200*1200mm	kus	6,000	367,630	0,000	0,000	2 205,780
			ozn. AL01 ¹		6,000				
164	767	76713ALO2	Dodávka+montáž AL pozorovacieho okna s pevným zasklením 2000x800mm	kus	2,000	367,630	0,000	0,000	735,260

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			02LAL002=2		2,000				
165	767	76713AL03	Dodávka+montáž AL pozorovacieho okna s pevným zasklením 3075x(1200+400+530) celkové (3*1025x1200) mm, vrchná plná časť v-400mm, s úpravou kotvenia do stropu v-530mm.	ks	1,000	649,270	0,000	0,000	649,270
			02LAL003=1		1,000				
166	767	76713AL04	Dodávka+montáž AL vertikálne výsuvného okna hmotná časť pevne zasklenená 1050*1600 (2x1050*800)mm	ks	2,000	1 675,820	0,000	0,000	3 351,640
			02LAL004=2		2,000				
167	767	767615911	Úprava a údržba okien výherna gumového tesnenia, -0,00100L	m	123,200	2,460	0,000	0,000	303,972
			otvarové okenné kridla obvodového plášťa						
			(0,5+1,5)*2*14		58,000				
			(0,9+1,5)*2*14		67,200				
			Súčet		125,200				
168	273	2732391001	Gumové tesnenie dvíhacieho protipožiarneho	m	125,664	3,690	0,000	0,000	463,700
			Dodávka=125,2*3,72		125,664				
			Súčet		125,664				
169	767	767617001	Úprava hliníkového okenného kridla 600x1500mm obvodového plášťa pre vyustenie VZT rozm.600x800mm	ks	3,000	203,190	0,000	0,000	609,570
			m.c.4,34 a 4,35-vyustenie VZT 400x600mm=2		2,000				
			m.c.4,26-vyustenie VZT 250x200mm=1		1,000				
			Súčet		3,000				
170	767	767617003	Montáž vonkajších želez z AL rozm.2750x1500mm a vonkajším vrchným kastlíkom na el.pohon	ks	7,000	35,770	0,000	0,000	250,390
			ozn.Z11						
			m.c.4,08,4,36, 4,37=5		5,000				
			m.c.4,13=2		2,000				
			Súčet		7,000				
171	553	553ZA04	AL vonkajšie železo horizontálne rozm.2750x1500mm s vonkajším navýšiacim kastlíkom, na el.pohon	ks	7,000	494,520	0,000	0,000	3 461,640
			Dodávka=7		7,000				
172	767	767646510	Montáž dverí protipožiarnych a protidymových uzáverov jednokrídlových	KUS	4,000	193,330	0,000	0,000	773,320
			ozn.DP12P1-80x197cm=1		1,000				
			ozn.DP12L2-80x197cm=1		1,000				
			ozn.DP13P-70x197cm=1		1,000				
			ozn.DP13P-60x197cm=1		1,000				
			Súčet		4,000				
173	553	553DP3P	Dvere protipožiarne kovové 70*197cm, EI-45-D3+C, kovanie LK,zámokvložkový+zárubeň+samozatv.	KUS	1,000	682,210	0,000	0,000	682,210
			Dodávka-ozn.DP13P=1		1,000				
174	553	553DP6P	Dvere protipožiarne kovové 60*1850cm, EI-30-D1, kovanie LK,zámokvložkový+zárubeň	KUS	1,000	628,030	0,000	0,000	628,030
			Dodávka-ozn.DP16P=1		1,000				
175	553	553DP2P1	Dvere protipožiarne kovové 80*197cm, EI-45-D3+C, kovanie LK,zámokvložkový+zárubeň+samozatv.	KUS	1,000	682,210	0,000	0,000	682,210
			Dodávka-ozn.DP12P1=1		1,000				
176	553	553DP2L2	Dvere 1.kr.protidymové kovové 80*197cm, kovanie LK,zámokvložkový+zárubeň+samozatv.	KUS	1,000	682,210	0,000	0,000	682,210
			Dodávka-ozn.DP12L2=1		1,000				
177	767	767646521	Montáž dverí protipožiarnych,protidymových uzáverov dvojkriдлов., výšky do 1970 mm	KUS	2,000	357,110	0,000	0,000	714,220
			ozn.DP16P2-160x197cm=2		2,000				
178	553	553DP6P2	Dvere kovové protidymové 2.kr. z 1/3 zasklené, rozm.160x197cm,kovanie LK,zámok vložkový+samozatv.razd.zárubeň	ks	2,000	1 341,030	0,000	0,000	2 682,060
			Dodávka-ozn.DP16P2=1		1,000				
			ozn.DP16L2=1		1,000				
			Súčet		2,000				
179	767	767646522	Montáž dverí, dokončanie okovania protipožiarnych,protidymových uzáverov dvojkriдлов., výšky nad 1970 do 2260 mm	ks	2,000	413,140	0,000	0,000	826,280
			ozn.DP17P1-165x210cm=1		1,000				
			ozn.DP17P1-145x210cm=1		1,000				
			Súčet		2,000				
180	553	553DP1P1	Dvere kovové protipožiarne 2.kr.rozm.,165*210cm,z 1/3 zasklené, EI-45 D1+C,elektrický otvarov so zárubňou+samozatv.	KUS	1,000	8 007,980	0,000	0,000	8 007,980
			Dodávka-ozn.DP17P1=1		1,000				
181	553	553DP7P1	Dvere kovové 2.kr.protidymové z 1/3 zasklené,rozm.145x210cm, otvarové,zámok vložkový,so zárubňou+samozatv.razd	ks	1,000	7 950,100	0,000	0,000	7 950,100
			Dodávka-ozn.DP17P1=1		1,000				
182	767	767649191	Montáž doplnkov dverí, samozatv.razd.165x210cm	ks	9,000	8,160	0,000	0,000	49,260
			ozn.DP12P1=1		1,000				
			ozn.DP12L2=1		1,000				
			ozn.DP13P=1		1,000				
			ozn.DP13P=1		1,000				
			ozn.DP16P2=1		1,000				
			ozn.DP16L2=1		1,000				
			ozn.DP17P1=1		1,000				
			ozn.DP17P1=1		1,000				
			Súčet		8,000				
183	767	767649190	Ochrana zvonidla SCR 80 z AL+Acrovyn,vcelne koncovnik	m	52,000	62,930	0,000	0,000	3 272,360
			02LZZ2=52		52,000				
184	767	767649191	Dodávka+montáž Ochrana ichov SSM 20, z AL+Acrovyn,vcelne koncovnik	m	53,900	69,700	0,000	0,000	3 756,630
			02LZ1=49*1,2		53,900				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
185	767	76795100	Dodávka+montáž ochrana stien proti poškodeniu lepením profilu Aerovin TP-150	m	52,000	31,680	0,000	0,000	1 645,320
			ozn.Z/5="52"		52,000				
186	767	76795101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	5,000	7,210	0,000	0,000	36,050
			"ocelový nosník pre zosilnenie stropu pri buraní žeb. bet."						
			"otvorov pre VZT"						
			ozn.L2 vid stĺpka-L 120x120x12 dl 200mm="5"		5,000				
187	767	76795102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	5,400	5,210	0,000	0,000	28,134
			"ocelový nosník pre zosilnenie stropu pri buraní žeb. bet."						
			"otvorov pre VZT"						
			ozn.L3 vid stĺpka-L 120x120x12 dl 250mm="5,4"		5,400				
188	767	76795104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	45,400	1,670	0,000	0,000	84,898
			"ocelový nosník pre zosilnenie stropu pri buraní žeb. bet."						
			"otvorov pre VZT"						
			ozn.L1 vid stĺpka-L 120x120x12 dl 2100mm="45,4"		45,400				
189	767	76795105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	60,500	1,570	0,000	0,000	101,025
			"ocelový nosník pre zosilnenie stropu pri buraní žeb. bet."						
			"otvorov pre VZT"						
			ozn.L4 vid stĺpka-L 120x120x12 dl 2800mm="60,5"		60,500				
190	553	553UR0001	Učesová doska uchovňov 120x120x12mm	kg	116,300	2,460	0,000	0,000	288,098
			"Dodávka"						
			ozn.L1 vid stĺpka-L 120x120x12 dl 2100mm="45,4"		45,400				
			ozn.L2 vid stĺpka-L 120x120x12 dl 230mm="5"		5,000				
			ozn.L3 vid stĺpka-L 120x120x12 dl 250mm="5,4"		5,400				
			ozn.L4 vid stĺpka-L 120x120x12 dl 2800mm="60,5"		60,500				
			Subcel		116,300				
191	767	767990010	Montáž kovov Hilti II do 20mm dia 60 200mm vlepnaním	ks	19,000	7,390	0,000	0,000	140,410
			"pre úchyty oc. nosníka"						
			ozn.H2-Hilti HAS D12, dl.150mm="15"		15,000				
			ozn.H1-Hilti HAS D16, dl.150mm="4"		4,000				
			Subcel		19,000				
192	553	553PlasM12	Ocelové lepenie .kotvy HIT IT HAS M12 dl.150	ks	15,000	3,450	0,000	0,000	51,750
			Učesová-ozn.H2="15"		15,000				
193	553	553PlasM16	Ocelové lepenie .kotvy HIT IT HAS M16 dl.150	ks	4,000	3,690	0,000	0,000	14,760
			Učesová-ozn.H1="4"		4,000				
194	767	767990001	Učesová +montáž nosnej kostry uchytania stĺpov v operačných sálach	kpl	3,000	147,770	0,000	0,000	443,310
			"m.c.4,01="1"		1,000				
			"m.c.4,03="1"		1,000				
			"m.c.4,13="1"		1,000				
			Subcel		3,000				
195	767	767990002	Učesová +montáž nosnej kostry uchytania stĺpov v operačných sálach	kpl	4,000	227,810	0,000	0,000	911,240
			"m.c.4,35="4"		4,000				
196	767	767990011	Učesová +montáž nerezových konzolových pultov roz.m.1300x450x500mm	kpl	2,000	240,130	0,000	0,000	480,260
			ozn.NK1-m.c.4,02="2"		2,000				
197	767	767990012	Učesová +montáž nerezových konzolových pultov roz.m.2450x450x900mm	kpl	1,000	452,550	0,000	0,000	452,550
			ozn.NK2-m.c.4,02="1"		1,000				
198	767	767990013	Učesová +montáž nerezových konzolových pultov roz.m.2850x450x900mm	kpl	2,000	528,440	0,000	0,000	1 056,880
			"ozn.NK3-m.c.4,01="1"		1,000				
			"ozn.NK3-m.c.4,03="1"		1,000				
			Subcel		2,000				
199	767	767990014	Učesová +montáž nerezových konzolových pultov roz.m.3250x450x900mm	kpl	1,000	383,590	0,000	0,000	383,590
			ozn.NK4-m.c.4,01="1"		1,000				
200	767	767990015	Učesová +montáž nerezových konzolových pultov roz.m.3600x450x900mm	kpl	1,000	517,200	0,000	0,000	517,200
			"ozn.NK5-m.c.4,03="1"		1,000				
201	767	767990016	Učesová +montáž nerezových konzolových pultov roz.m.3700x450x900mm	kpl	1,000	598,470	0,000	0,000	598,470
			ozn.NK6-m.c.4,13="1"		1,000				
202	767	698767103	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 24 m	t	5,404	49,380	0,000	0,000	266,904
771 Podlahy z dlaždíc									4 981,136
203	771	771445043	Montáž stĺpkov z ocelových trubiek, keramických do stiechu pozlások	m	80,125	9,850	0,000	0,000	877,681
			"Soľe podlahovej úpravy P3"						
			"m.c.4.08d="(1,5+1,35)*2-0,8"		4,900				
			"m.c.4.27="(1,05+1,1)*2-0,6"		3,700				
			"m.c.4.28="(1,05+1,3)*2-0,5"		4,100				
			"m.c.4.31="(1,9+3,0)*2-(0,8*2)"		8,200				
			"m.c.4.38="(1,5+2,4)*2-0,8"		7,000				
			Subcel		27,900				
			"Soľe podlahovej úpravy P4"						
			"m.c.4.02="(5,1+3,2+0,45*2)*2-1,1"		17,300				
			"m.c.4.04a="(3,075+1,8)*2-(0,8*2)"		8,150				
			"m.c.4.05="(4,725+3,2+0,55+0,45)*2-(1,1*3)"		14,550				
			"m.c.4.08a="(3,15+1,575)*2-(0,8*2)"		7,850				
			"m.c.4.11="(3,075+2*1,65-0,8"		5,675				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			"m.c.4.22"=(1,05+1,1)*2-0,6		3,703				
			"m.c.4.23"=(1,05+1,3)*2-0,6		4,100				
		SoklP4	Medzisúčt		61,225				
			Súčt		80,125				
204	597	597545001	Dlaždice keramické sokľové skosené (polžľabek) veľ.200x100 pre výšku 100mm	m	90,908	15,390	0,000	0,000	1 399,074
			Dodávka="SoklKP3+SoklKP4" 1,02		90,908				
205	771	771575107	Montáž podlah z dlaždíc keram. ukladanie do imelu bez povrchovej úpravy alebo glaz.	m2	58,541	23,400	0,000	0,000	1 360,859
			Podlahová úprava P3						
			"m.c.4.05a"=(1,625+0,35+1,45)*0,15		0,856				
			"m.c.4.08a"=(1,5+1,35+0,8)*0,15		2,145				
			"m.c.4.27"=(1,05+1,1+0,8)*0,1		1,215				
			"m.c.4.28"=(1,05+1,3+0,8)*0,1		1,425				
			"m.c.4.31"=(1,8+2,55+1)*0,45		5,295				
			"m.c.4.38"=(1,5+2,4+0,8)*0,15+(0,65+0,3+0,8)*0,3		3,345				
		P3	Medzisúčt		14,261				
			Podlahová úprava P4						
			"m.c.4.02"=(1,3+2,8)*2,3+(0,65+0,55)*2,3		11,730				
			"m.c.4.04a"=(3,075+1,8+(0,8)*0,1)*2		5,695				
			"m.c.4.05"=(3,375+2,3+1,35+3,2+2,55*0,45)+(1,1*0,55)		13,635				
			1,1*0,15		0,165				
			"m.c.4.06a"=(3,15+1,5/5)+(0,8*0,15)*2-(0,8*0,2)		5,041				
			"m.c.4.11"=(3,075+1,55+0,8)*0,1		5,154				
			"m.c.4.22"=(1,05+1,1+0,8)*0,1		1,215				
			"m.c.4.23"=(1,05+1,3+0,8)*0,1		1,425				
		P4	Medzisúčt		44,260				
			Súčt		58,541				
206	597	5975405301	Dlaždice keramické prieťahové 200x200x10	m2	58,712	18,470	0,000	0,000	1 102,881
			Dodávka="P3+P4" 1,02		58,712				
207	771	771570811	Montáž prieťahových podlahových profilov	m	12,100	6,160	0,000	0,000	74,530
			"m.c.4.01-4.05"=1,1		1,100				
			"m.c.4.01-4.06a"=0,8		0,800				
			"m.c.4.09-4.08a"=0,8		0,800				
			"m.c.4.09-4.08d"=0,8		0,800				
			"m.c.4.03-4.05"=1,1		1,100				
			"m.c.4.09-4.05"=1,1		1,100				
			"m.c.4.03-4.04a"=0,8		0,800				
			"m.c.4.06-4.11"=0,8		0,800				
			"m.c.4.11-4.13"=0,8		0,800				
			"m.c.4.25-4.31"=0,8		0,800				
			"m.c.4.26-4.27 a 4.22"=0,6*2		1,200				
			"m.c.4.29-4.23 a 4.26"=0,8*2		1,200				
			"m.c.4.38-4.39"=0,8		0,800				
			Súčt		12,100				
208	503	5030200101	Prieťahový podlahový profil (keramická povlak, dlažba)	m	12,100	9,550	0,000	0,000	119,185
			Dodávka="12,1"		12,100				
209	771	990771103	Prieťahovník pre podlahy z dlaždíc v odstupoch výšky do 24 mm	l	1,627	23,180	0,000	0,000	37,714
775 Podlahy povlakové									35 739,334
210	775	775411001	Lepenie podlahových sokľov alebo list	m	307,790	6,530	0,000	0,000	2 009,069
			Sokle podlahovej úpravy P1						
			"m.c.4.08b"=(1,05+2,8)*2-0,8		6,500				
			"m.c.4.08c"=(1,5+3,7)*2-0,8		9,800				
			"m.c.4.09"=(10,52+3,15+0,45+0,3+0,075)*2		28,960				
			(2,3+0,8*5+0,8+1,1*2+1,4*2)		-11,800				
			"m.c.4.10"=(3,075+1,35)*2-0,8		8,050				
			"m.c.4.15"=(11,2+2+2,3)-(1,45+2+0,7+0,8*7+1,1)		14,400				
			"m.c.4.21"=(1,875+3,45)*2-(0,7+0,8)		9,350				
			"m.c.4.21a"=(1+2,5)*2-(0,7*3)		4,900				
			"m.c.4.26"=(6,275+2,25+0,6)*2-(0,6*2+0,7+0,8)		15,550				
			"m.c.4.26a"=(2,075+1,2)*2-(0,7*3)		4,450				
			"m.c.4.29"=(1,925+2,4+2,55+0,9+0,45+0,9+2,5)*2		23,250				
			-(0,7*2+0,8*2+0,65*4)		-5,200				
			"m.c.4.34, 4.35"=(0,375+6,05+0,8)*2-0,8		25,250				
			"m.c.4.39"=(15,8+3,1+0,1*2+0,2*5)*2-(0,7+0,8+1,6*3+1,3*4)		28,300				
		SoklKP1	Medzisúčt		161,490				
			Sokle podlahovej úpravy P2						
			"m.c.4.01"=(6,675+5,4+0,4)*2-(0,8+1,1+1,2)		21,850				
			"m.c.4.03"=(6,675+5,4+0,4)*2-(1,1*2+0,8)		21,950				
			"m.c.4.04"=(3,7+3,075+0,3)*2-(0,8+1,1+1,4)		10,850				
			"m.c.4.08"=(5,225+2,8+0,6)*2-(0,8+1,1+1,2)		13,750				
			"m.c.4.12"=(3,225+3,7)*2-(0,8+1,1+0,4)		11,590				
			"m.c.4.13"=(6,375+6,05+0,8+0,15)*2-1,1		25,250				
			"m.c.4.25"=(3,3+2,3)*2-(1,45+1,6+0,8*2)		10,550				
			"m.c.4.36"=(5,45+6,05+0,8+0,45)*2-(0,8+1,45+2,45)		22,400				
			"m.c.4.37"=(2,25+3,05)*2-2,45		8,150				
		SoklKP2	Medzisúčt		146,300				
			Súčt		307,790				
211	254	254129001	Zabojová podkladná sokľová lišta Nora H9010	m	313,946	2,710	0,000	0,000	850,784
			Dodávka="SoklKP1" 1,02		164,720				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Soklik P2 1,02		149,229				
			Súčt		313,948				
212	775	770511810	Odstánenie povlakových podláh z nštápanej plochy lepaných bez podlažky. -0,00100t	m2	396,112	3,080	0,000	0,000	1 220,025
			m.c.4,01="6,675*5+3*0,4*2+1,1*0,15*2		36,105				
			(6,675+5,4+0,4)*2*0,1-(1,1*2)*0,1		2,275				
			m.c.4,03="6,675*5+3*0,4*2+1,1*0,15*2		36,105				
			(6,675+5,4+0,4)*2*0,1-(1,1*2)*0,1		2,275				
			m.c.4,04="3,075*5,6+1,4*0,15+1,1*0,15		17,595				
			(3,225+5,6)*2*0,1-(1,1*2)*0,1		1,545				
			m.c.4,05="3,375*1,8+3*0,45+1,1*0,55+1,35*3,2+1,15*0,15		12,523				
			(7,725+3,2+0,45+0,55)*2*0,1-(1,1*4)*0,1		1,945				
			m.c.4,06="3,15*4,3+1,1*0,15		13,710				
			(3,15+4,3)*2*0,1-(1,1*2)*0,1		1,270				
			m.c.4,09="3,15*12,85-(0,45*0,6)*2*(0,8+1,1+0,6)*0,15+(0,6*0,1)		40,373				
			(3,15+12,85+0,45*2)*2*0,1-(0,6*2+0,8*2+1,1*4+1,6)*0,1		2,500				
			m.c.4,10="3,075*1,75		5,381				
			(3,075+1,75)*2*0,1-(0,6*0,1)		0,905				
			m.c.4,11="3,075*1,05+2,775*0,3+1,425*0,6		4,918				
			(3,075+1,05)*2*0,1-(0,8*0,1)		0,925				
			m.c.4,12="3,075*3,95+1,1*0,15		12,311				
			(3,075+3,95)*2*0,1-(1,1*2)*0,1		1,185				
			m.c.4,13="6,375*3,9+2,625*0,95+1,55*0,6+1,2*0,15*2+1,1*0,15		28,811				
			(3,15+3,075)*0,6		3,735				
			(6,375+5,05+0,15+0,6)*2*0,1-(1,2+1,1)*0,1		2,405				
			m.c.4,14="3,075*0,95+2,775*0,45+0,8*0,5		4,570				
			(3,8+1,4)*2*0,1-(1,2+1,45)*0,1		0,735				
			m.c.4,21="3,15*2,45+3,8*2		14,918				
			(3,15+6,05)*2*0,1-(0,8+1,05)*0,1		1,655				
			m.c.4,23="1,05*2,5+0,45*0,225		2,524				
			(1,05+2,5)*2*0,1-(0,6*0,1)		0,650				
			m.c.4,28="3,075*2,45+1,925*3,6-0,25*1,15		14,175				
			(3,075+6,05)*2*0,1-(0,8+1,05)*0,1		1,640				
			m.c.4,31="3,075*1,05+(0,8*2+0,6)*0,1+(0,8*0,15)		3,509				
			(3,075+1,05)*2*0,1-(0,8*4+0,6)*0,1		0,445				
			m.c.4,32="3,075*2,95		9,071				
			(3,075+2,95)*2*0,1-(0,8*0,1)		1,125				
			m.c.4,35="3,15*5,05+0,45*0,4+0,8*0,15		18,998				
			(3,15+6,05)*2*0,1-(0,8*0,1)		1,760				
			m.c.4,36="6,45*5,45+3,075*0,6*2-(0,475+0,675+1,05)*0,45		37,653				
			(6,45+6,05+1,35+0,6)*2*0,1-(1,45*0,1)		2,745				
			m.c.4,39="14,7*3,1+1,05*0,2+1,875*0,15*2+1,3*0,3*4		47,933				
			(14,7+3,1+4*0,3+0,2+0,15*2)*2*0,1		3,900				
			-(0,8+1,0*2+1,3*4)*0,1		-0,920				
			Súčt		396,112				
213	775	770521300	Lepenie povlakových podláh kaučukových Nora	m2	411,422	5,540	0,000	0,000	2 279,276
			Podlahová úprava P1						
			m.c.4,08="2*1,05+0,975*0,8*0,8*0,1		2,765				
			m.c.4,06="1,5*3,2+0,975*0,8*0,8*0,15		5,505				
			m.c.4,09="4,25+2,3)*3,075+(2,85*3,15)+(2,7*0,6)*2+(1,1*0,15)		32,524				
			m.c.4,10="3,075*0,75+3*0,6+0,8*0,06		4,170				
			m.c.4,15="11,2*2,3)+(0,7*0,8*0,1+1,1*1,45)*0,15		28,068				
			m.c.4,15a="1,55*0,45+1,1*0,15		0,603				
			m.c.4,15b="1,45*0,45+0,8*0,15		0,773				
			m.c.4,16="1*0,45+0,8*0,15		0,570				
			m.c.4,17="1,45*0,45+0,8*0,15		0,773				
			m.c.4,18="0,55*0,35+0,8*0,15		0,453				
			m.c.4,19="0,975*0,55+0,8*0,15		0,754				
			m.c.4,20="1,15*0,65+0,8*0,15		0,868				
			m.c.4,21="1,975*2,65+1,9*0,6+0,7*0,1		6,839				
			m.c.4,21a="1*2,5+0,7*0,1		2,570				
			m.c.4,28="6,275*1,65)+(1+3)*0,6+(0,7*0,8)*0,1		12,504				
			m.c.4,28a="1,925*1,2+0,8*0,3+0,7*0,1		2,620				
			m.c.4,29="1,925*2,4+2,45*0,85+0,8*2,5)+(0,75+0,975)*0,45		9,239				
			-0,25*1,15		-0,267				
			m.c.4,30="1*0,3+0,8*0,15		0,420				
			m.c.4,34, 4,35="2*2,3+4,375*2,85+3*0,6*2+2,575*0,45		20,908				
			m.c.4,39="13,5*3,1+3*0,8*2)+(1,05*0,3*1,3*0,2*4+1,85*0,1*2)		47,175				
		P1	Medziesčet		179,484				
			Vyvedenie točn na steny Soklik P1 0,1		16,149				
			Podlahová úprava P2						
			m.c.4,01="6,675*5+3*0,4*2+1,1*0,15+1,2*0,225		36,210				
			m.c.4,03="6,675*5+3*0,4*2)+(1,1*2+0,6)*0,15		36,225				
			m.c.4,04="3,075*3,1+3*0,6+1,4*0,3		11,753				
			m.c.4,08="5,225*2)+(1,825*3)*0,6+(1,1*0,15)		13,570				
			m.c.4,12="3,075*3,1+3*0,6+1,4*0,3		11,543				
			m.c.4,13="6,375*5)+(3+2,85)*0,6+(1,2*0,3)+(2,7*0,45)*(3,3*0,15)		36,465				
			m.c.4,25="5,3*2,3)+(1,6+0,8*2)*0,15		12,670				
			m.c.4,36="6,45*5)+(3*0,6)*2+(1,3+1,65)*0,45+(1,45*0,15)		37,530				
			m.c.4,37="1,65*2,45+1,95*0,6		5,213				
			Vyvedenie točn na steny Soklik P2 0,1		14,830				
		P2	Medziesčet		231,958				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			SOČET		411,422				
214	264	264129501	Podanovina kausuková /Noreplan /Magne 10,2mm	m2	201,481	45,180	0,000	0,000	9 304,393
			"Dodávka" P1*1,03		184,648				
			SOKIP10,1*1,03		16,833				
			SOČET		201,481				
215	264	264129502	Podanovina kausuková /Noreplan al-300stlačná, 10,2mm	m2	253,986	61,080	0,000	0,000	15 513,466
			"Dodávka" P2*1,03		238,917				
			SOKIP20,1*1,03		15,069				
			SOČET		253,986				
216	775	775051630	Stiahnutie povlakových profilov voľne položených, -0,001000	m2	33,174	3,080	0,000	0,000	102,176
			"koberce"						
			"m.c.4.26"=3,075*2,45+3,6*1,925-0,25*1,15		14,176				
			"m.c.4.35"=3,15*0,05+0,8*0,15-0,4*0,45		18,998				
			SOČET		33,174				
217	775	775091002	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky do 3 mm, s min. pevnosťou 30 MPa	m2	411,422	6,280	0,000	0,000	2 583,730
			"podlažová úprava" P1*P2		411,422				
218	775	775092111	Poníženie podlažky z podstienim	m2	411,422	3,450	0,000	0,000	1 419,406
			"podlažová úprava" P1*P2		411,422				
219	775	999775103	Presunúť miest pre podlahy povlakové v objasoch výšky do 24 m	t	4,631	98,510	0,000	0,000	456,200
781 Dokončovacie práce a obklady									9 438,246
220	771	781445018	Montáž obkladov stien z obkladových hutných, keramických do tmeľu, veľkosť 200x250 mm	m2	197,128	27,090	0,000	0,000	5 340,198
			"Povrchová úprava S1 na omietku"						
			"m.c.4.02"=(2*0,45+2,45)*2		6,700				
			"m.c.4.12"=1,2*2		2,400				
			"m.c.4.37"=(1,05+0,8)*2		4,500				
			ObkladS1 Medzisúčt		13,600				
			"Povrchová úprava S2 na omietku"						
			"m.c.4.04a"=(3,075+2*1,8)*2,4+(3,075*1,1)*(2*0,6)*2*0,05		19,663				
			(3,075+2*1,4)*0,05		0,294				
			-(0,8*1,97+2*0,6)		-2,776				
			"m.c.4.08a"=(3,15+1,575)*2*2,4+(2*1,2)*2*0,05		23,000				
			-(0,8*1,97)*2		-3,152				
			-2*1,2		-2,400				
			"m.c.4.08d"=(1,5+1,35)*2*2,4-(0,8*1,97)		12,104				
			"m.c.4.11"=(3,075+2*1,05)*2,4+(1,136*1,1)*2-(0,8*1,97)		16,228				
			(3,075-0,8+1,1)*0,05		0,109				
			"m.c.4.22"=(1,05+1,1)*2*2,4-(0,8*1,97)		9,138				
			"m.c.4.23"=(1,05+1,3)*2*2,4-(0,8*1,97)		10,068				
			"m.c.4.27"=(1,05+1,1)*2*2,4+(1,05*0,15)-(0,8*1,97+1,2*0,15*2)		8,936				
			"m.c.4.28"=(1,05+1,3)*2*2,4+(1,05*0,15)-(0,8*1,97+1,05*0,15*2)		9,941				
			"m.c.4.31"=(2,7+3)*2*2,4-(0,8*1,97)*2		24,208				
			"m.c.4.38"=(1,5+2,4)*2*2,4-(0,8*1,97)		17,144				
			ObkladS2 Medzisúčt		142,595				
			"Povrchová úprava S3 na omietku"						
			"m.c.4.05"=(2,55+2*0,45)*2		6,900				
			"m.c.4.21"=(1,8+0,8)*2		4,400				
			"m.c.4.26"=0,85*2		1,700				
			"m.c.4.29"=(2*0,6+0,9)*2		4,200				
			"m.c.4.35"=(0,45+1,2)*2		3,300				
			ObkladS3 Medzisúčt		20,500				
			"Povrchová úprava S5 na omietku"						
			"m.c.4.02"=(5,1+3,2+0,45*2)*2,75-(2,3*2,75)		18,975				
			-1,1*1,97		-2,167				
			"Povrchová úprava S5 na sšokroston"						
			"m.c.4.02"=2,3*2,75-1,8*1,5		3,625				
			ObkladS5 Medzisúčt		20,433				
			SOČET		197,128				
221	597	597670000	Obkladový keramický val: 200x250	m2	201,071	18,470	0,000	0,000	3 713,781
			"Dodávka" ObkladS1*1,02		13,872				
			ObkladS2*1,02		145,447				
			ObkladS3*1,02		20,810				
			ObkladS5*1,02		20,842				
			SOČET		201,071				
222	771	781491111	Montáž plakových profilov pre obklad do tmeľu - roh bledy	m	51,875	3,080	0,000	0,000	158,775
			"Povrchová úprava S2"						
			"m.c.4.04a"=(2*0,6)*2+3,075		8,275				
			"m.c.4.08a"=2,4+(2*1,2)*2		8,800				
			"m.c.4.11"=2,4		2,400				
			"m.c.4.27"=1,05		1,050				
			"m.c.4.28"=1,05		1,050				
			"m.c.4.31"=2,4		2,400				
			"m.c.4.38"=2,4*2		4,800				
			"Povrchová úprava S5"						
			"m.c.4.02"=(2,75*6)+(1,8+1,5)*2		23,100				
			SOČET		51,875				
223	597	59790002	Rohové plastové profily XO keramickým osmiadom	m	50,264	3,080	0,000	0,000	154,813

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dodávka: 48,8*1,05		50,264				
224	771	096791103	Presun rolet pri oknách keramické v objektoch výšky do 24 m	1	3,006	23,180	0,000	0,000	69,679
783 Dokončovacie práce - nátery					10 537,477				
225	783	783201621	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením	m2	10,260	7,660	0,000	0,000	78,592
			ozn. 1/1P-L-800x1970*100mm=0,97*1		0,970				
			ozn. 3/2L-800x1970*150mm=1,25*2		2,500				
			ozn. 3/3L-800x1970*150mm=1,25*1		1,250				
			ozn. 4/2P-800x1970*150mm=1,26*1		1,260				
			ozn. 5/1L-1100x1970*150mm=1,33*2		2,660				
			ozn. R1-povodne dvere= (0,4*1)*2*2		1,600				
			Subtot		10,260				
226	783	783222102	Nátery kov. stĺp. doplnk. konštr. syntetické dvojnásobne	m2	3,582	5,530	0,000	0,000	19,808
			ozn. Z4-uholníky pre kotvenie prekladov=0,25*4		1,000				
			ozn. OH1-uholníky 120x120x12 pre zosilnenie stropu=2,55*0,48		1,238				
			ozn. OH2-uholníky 120x120x12 pre zosilnenie stropu=2,55*0,48		1,344				
			Subtot		3,582				
227	783	783225403	Nátery kov. stĺp. doplnk. konštr. syntet. dvignas. 1x omast a 1x omast	m2	28,780	8,820	0,000	0,000	238,200
			ozn. 1/1P-L-600x1970*100mm=0,97*4		3,880				
			ozn. 2/1L-700x1970*100mm=0,97*2		1,940				
			ozn. 2/1L-700x1970*150mm=1,22*1		1,220				
			ozn. 3/1P-800x1970*150mm=1,25*2		2,500				
			ozn. 3/2L-800x1970*150mm=1,25*2		2,500				
			ozn. 3/3L-800x1970*150mm=1,25*3		3,750				
			ozn. 4/1L-800x1970*150mm=1,29*1		1,290				
			ozn. 4/2P-900x1970*150mm=1,26*1		1,260				
			ozn. 5/1L-1100x1970*150mm=1,33*2		2,660				
			ozn. 5/2L-1100x1970*150mm=1,33*1		1,330				
			ozn. 7/2P-L-1450x1970*150mm=1,42*2		2,840				
			ozn. R1-povodne dvere= (0,4*1)*2*2		1,600				
			Subtot		28,780				
228	783	783894412	Náter farbení ekologickýmiriediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN pre interier stropov dvojnásobný	m2	237,008	5,660	0,000	0,000	1 341,465
			Povrchová úprava W2						
			m.č.4,08a=1,05*2+0,975*0,6+0,975*0,35		3,026				
			m.č.4,08b=1,5*3,2+0,975*0,6+0,975*0,35		5,726				
			m.č.4,08c=1,5*1,35		2,025				
			m.č.4,08d=1,95*3,15+2,3*3,075+4,25*3,075+2,7*0,6+2,625*0,6		29,479				
			m.č.4,10a=3,075*0,65+3*0,6		3,799				
			m.č.4,15a=1,2*2,3		2,760				
			m.č.4,21a=2*3,45		6,900				
			m.č.4,21a=1*2,5		2,500				
			m.č.4,25a=6,3*2,3		12,190				
			m.č.4,28a=4,275*1,65+3*0,6*2		10,654				
			m.č.4,28a=1,825*1,2		2,190				
			m.č.4,27a=1,05*1,1		1,155				
			m.č.4,28a=1,05*1,3		1,365				
			m.č.4,29a=(1,825*2,4+2,25*0,55)+(1+0,75)*0,45		6,870				
			(0,65*0,1)*2+(0,9*2,5)		2,380				
			m.č.4,31a=1,9*2,55+1*0,45		5,295				
			m.č.4,34a						
			m.č.4,35a=(2*2,35)+(4,375*5)+(3*0,6)*2+(2,675*0,45)		31,379				
			(3*0,35)*2		2,100				
			m.č.4,38a=(1,9*2,4)-(0,8*0,3+0,65*0,3)		3,225				
			m.č.4,39a=(13,5*3,1)-(3*0,6)*2+(3*0,35)*2		47,550				
			Povrchová úprava W2c						
			m.č.4,04a=3,075*1,6		5,535				
			m.č.4,05a=3,375*2,3+2,55*0,45+3,2*1,35		13,230				
			m.č.4,06a=3,15*1,575		4,981				
			m.č.4,11a=3,075*1,65		5,074				
			m.č.4,22a=1,05*1,1		1,155				
			m.č.4,23a=1,05*1,3		1,365				
			Subtot		237,008				
229	783	783894422	Náter farbení ekologickýmiriediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN bielym pre interier stien dvojnásobný	m2	448,193	5,550	0,000	0,000	2 493,021
			Povrchová úprava S3						
			m.č.4,05a=(4,725+3,2+0,55+0,45)*2*2,4-(2,55*2*0,45)*2		35,940				
			(0,35+1,18)*2*0,2		0,800				
			(2+0,6)*2*0,05		0,260				
			-(1,1*3+1,45)*1,97		-8,357				
			-2*0,6		-1,200				
			m.č.4,06b=(1,05+2,6)*2*2,4-(0,8*1,5+0,8*1,97)		14,744				
			m.č.4,08c=(1,5+3,8)*2*2,4-(0,8*1,5+0,8*1,97)		22,034				
			m.č.4,09a=(2*10,32+3,15+0,075*4+0,45*3+0,3)*2,4-(2,3+1,4)*2,4		53,856				
			(1,138*1,1)*2+(0,813*1,1)*4		6,081				
			-(1,4+2,1)*2,1		-7,350				
			-(0,6+0,8*4+1,1)*1,97		-9,653				
			m.č.4,10a=(1,35*2+3,075)*2,75-(2,75*1,5)+(1,138*1,1)*2		14,280				
			m.č.4,15a=(11,2*2+2,3)*2,4-(1,45+0,45)*2*3,03		70,794				
			-(0,8*6+0,7+1,1+1,45)*1,97		-18,010				
			-1,45*2,1		-3,045				