

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 571/2022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)(ďalej len „dodatok č. 1“)

Zmluvné strany:

1.Objednávateľ	: Mestská časť Bratislava-Rača
sídlo	: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO	: 00 304 557
štatutár:	: Mgr. Michal Drotován, starosta
DIČ	: 2020879212
IČ DPH	: nie je platiteľom DPH
bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (IBAN)	: SK07 0900 0000 0051 7080 1575
kontaktná osoba	:
tel.:	:
e-mail	:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ	
obchodné meno:	Empleo s.r.o.
sídlo:	Platanová 3227/14 , 01 07 Žilina
zastúpený:	Martin Fabian
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných:	Martin Fabian
osoby oprávnené konať vo veciach technických:	Michal Židek
zapísaný v obchodnom registri:	Okr. súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 60161/L
bankové spojenie:	
IBAN:	
IČO:	47423889
DIČ:	2021587920
IČ DPH:	SK2021587920
tel.:	
e-mail:	

/ ďalej len „zhotoviteľ“ /

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.11.2022 Zmluvu , predmetom ktorej je zhotovenie diela pre projekt elektroinštalácie „**Revitalizácia, vytvorenie oddychového a komunitného priestoru Mestský palác NKP, Nám Andreja Hlinku, Rača**“ – v časti podkrovia“ (ďalej aj len „dielo“), v rozsahu bližšie špecifikovanom v Článoku II zmluvy.

Nakoľko počas vykonania diela došlo k potrebe navýšenia množstva materiálu, podľa prílohy č. 1 k tomuto dodatku č. 1 celková cena úpravy diela uvedeného v preambule tohto dodatku č. 1, činí spolu sumu **2 143,63 eur s DPH (slovom dvetisíc jednastoštyridsaťtri eur a šesťdesiattri centov s DPH), o ktorú sa zvýši Cena diela** pôvodne uvedená v bode 1 čl. IV. zmluvy týmto dodatkom č. 1.

Čl. I. Predmet dodatku č. 1

1. V Čl. IV. Cena diela sa znenie bodu 1. nahrádza nasledovným novým znením nasledovne:

„1. Cena je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cenu je možné meniť bez dohody zmluvných strán len v prípade, ak tvorbu cien ovplyvní štát svojimi rozhodnutiami (zeman DPH).“

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. II bod 1 a 2 je:

cena bez DPH : 9 242,41 EUR

DPH 20 % : 1 848,48 EUR

celková cena vrátane DPH : 11 090,89 EUR

(slovom: jedenásťtisíc deväťdesiat eur a osemdesiatdeväť centov) (ďalej len „cena diela“).

2. Položkový rozpočet – cenová ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č. 2 k zmluve a je doplnená o položkový rozpočet menej prác podľa tohto dodatku č. 1, ktorý je prílohou č. 1 tohto dodatku č. 1.

3. Cena naviac prác podľa tohto dodatku č. 1 predstavuje sumu:

Cena bez DPH : 1 786,36 EUR

DPH 20 % : 357,27 EUR

celková cena vrátane DPH : 2 143,63 EUR

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v Centrálnom registri zmlúv.
4. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku č.1 je položkový rozpočet prác – zo dňa 22.11.2022.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave, dňa 19.12.2022

Za objednávateľa:

.....
Mgr. Michal Drotován
Starosta

V Žiline , dňa 12.12.2022

Za zhotoviteľa :

.....
Martin Fabian
Konateľ Empleo s.