

**Dodatok č.1
k Zmluve o dielo c.č.205/2022
uzavretej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb v znení
neskorších predpisov a ustanovení (Obchodný zákonník)
Názov diela: „ Parkovisko Sídľ. Západ – Ul. Rimavská “**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Štatutárny zástupca : JUDr. Jozef ŠIMKO, primátor mesta

Adresa : Mestský úrad

Svätoplukova : 9

979 01 Rimavská Sobota

IČO : 00319031

DIČ : 2021230398

IBAN : SK02 0200 0000 0000 2902 9392

Bankové spojenie : VÚB, a.s, pobočka Rimavská Sobota

Telefón : 047/5631139

/ďalej len ako „objednávateľ“/

a

Zhotoviteľ : TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Štatutárny zástupca : Tibor BARTO, riaditeľ

Adresa : Športová 16, 979 01 Rimavská Sobota

IČO : 00410365

DIČ : SK2021220190

IBAN : SK59 0200 0000 0000 2992 6392

Bankové spojenie : VÚB, a.s, pobočka Rimavská Sobota

Telefón : 047/5631071

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok na základe skutočnosti, že bola predĺžená lehota ukončenia stavebných prác a finančné náklady na vykonanie diela boli v časti asfaltovania povrchov vo vyššom objeme ako v pôvodnom rozpočte o 6 134,24 € .

II. Predmet dodatku

2.1. Článok II. Termíny plnenia zmluvy, bod 2.2. sa mení nasledovne:

Termín ukončenia plnenia diela: 31.12.2022

2.2. Článok III. Cena diela, bod 3.1. sa mení nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene za vykonanie diela vo výške
152 283,03 EUR

(slovom: stopäťdesiatdvatisícdivestoosemdesiattri eur a tri centy)

Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.

3.3 Všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.

V Rimavskej Sobote, dňa:

Objednávateľ

Zhotoviteľ:

JUDr. Jozef ŠIMKO
primátor mesta
Rimavská Sobota

Tibor BARTO
riaditeľ TSM