

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. 110/20/02
na výkon stavebného dozoru

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Mesto Senec**
Sídlo: Mierové nám. 8, 903 01 Senec
IČO: 00305065
DIČ: 2020662237
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Kvál, primátor mesta
Bankové spojenie: OTP Banka
Číslo účtu IBAN: SK82 5200 0000 0000 0056 2441
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: JUDr. Igor Zelník
- realizačných veciach: Karol Czére
Telefonický kontakt: +421 903 219630
e-mail: zelniki@senec.sk, czerek@senec.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **EUREDing s.r.o.**
Sídlo: M. Pišúta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
IČO: 45655081
DIČ: 2023073316
IČ DPH: SK2023073316
Bankové spojenie: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK88 8330 0000 0028 0129 6138
Zastúpený: Ing. Mgr. Radoslav Bohuš, konateľ spoločnosti
Zapísaný v registri: V obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka číslo: 53273/L
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Ing. Mgr. Radoslav Bohuš
- realizačných veciach: Ing. Mgr. Radoslav Bohuš
Telefonický kontakt: +421 948 537033
e-mail: radoslav.bohus@eureding.sk

a

1.3 Zhotoviteľ: **StVS - servising, s.r.o.**
Sídlo: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 44935668
DIČ: 2022875173
IČ DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2639896353/0200
Zastúpený: Ing. Ondrej Martinec, konateľ spoločnosti
Ing. Mária Dóšová PhD., konateľ spoločnosti
Zapísaný v registri: V obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka číslo: 16948/S
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Ing. Ondrej Martinec
- realizačných veciach: Ing. Ondrej Martinec
Telefonický kontakt: +421 905 810734
e-mail: martinec.ondrej@stvss.sk

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

2. PREAMBULA

- 2.1 Zmluvou o dielo č. 110/20/02 zo dňa 11.12.2020 sa dohodli objednávateľ a zhotoviteľ na výkone stavebného dozoru na stavbe Intenzifikácia a modernizácia ČOV, Senec v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve.
- 2.2 Na základe skutočností, ktoré ovplyvnili realizáciu stavby z časového hľadiska, sa zmluvné strany po vzájomnej dohode dohodli na zmene a doplnení zmluvy o dielo č. 110/20/02 nasledovne:

Článok 4. Čas plnenia sa dopĺňa nasledovne:

4. ČAS PLNENIA

- 4.2.1 Výkon stavebného dozoru počas skúšobnej prevádzky: **01.07.2022 – 31.12.2022**

Článok 5. Cena za dielo sa mení nasledovne:

5. CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena za činnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Cena ZoD bez DPH	64 166,67,- EUR
DPH (sadzba 20%)	12 833,33,- EUR
Cena Dodatok č. 1 bez DPH	15 542,59,- EUR
DPH (sadzba 20%)	3 108,52,- EUR
Cena spolu ZoD+Dodatok č. 1 bez DPH	79 709,26,- EUR
DPH (sadzba 20%)	15 941,85,- EUR
Cena spolu ZoD+Dodatok č. 1 s DPH	95 651,11,- EUR
Cena Dodatok č. 2 bez DPH	9 120,00,- EUR
DPH (sadzba 20%)	1 824,00,- EUR
Cena spolu ZoD+Dodatok č. 1+ č. 2 bez DPH	88 829,26,- EUR
DPH (sadzba 20%)	17 765,85,- EUR
Cena spolu ZoD+Dodatok č. 1+ č.2 s DPH	106 595,11,- EUR

slovom: stošesťtisícpäťstodevät'desiatpäť 11/100 EUR

Zhotoviteľ je/~~nie je~~ platcom DPH

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1 Vo všetkom ostatnom sa text ani obsah zmluvy o dielo č. 110/20/02 zo dňa 11.12.2020 a Dodatku č. 1 zo dňa 19.4.2022 nemení.
- 6.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 6.3 Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ dostanú po dve vyhotovenia.
- 6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzatvorili slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po riadnom uvážení. Rovnako tak vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tohto Dodatku č. 2.

Zmluvné strany si obsah Dodatku č. 2 si prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Liptovskom Mikuláši, dňa: 1.12.2022

Za zhotoviteľa EUREDing s.r.o.:



Handwritten signature in blue ink, partially obscured by a pink redaction box. The signature appears to be "Radoslav Bohuš".

.....
Ing. Mgr. Radoslav Bohuš
konateľ spoločnosti

V Senci, dňa: 1.12.2022

Za objednávateľa Mesto Senec:



Handwritten signature in blue ink, partially obscured by a pink redaction box. The signature appears to be "Pavol Kvál".

.....
Ing. Pavol Kvál
primátor mesta

Za zhotoviteľa StVS – servising s.r.o.

StVS - servising, s.r.o.



Redacted signature area for Ing. Ondrej Martinec, consisting of a pink rectangular box.

.....
Ing. Ondrej Martinec
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Mária Dóšová PhD.
konateľ spoločnosti