

**DODATOK č. 1/2023**  
**k Zmluve o dielo č. 299/2022**

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení n. p.  
(Obchodný zákonník) zo dňa 09.11.2022 medzi

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Objednávateľom:</b> | <b>Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice</b>        |
| Sídlo:                 | Trojičné námestie č. 11, 825 61 Bratislava                   |
| Zastúpená:             | Ing. Roman Lamoš, starosta                                   |
| IČO:                   | 00 641 383                                                   |
| DIČ:                   | 2020943782                                                   |
| Bankové spojenie       | Tatra banka, a. s.                                           |
| IBAN:                  | SK80 1100 0000 0026 2700 5541                                |
| Tel.:                  | +421 2 40209209                                              |
| E-mail:                | <a href="mailto:sekretariat@mupb.sk">sekretariat@mupb.sk</a> |

(ďalej len: „Objednávateľ“)

**a**

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dodávateľ/Projektant:</b> | <b>EACB Projekt s.r.o.</b>          |
| sídlo/miesto podnikania:     | Kpt. Nálepku 730/19, 924 01 Galanta |
| IČO:                         | 48 052 442                          |
| DIČ:                         | 20120005525                         |
| IČ DPH:                      | SK2120005525                        |
| bankové spojenie:            | Československá obchodná banka, a.s. |
| číslo účtu (IBAN):           | SK55 7500 0000 0040 2131 5931       |
| štatutár:                    | Ing. Daniel Kiss, konateľ           |

(ďalej len „dodávateľ“)

## 1. ÚČEL DODATKU

**1. 1.** Z dôvodu nepredvídanej udalosti zo strany dodávateľa v mesiaci december 2022 a následnej dohody zmluvných strán je potrebné uzatvoriť Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o dielo č. 299/2022 uzatvorenej dňa 09.11.2022 (ďalej len v celom texte: „ZoD č. 299/2022“), ktorej predmetom je zmena termínu plnenia odovzdania diela: **„Projektové energetické hodnotenie“** pre budovy:

- A.) ZŠ Bieloruská – samostatná obnova budovy telocvične s kotolňou:  
Projektové energetické hodnotenie  
Projekt fotovoltaika FVT s batériovým systémom  
Projekt vykurovanie (zdroj tepla/OZE/kotolňa)
- B.) ZŠ Biskupická – budova školy a jej prístavba  
Projektové energetické hodnotenie  
Projekt fotovoltaika FVT  
Projekt vykurovanie (Zdroj tepla/OZE/kotolňa)  
Projekt vyregulovanie vykurovacej sústavy (radiátory, ventily a príslušenstvo)  
Zpracovanie energetickej bilancie zmeny umelého osvetlenia do celkovej bilancie hodnotenia

## 2. PREDMET DODATKU

2. 1. Ustanovenie Čl. III. (Čas, miesto plnenia, odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy) bod 3. 1. ZoD č. 299/2022 sa mení a dopĺňa nasledovne:

3.1. Dodávateľ / Projektant zhotoví dielo v termíne **do 31.3.2023**.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3. 1. Ostatné ustanovenia ZoD č. 299/2022 ostávajú nezmenené.

3. 2. Dodatok č. 1/2023 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení n. p.

3. 3. Dodatok č. 1/2023 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s právnou silou originálu, z toho štyri rovnopisy obdrží objednávatel' a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.

3. 4. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom Dodatku č. 1/2023, porozumeli mu a nemajú k nemu žiadne výhrady, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Dodatok č. 1/2023 uzatvorili slobodne, vážne, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa 16 JAN. 2023


Ing. Roman Zatoš



V Galante, dňa

9. 1. 2023

Ing. L. ...



Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonávať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala  
Ing. Patrícia Chromá Dátum: 16 JAN. 2023 podpis:

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonávať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala  
Mgr. Roman Zatoš Dátum: 16 JAN. 2023 podpis:

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonávať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala  
Ing. Boris Hurbanič Dátum: 16 JAN. 2023 podpis: