

Dodatok č. 1

K Zmluve o dielo č. 3611/2018/5400/072 zo dňa 4.9.2018
(ďalej len „dodatok č. 1“)

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava**
v skrátenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Tkáč, generálny riaditeľ ŽSR
Osoba oprávnená na podpis dodatku: Ing. Pavol Bulla, riaditeľ kancelárie GR ŽSR
IČO: 31 364 501
IČ DPH: SK2020480121
DIČ: 2020480121
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I, oddiel: Po, vložka č.: 312/B

Bankové spojenie:
SWIFT/BIC:
IBAN:

(ďalej len „kupujúci“)

Zhotoviteľ: **TEMPRA, s. r. o.,**
29. augusta 53/5535, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny orgán: Ing. Peter Kováčik, konateľ spoločnosti
Daniel Šopov, konateľ spoločnosti
IČO: 31639607
DIČ: 2020477030
IČ DPH : SK2020477030

Registrácia: Zapísaný v OR Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo 3104/S

Bankové spojenie:
SWIFT/BIC:
IBAN:

(ďalej len „predávajúci“)

(spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzavreli dňa 4.9.2018 Zmluvu o dielo č. 3611/2018/5400/072 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je „Zvýšenie rámovej tuhosti koľajového roštu výmenou podvalov s dodávkou materiálu (drevené podvaly) na trati Závadka nad Hronom - Polomka“.

V súlade s článkom XI. bod 2. Všeobecných obchodných podmienok vykonania diela, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 1 k zmluve.

Článok I.
Predmet dodatku č. 1

- 1.1. Na prvej strane zmluvy v časti K „Lehota plnenia“ sa pôvodné ustanovenie ruší a nahrádza sa novým nasledovne:
„do 30.6.2019“

Článok II.
Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

- 2.1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č. 1, zostávajú platné a účinné v pôvodnom nezmenenom znení.
- 2.2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 2.3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých v dvoch rovnopisoch obdrží objednávatel' a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.
- 2.4. Dodatok č. 1 tvorí záväznú súčasť zmluvy.
- 2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si prečítali tento dodatok č. 1 pred jeho podpisom, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 28.1.2019

V dňa

V mene kupujúceho:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme "ŽSR"

V mene predávajúceho:
TEMPRA, s. r. o.,

Ing. Pavol Bulla, v.r.
riaditeľ kancelárie GR ŽSR

Ing. Peter Kováčik v.r. Daniel Šopov v.r.
konateľ spoločnosti konateľ spoločnosti