



DODATOK č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. Z311071T621 zo dňa 19.8.2019 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071T62104

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
IČO : 30416094
konajúci : Ing. Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPII
v zastúpení

názov : **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**
sídlo : Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 50349287
konajúci : PhDr. Miriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti, konajúca na základe plnomocenstva zo dňa 03.11.2021

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPII

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, účinne od dňa 4.12.2021.

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

1.2. Prijímateľ

Názov: **Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky**
Sídlo: Trnavská cesta 166/52, 826 45 Bratislava
IČO: 00607223
Konajúci: PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, hlavný hygienik Slovenskej republiky

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071T621, zo dňa 19.8.2019 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) na realizáciu aktivít projektu: **Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva (ďalej len „Projekt“), kód ITMS2014+ projektu: 311071T621.** Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne:

- 2.1.1 Príloha č. 2 k Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP.
- 2.1.2 Príloha č. 3 k Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 2 k Dodatku č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.
- 3.2. Tento Dodatok je uzatvorený a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|---------------------|
| Príloha č. 1 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 2 | Rozpočet projektu |

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa:

Podpis:

PhDr. Míriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, hlavný hygienik Slovenskej republiky

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva
Kód projektu:	311071T621
Kód ŽoNFP:	NFP311070T621
Operačný program:	311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	311070 - Informačná spoločnosť
Konkrétny cieľ:	311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
Kategória regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
Oblasť intervencie:	078 - Služby a aplikácie elektronickej verejnej správy
Hospodárska činnosť:	13 - Informačné a komunikačné činnosti vrátane telekomunikácií, informačných služieb, počítačového programovania, poradenstva a súvisiacich služieb

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2981800000007000378494	Štátna pokladnica	10. 5. 2010	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2981800000007000378494	Štátna pokladnica	10. 5. 2010	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj		
2.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj		
3.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj		
4.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj		
5.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj		
6.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj		
7.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj		
8.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj		

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	41
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	1.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	5.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	Identifikátor (IČO):	00607223
-----------------	---	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 426T62100002 - Nákup HW a krabicového softvéru
2. 426T62100005 - Nasadenie
3. 426T62100003 - Implementácia
4. 426T62100001 - Analýza a design
5. 426T62100004 - Testovanie

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Riadenie projektu

Riadenie projektu: aktivita bude trvať počas celej doby spúšťania, realizácie a ukončovania projektu. Pokrýva činnosti verejného obstarávania, celostného projektového riadenia, finančného riadenia a monitorovania realizácie projektu v zmysle systému riadenia EŠIF a systému finančného riadenia EŠIF.

V rámci projektu budú stanovené základné role a vytvorený riadiaci výbor projektu, menovaný projektový manažér, ako aj za stranu dodávateľa, projektové tímy so stanovenými úlohami a zodpovednosťami :

- 1 Projektový manažér (interný zamestnanec) bude riadiť administratívne a organizačné zabezpečenie implementácie projektu, komunikovať a spolupracovať s vybraným dodávateľom, resp. dodávateľmi a s partnerom projektu, komunikovať s RO a SORO, sledovať plnenie harmonogram projektu a zabezpečovať dokumenty požadované RO a SORO

- 2 Administratívny pracovník (interný zamestnanec) - bude zabezpečovať administratívnu podporu projektu, písomnú komunikáciu, administratívne vedenie projektovej dokumentácie a prípravu podkladov pre členov projektového tímu.

- 3 Finančné riadenie projektu (žiadosti o platbu), kontrolu rozpočtu projektu a jeho súladu s účtovnými dokladmi, kontrolu podpornej účtovnej dokumentácie a poradenstvo pri definovaní oprávnených výdavkov bude zabezpečovať finančný manažér (interný zamestnanec).

Riadenie projektu pokrýva aj aktivity podľa aktuálnej metodiky riadenia IT projektov vo verejnej správe a príslušné výstupy projektového cyklu v zmysle výnosu MFSR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre ISVS, ktoré bude zabezpečovať prijímateľ a to svojimi zdrojmi, v spolupráci s dodávateľom technického riešenia.

Zabezpečenie riadenia kvality dotávky (akýsi counter part pre dodávateľa), kde boli vytvorené nasledovné pozície:

- IT architekt - interný zamestnanec, ktorý zabezpečí súlad navrhovaných riešení s koncepciou rozvoja IT a architektonickými princípmi

- Odborník pre IT dohľad/ Quality Assurance - bude dohliadať na celý proces dodávky z pohľadu zabezpečenia súladu medzi dodaním a špecifikáciami, bude overovať akceptačné testy a pod.

Výstupmi aktivity budú žiadosť o NFP a jej prílohy, dokumentácia k verejnému obstarávaniu, dokumentácia k riadeniu projektu, žiadosti o platbu, monitorovacie správy projektu, akceptácie, oponentské posudky a pod.

- Ďalšie podporné pozície v rámci Riadenia projektu (interní zamestnanci): Projektový asistent, Projektový administrátor.

Publicita a informovanosť

Publicita a informovanosť: aktivita bude trvať počas celej doby realizácie projektu.

Pokrýva oblasť výdavkov na zabezpečenie aktivít informovania a publicity definovaných v Manuáli pre informovanie a komunikáciu. Žiadateľ osadí na hlavnom mieste realizácie projektu veľkoplošný pútač k projektu, ktorý nahradí po jeho ukončení stálou tabuľou. Na ostatných miestach realizácie projektu bude informovanosť verejnosti o realizácii projektu zabezpečená informačnými plagátmi. Súčasťou komunikačnej stratégie bude aj informovanie verejnosti o možnostiach a výhodách IS prostredníctvom webových stránok prijímateľa. Činnosti žiadateľa v oblasti Publicity budú zabezpečované resp. podporované externým Expertom na publicitu.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu:

311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Subjekt:	MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY	Identifikátor (IČO):	50349287
-----------------	---	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Nezaevidované

Podporné aktivity:

Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:**Riadenie projektu**

Aktivita riadenia projektu bude pokrývať tzv. zaistenie kvality (quality assurance) v rozsahu prác uvedenom v Metodike riadenia QAMPR UPPVII, ktoré zabezpečuje Partner projektu prostredníctvom:

• Externej podpory v rámci riadenia kvality

_Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o stave etapy
_Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o stave projektu
_Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o stave produktov
_Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o ukončení etapy
_Revízia, kontrola a oponentúra - Kontrolná správa
_Revízia, kontrola a oponentúra - Finančná správa
_Revízia, kontrola a oponentúra - Vývoj a integrácia - špecializovaný produkt
_Revízia, kontrola a oponentúra - FAT testovanie - špecializovaný produkt
_Revízia, kontrola a oponentúra - Dokumentácia - špecializovaný produkt
_Revízia, kontrola a oponentúra - Školenia personálu - špecializovaný produkt
_Revízia, kontrola a oponentúra - Nasadenie do UAT prostredia - špecializovaný produkt
_Revízia, kontrola a oponentúra - UAT testovanie - špecializovaný produkt
_Revízia, kontrola a oponentúra - Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) - špecializovaný produkt
_Revízia, kontrola a oponentúra - Preskúšanie a akceptácia (vyhodnotenie) - špecializovaný produkt
_Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o dokončení projektu
_Revízia, kontrola a oponentúra - Plán kontroly po odovzdaní projektu
_Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o získaných poznatkoch
_Revízia, kontrola a oponentúra - Odporúčanie nadväzných krokov
_Revízia STANOVÍSK a REPORTOV pre Riadiaci výbor projektu, Sponzora projektu, Vedúceho Úradu ako aj ďalšie relevantné organizačné útvary Úradu a tretie strany;
_Revízia, pripomienkovanie a pravidelná kontrola ZÁVISLOSTÍ PROJEKTU voči pripravovaným a realizovaným projektom;
_Revízia a kontrola ZÁVEREČNEJ SPRÁVY pre RV projektu, Sponzora projektu, Vedúceho Úradu ako aj ďalšie relevantné organizačné útvary Úradu

• Interného manažéra riadenia kvality

_Analýza výstupov (ŠU) Štúdie uskutočniteľnosti potrebných pre spracovanie SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV, kontrola, revízia a oponentúra SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV, DOKUMENTÁCIE k VO a ZMLUVY s DODÁVATEĽOM, Revízia a oponentúra k PLÁNOVANÝM VÝSTUPOM projektu voči schválenému obsahu výstupov v (ŠU) Štúdii uskutočniteľnosti
_Revízia, kontrola a oponentúra - Odôvodnenie projektu (Business Case)
_Revízia, kontrola a oponentúra - Prístup k projektu (Project Approach)
_Revízia, kontrola a oponentúra - Akceptačné kritériá (Acceptance Criteria)
_Revízia, kontrola a oponentúra - Plán iniciáčnej fázy (Initiation Phase Plan)
_Revízia, kontrola a oponentúra - Projektový zámer (Project Brief)
_Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam rizík (Risk Register)
_Revízia, kontrola a oponentúra - Splnomocnenie projektu (Project Mandate)
_Revízia, kontrola a oponentúra - Popis Produktu (Product Description)
_Revízia, kontrola a oponentúra - Dekompozícia produktov
_Revízia, kontrola a oponentúra - Plán konfiguračného manažmentu
_Revízia, kontrola a oponentúra - Vývojový diagram
_Revízia, kontrola a oponentúra - Plán projektu (Project Plan)
_Revízia, kontrola a oponentúra - Plán kvality (Quality Plan)
_Revízia, kontrola a oponentúra - Komunikačný plán projektu
_Revízia, kontrola a oponentúra - Projektový iniciálny dokument
_Revízia, kontrola a oponentúra - Denník projektového manažéra (Daily Log)
_Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam ponaučení (Lessons Learned Log)
_Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam konfiguračných jednotiek
_Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam kvality (Quality Register)
_Revízia, kontrola a oponentúra - Plán etapy
_Revízia, kontrola a oponentúra - Zadanie prác
_Revízia, kontrola a oponentúra - Záznam kvality (Quality Log)
_Revízia, kontrola a oponentúra - Akceptačný protokol
_Revízia, kontrola a oponentúra - Rámcový návrh - špecializovaný produkt (DFŠ)
_Revízia, kontrola a oponentúra - Detailný návrh - špecializovaný produkt (DFŠ)
_Revízia, kontrola a oponentúra - Plán testov/TC - špecializovaný produkt (DFŠ)
_Revízia, kontrola a oponentúra - Priebežná správa QA projektu
_Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam otvorených otázok
_Revízia, kontrola a oponentúra - Zápis zo stretnutia
_Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o výnimočnej situácii
_Revízia, kontrola a oponentúra dokumentácie, procesov a priebehu projektu - vykonanie AUDITU KVALITY projekte na mieste (AUDIT KVALITY zameraný na PID, AUDIT KVALITY zameraný na PLÁN TESTOV, AUDIT KVALITY zameraný na FAT, AUDIT KVALITY zameraný na UAT, AUDIT KVALITY zameraný na PREVZATIE a AKCEPTÁCIU)

Publicita a informovanosť

Vykonávanie opatrení v oblasti publicity partnerom projektu podľa aktuálne platnej Metodiky riadenia QAMPR UPPVII bude zabezpečené prostredníctvom:

• interného manažéra pre riadenie publicity v rozsahu:

_pripravuje a predkladá plán strategickej komunikácie
_pripravuje a koordinuje prípravu komunikačného plánu
_realizuje implementáciu marketingovej stratégie v spolupráci s hlavným partnerom
_pripravuje hlavný kreatívny koncept a jeho adaptáciu pre projekt - a to pre časť (ATL) nadlinkovej komunikácie (Nákup vysielacieho času, Produkcia rozhlasových spotov, Produkcia videa, Programovacie bannery, Nákup mediálneho online

priestoru, Nákup mediálneho priestoru/print, Príprava vizuálu pre tlačovú reklamu a produkcia), digitálne médiá a sociálne siete

_riadi aktivity nadlinkovej komunikácie (TV, rádio, out of home, printové médiá), a to vrátane digitálnej komunikácie, výkonnostného marketingu a marketingu na sociálnych sieťach

_pripravuje, realizuje a koordinuje PR aktivity pre časť (BTL) podlinkovej komunikácie

_tvorí a pravidelne kontroluje dodržiavanie časového harmonogramu

_kontroluje vzájomnú nadväznosť prebiehajúcich aktivít

• nákupu externej podpory v rámci publicity - Príprava plánu komunikácie, krízovej komunikácie a jej aktualizácia, produkcia a výroba kampane

_kreatíva a produkcia/výroba jednotlivých častí kampane a aktualizácií

• nákupu externej podpory v rámci publicity - Realizácia podporných aktivít a nákup mediálneho priestoru kampane projektu ATL v oblasti Publicity

_návrh optimálneho mediamixu

_nákup mediálneho priestoru v médiách ako napr. TV, Radio, online, online video

Poznámka: skratka ATL - Above The Line (nadlinková komunikácia)

Priradenie ku konkrétnemu cieľu:

311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0051	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	Identifikátor (IČO):	00607223
Konkrétny cieľ:	311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami		
Typ aktivity:	42631107007 - K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT		
Hlavné aktivity projektu:	426T62100001 - Analýza a design	Cieľová hodnota	1
	426T62100003 - Implementácia		1
	426T62100002 - Nákup HW a krabicového softvéru		1
	426T62100005 - Nasadenie		1
	426T62100004 - Testovanie		1

Kód:	P0224	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	Identifikátor (IČO):	00607223
Konkrétny cieľ:	311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami		
Typ aktivity:	42631107007 - K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT		
Hlavné aktivity projektu:	426T62100001 - Analýza a design	Cieľová hodnota	1
	426T62100003 - Implementácia		1
	426T62100002 - Nákup HW a krabicového softvéru		1
	426T62100005 - Nasadenie		1
	426T62100004 - Testovanie		1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0051	Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)	počet	1,0000	Nie	N/A	Maximálna hodnota
P0224	Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	Identifikátor (IČO):	00607223
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	PraN

Subjekt:	MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY	Identifikátor (IČO):	50349287
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	Identifikátor (IČO):	00607223
		Výška oprávnených výdavkov:	17 422 729,44 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami	17 026 152,00 €
Typ aktivity:	42631107007 - K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT	17 026 152,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 426T62100001 - Analýza a design	6 094 344,00 €

Skupina výdavku:	1.1 - 013 - Softvér	Oprávnený výdavok	6 094 344,00 €
-------------------------	---------------------	--------------------------	----------------

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS - IT analytik	Človekoden	200	636,00 €	127 200,00 €
	1.1.2 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS - IT analytik business	Človekoden	75	864,00 €	64 800,00 €
	1.1.3 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na MPI - IT analytik	Človekoden	200	636,00 €	127 200,00 €
	1.1.4 - Analýza a dizajn riešenia – integrácia na MPI - IT analytik business	Človekoden	60	864,00 €	51 840,00 €
	1.1.5 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Projektový manažér IT projektu	Človekoden	302	768,00 €	231 936,00 €
	1.1.6 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - IT analytik	Človekoden	6 750	636,00 €	4 293 000,00 €
	1.1.7 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - IT analytik business	Človekoden	1 387	864,00 €	1 198 368,00 €

Hlavné aktivity projektu:	2. 426T62100002 - Nákup HW a krabicového softvéru	Oprávnený výdavok	1 170 240,00 €
----------------------------------	---	--------------------------	----------------

Skupina výdavku:	2.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Parametre – Intel Core i7 750U Kaby Lake (alebo obdobné), dotýkový 13.3" LED 1920×1080 IPS antireflexná, RAM 16GB DDR4 SDRAM, Intel HD Graphics 620, SSD 512GB PCIe, WiFi 802.11ac, 3G / LTE mode	810 300,00 €
-------------------------	--	--------------

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie - CPE zariadenia pre prácu v teréne	ks	370	2 190,00 €	810 300,00 €

Skupina výdavku:	2.2 - 518 - Ostatné služby	359 940,00 €
-------------------------	----------------------------	--------------

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	2.2.1 - Cloud kredity	Projekt	1	176 400,00 €	176 400,00 €
	2.2.2 - Data Services Platform 5 users	ks	2	56 430,00 €	112 860,00 €
	2.2.3 - Data services prod runtime (produkčný server pre prevádzku služieb)	ks	2	11 400,00 €	22 800,00 €
	2.2.4 - Talend licencie - Data services non - prod runtime (neproudčný server pre prevádzku služieb)	ks	3	5 700,00 €	17 100,00 €
	2.2.5 - Data Stewardship 5 users	ks	2	15 390,00 €	30 780,00 €

Hlavné aktivity projektu:	3. 426T62100003 - Implementácia				8 571 360,00 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	3.1 - 013 - Softvér				8 571 360,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS - IT programátor/vývojár	Človekoden	340	684,00 €	232 560,00 €
	3.1.2 - Implementácia riešenia – integrácia na MPI - IT programátor/vývojár	Človekoden	230	684,00 €	157 320,00 €
	3.1.3 - Implementácia riešenia okrem integrácie - Projektový manažér IT projektu	Človekoden	309	768,00 €	237 312,00 €
	3.1.4 - Implementácia riešenia okrem integrácie - Iné (Dokumentarista)	Človekoden	200	684,00 €	136 800,00 €
	3.1.5 - Implementácia riešenia okrem integrácie - Špecialista pre bezpečnosť IT	Človekoden	949	948,00 €	899 652,00 €
	3.1.6 - Implementácia riešenia okrem integrácie - IT programátor/vývojár	Človekoden	8 060	684,00 €	5 513 040,00 €
	3.1.7 - Implementácia riešenia okrem integrácie - Odborník pre IT senior	Človekoden	2 039	684,00 €	1 394 676,00 €
Hlavné aktivity projektu:	4. 426T62100004 - Testovanie				501 840,00 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	4.1 - 013 - Softvér				501 840,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	4.1.1 - Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS - IT tester	Človekoden	20	612,00 €	12 240,00 €
	4.1.2 - Testovanie riešenia – integrácia na MPI - IT tester	Človekoden	30	612,00 €	18 360,00 €
	4.1.3 - Testovanie riešenia okrem integrácie - IT tester	Človekoden	770	612,00 €	471 240,00 €
Hlavné aktivity projektu:	5. 426T62100005 - Nasadenie				688 368,00 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	5.1 - 013 - Softvér				688 368,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	5.1.1 - Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	Človekoden	40	768,00 €	30 720,00 €
	5.1.2 - Nasadenie riešenia – integrácia na MPI - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	Človekoden	70	768,00 €	53 760,00 €
	5.1.3 - Nasadenie riešenia okrem integrácie - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	Človekoden	340	768,00 €	261 120,00 €
	5.1.4 - Nasadenie riešenia okrem integrácie - Školiteľ pre IT systémy	Človekoden	140	852,00 €	119 280,00 €
	5.1.5 - Nasadenie riešenia okrem integrácie - Projektový manažér IT projektu	Človekoden	291	768,00 €	223 488,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami				396 577,44 €
Podporné aktivity:	1. 311T621P0001 - Podporné aktivity				396 577,44 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky				365 737,44 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Riadenie projektu - Odborník pre IT dohľad /Quality Assurance	Osobohodina	3 960	15,60 €	61 776,00 €
	1.1.2 - Riadenie projektu - Odborník pre IT dohľad /Quality Assurance	Osobohodina	0	18,00 €	0,00 €
	1.1.3 - Riadenie projektu - Finančný manažér	Osobohodina	2 666	18,00 €	47 988,00 €
	1.1.4 - Riadenie projektu - Administratívny pracovník	Osobohodina	3 300	10,80 €	35 640,00 €
	1.1.5 - Podporné aktivity - Projektový asistent	Osobohodina	1 980	19,80 €	39 204,00 €
	1.1.6 - Podporné aktivity - Riadenie projektu - Projektový manažér IT projektu	Osobohodina	5 308	19,43 €	103 134,44 €
	1.1.7 - Podporné aktivity - Riadenie projektu - IT architekt	Osobohodina	3 284	23,75 €	77 995,00 €
	1.1.8 - Podporné aktivity - Riadenie projektu - Odborník pre IT Senior - Projektový administrátor	Osobohodina	0	18,55 €	0,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 518 - Ostatné služby				30 840,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Podporné aktivity - Publicita a informovanosť - Expert na publicitu	Človekodenň	250	123,36 €	30 840,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Subjekt:	MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY	Identifikátor (IČO):	50349287
		Výška oprávnených výdavkov:	527 720,15 €

Priame výdavky

Nezaevidované

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami	527 720,15 €
Podporné aktivity:	1. 311T621P0002 - Podporné aktivity	527 720,15 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Realizácia podporných aktivít a nákup mediálneho priestoru kampane projektu ATL v oblasti Publicity, Príprava plánu komunikácie, krízovej komunikácie a jej ktualizácia, produkcia a výroba kampane	379 605,83 €
-------------------------	---	--------------

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Podporné aktivity - Publicita a informovanosť - Externá podpora v rámci publicity - Realizácia podporných aktivít a nákup mediálneho priestoru kampane projektu ATL v oblasti Publicity	ks	1	147 705,83 €	147 705,83 €
	1.1.2 - Podporné aktivity - Riadenie projektu - Externá podpora v rámci riadenia kvality	Človekoden	258	840,00 €	216 720,00 €
	1.1.3 - Podporné aktivity - Publicita a informovanosť - Externá podpora v rámci publicity - Príprava plánu komunikácie, krízovej komunikácie a jej ktualizácia, produkcia a výroba kampane	ks	1	15 180,00 €	15 180,00 €

Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky	148 114,32 €
-------------------------	----------------------------	--------------

		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Podporné aktivity - Riadenie projektu - Interný manažér riadenia kvality	Človekoden	587	242,91 €	142 588,17 €
	1.2.2 - Podporné aktivity - Publicita a informovanosť - Interný manažér pre riadenie publicity - Revízia mílnikov	Človekoden	35	157,89 €	5 526,15 €

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	17 950 449,59 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	100,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	17 950 449,59 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €

Príloha č.2 k Dodatku č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet proje

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivít	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Jednotková cena s DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Číslo VO/číslo DZ	Účastník	Komentár
	Vybrať 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita).	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt. Výber možný výlučne z preddefinovaných možností	Uvádza sa skupina výdavkov v súlade s Príručkou oprávnenosti výdavkov prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OPII (príloha PpŽ - Národné projekty)	Uvádza sa konkrétny názov výdavku.	Uvádzajú sa názvy alebo skratky reálnych a merateľných merných jednotiek. Nie je povolené používať mernú jednotku projekt.	Uvádza sa cena za mernú jednotku bez DPH stanovene s presnosťou na max. 4 desiatinné miesta.		Uvádza sa počet jednotiek týkajúc sa daného výdavku v celých číslach bez desiatinných miest.	Uvádza sa vzorec súčtu Spolu bez DPH a DPH 20%. Suma Spolu s DPH tak zahŕňa oprávnené aj neoprávnené výdavky.	Výdavky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušného vyzvania, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti výdavkov podľa Príručky oprávnenosti výdavkov prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OPII (príloha PpŽ - Národné projekty) a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo vyzvaní. Uvádza sa v zaokrúhlení na 3 desiatinné miesta.	Výška NFP je daná súčtom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desiatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo vyzvaní.	Uvádza sa číslo VO podľa Vestníka VO /Číslo dodávateľskej zmluvy/, mzdy, iné		Po verejnom obstarávaní
Analýza a dizajn																
1	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS - IT analytik	človekoden	530	636	200	127 200,00	127 200,00	0,00	100,00%	127 200,00	16351 - MSS/ Vestník č. 136/2019 - 10.07.2019/ Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela č. 7/2020	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
2	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS - IT analytik business	človekoden	720	864	75	64 800,00	64 800,00	0,00	100,00%	64 800,00	16352 - MSS/ Vestník č. 136/2019 - 10.07.2019/ Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela č. 7/2020	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
3	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na MPI	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na MPI - IT analytik	človekoden	530	636	200	127 200,00	127 200,00	0,00	100,00%	127 200,00	16353 - MSS/ Vestník č. 136/2019 - 10.07.2019/ Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela č. 7/2020	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
4	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na MPI	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia – integrácia na MPI - IT analytik business	človekoden	720	864	60	51 840,00	51 840,00	0,00	100,00%	51 840,00	16354 - MSS/ Vestník č. 136/2019 - 10.07.2019/ Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela č. 7/2020	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
5	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - Projektový manažér IT projektu	človekoden	640	768	302	231 936,00	231 936,00	0,00	100,00%	231 936,00	16355 - MSS/ Vestník č. 136/2019 - 10.07.2019/ Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela č. 7/2020	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
6	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - IT analytik	človekoden	530	636	6750	4 293 000,00	4 293 000,00	0,00	100,00%	4 293 000,00	16356 - MSS/ Vestník č. 136/2019 - 10.07.2019/ Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela č. 7/2020	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
7	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie - IT analytik business	človekoden	720	864	1387	1 198 368,00	1 198 368,00	0,00	100,00%	1 198 368,00	16357 - MSS/ Vestník č. 136/2019 - 10.07.2019/ Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela č. 7/2020	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
Nákup HW a krabicového softvéru																
8	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie	022 - Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie - CPE zariadenia pre prácu v teréne	Ks	1825	2190	370	810 300,00	810 300,00	0,00	100,00%	810 300,00	16357 - MSS/ Vestník č. 136/2019 - 10.07.2019/ Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela č. 7/2020	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
9	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie	518 - Ostatné služby	Cloud kredity	ks	0,98	1,176	200000	235 200,00	176 400,00	58 800,00	100,00%	176 400,00		ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
10	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie	518 - Ostatné služby	Data Services Platform 5 users	ks	47025	56430	2	112 860,00	112 860,00	0,00	100,00%	112 860,00		ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní

11	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie	518 - Ostatné služby	Data services prod runtime (produkčný server pre prevádzku služieb)	ks	9500	11400	2	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00%	22 800,00	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
12	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie	518 - Ostatné služby	Talend licencie - Data services non - prod runtime (neprodučný server pre prevádzku služieb)	ks	4750	5700	3	17 100,00	17 100,00	0,00	100,00%	17 100,00	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
13	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie	518 - Ostatné služby	Data Stewardship 5 users	ks	12825	15390	2	30 780,00	30 780,00	0,00	100,00%	30 780,00	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
Implementácia														8 571 360,00	
14	Hlavná	Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS	013 - Softvér	Implementácia riešenia – integrácia na iný ISVS - IT programátor/vývojár	človekoden	570	684	340	232 560,00	232 560,00	0,00	100,00%	232 560,00	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
15	Hlavná	Implementácia riešenia – integrácia na MPI	013 - Softvér	Implementácia riešenia – integrácia na MPI - IT programátor/vývojár	človekoden	570	684	230	157 320,00	157 320,00	0,00	100,00%	157 320,00	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
16	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Projektový manažér IT projektu	človekoden	640	768	309	237 312,00	237 312,00	0,00	100,00%	237 312,00	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
17	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Iné (Dokumentarista)	človekoden	570	684	200	136 800,00	136 800,00	0,00	100,00%	136 800,00	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
18	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Špecialista pre bezpečnosť IT	človekoden	790	948	949	899 652,00	899 652,00	0,00	100,00%	899 652,00	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
19	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - IT programátor/vývojár	človekoden	570	684	8060	5 513 040,00	5 513 040,00	0,00	100,00%	5 513 040,00	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
20	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Implementácia riešenia okrem integrácie - Odborník pre IT senior	človekoden	570	684	2039	1 394 676,00	1 394 676,00	0,00	100,00%	1 394 676,00	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
Testovanie														501 840,00	
21	Hlavná	Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS	013 - Softvér	Testovanie riešenia – integrácia na iný ISVS - IT tester	človekoden	510	612	20	12 240,00	12 240,00	0,00	100,00%	12 240,00	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
22	Hlavná	Testovanie riešenia – integrácia na MPI	013 - Softvér	Testovanie riešenia – integrácia na MPI - IT tester	človekoden	510	612	30	18 360,00	18 360,00	0,00	100,00%	18 360,00	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
23	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Testovanie riešenia okrem integrácie - IT tester	človekoden	510	612	770	471 240,00	471 240,00	0,00	100,00%	471 240,00	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
Nasadenie														688 368,00	
24	Hlavná	Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS	013 - Softvér	Nasadenie riešenia – integrácia na iný ISVS - Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista	človekoden	640	768	40	30 720,00	30 720,00	0,00	100,00%	30 720,00	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
25	Hlavná	Nasadenie riešenia – integrácia na MPI	013 - Softvér	Nasadenie riešenia – integrácia na MPI - Špecialista pre infraštruktúru/HW špecialista	človekoden	640	768	70	53 760,00	53 760,00	0,00	100,00%	53 760,00	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní

26	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	človekdeň	640	768	340	261 120,00	261 120,00	0,00	100,00%	261 120,00	16357 - MSS/ Vestník č. 136/2019 - 10.07.2019/ Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela č. 7/2020	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
27	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Školiteľ pre IT systémy	človekdeň	720	864	140	120 960,00	119 280,00	1 680,00	100,00%	119 280,00	16357 - MSS/ Vestník č. 136/2019 - 10.07.2019/ Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela č. 7/2020	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
28	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	013 - Softvér	Nasadenie riešenia okrem integrácie - Projektový manažér IT projektu	človekdeň	640	768	291	223 488,00	223 488,00	0,00	100,00%	223 488,00	16357 - MSS/ Vestník č. 136/2019 - 10.07.2019/ Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela č. 7/2020	ÚVZ SR	Po verejnom obstarávaní
Podporné aktivity															924 297,59	
29	Podporná	Podporné aktivity - Riadenie projektu	518 - Ostatné služby	Podporné aktivity - Riadenie projektu - Externá podpora v rámci riadenia kvality	človekdeň	700,00	840	258	216 720,00	216 720,00	0,00	100,00%	216 720,00	MIRRI SR (Partner)	realizácia podporných aktivít projektu v oblasti Quality Assurance prostredníctvom externých spolupracovníkov . (výška mU je vypočítaná na základe expertného odhadu a maximálnej sadzby na externé služby zabezpečujúce riadenie projektu pre oblasť súladu so štandardami pre informatizačné systémy verejnej správy nasledovne: 700*258*1,2) Spôsob výpočtu - pre externé zdroje: - pozri príručku pre žiadateľa, kde sú uverejnené sadzby (maximálne výšky) - MD/rate / človekdeň sadzba je výsledkom VO - DPH v rozsahu 20% (t.j. koeficient 1,2) _Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o stave etapy _Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o stave projektu _Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o stave produktov _Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o ukončení etapy _Revízia, kontrola a oponentúra - Kontrolná správa _Revízia, kontrola a oponentúra - Finančná správa _Revízia, kontrola a oponentúra - Vývoj a integrácia - Špecializovaný produkt _Revízia, kontrola a oponentúra - FAT testovanie - Špecializovaný produkt _Revízia, kontrola a oponentúra - Dokumentácia - Špecializovaný produkt _Revízia, kontrola a oponentúra - Školenia personálu - Špecializovaný produkt _Revízia, kontrola a oponentúra - Nasadenie do UAT prostredia - Špecializovaný produkt _Revízia, kontrola a oponentúra - UAT testovanie - Špecializovaný produkt _Revízia, kontrola a oponentúra - Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) - Špecializovaný produkt _Revízia, kontrola a oponentúra - Preskúšanie a akceptácia (vyhodnotenie) - Špecializovaný produkt _Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o dokončení projektu _Revízia, kontrola a oponentúra - Plán kontroly po odovzdaní projektu _Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o získaných poznatkoch _Revízia, kontrola a oponentúra - Odporúčanie nadávajúcich krokov _Revízia STANOVISK a REPORTOV pre Riadiaci výbor projektu, Sponzora projektu, Vedúceho Úradu ako aj ďalšie relevantné organizačné útvary Úradu a tretie strany.	
30	Podporná	Podporné aktivity - Riadenie projektu	521 - Mzdové výdavky	Riadenie projektu - Odborník pre IT dohľad /Quality Assurance	človekdeň	242,91	242,91	587	142 588,17	142 588,17	0,00	100,00%	142 588,17	mzdy	MIRRI SR (Partner)	realizácia podporných aktivít projektu v oblasti riadenia kvality bude prenešaná prostredníctvom interných zamestnancov ÚPVRV alebo spolupracovníkov ÚPVRV na základe dohôd o výkone prác mimo pracovného pomeru. Výpočet sadzby za 1 človekdeň v EUR: 20*7,5*1,2*1,3495 Parametre výpočtu: 20 = sadzba základnej hrubej mzdy zamestnanca 20 EUR za hodinu (nepočítame s maximálnou možnou výškou 25 EUR) 7,5 = 7,5 hodín z pracovného času (t.j. 8 hodín – 30 minút na obed) 1,2 = 20% odmena zo mzdy 1,3495 = 34,95% odvody za zamestnávateľa _Analýza výstupov (ŠU) Štúdie uskutočniteľnosti potrebných pre spracovanie SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV, kontrola, revízia a oponentúra SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV, DOKUMENTÁCIE K VO a ZMLUVY s DODÁVATEĽOM, Revízia a oponentúra k PLÁNOVANÍM VÝSTUPOM projektu voči schválenému obsahu výstupov v (ŠU) Štúdie uskutočniteľnosti _Revízia, kontrola a oponentúra - Odvodnenie projektu (Business Case) _Revízia, kontrola a oponentúra - Prístup k projektu (Project Approach) _Revízia, kontrola a oponentúra - Akceptačné kritériá (Acceptance Criteria) _Revízia, kontrola a oponentúra - Plán iniciálnej fázy (Initiation Phase Plan) _Revízia, kontrola a oponentúra - Projektový zámer (Project Brief) _Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam rizík (Risk Register) _Revízia, kontrola a oponentúra - Splnomocnenie projektu (Project Mandate) _Revízia, kontrola a oponentúra - Popis Produktu (Product Description) _Revízia, kontrola a oponentúra - Dekompozícia produktov _Revízia, kontrola a oponentúra - Plán konfigurácie manažmentu _Revízia, kontrola a oponentúra - Vývojový diagram _Revízia, kontrola a oponentúra - Plán projektu (Project Plan) _Revízia, kontrola a oponentúra - Plán kvality (Quality Plan) _Revízia, kontrola a oponentúra - Komunikačný plán projektu _Revízia, kontrola a oponentúra - Projektový iniciálny dokument
31	Podporná	Podporné aktivity - Riadenie projektu	521 - Mzdové výdavky	Riadenie projektu - Odborník pre IT dohľad /Quality Assurance	osobohodina	15,60	15,60	3960	61 776,00	61 776,00	0,00	100,00%	61 776,00	mzdy	ÚVZ SR	Operatívne asistencie odborníkov pre oblasť SV implementácie a testovania a dokumentácie. Kalkulujeme dĺžku pracovného pomeru na 20 mesiacov pri 7,5 hodinovom pracovnom dni a jednotkovej sadzbe 15,60 €/hodina, čo zohľadňuje aj náklady na strane zamestnávateľa. Jednotková cena uvedená ako cena práce na hodinu vrátane odvodov zamestnávateľa, v súlade s umernením riadiaceho orgánu č.5 k oprávnenosti vybraných výdavkov pre PO 2014 - 2020. Jedná sa o pracovno-právny vzťah na 20 mesiacov v objeme 1 FTE, čo predstavuje 100% nasadenie. Výpočet: 24 mesiacov * 165 hodín za mesiac * sadzba na hodinu 15,60 € v zmysle príručky oprávnenosti výdavkov Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Pracovno -právny vzťah, alebo obdobný pracovný vzťah bude uzavretý a realizovaný v súlade s ustanoveniami článku 58 a 61 L. Právny vzťah bude uzavretý s pracovníkom, ktorý bude zodpovedať podmienkam uvedným v zmluve. Zabezpečuje komunikáciu s RO v oblasti financovania. Usmerňuje členov projektového tímu v oblasti finančného riadenia. Spolupracuje so mzdovou úctárnou ako aj účtovným oddelením. Kalkulujeme dĺžku pracovného pomeru na 24 mesiacov pri 7,5 hodinovom pracovnom dni a jednotkovej sadzbe 18,00 €/hodina, čo zohľadňuje aj náklady na strane zamestnávateľa. Jednotková cena uvedená ako cena práce na hodinu vrátane odvodov zamestnávateľa, v súlade s umernením riadiaceho orgánu č.5 k oprávnenosti vybraných výdavkov pre PO 2014 - 2020. Jedná sa o pracovný úväzok na 20 mesiacov v objeme 1 FTE, čo predstavuje 100% nasadenie. Výpočet: 24 mesiacov * 165 hodín za mesiac * sadzba na hodinu 18,00 € v zmysle príručky oprávnenosti výdavkov Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná
32	Podporná	Podporné aktivity - Riadenie projektu	521 - Mzdové výdavky	Riadenie projektu - Finančný manažér	osobohodina	18,00	18,00	2666	47 988,00	47 988,00	0,00	100,00%	47 988,00	mzdy	ÚVZ SR	

33	Podporná	Podporné aktivity - Riadenie projektu	521 - Mzdové výdavky	Riadenie projektu - Administratívny pracovník	osobohodina	10,80	10,80	3300	35 640,00	35 640,00	0,00	100,00%	35 640,00	mzdy	ÚVZ SR	Zabezpečuje administratívne činnosti na projekte. Poskytuje podporu pre projektového a finančného manažera. Spracováva mečané výkazy a pripravuje na mzdové oddelenie. Pripravuje podklady pre vyhodnotenie plnenia mílnikov projektu. Plní ad-hoc úlohy projektovej kancelárie. Kalkulujeme dĺžku pracovného pomeru na 20 mesiacov pri 7,5 hodinovom pracovnom dni a jednotkovej sadzbe 10,80 €/hodina, čo zohľadňuje aj náklady na strane zamestávateľa. Jednotková cena uvedená ako cena práce na hodinu vrátane odvodov zamestávateľa, v súlade s umernením riadiaceho orgánu 0,5 k oprávnenosti vybraných výdavkov pre PO 2014 - 2020. Jedná sa o pracovný úväzok na 24 mesiacov v objeme 1 FTE, čo predstavuje 100% nasadenie. Výpočet: 24 mesiacov * 165 hodín za mesiac * sadzba na hodinu 10,80 € v zmysle príručky oprávnenosti výdavkov Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Pracovný právny vzťah, alebo obdobný pracovný vzťah bude uzavretý a realizovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EU. Forma pracovno právneho vzťahu - pracovný úväzok pre max 2 osoby
34	Podporná	Podporné aktivity - Riadenie projektu	521 - Mzdové výdavky	Podporné aktivity - Projektový asistent	osobohodina	19,80	19,80	1980	39 204,00	39 204,00	0,00	100,00%	39 204,00	mzdy	ÚVZ SR	Činnosti pre projekt v oblasti legislatívy, metodík čerpania EU fondov, zástupnosť v oblasti projektového manažmentu. Ad-hoc úlohy projektovej kancelárie. Vybavovanie oficiálnej komunikácie, starostlivosť o projektový kalendár a projektové úložisko, zápisy a úlohy z projektových stretnutí. Kalkulujeme dĺžku pracovného pomeru na 20 mesiacov pri 7,5 hodinovom pracovnom dni a jednotkovej sadzbe 19,80 €/hodina, čo zohľadňuje aj náklady na strane zamestávateľa. Jednotková cena uvedená ako cena práce na hodinu vrátane odvodov zamestávateľa, v súlade s umernením riadiaceho orgánu 0,5 k oprávnenosti vybraných výdavkov pre PO 2014 - 2020. Jedná sa o pracovný úväzok na 20 mesiacov v objeme 0,5 FTE, čo predstavuje 50% nasadenie. Výpočet: 0,5 * 24 mesiacov * 165 hodín za mesiac * sadzba na hodinu 19,80 € v zmysle príručky oprávnenosti výdavkov Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Pracovný právny vzťah, alebo obdobný pracovný vzťah bude uzavretý a realizovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EU. Forma pracovno právneho vzťahu - pracovný úväzok pre max 1 osobu
35	Podporná	Podporné aktivity - Riadenie projektu	521 - Mzdové výdavky	Podporné aktivity - Riadenie projektu - Projektový manažér IT projektu	osobohodina	19,43	19,43	5308	103 134,44	103 134,44	0,00	100,00%	103 134,44	mzdy	ÚVZ SR	Zabezpečovanie projektového riadenia realizovaného projektu v súlade so štandardmi projektového riadenia Pravidelné reportovanie stavu realizácie projektu na ROKoordinácia aktivít v súlade s platných schváleným harmonogramom realizácie projektua iné činnosti súvisiace s riadením a administráciou projektu Kalkulujeme dĺžku pracovného pomeru na 27 mesiacov pri 7,5 hodinovom pracovnom dni a jednotkovej sadzbe 19,43 €/hodina, čo zohľadňuje aj náklady na strane zamestávateľa (odvodové zataženie 1,3495), pričom cena práce bola stanovená v súlade so mzdovou politikou organizácie. Jednotková cena uvedená ako cena práce na hodinu vrátane odvodov zamestávateľa, v súlade s umernením riadiaceho orgánu 0,5 k oprávnenosti vybraných výdavkov pre PO 2014 - 2020. Jedná sa o TPP na 27 mesiacov (27 mesiacov projekt), čo predstavuje 100% nasadenie. Výpočet: 32,5 mesiacov * 165 hodín za mesiac * sadzba na hodinu 19,43 € v zmysle príručky oprávnenosti výdavkov Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Pracovno - právny vzťah, alebo obdobný pracovný vzťah bude uzavretý a realizovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EU
36	Podporná	Podporné aktivity - Riadenie projektu	521 - Mzdové výdavky	Podporné aktivity - Riadenie projektu - IT architekt	osobohodina	23,75	23,75	3284	77 995,00	77 995,00	0,00	100,00%	77 995,00	mzdy	ÚVZ SR	Pracovná pozícia vykonáva nasledovné činnosti:- navrhovanie architektúry IT riešení s cieľom dosiahnuť najlepšiu efektívnosť - transformovanie cieľov spoločnosti do tvorby reálnych návrhov a riešení - navrhovanie takých riešení, aby poskytovali čo najvyššiu funkčnosť a flexibilitu - mapovanie požiadaviek do návrhu funkčných riešení - posudzovanie vhodnosti navrhnutých riešení s ohľadom na požiadavky zadaného - komunikovanie s IT developermi, dodávateľmi riešení a zákazníkmi - zodpovednosť za technické navrhnutie a realizáciu projektu - zodpovednosť za pripravovanie technickej IT dokumentácie a jej následná kontrola. Kalkulujeme dĺžku pracovného pomeru na 8 mesiacov pri 165 hodinovom pracovnom mesiaci a jednotkovej sadzbe 23,75 €/hodina, čo zohľadňuje aj náklady na strane zamestávateľa (koeficient 1,3495), pričom cena práce bola stanovená v súlade so mzdovou politikou organizácie. Jednotková cena uvedená ako cena práce na hodinu vrátane odvodov zamestávateľa, v súlade s umernením riadiaceho orgánu 0,5 k oprávnenosti vybraných výdavkov pre PO 2014 - 2020. Jedná sa o TPP na 100% Výpočet: 24 mesiacov * 165 hodín za mesiac * sadzba na hodinu 23,75 € v zmysle príručky oprávnenosti výdavkov Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Pracovno - právny vzťah, alebo obdobný pracovný vzťah bude uzavretý a realizovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EU.
37	Podporná	Podporné aktivity - Publicita a informovanosť	518 - Ostatné služby	Podporné aktivity - Publicita a informovanosť - Externá podpora v rámci publicity - Príprava plánu komunikácie, krízovej komunikácie a jej ktualizácia, produkcia a výroba kampane	ks	12650	15180	1	15 180,00	15 180,00	0,00	100,00%	15 180,00		MIRRI SR (Partner)	Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetných segmentoch. Detail aktivity: _kreativa a produkcia/výroba jednotlivých častí kampane a aktualizácií
38	Podporná	Podporné aktivity - Publicita a informovanosť	518 - Ostatné služby	Podporné aktivity - Publicita a informovanosť - Externá podpora v rámci publicity - Realizácia podporných aktivít a nákup mediálneho priestoru kampane projektu ATL v oblasti Publicity	ks	123 088,19	147 705,83	1	147 705,83	147 705,83	0,00	100,00%	147 705,83		MIRRI SR (Partner)	Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetných segmentoch. Pred realizáciu samotných aktivít projektu sa bude prieskum trhu v zmysle value for money s očakávaným obsahom: _návrh optimálneho mediámixu _nákup mediálneho priestoru v médiách ako napr. TV, Radio, online, online video Poznámka: skratka ATL - Above The Line (nadlinková komunikácia)
39	Podporná	Podporné aktivity - Publicita a informovanosť	521 - Mzdové výdavky	Podporné aktivity - Publicita a informovanosť - Interný manažér pre riadenie publicity - Revízia mílnikov	ľlovekodeň	157,89	157,89	35	5 526,15	5 526,15	0,00	100,00%	5 526,15	mzdy	MIRRI SR (Partner)	Realizácia podporných aktivít projektu v oblasti Riadenia publicity bude prebiehať prostredníctvom interných zamestnancov MIRRI alebo spolupracovníkov MIRRI na základe dohôd o výkone prác mimo pracovného pomeru. Výpočet sadzby za 1 ľlovekodeň v EUR: 13*7,5*1,2*1,3495 Parametre výpočtu: 13 = sadzba základnej hrubej mzdy zamestnanca 13 EUR za hodinu (nepočítame s maximálnou možnou výškou 15 EUR) 7,5 = 7,5 hodín z pracovného času (t.j. 8 hodín – 30 minút na obed) 1,2 = 20% odmena zo mzdy 1,3495 = 34,95% odvody za zamestávateľa Detail aktivity: _prípravuje a predkladá plán strategickje komunikácie _prípravuje a koordinuje prípravu komunikačného plánu _realizuje implementáciu marketingovej stratégie v spolupráci s hlavným partnerom _prípravuje hlavný kreatívny koncept a jeho adaptáciu pre projekt - a to pre časť (ATL) nadlinkovej komunikácie (Nákup vysielacieho času, Produkcia rozhlasových spotov, Produkcia videa, Programovacie bannery, Nákup mediálneho online priestoru, Nákup mediálneho priestoru/print, Príprava vizuálu pre tlačovú reklamu a produkcia), digitálne médiá a sociálne siete _riadi aktivity nadlinkovej komunikácie (TV, rádio, out of home, printové médiá), a to vrátane digitálnej komunikácie, výkonnostného marketingu a marketingu na sociálnych sieťach _prípravuje, realizuje a koordinuje PR aktivity pre časť (BTL) podlinkovej komunikácie _tvori a pravidelne kontroluje dodržiavanie časového harmonogramu _kontroluje vzájomnú nadväznosť prebiehajúcich aktivít

40	Podporná	Podporné aktivity - Publicita a informovanosť	518 - Ostatné služby	Podporné aktivity - Publicita a informovanosť - Expert na publicitu	človekoden	102,8	123,36	250	30 840,00	30 840,00	0,00	100,00%	30 840,00	Zmluva o poskytnutí služieb č. 29/2020	ÚVZ SR	Jedná sa o zabezpečenie služieb publicity, ktoré budú doplnkom k partnerskej zmluve a budú pokrývať operatívne požiadavky projektu mimo Partnerskej zmluvy. Upravené v zmysle obstaranej zmluvy zverejnenej v CRZ pod linkou https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4525006&l=sk Dátum zverejnenia: 07.04.2020 Dátum uzavretia: 03.04.2020 Dátum účinnosti: 08.04.2020
SPOLU CELKOM									18 010 929,59	17 950 449,59	60 480,00		17 950 449,59			