

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. GR ZVJS-ost-6-33/16-2019

a o poskytovaní služieb podpory prevádzky a rozvoja diela

uzatvorenej podľa ustanovení § 3 ods. 4 a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 343/2015 Z. z.**“) a podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**Dodatok**“)

medzi
zmluvnými stranami:

1. Objednávateľom:

Názov: **Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže**
Sídlo: Šagátova 1, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1
IČO: 00 212 008
DIČ: 2020801838
IČ DPH: SK2020801838
Bank. spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
V zastúpení: plk. Mgr. Michal Sedliak, poverený generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 31. januára 2001 v znení neskorších dodatkov
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

2. Zhotoviteľom:

Obchodné meno: **DITEC, a.s.**
Sídlo: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
IČO: 31 385 401
DIČ: 2020304198
IČ DPH: SK2020304198
Registrovaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 769/B
V mene ktorej koná: Ing. Csaba Baráth, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN:
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „**zmluvné strany**“ a každý samostatne ako „**zmluvná strana**“).

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 29.12.2020 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. GR ZVJS-ost-6-33/16-2019 a o poskytovaní služieb podpory prevádzky a rozvoja diela v znení Dodatku č. 1, účinnom od 25. 09. 2021 a Dodatku č. 2, účinnom od 14.06.2022 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je vytvorenie integrovaného informačného systému Objednávateľa podľa podmienok dohodnutých v Zmluve (ďalej len „Dielo“ alebo „IS GR ZVJS“) a prevádzková podpora Diela podľa podmienok dohodnutých v Zmluve; Zmluva nadobudla účinnosť dňa 30. 12. 2020.
2. Účelom uzatvorenia tohto Dodatku je úprava nároku na finančné plnenie a úprava fakturačných míl'nikov (Príloha č. 12 Zmluvy), a to na základe požiadavky oddelenia kvality IT (QA) Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“); jedná sa o podmienky stanovené MIRRI pre schválenie „Požiadavky na zmenu v projekte č. 6“.
3. Zmluvné strany v súlade s čl. XX. bodom 20.7 Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. dohodli na zmenách a doplneniach Zmluvy, ktoré sú obsahom čl. II. tohto Dodatku.

Článok II.

Predmet Dodatku

1. V článku II. Dodatku č. 2 k Zmluve bod 5 písmeno b) znie:
„b) pri fakturácii Diela sa zaväzujú postupovať v súlade s Prílohou č. 12 Zmluvy – „Fakturačné míl'niky“, v ktorej sú uvedené fakturačné míl'niky, Etapy Diela, súborné špecializované produkty a špecializované produkty.“
2. V článku III Zmluvy (Cena) sa za bod 3.6 dopĺňajú nové body 3.6.d a 3.6.e, ktoré znejú:
„3.6.d Nárok na finančné plnenie za časť dodávky Etapy Diela „Implementácia a Testovanie“ a časť dodávky Etapy Diela „Nasadenie“ vzniká Zhotoviteľovi po otestovaní, nasadení a akceptácii všetkých častí Diela zo strany Objednávateľa, ktoré sa musia uskutočniť najneskôr do 20.12.2023. V prípade, že celé Dielo nebude otestované, nasadené a akceptované do termínu uvedeného v predchádzajúcej vete, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na finančné plnenie za časť dodávky Etapy Diela „Implementácia a Testovanie“ a časť dodávky Etapy Diela „Nasadenie“ v celom rozsahu..
„3.6.e Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany vyslovene potvrdzujú a súhlasia, že bod 3.6.d platí výlučne za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
 - a) *Objednávateľ schváli a akceptuje všetky riadne dodané výstupy z etapy Analýza a dizajn a zároveň k nim podpíše akceptačný protokol najneskôr do 27.12.2022,*
 - b) *Vystavené faktúry zo strany Zhotoviteľa budú Zhotoviteľovi uhradené v zmysle platobných podmienok Zmluvy v znení dodatkov,*
 - c) *Zhotoviteľovi bude poskytnutá všetka ním spravodlivo požadovaná súčinnosť v súvislosti s plnením zmluvy zo strany Objednávateľa počas dodávania Diela v rámci etáp „Implementácia a Testovanie“ a „Nasadenie“ pre úspešnú dodávku Diela.“*
V prípade nesplnenia podmienok uvedených v bode 3.6.e vyššie zo strany Objednávateľa, dojednanie v bode 3.6.d automaticky stráca platnosť.“
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku XIII Zmluvy (Práva duševného vlastníctva) sa do bodu 13.1 dopĺňa posledná veta, ktorá znie: *V prípade, ak Zhotoviteľovi nevznikne nárok na finančné plnenie podľa bodu 3.6.d Zmluvy, Licenciu v rozsahu podľa článku XIII. bodov 13.1 a 13.4 Zmluvy Zhotoviteľ Objednávateľovi k týmto častiam Diela neudelí. Pre vylúčenie pochybností k týmto častiam Diela*

bude Licencia podľa článku XIII Zmluvy udelená Objednávateľovi len v prípade riadnej úhrady ceny Diela za uvedené časti Diela.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 12 Zmluvy - „*Fakturačné míľniky*“ sa nahrádza novou Prílohou č. 12 Zmluvy - „*Fakturačné míľniky*“, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom neupravené ostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre Zhotoviteľa a štyri rovnopisy pre Objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho na základe slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ho v tiesni, či za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť týmto Dodatkom viazaní, ho vlastnoručne podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 12 Zmluvy - „*Fakturačné míľniky*“, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
6. Tento Dodatok je u Objednávateľa evidovaný pod číslom GR ZVJS-ost-6-36/16-2019.

za Objednávateľa:

za Zhotoviteľa:

v Bratislave dňa20.1.2023.....

v Bratislave dňa ...20.1.2023...

.....
plk. Mgr. Michal Sedliak

.....
Ing. Csaba Baráth

poverený generálny riaditeľ
Zboru väzenskej a justičnej stráže

predseda predstavenstva
DITEC, a.s.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 3 k Zmluve znie:

Príloha č. 12 - Fakturačné míľniky

Fakturačný míľnik	Etapu Diela	Súborný špecializovaný produkt	Špecializované produkty
22.12.2022	Analýza a dizajn	Súborný špecializovaný produkt	Analýza budúceho stavu, hrubý návrh riešenia a návrh IKT infraštruktúry - Rámcový návrh riešenia - Analýza súčasného stavu - R1-1 DNR (v súlade s § 4 ods. 10 písm. a) vyhlášky č. 85/2020 Z.z.)
	Analýza a dizajn		Analýza budúceho stavu, hrubý návrh riešenia a návrh IKT infraštruktúry - Rámcový návrh riešenia - Analýza budúceho stavu - R1-1 DNR (v súlade s § 4 ods. 10 písm. a) vyhlášky č. 85/2020 Z.z.)
	Analýza a dizajn		Analýza budúceho stavu, hrubý návrh riešenia a návrh IKT infraštruktúry - Rámcový návrh riešenia - Hrubý návrh architektúry riešenia - R1-1 DNR (v súlade s § 4 ods. 10 písm. a) vyhlášky č. 85/2020 Z.z.)
	Analýza a dizajn		Analýza budúceho stavu, hrubý návrh riešenia a návrh IKT infraštruktúry - Rámcový návrh riešenia - Návrh IKT infraštruktúry - R1-1 DNR (v súlade s § 4 ods. 10 písm. a) vyhlášky č. 85/2020 Z.z.)
	Analýza a dizajn		Analýza budúceho stavu, hrubý návrh riešenia a návrh IKT infraštruktúry - Rámcový návrh riešenia - Návrh infraštruktúry pre nástroje vývojového prostredia - R1-1 DNR (v súlade s § 4 ods. 10 písm. a) vyhlášky č. 85/2020 Z.z.)
	Analýza a dizajn		Analýza budúceho stavu, hrubý návrh riešenia a návrh IKT infraštruktúry - Rámcový návrh riešenia - Rámcový návrh riešenia - R1-1 DNR (v súlade s § 4 ods. 10 písm. a) vyhlášky č. 85/2020 Z.z.)
	Analýza a dizajn		Špecifikácia integračných služieb na iný ISVS - Rámcový návrh riešenia - R1-1 DNR (v súlade s § 4 ods. 10 písm. a) vyhlášky č. 85/2020 Z.z.)
	Analýza a dizajn		Špecifikácia integračných služieb na MPI - Rámcový návrh riešenia - R1-1 DNR (v súlade s § 4 ods. 10 písm. a) vyhlášky č. 85/2020 Z.z.)
	Analýza a dizajn		Špecifikácia poskytovaných integračných služieb - Rámcový návrh riešenia - R1-1 DNR (v súlade s § 4 ods. 10 písm. a) vyhlášky č. 85/2020 Z.z.)
	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Správa používateľov- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku EOaO - Správa identifikačných kariet obvinených a odsúdených (ID karty)- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
22.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku EOaO - Evidencia obvinených a odsúdených (EOaO)- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
22.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Kiosky ZVJS (GUI)- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
22.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku EOaO - Finančná evidencia obvinených a odsúdených (FEaO)- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12, Vyhlášky 85/2020 Zz) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
22.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Manažment dokumentov- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
22.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku EOaO - Evidencia ďalších potrieb obvinených a odsúdených- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
22.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku EOaO - Evidencia pohľadávok obvinených a odsúdených- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
22.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku EOaO - Evidencia zamestnávania obvinených a odsúdených- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
22.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku VVaVT - Evidencia sťažností- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
22.12.2022	Analýza a dizajn		Integrácia služieb ISVS - Špecifikácia služieb
22.12.2022	Analýza a dizajn		Integrácia služieb MPI - Špecifikácia služieb
27.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku VVaVT - Správa žiadostí obvinených a odsúdených- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
27.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku VVaVT - Evidencia mimoriadnych udalostí- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
27.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Správa formulárov- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia

27.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Evidencia zmlúv- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
27.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku VVaVT - Evidencia eskort- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
27.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku VVaVT - Evidencia priebehu výkonu väzby a výkonu trestu- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
27.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Analýza dát a reporting- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
27.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Intranet ZVJS a Správa obsahu
27.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Manažment procesov- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
27.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Sémantické vyhľadávanie- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
27.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku VVaVT - Evidencia rozhodnutí- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
27.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku VVaVT - Dispečing- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
27.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku VVaVT - Prognóza sociálneho zlyhania a recidívy- vrátene funkčného prototypu (podľa § 4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
27.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia poskytovaných integračných služieb
27.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku EOaO - vrátene funkčného prototypu (podľa §4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
27.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - vrátene funkčného prototypu (podľa §4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
27.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Data Warehouse
27.12.2022	Analýza a dizajn		Detailná funkčná špecifikácia funkčného celku VVaVT - vrátene funkčného prototypu (podľa §4 ods. 12 vyhlášky č. 85/2020 Z.z.) - vizualizácia návrhu funkčnosti budúceho riešenia
27.12.2022	Analýza a dizajn		Integrácia služieb ISVS - Plán testov
27.12.2022	Analýza a dizajn		Integrácia služieb MPI - Plán testov
27.12.2022	Analýza a dizajn		Plán testov funkčného celku EOaO
27.12.2022	Analýza a dizajn		Plán testov funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality
27.12.2022	Analýza a dizajn		Plán testov funkčného celku VVaVT
27.12.2022	Analýza a dizajn		Plán testov poskytovaných integračných služieb
1.12.2023	Implementácia a testovanie	Súborný špecializovaný produkt Implementácia a testovanie	Dokumentácia funkčného celku EOaO
	Implementácia a testovanie		Dokumentácia funkčného celku EOaO - Evidencia ďalších potrieb obvinených a odsúdených
	Implementácia a testovanie		Dokumentácia funkčného celku EOaO - Evidencia obvinených a odsúdených (EOaO)
	Implementácia a testovanie		Dokumentácia funkčného celku EOaO - Evidencia pohládavok obvinených a odsúdených
	Implementácia a testovanie		Dokumentácia funkčného celku EOaO - Evidencia zamestnávania obvinených a odsúdených
	Implementácia a testovanie		Dokumentácia funkčného celku EOaO - Finančná evidencia obvinených a odsúdených (FEOaO)
	Implementácia a testovanie		Dokumentácia funkčného celku EOaO - Správa identifikačných kariet obvinených a odsúdených (ID karty)
	Implementácia a testovanie		Dokumentácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Analýza dát a reporting
	Implementácia a testovanie		Dokumentácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality
	Implementácia a testovanie		Dokumentácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Data Warehouse
	Implementácia a testovanie		Dokumentácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Evidencia zmlúv
	Implementácia a testovanie		Dokumentácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Intranet ZVJS a Správa obsahu
	Implementácia a testovanie		Dokumentácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Kiosky ZVJS (GUI)
	Implementácia a testovanie		Dokumentácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Manažment dokumentov

Implementácia a testovanie	Dokumentácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Manažment procesov
Implementácia a testovanie	Dokumentácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Sémantické vyhľadávanie
Implementácia a testovanie	Dokumentácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Správa formulárov
Implementácia a testovanie	Dokumentácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Správa používateľov
Implementácia a testovanie	Dokumentácia funkčného celku VVaVT
Implementácia a testovanie	Dokumentácia funkčného celku VVaVT - Dispečing
Implementácia a testovanie	Dokumentácia funkčného celku VVaVT - Evidencia eskort
Implementácia a testovanie	Dokumentácia funkčného celku VVaVT - Evidencia mimoriadnych udalostí
Implementácia a testovanie	Dokumentácia funkčného celku VVaVT - Evidencia priebehu výkonu väzby a výkonu trestu
Implementácia a testovanie	Dokumentácia funkčného celku VVaVT - Evidencia rozhodnutí
Implementácia a testovanie	Dokumentácia funkčného celku VVaVT - Evidencia sťažností
Implementácia a testovanie	Dokumentácia funkčného celku VVaVT - Prognóza sociálneho zlyhania a recidívy
Implementácia a testovanie	Dokumentácia funkčného celku VVaVT - Správa žiadostí obvinených a odsúdených
Implementácia a testovanie	Dokumentácia poskytovaných integračných služieb
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku EOaO
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku EOaO - Evidencia ďalších potrieb obvinených a odsúdených
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku EOaO - Evidencia obvinených a odsúdených (EOaO)
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku EOaO - Evidencia pohľadávok obvinených a odsúdených
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku EOaO - Evidencia zamestnávania obvinených a odsúdených
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku EOaO - Finančná evidencia obvinených a odsúdených (FEaO)
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku EOaO - Správa identifikačných kariet obvinených a odsúdených (ID karty)
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Analýza dát a reporting
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Data Warehouse
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Evidencia zmlúv
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Intranet ZVJS a Správa obsahu
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Kiosky ZVJS (GUI)
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Manažment dokumentov
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Manažment procesov
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Sémantické vyhľadávanie
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Správa formulárov
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Správa používateľov
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku VVaVT
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku VVaVT - Dispečing
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku VVaVT - Evidencia eskort
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku VVaVT - Evidencia mimoriadnych udalostí
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku VVaVT - Evidencia priebehu výkonu väzby a výkonu trestu

Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku VVaVT - Evidencia rozhodnutí
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku VVaVT - Evidencia sťažností
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku VVaVT - Prognóza sociálneho zlyhania a recidívy
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) funkčného celku VVaVT - Správa žiadostí obvinených a odsúdených
Implementácia a testovanie	FAT Testovanie (BETA verzia) poskytovaných integračných služieb
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku EOaO
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku EOaO - Evidencia ďalších potrieb obvinených a odsúdených
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku EOaO - Evidencia obvinených a odsúdených (EOaO)
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku EOaO - Evidencia pohládavok obvinených a odsúdených
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku EOaO - Evidencia zamestnávania obvinených a odsúdených
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku EOaO - Finančná evidencia obvinených a odsúdených (FEOaO)
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku EOaO - Správa identifikačných kariet obvinených a odsúdených (ID karty)
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Analýza dát a reporting
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Data Warehouse
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Evidencia zmlúv
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Intranet ZVJS a Správa obsahu
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Kiosky ZVJS (GUI)
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Manažment dokumentov
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Manažment procesov
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Sémantické vyhľadávanie
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Správa formulárov
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Správa používateľov
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku VVaVT
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku VVaVT - Dispečing
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku VVaVT - Evidencia eskort
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku VVaVT - Evidencia mimoriadnych udalostí
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku VVaVT - Evidencia priebehu výkonu väzby a výkonu trestu
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku VVaVT - Evidencia rozhodnutí
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku VVaVT - Evidencia sťažností
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku VVaVT - Prognóza sociálneho zlyhania a recidívy
Implementácia a testovanie	Implementácia funkčného celku VVaVT - Správa žiadostí obvinených a odsúdených
Implementácia a testovanie	Integrácia služieb ISVS - UAT Testovanie (FINÁLNA verzia)
Implementácia a testovanie	Integrácia služieb ISVS - FAT Testovanie
Implementácia a testovanie	Integrácia služieb ISVS - Dohoda o integračnom zámere
Implementácia a testovanie	Integrácia služieb ISVS - Dokumentácia
Implementácia a testovanie	Integrácia služieb ISVS - Nasadenie do UAT prostredia

Implementácia a testovanie	Integrácia služieb ISVS - Vývoj komponentov pre integráciu
Implementácia a testovanie	Integrácia služieb MPI - UAT Testovanie
Implementácia a testovanie	Integrácia služieb MPI - Dokumentácia
Implementácia a testovanie	Integrácia služieb MPI - Nasadenie do UAT prostredia
Implementácia a testovanie	Nasadenie funkčného celku EOaO do UAT prostredia
Implementácia a testovanie	Nasadenie funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality do UAT prostredia -
Implementácia a testovanie	Nasadenie funkčného celku VVaVT do UAT prostredia
Implementácia a testovanie	Nasadenie poskytovaných integračných služieb do UAT prostredia
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku EOaO
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku EOaO - Evidencia ďalších potrieb obvinených a odsúdených
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku EOaO - Evidencia obvinených a odsúdených (EOaO)
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku EOaO - Evidencia pohľadávok obvinených a odsúdených
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku EOaO - Evidencia zamestnávania obvinených a odsúdených
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku EOaO - Finančná evidencia obvinených a odsúdených (FEOaO)
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku EOaO - Správa identifikačných kariet obvinených a odsúdených (ID karty)
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Analýza dát a reporting
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Data Warehouse
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Evidencia zmlúv
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Intranet ZVJS a Správa obsahu
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Kiosky ZVJS (GUI)
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Manažment dokumentov
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Manažment procesov
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Sémantické vyhľadávanie
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Správa formulárov
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Správa používateľov
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku VVaVT
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku VVaVT - Dispečing
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku VVaVT - Evidencia eskort
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku VVaVT - Evidencia mimoriadnych udalostí
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku VVaVT - Evidencia priebehu výkonu väzby a výkonu trestu
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku VVaVT - Evidencia rozhodnutí
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku VVaVT - Evidencia sťažností
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku VVaVT - Prognóza sociálneho zlyhania a recidívy
Implementácia a testovanie	Školenie personálu na obsluhu funkčného celku VVaVT - Správa žiadostí obvinených a odsúdených
Implementácia a testovanie	UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku EOaO
Implementácia a testovanie	UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku EOaO - Evidencia ďalších potrieb obvinených a odsúdených

	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku EOaO - Evidencia obvinených a odsúdených (EOaO)
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku EOaO - Evidencia pohládavok obvinených a odsúdených
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku EOaO - Evidencia zamestnávania obvinených a odsúdených
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku EOaO - Finančná evidencia obvinených a odsúdených (FEOaO)
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku EOaO - Správa identifikačných kariet obvinených a odsúdených (ID karty)
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Analýza dát a reporting
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Data Warehouse
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Evidencia zmlúv
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Intranet ZVJS a Správa obsahu
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Kiosky ZVJS (GUI)
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Manažment dokumentov
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Manažment procesov
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Sémantické vyhľadávanie
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Správa formulárov
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality - Správa používateľov
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku VVaVT
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku VVaVT - Dispečing
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku VVaVT - Evidencia eskort
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku VVaVT - Evidencia mimoriadnych udalostí
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku VVaVT - Evidencia priebehu výkonu väzby a výkonu trestu
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku VVaVT - Evidencia rozhodnutí
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku VVaVT - Evidencia sťažností
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku VVaVT - Prognóza sociálneho zlyhania a recidívy
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) funkčného celku VVaVT - Správa žiadostí obvinených a odsúdených
	Implementácia a testovanie		UAT Testovanie (FINÁLNA verzia) poskytovaných integračných služieb
	Implementácia a testovanie		Vývoj komponentov pre integráciu poskytovaných integračných služieb
20.12.2023	Nasadenie	Súborný špecializovaný produkt - Nasadenie	Integrácia služieb ISVS - Integračná SLA
	Nasadenie		Integrácia služieb ISVS - Nasadenie do produkcie
	Nasadenie		Integrácia služieb ISVS - Preskúšanie a akceptácia
	Nasadenie		Integrácia služieb MPI - Integračná SLA
	Nasadenie		Integrácia služieb MPI - Nasadenie do produkcie
	Nasadenie		Integrácia služieb MPI - Preskúšanie a akceptácia
	Nasadenie		Integračná SLA poskytovaných integračných služieb
	Nasadenie		Nasadenie funkčného celku EOaO do produkcie
	Nasadenie		Nasadenie funkčného celku EOaO do produkcie - Evidencia ďalších potrieb obvinených a odsúdených
	Nasadenie		Nasadenie funkčného celku EOaO do produkcie - Evidencia obvinených a odsúdených (EOaO)
	Nasadenie		Nasadenie funkčného celku EOaO do produkcie - Evidencia pohládavok obvinených a odsúdených
	Nasadenie		Nasadenie funkčného celku EOaO do produkcie - Evidencia zamestnávania obvinených a odsúdených
	Nasadenie		Nasadenie funkčného celku EOaO do produkcie - Finančná evidencia obvinených a odsúdených (FEOaO)

Nasadenie	Nasadenie funkčného celku EOaO do produkcie - Správa identifikačných kariet obvinených a odsúdených (ID karty)
Nasadenie	Nasadenie funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality do produkcie - Analýza dát a reporting
Nasadenie	Nasadenie funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality do produkcie -
Nasadenie	Nasadenie funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality do produkcie - Data Warehouse
Nasadenie	Nasadenie funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality do produkcie - Evidencia zmlúv
Nasadenie	Nasadenie funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality do produkcie - Intranet ZVJS a Správa obsahu
Nasadenie	Nasadenie funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality do produkcie - Kiosky ZVJS (GUI)
Nasadenie	Nasadenie funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality do produkcie - Manažment dokumentov
Nasadenie	Nasadenie funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality do produkcie - Manažment procesov
Nasadenie	Nasadenie funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality do produkcie - Sémantické vyhľadávanie
Nasadenie	Nasadenie funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality do produkcie - Správa formulárov
Nasadenie	Nasadenie funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality do produkcie - Správa používateľov
Nasadenie	Nasadenie funkčného celku VVaVT do produkcie
Nasadenie	Nasadenie funkčného celku VVaVT do produkcie - Dispečing
Nasadenie	Nasadenie funkčného celku VVaVT do produkcie - Evidencia eskort
Nasadenie	Nasadenie funkčného celku VVaVT do produkcie - Evidencia mimoriadnych udalostí
Nasadenie	Nasadenie funkčného celku VVaVT do produkcie - Evidencia priebehu výkonu väzby a výkonu trestu
Nasadenie	Nasadenie funkčného celku VVaVT do produkcie - Evidencia rozhodnutí
Nasadenie	Nasadenie funkčného celku VVaVT do produkcie - Evidencia sťažností
Nasadenie	Nasadenie funkčného celku VVaVT do produkcie - Prognóza sociálneho zlyhania a recidívy
Nasadenie	Nasadenie funkčného celku VVaVT do produkcie - Správa žiadostí obvinených a odsúdených
Nasadenie	Nasadenie poskytovaných integračných služieb do produkcie
Nasadenie	Preskúšanie a akceptácia funkčného celku EOaO
Nasadenie	Preskúšanie a akceptácia funkčného celku Ostatné komponenty a podporné funkcionality -
Nasadenie	Preskúšanie a akceptácia funkčného celku VVaVT
Nasadenie	Preskúšanie a akceptácia poskytovaných integračných služieb
Nasadenie	Údržba a podpora poskytovateľa počas implementácie konzumentov