

Dodatok č.1 k Zmluva o dielo

uzavretá podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

1. Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ: Obec Lada
Sídlo: Lada 240, 082 12 Kapušany pri Prešove
IČO 00327336
DIČ 2021225558
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Hudák, starosta
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0000 1822 8572

1.2. Zhotoviteľ: VodoKap – SK, s.r.o.
Sídlo: Jarková 3196/28, 080 01 Prešov
IČO 36495654
DIČ 2021860445
IČDPH SK2021860445
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Pekarovič, konateľ
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Prešov
IBAN: SK28 75000 0000 0040 1292 0291

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 1/2022 v tomto znení:

Čl. IV Lehoty vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v kvalite a v prevedení podľa podmienok dohodnutých v zmluve v termíne **do 20.1.2023**.

Čl. V Porušenie zmluvných povinností a jeho následky

1. Za omeškanie zhotoviteľa s vykonaním objednaného diela objednávateľ účtuje zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nevykonaného diela za každý začatý deň omeškania.

Omeškanie je stanovené od 08.10.2022 do 20.1.2023 v rozsahu 100 dní čo predstavuje zmluvnú pokutu **1 484,15 €** s DPH.

V Lade, _____

V Prešove, _____

Objednávateľ
Ing. Milan Hudák, starosta

Zhotoviteľ
Ing. Marián Pekarovič, konateľ