

## **Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 22035\_MO**

na zhotovenie diela – stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v Omšeni“  
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších zmien a doplnkov

---

### **Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:** **Obec Omšenie**  
Sídlo: Omšenie 330, 914 43 Omšeni  
Zastúpený: Mgr. Alojz Marček, starosta  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: SK17 5600 0000 0006 6811 9001  
IČO: 00311880  
DIČ: 2021079863  
(ďalej len ako „objednávateľ“)

**1.2. Zhotoviteľ:** **IMAO electric, s.r.o.**  
Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica  
Zastúpený: Miloš Samul  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: SK20 7500 0000 0040 0643 0456  
IČO: 44007841  
DIČ: 2022543787  
IČ DPH: SK7020000988  
Zapísaný v registri: v OR OS TN, odd: Sro, Vložka č. 19842/R  
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

### **Čl. 2 PREAMBULA**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.04.2022 Zmluvu o dielo č. 22035\_MO a dňa 08.06.2022 Dodatok č. 1, (ďalej spolu ako „ZoD“ alebo „Zmluva“), v ktorých sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa elektroinštalačné práce na Diele: „Časť: 2 – Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v Omšeni – elektroinštalácie“ (ďalej len „Dielo“). Tento Dodatok č. 2 je uzavretý podľa Čl. 10. Zmluvy v spojení s § 18 odst. 3 písm. a) v nadväznosti na odst. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodov, ktoré nemohli objednávateľ a zhotoviteľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

### **Čl. 2 PREDMET DODATKU**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je navýšenie ceny diela z dôvodu razantného zvyšovania trhových cien materiálov a stavebných prác. Nárast cien negatívne ovplyvňujú pretrvávajúce ekonomické dopady dôsledkov pandémie COVID-19 na dodávateľsko-odberateľské procesy a zhoršenie bezpečnostnej situácie v európskom priestore vyvolané vojenským konfliktom na Ukrajine. S ohľadom na pokrytie zvýšených nákladov pri takto razantnom náraste cien je pre úspešné dokončenie diela potrebné navýšiť pôvodný ocenený výkaz výmer pri Zmluve. Presná

špecifikácia položiek je obsiahnutá v Prílohe č. 1 – Výkaz výmer revízia zo dňa 09.01.2023, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k Dodatku č. 2 k Zmluve.

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa vyššie uvedená Zmluva o dielo mení v čl. 5 Cena.

Pôvodné znenie článku 5, bod. 2.:

„Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: **135 531,33 EUR,**

slovom: stotridsaťpäťtisícpäťstotridsaťjeden EUR a tridsaťtri centov

DPH: **27 106,27 EUR,**

slovom: dvadsaťsedemtisícstošesť EUR a dvadsaťsedem centov

Cena s DPH: **162 637,60 EUR,**

slovom: stošesťdesiatdvatisícšesťstotridsaťsedem EUR a šesťdesiat centov“

sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: **153 827,68 EUR**

slovom: stopäťdesiattritisícosemstodvadsaťsedem EUR a šesťdesiatosem centov

DPH: **30 765,54 EUR,**

slovom: tridsaťtisícšesťstošesťdesiatpäť EUR a päťdesiatštyri centov

Cena s DPH: **184 593,22 EUR,**

slovom: stoosemdesiatštyritisícpäťstodeväťdesiattri EUR a dvadsaťdva centov“

### ČI. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
4. Účastníci zmluvného vzťahu sa so znením dodatku oboznámili, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že tento dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ho podpisujú.
5. Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:  
č. 1 Špecifikácia ceny – Navýšený pôvodný výkaz výmer - revízia (rozpočet)

V Považskej Bystrici, dňa 09.01.2023

Omšenie, dňa 10.01.2023

.....  
Zhotoviteľ  
IMAO electric, s.r.o.,  
Miloš Samul, konateľ

.....  
Objednávatel':  
Obec Omšenie,  
Mgr. Alojz Marček, starosta