

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO Č. 4338/ 2021ZO DŇA 29.6.2022

je uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ:	Mesto Bardejov
Sídlo:	Radničné námestie 16, 08501 Bardejov
Štatutárny zástupca:	MUDr. Boris Hanuščák
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Mikuláš Serečun
vo veciach technických:	Ing. Mikuláš Serečun
IČO:	00321842
IČ DPH:	neplatca DPH
DIČ:	2020622923
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:	SK70 0900 0000 0050 5698 5200

Zhotoviteľ:	CUKSTAV s.r.o.
Sídlo:	Stockelova 3263/49, 085 01 Bardejov
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 22442/P
Zastúpená:	František Harčarik - konateľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	František Harčarik - konateľ
vo veciach technických:	František Harčarik - konateľ
IČO:	45344086
DIČ:	2022947025
IČ DPH:	SK2022947025
Bankové spojenie:	VÚB
IBAN:	SK16 0200 0000 0032 4694 8559

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody upravujú Dodatkom č. 1 k zmluve o dielo č.4338/2022 uzavretej dňa 29.6.2022 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bod č. 1 v ČL. II. nasledovne:

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Upravuje sa cena za zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo , (o práce navyše) ktoré vznikli pri realizácii stavby a ktoré bolo potrebné zrealizovať, aby bolo celé dielo plne funkčne, doplneného oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dodatku č. 1 Zmluvy a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách,

v znení neskorších právnych predpisov nasledovne:

Celková cena diela bez DPH:	102 652,07 €
Cena rozpočtu po úprave - dodatku č.1 bez DPH:	107 601,07 €
DPH 20%:	21 520,21 €
Spolu s DPH:	129 121,28 €

Slovom : Stodvadsaťdeväťtisíc eur a dvadsaťosem centov

Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené v platnosti. Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 4338/2022 zo dňa 29.6.2022 tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Tento dodatok k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Tento dodatok je v piatich exemplároch, pričom zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.


V Bardejove dňa: 14. 9. 2022

V Bardejove dňa: 14. 9. 2022

MUDr. Boris HANUŠČAK
primátor mesta

František HARČARIK
konateľ spoločnosti


OBJEDNÁVATEĽ
MĚSTO BARDEJOV


ZHOTOVITEĽ
CUKSTAV s.r.o



CUKSTAV s.r.o.
Stöcklova 3263/49, 085 01 Bardejov
IČO: 45 344 086, IČ DPH: SK2022947025

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba POMNÍK VĎAKY A PRIATEĽSTVA NA NÁMESTÍ SNP V BARDEJOVE - OPRAVA A
ÚPRAVA - 2.ETAPA

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompi.čín.	Ostatné náklady stavby	Cena
Pomník - naviac práce	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949,00
Celkom bez DPH	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949,00
DPH 20% z	4 949,00					989,80
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						5 938,80

Krycí list rozpočtu

Stavba POMNÍK VĎAKY A PRIATEĽSTVA NA NÁMESTÍ SNP V BARDEJOVE - OPRAVA A ÚPRAVA - 2.ETAPA

Objekt Pomník - naviac práce

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

IČO: 45344086

DIČ: 2022947025

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	o
HSV					0
PSV	4 949,00	0,00	4 949,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			4 949,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	4 949,00
				DPH 20% z	4 949,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	5 938,80

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Stavba POMNÍK VĎAKY A PRIATEĽSTVA NA NÁMESTÍ SNP V BARDEJOVE - OPRAVA A ÚPRAVA - 2.ETAPA

Objekt Pomník - navyac práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)			
Práce PSV								
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	4 949,00	0,00	4 949,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV	4 949,00	0,00	4 949,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	4 949,00	0,00	4 949,00	0,0000	0,0000			

Rozpočet

Odberteľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Zákazka POMNÍK VĎAKY A PRIATEĽSTVA NA NÁMESTÍ SNP V BARDEJOVE - OPRAVA A ÚPRAVA - 2.ETAPA

Objekt Pomník - naviac práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
		Práce PSV							
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
998767201		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	%	4 900,000	0,0100	49,00		0	
767911111		Rozšírenie opláštenia bet.steny kortenovým plechom	sub	1,000	4 900,00	4 900,00		0	
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				4 949,00		0,000	0
		Práce PSV				4 949,00		0,000	0
		Celkom v EUR				4 949,00		0,000	0