

DODATOK Č.1
K
ZMLUVE O DIELO č. /2022
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

1.ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Obec Šarišské Bohdanovce**
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
v zastúpení: Peter Merkovský, starosta obce
IČO: 00327786
č. účtu:
Bankové spoj.:
telefón/fax: 051/ 7781126
e-mail: info@sarisskebohdanovce.sk
/ ďalej ako „objednávateľ“ /

Zhotoviteľ: **EKOPRIM, s. r. o.**
Strojnícka 17, 080 01Prešov
v zastúpení: Ing. Ľubomír Duplák, konateľ
JUDr. Daniela Mazancová Dupláková
IČO: 317 101 15
IČ DPH:
č. účtu:
Bankové spoj.:
telefón/fax: 051/ 74 7480 700, 0917 976 700
e-mail: ekoprim@ekoprim.sk
/ ďalej ako „zhotoviteľ“ /

pre spoločné pomenovanie ďalej ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 3. PREDMET PLNENIA, bod 3.5 zmluvy vo väzbe na bod 10.4 zmluvy a na základe skutočností, resp. požiadaviek objednávateľa, ktoré si vynútili potrebu zmeny technického riešenia diela (rozsah pokládky zámkovej dlažby, osadenie odvodňovacích žlabov) stavby: "Šarišské Bohdanovce, chodník pri ceste III 3325", sa vzájomne dohodli na prijatí tohto Dodatku č.1 k zmluve nasledovne:

1. V čl. 4 Cena, v bode 4.2 sa na základe zmeny rozsahu predmetu plnenia podľa špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku upravuje celková cena diela nasledovne:

Celková cena diela bez DPH:	140 598,81 €
z toho: 20% DPH :	28 119,76 €
Cena diela vrátane DPH:	168 718,57 €
Slovom: jednostošesťdesiatosemtisícsemstoosemnásť eur 57/100 eurocentov	

DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela.

2. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je Rozpočet - zmena rozsahu predmetu zmluvy korešpondujúci s vecnou úpravou rozsahu predmetu zmluvy ako Príloha č. 1 dodatku.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré týmto Dodatkom č. 1 neboli zmenené ostávajú v platnosti bez zmeny.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň od jeho zverejnenia v zmysle platnej legislatívy SR.
5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po ich podpise obdrží každá zmluvná strana po 2 rovnopisy.

V Prešove, dňa 09.01.2023

V Prešove, dňa 04.01.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Peter Merkovský
starosta

.....
konateľ

Krycí list stavby

Stavba ŠARIŠSKÉ BOHDANOVCE ,CHODNÍK PRI CESTE III 3325

Miesto:

Ks: 2112 Miestne komunikácie

Zákazka: Spracoval: Dňa 8. 11. 2022

Odberateľ: Obec Šarišské Bohdanovce

IČO: DIČ:

Projektant: ISPO spol. s.r.o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ: EKOPRIM, s.r.o., Strojnícka 17, Prešov 080 01

IČO: 31 710 115 DIČ: 2020520425

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	83 965,40	33 451,57	140 598,81			
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			140 598,81	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťaženie podmienky dopravy		0,00
Sťaženie výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		140 598,81
				DPH 20% z	140 598,81	28119,76
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		168 718,57

Odberateľ

Dodávateľ