

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. SP-1/2020, zo dňa 24.02.2020

uzatvorený medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Halič
Sídlo: Ulica Mieru č. 68/66, 985 11 Halič
V mene ktorého koná: Mgr. Alexander Udvardy, starosta obce
IČO: 00316091
DIČ: 2021237075
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SVOMA, s.r.o.
Adresa: Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
Zastúpený: Ing. Martin Svorad, splnomocnenec konateľa
Oprávnený k podpisu: Ing. Martin Svorad, splnomocnenec konateľa
IČO: 36622796
DIČ: 2021776889
IČ DPH: SK2021776889
Obchodný register: Okresný súd v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č.: 8856/S
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode, v zmysle ust. 272 ods. 2 Obchodného zákonníka a v súlade s Čl. III. bodom 3.1 Zmluvy o dielo zo dňa 24.02.2020 (ďalej len „zmluva“) uzatvárajú k zmluve tento Dodatok č. 3.

**Predmetom Dodatku č. 3 k zmluve
je úprava bodu 3.1 v Čl. III – ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY A MIESTO PLNENIA**

Článok III bod 3.1 zmluvy sa mení a znie nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:

ukončenie realizácie diela: **do 12 mesiacov od prevzatia staveniska**. Zhotoviteľ je povinný začať so stavebnými prácami do 7 pracovných dní od prevzatia staveniska. Prevzatie staveniska sa uskutoční protokolárne na základe písomnej výzvy objednávateľa.

Zhotoviteľa je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne vykonať a na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať toto dielo objednávateľovi.

V Haliči, dňa 25.1.2023

za objednávateľa:

.....
Mgr. Alexar
starosta ob.



V Haliči, dňa 25.1.2023

za zhotoviteľa:

.....
Ing. Martin Svora
splnomocnenec ko.

-5-
Maloveská 4 r.o.
84 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776869
Tel./Fax: 047 - 4331 001