

DOHODA

o ukončení zmluvy o dielo č.33/2018 uzatvorenej dňa 12.03.2018 spolu s Dodatkami č.1 a č.2

I.

Účastníci zmluvy

Objednávateľ:

Fakultná nemocnica Nitra

so sídlom: Špitálska 6, 950 01 Nitra

IČO: 17336007

IČ DPH: SK2021205197

Bankové spojenie:

IBAN:

Právna forma: štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 3724/1991 A/VIII-1 zo dňa 09.12.1991, v znení neskorších rozhodnutí

Štatutárny orgán: JUDr. Marian Korytiak, PhD. – riaditeľ

(ďalej len „objednávateľ“)

A

Zhotoviteľ:

LT PROJEKT a.s.

So sídlom: Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno, Česká republika

IČO: 29220785

DIČ: CZ29220785

IČ DPH: SK 4020282739

Bankové spojenie: [Komerční banka, č.ú.: 43-7209390267/0100](#)

IBAN: [CZ5401000000437209390267](#) (SWIFT: [KOMBCZPPXXX](#))

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri u Krajského súdu v Brne, B6112

Štatutárny orgán: Ing. Luděk Tomek, predseda predstavenstva

(ďalej len zhotoviteľ)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.03.2018 zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, predmetom, ktorej bol záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa dielo, udeliť zhotoviteľovi licenciu, poskytnúť objednávateľovi inžiniersku činnosť a činnosť autorského dozoru. Za tento predmet zmluvy bola po dodaní dohodnutá odmena. Následne uzatvorili Dodatok č. 1 zo dňa 19.09.2018 a Dodatok č.2 zo dňa 05.11.2020.

Vzhľadom k tomu, že nedošlo k realizácii diela v celom rozsahu a s poukazom na tú skutočnosť, že zo strany zhotoviteľa bola poukázaná finančná suma 6.000 Eur ako tzv. výkonová zábezpeka na vykonanie plnenie v zmysle dohodnutých podmienok sa zmluvné strany dohodli na tejto dohode o ukončení zmluvy o dielo za nižšie uvedených podmienok.

II.

Predmet dohody

1. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení tejto zmluvy odo dňa jej účinnosti, ktorú nadobudne deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že nedôjde k realizácii autorského dozoru, ani časti inžinierskej činnosti a objednávateľ týmto do 15 od účinnosti tejto dohody poukáže sumu 6.000 eur ako tzv. výkonovú zábezpeku, a to na účet zhotoviteľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto dohody.
3. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že všetky záväzky majú voči sebe vysporiadané a ani do budúcnosti si nebudú nič nárokovať z uzatvorenej zmluvy o dielo spolu s jej dodatkami č.1, a č.2.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
2. Táto dohoda bola vyhotovená v 3 vyhotoveniach z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a 1 vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Táto dohoda bola napísaná slobodne a vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju účastníci vlastnoručne podpísali.

V Nitre, dňa

V Brne dňa

.....
Objednávateľ

.....
zhotoviteľ