

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo, 1. časť - trasa/vetva A (severná)

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
uzavretá podľa ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník

(ďalej len: „Dodatok č. 2“)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ :

Názov:	Mesto Komárno
Sídlo:	Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, Slovenská republika
IČO:	00 306 525
DIČ:	2021035731
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK19 7500 0000 0040 2940 3178
Zastúpenie:	Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta
Oprávnený rokovať	
- vo veciach zmluvných:	Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta
- vo veciach technických:	Ing. Zuzana Zahorecová, odd. výstavby, územného plánu a investícií

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.
Sídlo:	Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno
IČO:	34 096 116
DIČ:	2020399612
IČ DPH:	SK2020399612
Zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 7/N
Bankové spojenie:	VUB
IBAN:	SK26 0200 0000 0028 9861 9051
Zastúpenie:	Ing. Ladislav Nyers, konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Ladislav Nyers, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických:	Ing. Gabriel Nagy, stavbyvedúci

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

- Objednávateľ uzatvoril so zhotoviteľom dňa 13.12.2021 pod č. 72966/29323/ORaŽP/2021 Zmluvu o dielo, 1. časť – trasa/vetva A (severná), (ďalej ako „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela pod názvom „**Komárno-cyklotrasa, pre 1. časť – trasa/vetva A (severná)**“, v zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ku ktorej bol dňa 23.09.2022 uzatvorený Dodatok č. 1.
- Z dôsledku mimoriadnej situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou nastal negatívny cenový vývoj na trhoch a došlo k rapídne zvýšeniu cien stavebných materiálov.
- Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku dodatku je potrebné upraviť niektoré položkovité ceny vo výkaze výmer (*Príloha č. 1 Zmluvy*), v dôsledku čoho sa mení aj celková cena diela.

4. V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo.

Článok III. Predmet dodatku

V súlade s Článkom XXI. bod 1 Zmluvy o dielo zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa dopĺňajú a menia Články, body a prílohy Zmluvy o dielo nasledovne:

- 1. V Článku IV. Cena diela, spôsob fakturácie a platobné podmienky,** bod 1 Zmluvy sa mení nasledovne:

Cena za dielo definované v článku II. je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách nasledovne:

Celková čiastka bez DPH:	181.043,64 €
DPH 20%:	36.208,73 €
Celková zmluvná cena s DPH:	217.252,37 €

(slovom: dvestodvanásťtisícstopäťnásť eur osemdesiatštyri centov)(ďalej len cena za dielo)

- 2. Príloha č. 1 Zmluvy o dielo Výkaz výmer stavebných prác – položkový rozpočet stavby ponúknutý zhotoviteľom pri verejnej súťaži sa nahrádza novou Prílohou č. 1 Položkový ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2.**

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. objednávateľa 72966/29323/ORaŽP/2021 zo dňa 13.12.2021 a je vyhotovený v šiestich exemplároch, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom schválenia *Žiadosti o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP IROP-Z-302071BJX8-72-74 formou poskytnutia dodatočného príspevku* zo strany Sprostredkovateľského orgánu pre IROP predloženej objednávateľom.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia Dodatku č. 2 sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1 Položkový ocenený výkaz výmer.

V Komárne, dňa 23.01.2023

V Komárne, dňa 23.01.2023

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Mesto Komárno zastúpené
Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.
Ing. Ladislav Nyers
konateľ