

DODATOK Č. 1
k
ZMLUVE O VYTVORENÍ DIELA NA OBJEDNÁVKU
A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE
č. AF3-161/2022

uzatvorenej podľa ust. § 631 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. v platnom znení - Občiansky zákonník
a v súlade so zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení
(ďalej len „zmluva“ a „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: **Múzeum mesta Bratislavy**
Zriadený: Zriaďovacou listinou Hl. mesta SR Bratislavy č. 746/2009,
príspevková organizácia Hlavného mesta SR Bratislavy.
Sídlo: Radničná 1, 815 18 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Palicová, riaditeľka
Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach realizácie zmluvy: Mgr. Vladimíra Gahérová
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 00179744
DIČ: 2020801761
IČ DPH: SK2020801761
Kontakt:
(ďalej *objednávateľ* alebo aj *nadobúdateľ*)

a

Autor:

Meno a priezvisko: **Mgr. Andrej Barát**
Adresa: Jedlíková 3, 949 12 Nitra
Rodné číslo:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontakt:
(ďalej len *autor*)

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s Čl. X ods. 3 Zmluvy o vytvorení diela na objednávku
a udelení licencie na jeho použitie č. AF3-161/2022 na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve.

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.7.2022 zmluvu, predmet ktorej je súčasťou implementácie cezhraničného projektu názvom Kultúrne mosty cez rieku Morava / akronym: CULTURE ACROSS (ďalej len projekt) spolufinancovaného z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 (ďalej len program).
2. Objednávateľ v pozícii prijímateľa nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ (ďalej len NFP) dňa 24.11.2022 požiadal poskytovateľa NFP o zmenu projektu, súčasťou ktorej bola aj žiadosť o predĺženie projektu do 31.7.2023.
3. Monitorovací výbor programu na svojom zasadnutí dňa 7.12.2022 schválil predĺženie projektu do 31.7.2023.
4. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na úprave znenia zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto dodatku.

Čl. I.

Predmet dodatku

1. V nadväznosti na Čl. IV ods. 7 zmluvy sa Čl. IV ods. 6 zmluvy mení nasledovne:
„Autor berie na vedomie, že trvanie projektu po schválení žiadosti o zmenu projektu je predĺžené do 31.7.2023 a autor sa tento termín zaväzuje dodržať.“

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené ostávajú v platnosti ako sú uvedené v zmluve.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých autor obdrží jedno (1) a objednávateľ tri (3) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom dodatku, budú dodržiavať všetky ustanovenia zmluvy v znení tohto dodatku, že dodatok uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, že ich zmluvná vôľa nie je obmedzená, nekonajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že si text tohto dodatku prečítali a jeho obsahu riadne porozumeli.

V Bratislave, dňa 30. 12. 2022

.....
Mgr. Zuzana Palicová
riaditeľka

.....
Mgr. Andrej Barát
autor