

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 469/2022/OddVÚP
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno: Mesto Dubnica nad Váhom
Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Dubnica nad Váhom
Číslo účtu: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený: Mgr. et Mgr. Peter Wolf
osoby oprávnenie na rokovanie
vo veciach Zmluvy: Bc. Jozef Králik, na základe poverenia primátora
Telefón: +421917401325
Email: jozef.kralik@dubnica.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno: Čisté strechy, fasády, s. r. o.
Sídlo: Pivovarská 1934/131, 019 01 Ilava
IČO: 54385938
DIČ: 2121650718
Platca DPH: nie
Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: SK56 0900 0000 0051 8845 9931
zastúpený: Drahomír Čupka, konateľ
Registrácia: OR OS TN, Odd. Sro, vl. č.: 43114/R

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

1. Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „**Maľovanie priestorov ZUŠ**“ Zmluvné strany uzavreli dňa 09.01.2023 Zmluvu o dielo č. 469/2022/OddVÚP, ktorej predmetom je maľovanie vnútorných priestorov Základnej umeleckej školy (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 5.2 Článku V. Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Čl. 1 tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu nemenia celkovú povahu diela, jeho funkčnosť a vlastnosti a súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1

Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba rozšírenia rozsahu prác, čo nebolo zahrnuté v pôvodnom rozpočte (ďalej aj ako „Naviac práce“). Naviac práce tak nebolo možné akokoľvek identifikovať pred začatím prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto naviac prác je nevyhnutné na riadne, kompletne a komplexné zhotovenie diela. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu naviac prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou

osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na realizácii vyššie uvedených prác, ktorých podrobná položková špecifikácia je Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia IV. Zmluvná cena a platobné podmienky ods. 4.1 Zmluvy v znení:

IV. Zmluvná cena a platobné podmienky

4.1 Celková cena Plnenia

- 4.1.1 Cena bez DPH: 15 292,77 EUR (slovom: pätnásťtisícdeväťdesiatdva eur sedemdesiatsedem centov)
- 4.1.2 DPH: neplatca DPH
- 4.1.3 Cena s DPH: 15 292,77 EUR (slovom: pätnásťtisícdeväťdesiatdva eur sedemdesiatsedem centov)

ktoré sa nahrádza novým znením:

„ IV. Zmluvná cena a platobné podmienky

4.1 Celková cena Plnenia

- 4.1.1 Cena bez DPH: 21 070,62 EUR (slovom: dvadsaťjedentisíc sedemdesiat eur a šesťdesiatdva centov)
- 4.1.2 DPH: neplatca DPH
- 4.1.3 Cena s DPH: 21 070,62 EUR (slovom: dvadsaťjedentisíc sedemdesiat eur a šesťdesiatdva centov).“

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registra zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Rozpočet (ocenový „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

Za Objednávateľa

Bc. Jozef Králik
vedúci SÚ, odd. investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
na základe poverenia

V Ilave, dňa

Za Dodávateľa

Drahomír Čupka, konateľ