

Dodatok č. 1

K Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov zo dňa 31.03.2020

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Obchodné meno:	Mesto Brezová pod Bradlom
Sídlo:	Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom
Právna forma:	verejná správa
Štatutárny orgán:	Mgr. Jaroslav Ciran – primátor mesta Brezová pod Bradlom
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK12 5600 0000 0046 0253 9001
IČO:	00309443
DIČ :	2021081436
Osoby oprávnené rokovať:	Mgr. Jaroslav Ciran – primátor mesta Brezová pod Bradlom

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	MYproject SK, s. r. o.
Sídlo:	Orgovánová 6, 917 02 Trnava
Zastúpená:	Ing. Andrej Martinkovič - konateľ
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK35 1100 0000 0029 4446 4944
IČO :	45933294
DIČ :	2023188354
Identifikačné číslo pre DPH:	SK2023188354
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Sro, vložka číslo: 35479/T
Osoby oprávnené rokovať:	Ing. Andrej Martinkovič, Ing. Ladislav Ježo
Zástupca zhotoviteľa na stavbe:	Ing. Ladislav Ježo, Ing. Martin Ježo

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenie článku XIII. Záverečné ustanovenia, bod 3. Zmluvy o dielo zo dňa 31.03.2020 dohodli upraviť článok III. Termín plnenia, bod 6., článok IV. Cena predmetu zmluvy, bod 1. a prílohu k ZoD č. 1: Rozpočet – ocenený výkaz výmer a to nasledovne:

- **III. Termín plnenia, bod 6.**

Trvanie zmluvy do 31.12.2024

- **IV. Cena predmetu zmluvy, bod 1.**

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. bod 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH **231119,66 EUR** (slovom: dvestotridsaťjedentisícstodevättnásť EUR a šesťdesiatšesť centov)

DPH 20 % **44223,93 EUR** (slovom: štyridsaťštyritisícdeväťdesiatšesť EUR a deväťdesiattri centov)

Cena s DPH 277343,59 EUR (slovom: dvestosedemdesiatšesťtisícštyridsaťtri EUR a päťdesiatdeväť centov)

- **Príloha č. 1: Rozpočet – ocenený výkaz výmer**

**Článok III.
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany sa dohodli na aktualizácii rozpočtu, resp. vybraných položiek rozpočtu spôsobom takým, že použili mechanizmus úpravy cien podľa Metodického pokynu č. 27/2022 vydaného Ministerstvom dopravy a výstavby SR.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Brezovej pod Bradlom, dňa 29.12.2022

Objednávateľ:



.....
Mgr. Jaroslav Ciran
primátor mesta Brezová pod Bradlom

V Trnave, dňa 29.12.2022

Zhotoviteľ:

MYproject SK, s.r.o.
Orgován
IČO: 45 933 29
DK

.....
Ing. Andrej Martinkovič
konateľ spoločnosti

Príloha č.1 k Zmluve o dielo: Rozpočet (ocenený výkaz výmer)