

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo uzavretej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Čl. 1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov:	Mesto Kolárovo
Sídlo:	Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
IČO:	00306517
DIČ:	2021014776
Zastúpený:	Ing. Béla Halász, primátor mesta
Bankové spojenie:	SLSP Kolárovo
Číslo účtu IBAN:	SK68 0900 0000 0000 2639 5098
Zodpovedná osoba za plnenie zmluvy:	Ing. Imrich Mészáros
E- mailový kontakt:	meszaros@mestokolarovo.sk
Telefonický kontakt:	0905 935 829

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ:

Názov:	Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o.
Sídlo:	Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno
IČO:	34096116
DIČ:	2020399612
IČDPH:	SK2020399612
Zastúpený:	Ing. Ladislav Nyers, konateľ spoločnosti
Telefón:	+421 35 77 41 680
E-mail:	korekt@korekt.sk
Web:	www.korekt.sk
Bankové spojenie:	VÚB
IBAN:	SK26 0200 0000 0028 9861 9051
Zapísaný v:	OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 7/N

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“ a spolu ako „Zmluvné strany“)

Čl. 2

ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom bola realizácia diela „Parkovisko ulica Lesná v meste Kolárovo“ špecifikovaného v uvedenej zmluve. Zmluvné strany sa v súlade zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „dodatok“).

Čl. 3

PREDMET DODATKU

3.1. Počas realizácie diela „Parkovisko ulica Lesná v meste Kolárovo“ sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku.

3.2. Celková hodnota navyše prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH:	3 423, 91 Eur
DPH 20%:	684, 78 Eur
Cena vrátane DPH:	4 108, 69 Eur
Slovom:	štyritisíc sto osem Eur a 69 eurocentov

Čl. 4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

4.2. Ostatné ustanovenia zmluvy sa týmto dodatkom nemenia a zostávajú v platnosti bez zmeny.

4.3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisania a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4.4. Dodatok je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých 3 si ponechá objednávateľ a 1 vyhotovenie zhotoviteľ.

4.5. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom tohto dodatku oboznámili s jeho obsahom a súhlasia s dohodnutými podmienkami.

4.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 Položkovitý ocenený výkaz výmer zo dňa 30.9.2022.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Kolárove, dňa

V Komárne, dňa 19.12.2022

.....
Ing. Béla Halász – primátor mesta

.....
Ing. Ladislav Nyers – konateľ