

25/429/2023

DODATOK č. 1
k
ZMLUVE O DIELO
zo dňa 27.10.2022
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Mesto Svätý Jur

Sídlo: Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
Zastúpený: Ing. Šimon Gabura, primátor
IČO: 00 304 832
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK34 0200 0000 0000 0062 4112
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Michal Chrenko
mail: prednosta@svatyjur.sk
telefón: 0907 388 428
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SOAR sk, a.s.
Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO: 50 442 201
DIČ: 2120333248
IČ DPH: SK2120333248
Zastúpený: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 3713096958/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0037 1309 6958
Osoby oprávnené konať v:
-zmluvných veciach: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
-realizačných veciach: Ing. Zuzana Kohútová, stavbyvedúci
Telefón: 041/723 22 11
Email: soar@soar.sk
Zapísaný v: OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10898/L
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 27.10.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) predmetom, ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa Dielo - „**REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY FELCÁNOVA – SVÄTÝ JUR**“, ktorého špecifikácia je uvedená v Článku I a v prílohe č. 1 Zmluvy, v termíne a cene podľa Zmluvy a záväzok Objednávateľa vykonané dielo prevziať zaplatiť cenu diela, a to za podmienok dohodnutých v Zmluve.

Článok I
DÔVODY DODATKU Č. 1

- 1.1 Zmluvné strany sa v Článku II ods. 2.2 Zmluvy dohodli, že Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne 10 dní od podpísania tejto Zmluvy.
- 1.2 Vzhľadom na to, že ide o rekonštrukciu materskej školy je potrebné, aby sa žiaci materskej školy presunuli do vyhovujúcich priestorov. Ku dňu podpísania tohto Dodatku č. 1 žiaci ešte presťahovaní nie sú a termín na ich presťahovanie sa posunul.

Článok II
PREDMET DODATKU Č. 1

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa Zmluvné strany dohodli, že pôvodný odsek 2.2 Článok II Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením:

2.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ stavenisko prevezme dňa 09.01.2023.

Článok III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 exemplároch, 4x pre Objednávateľa a 1x pre Zhotoviteľa.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom č. 1 upravené, zostávajú nedotknuté v pôvodnom platnom znení.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť po nadobudnutí účinnosti Zmluvy v súlade s článkom XII Zmluvy.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

Na dôkaz čoho bola táto Zmluva podpísaná nasledovne :

Vo Svätom Jure, dňa 4. 11. 2022



MESTO
Prostredie
900 21
IČO 0

.....
Za Objednávateľa:
Ing. Šimon Gabura
primátor

V Žiline, dňa 3. 11. 2022

S O A R ⑤

Pr
IČ
..

.....
Za zhotoviteľa:
Bc. Gregor Hudec
predseda predstavenstva