

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. EXT_499/2022

(podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

„ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – Modernizácia budovy Mestského úradu, Petzvalova 18, Spišská Belá ”

Článok 1

Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ:

štatutárny zástupca:

adresa:

vo veciach zmluvy:

vo veciach technických:

E mail:

Tel/mobil:

bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Mesto Spišská Belá

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Ing. Ján Lach, oddelenie výstavby a investícií

lach@spisskabel.sk

052 4680 515

VÚB a.s., pobočka Kežmarok

xxx

00 326 518

2020674953

ZHOTOVITEĽ:

Ing. Radovan Gréč

Letná 2, 040 01 Košice

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných :

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach technických :

bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Telefón/fax :

Email:

Ing. Radovan Gréč

Ing. Radovan Gréč

Tatra banka a.s.

xxx

41423712

SK1073671797

1073671797

0903 714 381

grec.projekt@gmail.com

Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách Zmluvy o dielo č. EXT_499/2022 :

1./ V článku 4 sa odsek 4.1 nahrádza novým znením :

Článok 4
Lehota na zhotovenie diela

(1) Pôvodne dohodnutý termín odovzdania diela sa predlžuje z dôvodu vymenovania nového primátora mesta a časti poslancov mestského zastupiteľstva a ich potreby konzultácie riešenia pred vydodaním dokončenej PD. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať uvedené dielo (PD) objednávateľovi najneskôr dňa **14. 02. 2023**.

2./ Ostatné práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3./ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy bola táto zmluva zverejnená na webovom sídle objednávateľa.

4./ Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach (2x pre zhotoviteľa, 2x pre objednávateľa).

5./ Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy riadne oboznámili, jej obsahu porozumeli a svojím podpisom potvrdzujú, že táto zmluva je prejavom ich pravej a slobodnej vôle.

V Spišskej Belej dňa 31. 1. 2023

objednávateľ
Mesto Spišská Belá

zhotoviteľ
Ing. Radovan Gráč