






Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1300/VSD/2021
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „zmluva“)

Čl. I.
Zmluvné strany




Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Brzotín**
So sídlom: **Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín, Slovenská republika**
Zastúpený: **Róbert Dókus – starosta obce**
Zástupca na rokovanie vo veciach
zmluvných a technických **Róbert Dókus – starosta obce**
IČO: **00 594 7684**
DIČ: **2020937512**
IČ DPH: **nie sme platcom DPH**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
Číslo účtu: 
IBAN: 82
BIC (SWIFT): 

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Východoslovenská distribučná, a.s.**
So sídlom: **Mlynská 31, 042 91 Košice**
Zastúpený: **Ing. Vojtech László, riaditeľ divízie Enerkos , na základe poverenia**
Ing. Alena Adamová, špecialista – projekty, procesy , na základe poverenia
Zástupca na rokovanie vo veciach
zmluvných: **Ing. Alena Adamová, špecialista – projekty, procesy**
Soňa Kučeráková, obchodný zástupca
technických: **Ing. Július Drozda, MBA, vedúci tímu**
IČO: **36 599 361**
DIČ: **2022082997**
IČ DPH: **SK2022082997**
Bankové spojenie: **Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky**
Číslo účtu: 
IBAN : 1
BIC (SWIFT): 

Zápis v registri: **Obchodný re**  **Oddiel: Sa, Vložka č.: 1411/V**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II.
Východiskové predpoklady

1. Východiskovým podkladom pre uzavretie tohto dodatku k zmluve o dielo č. 1300/VSD/2021 uzavretej dňa 27.07.2021 je rozpočet zhotoviteľa na objednávateľom požadované navyše práce oproti PD a vzájomné rokovanie zmluvných strán.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy uvedenej v bode 1 tohto článku nasledovne:

Týmto dodatkom sa ruší doterajší bod 1 článku III Predmet zmluvy a nahrádza sa novým textom v tomto znení:

Čl.III bod 1 : Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavbu a to :

- **Rekonštrukcia a modernizácia verejného rozhlasu v obci Brzotín** podľa PD zák. č. A23/21 vypracovanej Ing. Michalom Kandalom v 04/2021, v rozsahu a cene ako je uvedené v cenovej ponuke zo dňa 08.07.2021 a
- **Doplnenie verejného osvetlenia** o 3 nové podperné body výzbroje, dodávky materiálu, montáže a inštalácie 2 reproduktorov v dohodnutej cene (ďalej iba „dielo“).

a

Týmto dodatkom sa upravuje doterajší bod 1 článku IV Čas plnenia tým, že sa text bodu 1.2 nahrádza novým v tomto znení :

Čl. IV bod 1.2 **Ukončenie plnenie diela** : najneskôr v termíne do 31.12.2022 v koordinácii so stavbou VSD, a.s. realizovanou v roku 2022 v danej lokalite .

a

Týmto dodatkom sa ruší doterajší bod 1 článku VI Cena , dopĺňa sa o cenu Navyše práce – dodatok č.1 a nahrádza sa novým v tomto znení :

1. Cena za dielo je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške :

Cena diela celkom bez DPH v rozsahu PD + dodatok č.1	21 615,00 EUR
DPH vo výške 20%	4 323,00 EUR
Cena diela celkom s DPH	25 938,00 EUR

a v členení na :
 - 1.1. Cena diela bez DPH v rozsahu PD 17 865,00 EUR
DPH vo výške 20% 3 573,00 EUR
Cena diela s DPH **21 438,00 EUR**
 - 1.2 Cena diela bez DPH v rozsahu dodatku č.1 - Navyše práce 3 750,00 EUR
DPH vo výške 20% 750,00 EUR
Cena diela s DPH **4 500,00 EUR**

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy uvedenej v bode 1 článku II tohto dodatku.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy uvedenej v bode 1 článku II. dodatku, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve a objednávateľ dve vyhotovenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, že ho uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ho ani v omyle, ani pod nátlakom, ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali

V Brzotíne dňa: 05.12.2022

Za objednávateľa:
Obec Brzotín

Róbert Dókus
starosta



V Košiciach dňa: 05.12.2022

Za zhotoviteľa:
Východoslovenská distribučná, a.s.

Ing. **Vojtech**
riaditeľ divízie Enerkos



Ing. **Alena ADAMOVA**
špecialista – projekty, procesy